

ANEXO X

ESQUEMA DE PAGAMENTOS - LOTE I
ESQUEMA DE PAGO - LOTE I

VERSÃO EM PORTUGUÊS
VERSIÓN EN PORTUGUES

(*): Para efetuar o pagamento de cada item de Evento de Pagamento, o mesmo deve ter sido efetivamente realizado e comprovado.

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2 Equipamentos e Materiais						
6047-20-T0003 - Unidade Geradora						
1ª Unidade Geradora + 1 (uma)Unidade completa						
1a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço	1	36	
1	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina" , conforme item 2.1 da planilha de preço	1	42	
2	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina" de uma UG, conforme item 2.1 da planilha de preço	1	50	
2a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina" de uma UG, conforme item 2.1 da planilha de preço	1	58	
3a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	36	
3	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	42	
4	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas" de uma UG, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	50	
4a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas" de uma UG, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	58	
5a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	36	
5	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	42	
6	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia" de uma UG, conforme item 2.3 da planilha de preço	1	50	
6a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia" de uma UG, conforme item 2.3 da planilha de preço	1	58	
7a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	36	
7	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	42	
8	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina" de uma UG, conforme item 2.4 da planilha de preço	1	50	
8a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina" de uma UG, conforme item 2.4 da planilha de preço	1	58	
9a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	36	
9	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	42	
10	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina" de uma UG, conforme item 2.5 da planilha de preço	1	50	
10a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina" de uma UG, conforme item 2.5 da planilha de preço	1	58	
11a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	36	
11	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	42	
12	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado" de uma UG, conforme item 2.6 da planilha de preço	1	50	
12a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado" de uma UG, conforme item 2.6 da planilha de preço	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
13a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	36	
13	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	42	
14	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora" de uma UG, conforme item 2.7 da planilha de preço	1	50	
14a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora" de uma UG, conforme item 2.7 da planilha de preço	1	58	
15a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	36	
15	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	42	
16	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes" de uma UG, conforme item 2.8 da planilha de preço	1	50	
16a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes" de uma UG, conforme item 2.8 da planilha de preço	1	58	
17a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	36	
17	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	42	
18	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador" de uma UG, conforme item 2.9 da planilha de preço	1	50	
18a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador" de uma UG, conforme item 2.9 da planilha de preço	1	58	
19a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	36	
19	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	42	
20	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura" de uma UG, conforme item 2.10 da planilha de preço	1	50	
20a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura" de uma UG, conforme item 2.10 da planilha de preço	1	58	
21a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	36	
21	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	42	
22	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador" de uma UG, conforme item 2.11 da planilha de preço	1	50	
22a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador" de uma UG, conforme item 2.11 da planilha de preço	1	58	
23a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	36	
23	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	42	
24	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" de uma UG, conforme item 2.12 da planilha de preço	1	50	
24a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" de uma UG, conforme item 2.12 da planilha de preço	1	58	
25a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	36	
25	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	42	
26	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" de uma UG, conforme item 2.13 da planilha de preço	1	50	
26a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" de uma UG, conforme item 2.13 da planilha de preço	1	58	
27a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	36	
27	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	42	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
28	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" de uma UG, conforme item 2.14 da planilha de preço	1	50	
28a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" de uma UG, conforme item 2.14 da planilha de preço	1	58	
29a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	36	
29	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	42	
30	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" de uma UG, conforme item 2.15 da planilha de preço	1	50	
30a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" de uma UG, conforme item 2.15 da planilha de preço	1	58	
31a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	36	
31	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	42	
32	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" de uma UG, conforme item 2.16 da planilha de preço	1	50	
32a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" de uma UG, conforme item 2.16 da planilha de preço	1	58	
33	-	-	ITEM VAGO	-	-	
34	-	-	ITEM VAGO	-	-	
35a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	36	
35	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	42	
36	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" de uma UG, conforme item 2.18 da planilha de preço	1	50	
36a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" de uma UG, conforme item 2.18 da planilha de preço	1	58	
37	-	-	ITEM VAGO	-	-	
38	-	-	ITEM VAGO	-	-	
39	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
40a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	36	
40	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	42	
41	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" de uma UG, conforme item 2.21 da planilha de preço	1	50	
41a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" de uma UG, conforme item 2.21 da planilha de preço	1	58	
42a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	36	
42	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	42	
43	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" de uma UG, conforme item 2.22 da planilha de preço	1	50	
43a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" de uma UG, conforme item 2.22 da planilha de preço	1	58	
44a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	36	
44	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	42	
45	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" de uma UG, conforme item 2.23 da planilha de preço	1	50	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
45a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" de uma UG, conforme item 2.23 da planilha de preço	1	58	
46a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	36	
46	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	42	
47	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" de uma UG, conforme item 2.24 da planilha de preço	1	50	
47a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" de uma UG, conforme item 2.24 da planilha de preço	1	58	
48a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	36	
48	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" da primeira Unidade Geradora, conforme item 2.25 da planilha de preço	1	42	
48 b	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" da Segunda Unidade Geradora, conforme item 2.25 da planilha de preço	1	42	
49	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" de uma UG, conforme item 2.25 da planilha de preços	1	50	
49a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" de uma UG, conforme item 2.25 da planilha de preços	1	58	
50a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	36	
50	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	42	
51	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" de uma UG, conforme item 2.26 da planilha de preço	1	50	
51a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" de uma UG, conforme item 2.26 da planilha de preço	1	58	
52a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	36	
52	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	42	
53	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" de uma UG, conforme item 2.27 da planilha de preço	1	50	
53a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" de uma UG, conforme item 2.27 da planilha de preço	1	58	
54a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	36	
54	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	42	
55	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" de uma UG, conforme item 2.28 da planilha de preço	1	50	
55a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" de uma UG, conforme item 2.28 da planilha de preço	1	58	
56a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	36	
56	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	42	
57	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" de uma UG, conforme item 2.29 da planilha de preço	1	50	
57a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" de uma UG, conforme item 2.29 da planilha de preço	1	58	
58a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	36	
58	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	42	
59	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" de uma UG, conforme item 2.30 da planilha de preço	1	50	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
59a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" de uma UG, conforme item 2.30 da planilha de preço	1	58	
60a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	36	
60	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	42	
61	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" de uma UG, conforme item 2.31 da planilha de preço	1	50	
61a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" de uma UG, conforme item 2.31 da planilha de preço	1	58	
62a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	36	
62	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	42	
63	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" de uma UG, conforme item 2.32 da planilha de preço	1	50	
63a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" de uma UG, conforme item 2.32 da planilha de preço	1	58	
64a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	36	
64	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	42	
65	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" de uma UG, conforme item 2.33 da planilha de preço	1	50	
65a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" de uma UG, conforme item 2.33 da planilha de preço	1	58	
66a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	36	
66	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	42	
67	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" de uma UG, conforme item 2.34 da planilha de preço	1	50	
67a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" de uma UG, conforme item 2.34 da planilha de preço	1	58	
68	100% (Valor item da planilha de preços)/10	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	42	
69a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	36	
69	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	42	
70	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" de uma UG, conforme item 2.36 da planilha de preço	1	50	
70a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" de uma UG, conforme item 2.36 da planilha de preço	1	58	
71a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	36	
71	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	42	
72	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" de uma UG, conforme item 2.37 da planilha de preço	1	50	
72a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" de uma UG, conforme item 2.37 da planilha de preço	1	58	
73a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	36	
73	60% (Valor item da planilha de preços)/10	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	42	
74	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" de uma UG, conforme item 2.38 da planilha de preço	1	50	
74a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" de uma UG, conforme item 2.38 da planilha de preço	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2ª Unidade Geradora						
75 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	42	
75	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	50	
76	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	58	
77 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	42	
77	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	50	
78	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	58	
79 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	42	
79	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	50	
80	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	58	
81 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	42	
81	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	50	
82	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	58	
83 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	42	
83	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	50	
84	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	58	
85 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	42	
85	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	50	
86	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	58	
87 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	42	
87	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	50	
88	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	58	
89 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	42	
89	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	50	
90	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	58	
91 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	42	
91	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	50	
92	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	58	
93 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	42	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
93	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	50	
94	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	58	
95 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	42	
95	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	50	
96	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	58	
97 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	42	
97	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	50	
98	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	58	
99 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	42	
99	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	50	
100	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	58	
101 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	42	
101	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	50	
102	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	58	
103 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	42	
103	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	50	
104	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	58	
105 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	42	
105	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	50	
106	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	58	
107	-	-	ITEM VAGO	-	-	
108	-	-	ITEM VAGO	-	-	
109 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	42	
109	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	50	
110	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	58	
111	-	-	ITEM VAGO	-	-	
112	-	-	ITEM VAGO	-	-	
113	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
114 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	42	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
114	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	50	
115	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	58	
116 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	42	
116	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	50	
117	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	58	
118 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	42	
118	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	50	
119	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	58	
120 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	42	
120	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	50	
121	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	58	
122 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	42	
122	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	50	
123	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	58	
124 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	42	
124	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	50	
125	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	58	
126 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	42	
126	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	50	
127	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	58	
128 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	42	
128	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	50	
129	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	58	
130 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	42	
130	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	50	
131	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	58	
132 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	42	
132	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	50	
133	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
134 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	42	
134	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	50	
135	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	58	
136 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	42	
136	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	50	
137	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	58	
138 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	42	
138	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	50	
139	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	58	
140 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	42	
140	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	50	
141	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	58	
142	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	50	
143 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	42	
143	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	50	
144	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	58	
145 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	42	
145	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	50	
146	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	58	
147 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	42	
147	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	50	
148	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	58	
3ª Unidade Geradora						
149 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	50	
149	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	58	
150	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	65	
151 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	50	
151	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	58	
152	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	65	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
153 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	50	
153	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	58	
154	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	65	
155 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	50	
155	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	58	
156	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	65	
157 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	50	
157	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	58	
158	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	65	
159 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	50	
159	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	58	
160	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	65	
161 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	50	
161	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	58	
162	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	65	
163 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	50	
163	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	58	
164	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	65	
165 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	50	
165	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	58	
166	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	65	
167 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	50	
167	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	58	
168	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	65	
169 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	50	
169	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	58	
170	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	65	
171 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	50	
171	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
172	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	65	
173 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	50	
173	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	58	
174	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	65	
175 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	50	
175	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	58	
176	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	65	
177 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	50	
177	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	58	
178	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	65	
179 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	50	
179	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	58	
180	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	65	
181	-	-	ITEM VAGO	-	-	
182	-	-	ITEM VAGO	-	-	
183 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	50	
183	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	58	
184	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	65	
185	-	-	ITEM VAGO	-	-	
186	-	-	ITEM VAGO	-	-	
187	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
188 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	50	
188	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	58	
189	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	65	
190 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	50	
190	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	58	
191	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	65	
192 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	50	
192	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
193	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	65	
194 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	50	
194	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	58	
195	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	65	
196 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	50	
196	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	58	
197	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	65	
198 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	50	
198	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	58	
199	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	65	
200 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	50	
200	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	58	
201	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	65	
202 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	50	
202	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	58	
203	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	65	
204 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	50	
204	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	58	
205	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	65	
206 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	50	
206	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	58	
207	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	65	
208 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	50	
208	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	58	
209	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	65	
210 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	50	
210	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	58	
211	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	65	
212 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	50	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
212	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	58	
213	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	65	
214 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	50	
214	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	58	
215	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	65	
216	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	58	
217 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	50	
217	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	58	
218	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	65	
219 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	50	
219	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	58	
220	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	65	
221 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	50	
221	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	58	
222	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	65	
4ª Unidade Geradora						
223 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	58	
223	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	65	
224	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	72	
225 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	58	
225	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	65	
226	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	72	
227 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	58	
227	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	65	
228	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	72	
229 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	58	
229	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	65	
230	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	72	
231 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
231	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	65	
232	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	72	
233 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	58	
233	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	65	
234	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	72	
235 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	58	
235	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	65	
236	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	72	
237 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	58	
237	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	65	
238	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	72	
239 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	58	
239	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	65	
240	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	72	
241 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	58	
241	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	65	
242	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	72	
243 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	58	
243	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	65	
244	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	72	
245 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	58	
245	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	65	
246	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	72	
247 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	58	
247	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	65	
248	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	72	
249 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	58	
249	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	65	
250	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	72	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
251 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	58	
251	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	65	
252	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	72	
253 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	58	
253	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	65	
254	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	72	
255	-	-	ITEM VAGO	-	-	
256	-	-	ITEM VAGO	-	-	
257 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	58	
257	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	65	
258	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	72	
259	-	-	ITEM VAGO	-	-	
260	-	-	ITEM VAGO	-	-	
261	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
262 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	58	
262	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	65	
263	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	72	
264 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	58	
264	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	65	
265	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	72	
266 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	58	
266	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	65	
267	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	72	
268 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	58	
268	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	65	
269	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	72	
270 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	58	
270	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	65	
271	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	72	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
272 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	58	
272	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	65	
273	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	72	
274 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	58	
274	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	65	
275	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	72	
276 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	58	
276	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	65	
277	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	72	
278 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	58	
278	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	65	
279	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	72	
280 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	58	
280	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	65	
281	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	72	
282 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	58	
282	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	65	
283	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	72	
284 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	58	
284	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	65	
285	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	72	
286 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	58	
286	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	65	
287	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	72	
288 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	58	
288	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	65	
289	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	72	
290	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	65	
291 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
291	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	65	
292	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	72	
293 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	58	
293	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	65	
294	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	72	
295 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	58	
295	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	65	
296	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	72	
5ª Unidade Geradora						
297 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	65	
297	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	72	
298	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	78	
299 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	65	
299	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	72	
300	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	78	
301 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	65	
301	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	72	
302	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	78	
303 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	65	
303	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	72	
304	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	78	
305 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	65	
305	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	72	
306	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	78	
307 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	65	
307	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	72	
308	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	78	
309 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	65	
309	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	72	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
310	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	78	
311 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	65	
311	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	72	
312	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	78	
313 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	65	
313	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	72	
314	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	78	
315 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	65	
315	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	72	
316	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	78	
317 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	65	
317	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	72	
318	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	78	
319 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	65	
319	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	72	
320	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	78	
321 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	65	
321	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	72	
322	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	78	
323 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	65	
323	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	72	
324	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	78	
325 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	65	
325	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	72	
326	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	78	
327 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	65	
327	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	72	
328	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	78	
329	-	-	ITEM VAGO	-	-	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
330	-	-	ITEM VAGO	-	-	
331 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	65	
331	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	72	
332	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	78	
333	-	-	ITEM VAGO	-	-	
334	-	-	ITEM VAGO	-	-	
335	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
336 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	65	
336	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	72	
337	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	78	
338 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	65	
338	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	72	
339	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	78	
340 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	65	
340	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	72	
341	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	78	
342 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	65	
342	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	72	
343	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	78	
344 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	65	
344	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	72	
345	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	78	
346 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	65	
346	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	72	
347	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	78	
348 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	65	
348	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	72	
349	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	78	
350 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	65	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
350	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	72	
351	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	78	
352 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	65	
352	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	72	
353	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	78	
354 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	65	
354	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	72	
355	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	78	
356 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	65	
356	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	72	
357	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	78	
358 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	65	
358	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	72	
359	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	78	
360 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	65	
360	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	72	
361	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	78	
362 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	65	
362	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	72	
363	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	78	
364	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	72	
365 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	65	
365	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	72	
366	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	78	
367 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	65	
367	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	72	
368	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	78	
369 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	65	
369	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	72	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
370	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	78	
6ª Unidade Geradora						
371 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	72	
371	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	78	
372	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	84	
373 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	72	
373	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	78	
374	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	84	
375 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	72	
375	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	78	
376	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	84	
377 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	72	
377	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	78	
378	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	84	
379 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	72	
379	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	78	
380	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	84	
381 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	72	
381	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	78	
382	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	84	
383 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	72	
383	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	78	
384	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	84	
385 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	72	
385	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	78	
386	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	84	
387 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	72	
387	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	78	
388	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	84	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
389 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	72	
389	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	78	
390	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	84	
391 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	72	
391	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	78	
392	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	84	
393 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	72	
393	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	78	
394	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	84	
395 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	72	
395	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	78	
396	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	84	
397 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	72	
397	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	78	
398	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	84	
399 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	72	
399	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	78	
400	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	84	
401 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	72	
401	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	78	
402	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	84	
403	-	-	ITEM VAGO	-	-	
404	-	-	ITEM VAGO	-	-	
405 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	72	
405	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	78	
406	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	84	
407	-	-	ITEM VAGO	-	-	
408	-	-	ITEM VAGO	-	-	
409	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
410 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	72	
410	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	78	
411	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	84	
412 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	72	
412	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	78	
413	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	84	
414 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	72	
414	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	78	
415	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	84	
416 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	72	
416	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	78	
417	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	84	
418 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	72	
418	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	78	
419	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	84	
420 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	72	
420	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	78	
421	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	84	
422 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	72	
422	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	78	
423	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	84	
444 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	72	
424	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	78	
425	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	84	
426 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	72	
426	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	78	
427	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	84	
428 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	72	
428	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	78	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
429	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	84	
430 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	72	
430	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	78	
431	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	84	
432 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	72	
432	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	78	
433	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	84	
434 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	72	
434	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	78	
435	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	84	
436 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	72	
436	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	78	
437	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	84	
438	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	78	
439 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	72	
439	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	78	
440	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	84	
441 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	72	
441	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	78	
442	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	84	
443 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	72	
443	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	78	
444	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	84	
7ª Unidade Geradora						
445 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	78	
445	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	84	
446	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	90	
447 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	78	
447	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	84	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
448	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	90	
449 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	78	
449	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	84	
450	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	90	
451 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	78	
451	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	84	
452	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	90	
453 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	78	
453	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	84	
454	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	90	
455 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	78	
455	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	84	
456	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	90	
457 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	78	
457	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	84	
458	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	90	
459 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	78	
459	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	84	
460	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	90	
461 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	78	
461	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	84	
462	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	90	
463 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	78	
463	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	84	
464	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	90	
465 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	78	
465	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	84	
466	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	90	
467 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	78	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
467	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	84	
468	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	90	
469 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	78	
469	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	84	
470	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	90	
471 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	78	
471	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	84	
472	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	90	
473 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	78	
473	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	84	
474	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	90	
475 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	78	
475	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	84	
476	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	90	
477	-	-	ITEM VAGO	-	-	
478	-	-	ITEM VAGO	-	-	
479 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	78	
479	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	84	
480	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	90	
481	-	-	ITEM VAGO	-	-	
482	-	-	ITEM VAGO	-	-	
483	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
484 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	78	
484	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	84	
485	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	90	
486 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	78	
486	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	84	
487	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	90	
488 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	78	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
488	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	84	
489	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	90	
490 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	78	
490	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	84	
491	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	90	
492 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	78	
492	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	84	
493	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	90	
494 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	78	
494	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	84	
495	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	90	
496 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	78	
496	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	84	
497	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	90	
498 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	78	
498	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	84	
499	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	90	
500 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	78	
500	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	84	
501	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	90	
502 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	78	
502	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	84	
503	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	90	
504 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	78	
504	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	84	
505	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	90	
506 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	78	
506	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	84	
507	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	90	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
508 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	78	
508	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	84	
509	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	90	
510 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	78	
510	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	84	
511	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	90	
512	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	84	
513 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	78	
513	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	84	
514	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	90	
515 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	78	
515	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	84	
516	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	90	
517 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	78	
517	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	84	
518	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	90	
8ª Unidade Geradora						
519 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	84	
519	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	90	
520	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	96	
521 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	84	
521	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	90	
522	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	96	
523 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	84	
523	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	90	
524	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	96	
525 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	84	
525	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	90	
526	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	96	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
527 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	84	
527	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	90	
528	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	96	
529 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	84	
529	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	90	
530	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	96	
531 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	84	
531	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	90	
532	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	96	
533 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	84	
533	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	90	
534	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	96	
535 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	84	
535	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	90	
536	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	96	
537 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	84	
537	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	90	
538	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	96	
539 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	84	
539	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	90	
540	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	96	
541 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	84	
541	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	90	
542	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	96	
543 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	84	
543	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	90	
544	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	96	
545 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	84	
545	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	90	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I

Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
546	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	96	
547 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	84	
547	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	90	
548	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	96	
549 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	84	
549	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	90	
550	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	96	
551	-	-	ITEM VAGO	-	-	
552	-	-	ITEM VAGO	-	-	
553 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	84	
553	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	90	
554	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	96	
555	-	-	ITEM VAGO	-	-	
556	-	-	ITEM VAGO	-	-	
557	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
558 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	84	
558	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	90	
559	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	96	
560 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	84	
560	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	90	
561	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	96	
562 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	84	
562	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	90	
563	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	96	
564 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	84	
564	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	90	
565	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	96	
566 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	84	
566	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	90	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
567	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	96	
568 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	84	
568	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	90	
569	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	96	
570 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	84	
570	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	90	
571	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	96	
572 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	84	
572	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	90	
573	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	96	
574 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	84	
574	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	90	
575	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	96	
576 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	84	
576	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	90	
577	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	96	
578 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	84	
578	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	90	
579	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	96	
580 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	84	
580	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	90	
581	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	96	
582 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	84	
582	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	90	
583	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	96	
584 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	84	
584	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	90	
585	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	96	
586	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	90	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
587 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	84	
587	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	90	
588	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	96	
589 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	84	
589	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	90	
590	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	96	
591 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	84	
591	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	90	
592	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	96	
9ª Unidade Geradora						
594 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	90	
594	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	96	
595	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	102	
596 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	90	
596	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	96	
597	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	102	
598 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	90	
598	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	96	
599	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	102	
600 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	90	
600	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	96	
601	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	102	
602 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	90	
602	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	96	
603	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	102	
604 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	90	
604	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	96	
605	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	102	
606 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	90	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
606	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	96	
607	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	102	
608 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	90	
608	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	96	
609	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	102	
610 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	90	
610	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	96	
611	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	102	
612 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	90	
612	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	96	
613	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	102	
614 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	90	
614	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	96	
615	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	102	
616 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	90	
616	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	96	
617	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	102	
618 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	90	
618	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	96	
619	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	102	
620 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	90	
620	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	96	
621	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	102	
622 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	90	
622	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	96	
623	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	102	
624 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	90	
624	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	96	
625	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	102	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
626	-	-	ITEM VAGO	-	-	
627	-	-	ITEM VAGO	-	-	
628 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	90	
628	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	96	
629	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	102	
630	-	-	ITEM VAGO	-	-	
631	-	-	ITEM VAGO	-	-	
632	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
633 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	90	
633	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	96	
634	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	102	
635 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	90	
635	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	96	
636	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	102	
637 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	90	
637	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	96	
638	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	102	
639 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	90	
639	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	96	
640	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	102	
641 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	90	
641	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	96	
642	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	102	
643 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	90	
643	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	96	
644	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	102	
645 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	90	
645	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	96	
646	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	102	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
647 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	90	
647	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	96	
648	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	102	
649 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	90	
649	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	96	
650	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	102	
651 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	90	
651	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	96	
652	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	102	
653 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	90	
653	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	96	
654	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	102	
655 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	90	
655	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	96	
656	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	102	
657 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	90	
657	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	96	
658	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	102	
659 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	90	
659	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	96	
660	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	102	
661	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	96	
662 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	90	
662	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	96	
663	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	102	
664 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	90	
664	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	96	
665	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	102	
666 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	90	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
666	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	96	
667	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	102	
10ª Unidade Geradora						
668 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	96	
668	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	102	
669	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	108	
670 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	96	
670	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	102	
671	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	108	
672 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	96	
672	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	102	
673	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	108	
674 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	96	
674	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	102	
675	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	108	
676 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	96	
676	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	102	
677	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	108	
678 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	96	
678	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	102	
679	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	108	
680 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	96	
680	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	102	
681	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	108	
682 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	96	
682	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	102	
683	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	108	
684 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	96	
684	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	102	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
685	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	108	
686 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	96	
686	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	102	
687	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	108	
688 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	96	
688	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	102	
689	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	108	
690 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	96	
690	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	102	
691	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	108	
692 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	96	
692	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	102	
693	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	108	
694 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	96	
694	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	102	
695	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	108	
696 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	96	
696	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	102	
697	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	108	
698 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	96	
698	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	102	
699	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	108	
700	-	-	ITEM VAGO	-	-	
701	-	-	ITEM VAGO	-	-	
702 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	96	
702	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	102	
703	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	108	
704	-	-	ITEM VAGO	-	-	
705	-	-	ITEM VAGO	-	-	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
706	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
707 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	96	
707	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	102	
708	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	108	
709 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	96	
709	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	102	
710	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	108	
711 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	96	
711	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	102	
712	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	108	
713 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	96	
713	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	102	
714	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	108	
715 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	96	
715	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	102	
716	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	108	
717 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	96	
717	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	102	
718	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	108	
719 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	96	
719	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	102	
720	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	108	
721 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	96	
721	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	102	
722	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	108	
723 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	96	
723	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	102	
724	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	108	
725 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	96	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
725	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	102	
726	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	108	
727 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	96	
727	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	102	
728	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	108	
729 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	96	
729	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	102	
730	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	108	
731 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	96	
731	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	102	
732	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	108	
733 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	96	
733	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	102	
734	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	108	
735	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	102	
736 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	96	
736	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	102	
737	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	108	
738 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	96	
738	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	102	
739	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	108	
740 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	96	
740	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	102	
741	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	108	
11ª Unidade Geradora						
742 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	102	
742	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	108	
743	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	114	
744 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	102	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
744	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	108	
745	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	114	
746 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	102	
746	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	108	
747	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	114	
748 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	102	
748	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	108	
749	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	114	
750 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	102	
750	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	108	
751	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	114	
752 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	102	
752	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	108	
753	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	114	
754 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	102	
754	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	108	
755	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	114	
756 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	102	
756	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	108	
757	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	114	
758 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	102	
758	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	108	
759	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	114	
760 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	102	
760	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	108	
761	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	114	
762 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	102	
762	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	108	
763	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	114	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
764 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	102	
764	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	108	
765	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	114	
766 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	102	
766	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	108	
767	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	114	
768 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	102	
768	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	108	
769	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	114	
770 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	102	
770	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	108	
771	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	114	
772 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	102	
772	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	108	
773	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	114	
774	-	-	ITEM VAGO	-	-	
775	-	-	ITEM VAGO	-	-	
776 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	102	
776	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	108	
777	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	114	
778	-	-	ITEM VAGO	-	-	
779	-	-	ITEM VAGO	-	-	
780	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
781 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	102	
781	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	108	
782	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	114	
783 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	102	
783	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	108	
784	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	114	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
785 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	102	
785	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	108	
786	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	114	
787 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	102	
787	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	108	
788	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	114	
789 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	102	
789	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	108	
790	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	114	
791 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	102	
791	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	108	
792	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	114	
793 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	102	
793	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	108	
794	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	114	
795 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	102	
795	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	108	
796	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	114	
797 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	102	
797	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	108	
798	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	114	
799 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	102	
799	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	108	
800	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	114	
801 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	102	
801	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	108	
802	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	114	
803 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	102	
803	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	108	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
804	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	114	
805 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	102	
805	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	108	
806	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	114	
807 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	102	
807	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	108	
808	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	114	
809	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	108	
810 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	102	
810	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	108	
811	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	114	
812 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	102	
812	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	108	
813	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	114	
814 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	102	
814	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	108	
815	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	114	
12ª Unidade Geradora						
816 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	108	
816	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	114	
817	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	120	
818 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	108	
818	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	114	
819	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	120	
820 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	108	
820	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	114	
821	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	120	
822 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	108	
822	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	114	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
823	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	120	
824 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	108	
824	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	114	
825	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	120	
826 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	108	
826	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	114	
827	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	120	
828 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	108	
828	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	114	
829	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	120	
830 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	108	
830	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	114	
831	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	120	
832 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	108	
832	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	114	
833	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	120	
834 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	108	
834	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	114	
835	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	120	
836 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	108	
836	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	114	
837	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	120	
838 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	108	
838	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	114	
839	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	120	
840 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	108	
840	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	114	
841	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	120	
842 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	108	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
842	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	114	
843	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	120	
844 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	108	
844	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	114	
845	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	120	
846 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	108	
846	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	114	
847	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	120	
848	-	-	ITEM VAGO	-	-	
849	-	-	ITEM VAGO	-	-	
850 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	108	
850	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	114	
851	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	120	
852	-	-	ITEM VAGO	-	-	
853	-	-	ITEM VAGO	-	-	
854	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
855 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	108	
855	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	114	
856	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	120	
857 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	108	
857	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	114	
858	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	120	
859 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	108	
859	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	114	
860	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	120	
861 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	108	
861	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	114	
862	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	120	
863 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	108	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
863	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	114	
864	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	120	
865 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	108	
865	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	114	
866	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	120	
867 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	108	
867	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	114	
868	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	120	
869 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	108	
869	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	114	
870	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	120	
871 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	108	
871	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	114	
872	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	120	
873 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	108	
873	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	114	
874	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	120	
875 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	108	
875	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	114	
876	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	120	
877 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	108	
877	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	114	
878	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	120	
879 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	108	
879	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	114	
880	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	120	
881 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	108	
881	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	114	
882	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	120	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
883	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	114	
884 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	108	
884	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	114	
885	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	120	
886 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	108	
886	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	114	
887	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	120	
888 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	108	
888	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	114	
889	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	120	
13ª Unidade Geradora						
890 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	114	
890	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	120	
891	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	126	
892 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	114	
892	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	120	
893	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	126	
894 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	114	
894	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	120	
895	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	126	
896 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	114	
896	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	120	
897	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	126	
898 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	114	
898	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	120	
899	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	126	
900 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	114	
900	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	120	
901	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	126	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
902 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	114	
902	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	120	
903	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	126	
904 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	114	
904	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	120	
905	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	126	
906 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	114	
906	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	120	
907	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	126	
908 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	114	
908	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	120	
909	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	126	
910 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	114	
910	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	120	
911	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	126	
912 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	114	
912	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	120	
913	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	126	
914 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	114	
914	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	120	
915	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	126	
916 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	114	
916	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	120	
917	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	126	
918 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	114	
918	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	120	
919	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	126	
920 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	114	
920	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	120	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
921	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preços	1	126	
922	-	-	ITEM VAGO	-	-	
923	-	-	ITEM VAGO	-	-	
924 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	114	
924	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	120	
925	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	126	
926	-	-	ITEM VAGO	-	-	
927	-	-	ITEM VAGO	-	-	
928	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
929 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	114	
929	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	120	
930	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	126	
931 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	114	
931	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	120	
932	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	126	
933 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	114	
933	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	120	
934	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	126	
935 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	114	
935	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	120	
936	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	126	
937 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	114	
937	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	120	
938	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	126	
939 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	114	
939	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	120	
940	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	126	
941 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	114	
941	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	120	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
942	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	126	
943 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	114	
943	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	120	
944	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	126	
945 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	114	
945	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	120	
946	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	126	
947 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	114	
947	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	120	
948	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	126	
949 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	114	
949	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	120	
950	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	126	
951 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	114	
951	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	120	
952	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	126	
953 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	114	
953	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	120	
954	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	126	
955 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	114	
955	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	120	
956	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	126	
957	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	120	
958 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	114	
958	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	120	
959	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	126	
960 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	114	
960	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	120	
961	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	126	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
962 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	114	
962	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	120	
963	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	126	
14ª Unidade Geradora						
964 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	120	
964	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	126	
965	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	132	
966 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	120	
966	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	126	
967	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	132	
968 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	120	
968	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	126	
969	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	132	
970 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	120	
970	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	126	
971	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	132	
972 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	120	
972	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	126	
973	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	132	
974 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	120	
974	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	126	
975	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	132	
976 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	120	
976	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	126	
977	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	132	
978 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	120	
978	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	126	
979	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	132	
980 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	120	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
980	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	126	
981	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	132	
982 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	120	
982	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	126	
983	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	132	
984 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	120	
984	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	126	
985	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	132	
986 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	120	
986	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	126	
987	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	132	
988 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	120	
988	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	126	
989	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	132	
990 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	120	
990	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	126	
991	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	132	
992 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	120	
992	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	126	
993	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	132	
994 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	120	
994	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	126	
995	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	132	
996	-	-	ITEM VAGO	-	-	
997	-	-	ITEM VAGO	-	-	
998 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	120	
998	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	126	
999	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	132	
1000	-	-	ITEM VAGO	-	-	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1001	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1002	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
1003 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	120	
1003	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	126	
1004	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	132	
1005 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	120	
1005	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	126	
1006	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	132	
1007 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	120	
1007	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	126	
1008	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	132	
1009 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	120	
1009	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	126	
1010	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	132	
1011 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	120	
1011	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	126	
1012	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	132	
1013 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	120	
1013	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	126	
1014	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	132	
1015 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	120	
1015	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	126	
1016	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	132	
1017 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	120	
1017	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	126	
1018	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	132	
1019 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	120	
1019	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	126	
1020	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	132	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1021 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	120	
1021	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	126	
1022	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	132	
1023 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	120	
1023	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	126	
1024	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	132	
1025 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	120	
1025	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	126	
1026	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	132	
1027 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	120	
1027	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	126	
1028	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	132	
1029 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	120	
1029	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	126	
1030	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	132	
1031	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	126	
1032 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	120	
1032	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	126	
1033	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	132	
1034 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	120	
1034	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	126	
1035	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	132	
1036 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	120	
1036	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	126	
1037	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	132	
15ª Unidade Geradora						
1038 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	126	
1038	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	132	
1039	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	138	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1040 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	126	
1040	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	132	
1041	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	138	
1042 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	126	
1042	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	132	
1043	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	138	
1044 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	126	
1044	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	132	
1045	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	138	
1046 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	126	
1046	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	132	
1047	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	138	
1048 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	126	
1048	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	132	
1049	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	138	
1050 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	126	
1050	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	132	
1051	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	138	
1052 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	126	
1052	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	132	
1053	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	138	
1054 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	126	
1054	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	132	
1055	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	138	
1056 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	126	
1056	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	132	
1057	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	138	
1058 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	126	
1058	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	132	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1059	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	138	
1060 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	126	
1060	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	132	
1061	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	138	
1062 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	126	
1062	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	132	
1063	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	138	
1064 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	126	
1064	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	132	
1065	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	138	
1066 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	126	
1066	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	132	
1067	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	138	
1068 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	126	
1068	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	132	
1069	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	138	
1070	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1071	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1072 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	126	
1072	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	132	
1073	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	138	
1074	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1075	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1076	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
1077 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	126	
1077	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	132	
1078	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	138	
1079 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	126	
1079	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	132	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1080	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	138	
1081 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	126	
1081	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	132	
1082	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	138	
1083 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	126	
1083	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	132	
1084	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	138	
1085 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	126	
1085	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	132	
1086	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	138	
1087 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	126	
1087	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	132	
1088	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	138	
1089 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	126	
1089	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	132	
1090	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	138	
1091 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	126	
1091	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	132	
1092	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	138	
1093 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	126	
1093	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	132	
1094	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	138	
1095 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	126	
1095	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	132	
1096	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	138	
1097 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	126	
1097	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	132	
1098	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	138	
1099 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	126	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1099	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	132	
1100	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	138	
1101 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	126	
1101	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	132	
1102	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	138	
1103 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	126	
1103	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	132	
1104	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	138	
1105	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	132	
1106 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	126	
1106	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	132	
1107	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	138	
1108 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	126	
1108	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	132	
1109	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	138	
1110 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	126	
1110	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	132	
1111	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	138	
16ª Unidade Geradora						
1112 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	132	
1112	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	138	
1113	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	144	
1114 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	132	
1114	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	138	
1115	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	144	
1116 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	132	
1116	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	138	
1117	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	144	
1118 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	132	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1118	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	138	
1119	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	144	
1120 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	132	
1120	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	138	
1121	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	144	
1122 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	132	
1122	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	138	
1123	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	144	
1124 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	132	
1124	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	138	
1125	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	144	
1126 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	132	
1126	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	138	
1127	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	144	
1128 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	132	
1128	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	138	
1129	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	144	
1130 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	132	
1130	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	138	
1131	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	144	
1132 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	132	
1132	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	138	
1133	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	144	
1134 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	132	
1134	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	138	
1135	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	144	
1136 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	132	
1136	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	138	
1137	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	144	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1138 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	132	
1138	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	138	
1139	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	144	
1140 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	132	
1140	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	138	
1141	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	144	
1142 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	132	
1142	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	138	
1143	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	144	
1144	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1145	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1146 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	132	
1146	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	138	
1147	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	144	
1148	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1149	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1150	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
1151 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	132	
1151	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	138	
1152	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	144	
1153 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	132	
1153	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	138	
1154	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	144	
1155 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	132	
1155	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	138	
1156	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	144	
1157 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	132	
1157	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	138	
1158	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	144	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1159 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	132	
1159	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	138	
1160	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	144	
1161 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	132	
1161	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	138	
1162	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	144	
1163 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	132	
1163	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	138	
1164	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	144	
1165 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	132	
1165	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	138	
1166	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	144	
1167 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	132	
1167	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	138	
1168	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	144	
1169 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	132	
1169	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	138	
1170	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	144	
1171 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	132	
1171	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	138	
1172	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	144	
1173 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	132	
1173	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	138	
1174	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	144	
1175 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	132	
1175	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	138	
1176	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	144	
1177 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	132	
1177	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	138	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1178	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	144	
1179	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	138	
1180 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	132	
1180	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	138	
1181	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	144	
1182 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	132	
1182	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	138	
1183	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	144	
1184 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	132	
1184	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	138	
1185	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	144	
17ª Unidade Geradora						
1186 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	138	
1186	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	144	
1187	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	150	
1188 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	138	
1188	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	144	
1189	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	150	
1190 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	138	
1190	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	144	
1191	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	150	
1192 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	138	
1192	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	144	
1193	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	150	
1194 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	138	
1194	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	144	
1195	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	150	
1196 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	138	
1196	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	144	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1197	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	150	
1198 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	138	
1198	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	144	
1199	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	150	
1200 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	138	
1200	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	144	
1201	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	150	
1202 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	138	
1202	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	144	
1203	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	150	
1204 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	138	
1204	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	144	
1205	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	150	
1206 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	138	
1206	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	144	
1207	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	150	
1208 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	138	
1208	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	144	
1209	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	150	
1210 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	138	
1210	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	144	
1211	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	150	
1212 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	138	
1212	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	144	
1213	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	150	
1214 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	138	
1214	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	144	
1215	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	150	
1216 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	138	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1216	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preços	1	144	
1217	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preços	1	150	
1218	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1219	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1220 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	138	
1220	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	144	
1221	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	150	
1222	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1223	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1224	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
1225 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	138	
1225	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	144	
1226	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	150	
1227 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	138	
1227	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	144	
1228	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	150	
1229 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	138	
1229	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	144	
1230	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	150	
1231 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	138	
1231	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	144	
1232	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	150	
1233 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	138	
1233	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	144	
1234	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	150	
1235 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	138	
1235	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	144	
1236	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	150	
1237 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	138	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1237	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	144	
1238	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	150	
1239 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	138	
1239	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	144	
1240	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	150	
1241 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	138	
1241	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	144	
1242	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	150	
1243 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	138	
1243	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	144	
1244	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	150	
1245 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	138	
1245	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	144	
1246	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	150	
1247 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	138	
1247	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	144	
1248	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	150	
1249 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	138	
1249	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	144	
1250	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	150	
1251 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	138	
1251	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	144	
1252	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	150	
1253	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	144	
1254 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	138	
1254	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	144	
1255	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	150	
1256 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	138	
1256	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	144	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1257	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	150	
1258 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	138	
1258	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	144	
1259	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	150	
18ª Unidade Geradora						
1260 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	144	
1260	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	150	
1261	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	156	
1262 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	144	
1262	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	150	
1263	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	156	
1264 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	144	
1264	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	150	
1265	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	156	
1266 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	144	
1266	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	150	
1267	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	156	
1268 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	144	
1268	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	150	
1269	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	156	
1270 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	144	
1270	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	150	
1271	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	156	
1272 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	144	
1272	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	150	
1273	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	156	
1274 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	144	
1274	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	150	
1275	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	156	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1276 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	144	
1276	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	150	
1277	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	156	
1278 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	144	
1278	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	150	
1279	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	156	
1280 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	144	
1280	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	150	
1281	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	156	
1282 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	144	
1282	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	150	
1283	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	156	
1284 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	144	
1284	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	150	
1285	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	156	
1286 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	144	
1286	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	150	
1287	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	156	
1288 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	144	
1288	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	150	
1289	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	156	
1290 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	144	
1290	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	150	
1291	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	156	
1292	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1293	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1294 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	144	
1294	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	150	
1295	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	156	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1296	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1297	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1298	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
1299 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	144	
1299	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	150	
1300	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	156	
1301 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	144	
1301	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	150	
1302	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	156	
1303 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	144	
1303	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	150	
1304	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	156	
1305 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	144	
1305	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	150	
1306	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	156	
1307 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	144	
1307	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	150	
1308	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	156	
1309 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	144	
1309	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	150	
1310	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	156	
1311 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	144	
1311	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	150	
1312	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	156	
1313 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	144	
1313	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	150	
1314	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	156	
1315 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	144	
1315	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	150	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1316	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	156	
1317 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	144	
1317	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	150	
1318	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	156	
1319 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	144	
1319	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	150	
1320	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	156	
1321 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	144	
1321	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	150	
1322	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	156	
1323 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	144	
1323	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	150	
1324	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	156	
1325 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	144	
1325	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	150	
1326	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	156	
1327	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	150	
1328 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	144	
1328	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	150	
1329	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	156	
1330 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	144	
1330	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	150	
1331	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	156	
1333 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	144	
1332	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	150	
1333	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	156	
19ª Unidade Geradora						
1334 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	150	
1334	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	156	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1335	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de selo do eixo da turbina", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	162	
1336 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	150	
1336	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	156	
1337	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de ar em cargas parciais e altas cargas", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	162	
1338 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	150	
1338	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	156	
1339	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.3	MANCAL GUIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Mancal Guia", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	162	
1340 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	150	
1340	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	156	
1341	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Aeração Axial da Turbina", conforme item 2.4 da planilha de preço	1	162	
1342 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	150	
1342	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	156	
1343	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.5	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de instrumentos da Turbina", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	162	
1344 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	150	
1344	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	156	
1345	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.6	SISTEMA DE DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Posterior à conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de drenagem da Cuba do Mancal Combinado", conforme item 2.6 da planilha de preço	1	162	
1346 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	150	
1346	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	156	
1347	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de injeção de Óleo do mancal Escora", conforme item 2.7 da planilha de preço	1	162	
1348 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	150	
1348	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	156	
1349	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Frenagem e Levantamento das Partes Girantes", conforme item 2.8 da planilha de preço	1	162	
1350 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	150	
1350	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	156	
1351	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Guias de ar Inferiores do Estator e Tampas Inferiores do Rotor do Gerador", conforme item 2.9 da planilha de preço	1	162	
1352 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.10 da planilha de preço.	1	150	
1352	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	156	
1353	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Água Pura", conforme item 2.10 da planilha de preço	1	162	
1354 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	150	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1354	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	156	
1355	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Instrumentos do Gerador", conforme item 2.11 da planilha de preço	1	162	
1356 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	150	
1356	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	156	
1357	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Caixa de Terminais do Gerador" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	162	
1358 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.13 da planilha de preço.	1	150	
1358	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	156	
1359	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Pressurização dos Barramentos Blindados" conforme item 2.13 da planilha de preço	1	162	
1360 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.14 da planilha de preço.	1	150	
1360	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	156	
1361	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.14	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio com CO2 do Gerador" conforme item 2.14 da planilha de preço	1	162	
1362 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	150	
1362	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	156	
1363	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.15	PAINÉIS DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Controle Local de Limpeza dos Filtros de Água de Resfriamento" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	162	
1364 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	150	
1364	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	156	
1365	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.16	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Sinalização de Equilíbrio de Pressão nas Comportas de Jusante" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	162	
1366	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1367	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1368 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.18 da planilha de preço.	1	150	
1368	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	156	
1369	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.18	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Medição de Energia Bruta da Unidade Geradora" conforme item 2.18 da planilha de preço	1	162	
1370	-	-	ITEM VAGO	-	-	
1371	-	-	ITEM VAGO	-	-	
	-	2.20	ITEM VAGO	-	-	-
1372 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.21 da planilha de preço.	1	150	
1372	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	156	
1373	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.21	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR DO DISTRIBUIDOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes para "Manutenção do Mecanismo de Operação Superior do Distribuidor" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	162	
1374 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	150	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1374	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	156	
1375	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.22	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Regulação de Velocidade e Potência" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	162	
1376 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.23 da planilha de preço.	1	150	
1376	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	156	
1377	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.23	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Excitação" conforme item 2.23 da planilha de preço	1	162	
1378 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.24 da planilha de preço.	1	150	
1378	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	156	
1379	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.24	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" conforme item 2.24 da planilha de preço	1	162	
1380 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.25 da planilha de preço.	1	150	
1380	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	156	
1381	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.25	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle das Unidades Geradoras" conforme item 2.25 da planilha de preço	1	162	
1382 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.26 da planilha de preço.	1	150	
1382	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	156	
1383	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.26	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores da Unidade" conforme item 2.26 da planilha de preço	1	162	
1384 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.27 da planilha de preço.	1	150	
1384	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	156	
1385	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.27	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares a Seco das Unidades" conforme item 2.27 da planilha de preço	1	162	
1386 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.28 da planilha de preço.	1	150	
1386	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	156	
1387	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.28	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Distribuição de Corrente Contínua das Unidades Geradoras" conforme item 2.28 da planilha de preço	1	162	
1388 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.29 da planilha de preço.	1	150	
1388	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	156	
1389	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.29	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Inversores CC/CA das Salas de Controle Local" conforme item 2.29 da planilha de preço	1	162	
1390 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.30 da planilha de preço.	1	150	
1390	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	156	
1391	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.30	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Unidade Hidráulica das Comportas da Tomada de Água" conforme item 2.30 da planilha de preço	1	162	
1392 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.31 da planilha de preço.	1	150	
1392	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica da Válvula By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	156	
1393	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Unidade Hidráulica das Válvulas By-Pass do Conduto Forçado" conforme item 2.31 da planilha de preço	1	162	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1394 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.32 da planilha de preço.	1	150	
1394	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	156	
1395	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.32	CONDUTO FORÇADO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Conduto Forçado" conforme item 2.32 da planilha de preço	1	162	
1396 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.33 da planilha de preço.	1	150	
1396	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	156	
1397	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.33	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Elevadores Principais" conforme item 2.33 da planilha de preço	1	162	
1398 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.34 da planilha de preço.	1	150	
1398	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	156	
1399	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.34	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.34 da planilha de preço	1	162	
1400	100% (Valor item da planilha de preços)/20	2.35	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.35 da planilha de preço	1	156	
1401 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.36 da planilha de preço.	1	150	
1401	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	156	
1402	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Terminais do Gerador" conforme item 2.36 da planilha de preço	1	162	
1403 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.37 da planilha de preço.	1	150	
1403	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	156	
1404	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Aterramento do Neutro do Gerador" conforme item 2.37 da planilha de preço	1	162	
1405 a	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.38 da planilha de preço.	1	150	
1405	60% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	156	
1406	20% (Valor item da planilha de preços)/20	2.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis Auxiliares de Transformação" conforme item 2.38 da planilha de preço	1	162	
Controle Centralizado						
1407 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	12	
1407	15% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Ambiente de Produção" do "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	24	
1408	15% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	42	
1408 a	10% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Ambiente de Treinamento" do "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	24	
1408 b	10% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Ambiente de Desenvolvimento e Testes" do "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	24	
1408 c	10% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de toda a cablagem e todos os materiais para rearranjo, reforma e atualização das salas do "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	18	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1408 d	8% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Após a certificação de todo Hardware adquirido e totalmente montado na plataforma em fábrica do "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	16	
1408 e	5% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior a entrega e aprovação do "Plano de Migração e Transição" do "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	36	
1408 f	5% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior a conclusão da instalação e liberação para início da integração e migração de todas as UTRs, gateways e interfaces externas do "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	40	
1408 g	2% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SCADA/EMS SISTEMAS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Após a entrega e aprovação do "Projeto da Plataforma de Integração de Testes" para execução do Teste de Aceitação em Fábrica (TAF) o "SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia", conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	14	
1409 a	10% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	10	
1409	10% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do módulo "Datacenter" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	22	
1410	8% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	48	
1410 a	10% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos módulos "Cabeamento Estruturado" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	18	
1410 b	8% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do módulo "Rede de Acesso" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	20	
1410 c	8% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos módulos "Segurança" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	22	
1410 d	5% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos módulos "Alimentação Elétrica" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	18	
1410 e	5% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior a conclusão do "Teste de Aceitação de Rede (TAR)" dos equipamentos e componentes da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	42	
1410 f	5% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior a conclusão do "Teste de Aceitação de Segurança (TAS)" dos equipamentos e componentes da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	46	
1410 g	4% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do módulo "Gerência" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	22	
1410 h	4% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos módulos "Telefonia e Vídeo Conferência" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	26	
1410 i	3% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do módulo "Edge" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	20	
1410 j	3% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos módulos "Sincronismo de Tempo" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	26	
1410 k	3% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos módulos "Monitoramento Operativo por vídeo" da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	26	
1410 l	3% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Após a entrega e aprovação da Planta de localização das UTAs e Access Points da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	14	
1410 m	3% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Após a entrega e aprovação do Baseline da configuração dos equipamentos, serviços e sistemas da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	16	
1410 n	3% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Após a entrega e aprovação do Plano de Backup de arquivos de dados e de configurações da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação", conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	40	
1410 o	3% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior a conclusão do "Teste de Aceitação de Licenciamento (TAL)" dos equipamentos e componentes da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	44	
1410 p	2% (Valor item da planilha de preços)	2.2	REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior a entrega e aprovação do "Plano de Governança" dos equipamentos e componentes da "Rede de Tecnologia da Automação e Sistemas de Comunicação", conforme item 2.2 da planilha de preço	1	36	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1411 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.3	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	12	
1411	60% (Valor item da planilha de preços)	2.3	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	20	
1412	20% (Valor item da planilha de preços)	2.3	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	36	
1413	100% (Valor item da planilha de preços)	2.4	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.4 da planilha de preço	1	26	
1414 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	122	
1414	15% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Ambiente de Produção" do "UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	134	
1415	15% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	152	
1415 a	15% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Ambiente de Treinamento" do "UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	134	
1415 b	15% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Ambiente de Desenvolvimento e Testes" do "UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	134	
1415 c	8% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Após a certificação de todo Hardware adquirido e totalmente montado na plataforma em fábrica do "UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	128	
1415 d	5% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior a entrega e aprovação do "Plano de Migração e Transição" do "UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	146	
1415 e	5% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Posterior a conclusão da instalação e liberação para início da integração e migração de todas as UTRs, gateways e interfaces externas do "UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	150	
1415 f	2% (Valor item da planilha de preços)	2.5	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS/ SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Após a entrega e aprovação do "Projeto da Plataforma de Integração de Testes" para execução do Teste de Aceitação em Fábrica (TAF) do "UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS Sistema de Supervisão, Controle e Aquisição de dados/Sistema de Gerenciamento de Energia" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	126	
1416	5% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement do primeiro upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	84	
1416 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do primeiro upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 2.6 da planilha de preço	1	96	
1416 b	15% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de disponibilidade do primeiro upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 2.6 da planilha de preço	1	108	
1417	5% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement do segundo upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RT, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	144	
1417 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do segundo upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 2.6 da planilha de preço	1	156	
1417 b	15% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de disponibilidade do segundo upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 2.6 da planilha de preço	1	168	
1418	5% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Após a aprovação do Work Statement do Upgrade dos firewalls do módulo LAN e EDGE da RTA, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	120	
1418 a	10% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do upgrade dos firewalls do módulo LAN e EDGE da RTA, conforme item 2.6 da planilha de preço conforme item 2.6 da planilha de preço	1	132	
1418 b	5% (Valor item da planilha de preços)	2.6	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Posterior a conclusão do teste de disponibilidade do upgrade dos firewalls do módulo LAN e EDGE da RTA, conforme item 2.6 da planilha de preço	1	144	
Infraestrutura Complementar						
1419 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SALA DE CONTINGÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	14	
1419	60% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SALA DE CONTINGÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Salas de Contingência" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	28	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1420	20% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SALA DE CONTINGÊNCIA: Posterior a aceitação dos equipamentos e componentes das "Salas de Contingência" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	32	
1421 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.2	SALAS SEGURAS: Após a aprovação do Work Statement , conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	14	
1421	60% (Valor item da planilha de preços)	2.2	SALAS SEGURAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Salas Seguras" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	28	
1422	20% (Valor item da planilha de preços)	2.2	SALAS SEGURAS: Posterior a aceitação dos equipamentos e componentes das "Salas Seguras" conforme item 2.2 da planilha de preço	1	32	
-	-	2.3	PLATAFORMAS DE GESTÃO E FERRAMENTAS DE ENGENHARIA	-	-	
1423	-	2.3.1	ITEM VAGO	-	-	
1424	-	2.3.2	ITEM VAGO	-	-	
1425	-	2.3.3	ITEM VAGO	-	-	
1426	100% (Valor item da planilha de preços)	2.3.4	Plataforma de Gestão de Almoxarifados da Atualização Tecnológica em ambas as margens, posterior a colocação em serviço da Plataforma de Gestão de Almoxarifados da Atualização Tecnológica em ambas as margens, conforme item 2.3.4 da planilha de preços	1	12	
1427	100% (Valor item da planilha de preços)	2.3.5	Plataforma de Gestão para controle logístico e rastreamento de itens, posterior a colocação em serviço da Plataforma de Gestão para controle logístico e rastreamento de itens, conforme item 2.3.5 da planilha de preços	1	12	
1428	100% (Valor item da planilha de preços)	2.3.6	Plataforma de Gestão de Treinamentos, posterior a colocação em serviço da Plataforma de Gestão de Treinamentos, conforme item 2.3.6 da planilha de preços	1	12	
1429	7,5% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	12	
1429 a	7,5% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	24	
1429 b	7,5% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	36	
1429 c	7,5% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	48	
1429 d	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	60	
1429 e	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	72	
1429 f	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	84	
1429 g	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	96	
1429 h	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	108	
1429 i	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	120	
1429 j	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	132	
1429 k	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	144	
1429 l	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	156	
1429 m	7% (Valor item da planilha de preços)	2.3.7	Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, posterior a colocação em serviço da Conjunto de ferramentas de desenvolvimento do projeto, conforme item 2.3.7 da planilha de preços	1	168	
1431	100% (Valor item da planilha de preços)	2.5	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	12	
Gas Isolated Substation (GIS)						
1432 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Após a aprovação do Work Statement do setor de 50Hz, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	92	
1432	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle", referentes aos três primeiros vãos da GIS, do sistema de 50Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	104	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1433	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle", referentes aos seis primeiros vãos da GIS, do sistema de 50Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	108	
1434	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle", referentes a todos os vãos da GIS, do sistema de 50Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	116	
1435	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle" do sistema de 50Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	120	
1436 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Após a aprovação do Work Statement do setor de 60Hz, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	116	
1436	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle", referentes aos três primeiros vãos da GIS, do sistema de 60Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	128	
1437	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle", referentes aos seis primeiros vãos da GIS, do sistema de 60Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	132	
1438	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle", referentes a todos os vãos da GIS, do sistema de 60Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	140	
1439	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle" do sistema de 60Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	144	
1440 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement do setor de 50Hz, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	92	
1440	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção", referentes aos três primeiros vãos da GIS, do sistema de 50Hz conforme item 2.2 da planilha de preço	1	104	
1441	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção", referentes aos seis primeiros vãos da GIS, do sistema de 50Hz conforme item 2.2 da planilha de preço	1	108	
1442	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção", referentes a todos os vãos da GIS, do sistema de 50Hz conforme item 2.2 da planilha de preço	1	116	
1443	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" do sistema de 50Hz conforme item 2.2 da planilha de preço	1	120	
1444 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Após a aprovação do Work Statement do setor de 60Hz, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	116	
1444	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção", referentes aos três primeiros vãos da GIS, do sistema de 60Hz conforme item 2.2 da planilha de preço	1	128	
1445	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção", referentes aos seis primeiros vãos da GIS, do sistema de 60Hz conforme item 2.2 da planilha de preço	1	132	
1446	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção", referentes a todos os vãos da GIS, do sistema de 60Hz conforme item 2.2 da planilha de preço	1	140	
1447	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Proteção" do sistema de 60Hz conforme item 2.2 da planilha de preço	1	144	
1448	100% (Valor item da planilha de preços)	2.3	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	104	
Auxiliares Elétricos						
1449 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	84	
1449	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle(SDSC) de 50 Hz" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	96	
1450	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle(SDSC) de 50 Hz" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	120	
1451 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	106	
1451	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle(SDSC) de 60 Hz" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	118	
1452	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema Digital de Supervisão e Controle(SDSC) de 60 Hz" conforme item 2.1 da planilha de preço	1	144	
1453 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2 (*)	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.2 da planilha de preço. (*): Exceto item 2.2.11	1	96	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1453	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2 (*)	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares de Força a Óleo Isolante de 50 Hz" conforme item 2.2 da planilha de preço. (*): Exceto item 2.2.11	1	108	
1454	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2 (*)	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares de Força a Óleo Isolante de 50 Hz" conforme item 2.2 da planilha de preço. (*): Exceto item 2.2.11	1	120	
1455 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2 (**)	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.2 da planilha de preço. (**): Exceto item 2.2.12	1	120	
1455	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2 (**)	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares de Força a Óleo Isolante de 50 Hz" conforme item 2.2 da planilha de preço. (**): Exceto item 2.2.12	1	132	
1456	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.2 (**)	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares de Força a Óleo Isolante de 60 Hz" conforme item 2.2 da planilha de preço. (**): Exceto item 2.2.12	1	144	
1456 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.2.11	TRANSFORMADOR TRIFASICO (TB-01), 50 Hz: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2.11 da planilha de preço.	1	12	
1456	60% (Valor item da planilha de preços)	2.2.11	TRANSFORMADOR TRIFASICO (TB-01), 50 Hz: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Transformador Trifásico TB-01, 50 Hz" conforme item 2.2.11 da planilha de preço	1	24	
1456b	20% (Valor item da planilha de preços)	2.2.11	TRANSFORMADOR TRIFASICO (TB-01), 50 Hz: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Transformador Trifásico TB-01, 50 Hz" conforme item 2.2.11 da planilha de preço	1	30	
1456 c	20% (Valor item da planilha de preços)	2.2.12	TRANSFORMADOR TRIFASICO (TB-02), 60 Hz: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2.12 da planilha de preço.	1	18	
1456 d	60% (Valor item da planilha de preços)	2.2.12	TRANSFORMADOR TRIFASICO (TB-02), 60 Hz: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Transformador Trifásico TB-02, 60 Hz" conforme item 2.2.12 da planilha de preço	1	30	
1456 e	20% (Valor item da planilha de preços)	2.2.12	TRANSFORMADOR TRIFASICO (TB-02), 60 Hz: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Transformador Trifásico TB-02, 60 Hz" conforme item 2.2.12 da planilha de preço	1	36	
1457 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.3	TRANSFORMADORES AUXILIARES REGULADORES: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	96	
1457	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.3	TRANSFORMADORES AUXILIARES REGULADORES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares Reguladores de 50Hz" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	118	
1458	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.3	TRANSFORMADORES AUXILIARES REGULADORES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares Reguladores de 50 Hz" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	120	
1459 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.3	TRANSFORMADORES AUXILIARES REGULADORES: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	120	
1459	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.3	TRANSFORMADORES AUXILIARES REGULADORES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares Reguladores de 60 Hz" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	132	
1460	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.3	TRANSFORMADORES AUXILIARES REGULADORES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Transformadores Auxiliares Reguladores de 60 Hz" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	144	
1461 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.4	SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	12	
1461	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.4	SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Subestação Modular Compacta Integrada GIS 72,5 kV de 50 Hz" conforme item 2.4 da planilha de preço	1	24	
1462	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.4	SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Subestação Modular Compacta Integrada GIS 72,5 kV de 50 Hz" conforme item 2.4 da planilha de preço	1	30	
1463 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.4	SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	18	
1463	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.4	SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes da "Subestação Modular Compacta Integrada GIS 72,5 kV de 60 Hz" conforme item 2.4 da planilha de preço	1	30	
1464	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.4	SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes da "Subestação Modular Compacta Integrada GIS 72,5 kV de 60 Hz" conforme item 2.4 da planilha de preço	1	36	
1465 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.5	CONVERSORES ESTÁTICOS DE FREQUÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	6	
1465	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.5	CONVERSORES ESTÁTICOS DE FREQUÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Conversores Estáticos de Frequência" do sistema de 50Hz conforme item 2.5 da planilha de preço	1	24	
1466	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.5	CONVERSORES ESTÁTICOS DE FREQUÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Conversores Estáticos de Frequência" do sistema de 50Hz conforme item 2.5 da planilha de preço	1	36	
1467 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.5	CONVERSORES ESTÁTICOS DE FREQUÊNCIA: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	12	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1467	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.5	CONVERSORES ESTÁTICOS DE FREQUÊNCIA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Conversores Estáticos de Frequência" do sistema de 60Hz conforme item 2.5 da planilha de preço	1	36	
1468	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.5	CONVERSORES ESTÁTICOS DE FREQUÊNCIA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Conversores Estáticos de Frequência" do sistema de 60Hz conforme item 2.5 da planilha de preço	1	48	
1469 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz , conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	6	
1469	10% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "1° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50 Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	18	
1469 b	10% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "2° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50 Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	19	
1469 c	10% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "3° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50 Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	20	
1469 d	10% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "4° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50 Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	21	
1470	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a montagem dos equipamentos e componentes do "1° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50 Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	24	
1470 a	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a montagem dos equipamentos e componentes do "2° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50 Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	25	
1470 b	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a montagem dos equipamentos e componentes do "3° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50 Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	26	
1470 c	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a montagem dos equipamentos e componentes do "4° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50 Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	27	
1471	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "1° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	27	
1471 a	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "2° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	28	
1471 b	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "3° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	29	
1471 c	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "4° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 50Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	30	
1472 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	12	
1472	10% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "1° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	24	
1472 b	10% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "2° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	25	
1472 c	10% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "3° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	26	
1472 d	10% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "4° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	27	
1473	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a montagem dos equipamentos e componentes do "1° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	30	
1473 a	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a montagem dos equipamentos e componentes do "2° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	31	
1473 b	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a montagem dos equipamentos e componentes do "3° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	32	
1473 c	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a montagem dos equipamentos e componentes do "4° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	33	
1474	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "1° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hzconforme item 2.6 da planilha de preço	1	33	
1474 a	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "2° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hzconforme item 2.6 da planilha de preço	1	34	
1474 b	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "3° Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hzconforme item 2.6 da planilha de preço	1	35	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1474 c	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.6	GRUPO GERADOR A DIESEL: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "4º Grupo Gerador a Diesel" do sistema de 60Hz conforme item 2.6 da planilha de preço	1	36	
1475 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	96	
1475 b	15% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 50Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	108	
1475 c	15% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 50Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	110	
1475 d	15% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 50Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	112	
1475 e	15% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 50Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	114	
1476	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 50Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	120	
1476 a	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 50Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	122	
1476 b	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 50Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	124	
1476 c	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 50Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	126	
1477 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.7 da planilha de preço.	1	120	
1477	15% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 60Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	132	
1477 b	15% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 60Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	134	
1477 c	15% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 60Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	136	
1477 d	15% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 60Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	138	
1478	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 60Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	144	
1478 a	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 60Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	146	
1478 b	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 60Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	148	
1478 c	5% (Valor item da planilha de preços)/2	2.7	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes do "Cubículo de Serviços Auxiliares de Média Tensão" do sistema de 60Hz conforme item 2.7 da planilha de preço	1	150	
	-	2.8	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS	-	-	-
1479 a	20% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.8.1 até 2.8.16 da planilha de preço.	1	72	
1479	15% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	84	
1479 b	15% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	87	
1479 c	15% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	90	
1479 d	15% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	93	
1480	5% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	108	
1480 a	5% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	111	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1480 b	5% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	114	
1480 c	5% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	117	
1481 a	20% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.8.1 até 2.8.16 da planilha de preço.	1	84	
1481	15% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	96	
1481 b	15% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	99	
1481 c	15% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	102	
1481 d	15% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	105	
1482	5% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	120	
1482 a	5% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	123	
1482 b	5% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	126	
1482 c	5% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.1 até 2.8.16	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade de 25% do total dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias para a Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.1 a 2.8.16 da planilha de preço	1	129	
1483 a	20% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.17 até 2.8.23	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.8.17 até 2.8.23 da planilha de preço.	1	72	
1483	60% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.17 até 2.8.23	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias da Barragem Principal e do Canal de Desvio" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.17 a 2.8.23 da planilha de preço	1	108	
1484	20% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.17 até 2.8.23	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias da Barragem Principal e do Canal de Desvio" do sistema de 50Hz conforme itens 2.8.17 a 2.8.23 da planilha de preço	1	132	
1485 a	20% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.17 até 2.8.23	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.8.17 até 2.8.23 da planilha de preço.	1	84	
1485	60% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.17 até 2.8.23	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias da Barragem Principal e do Canal de Desvio" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.17 a 2.8.23 da planilha de preço	1	120	
1486	20% (Valor do somatório dos itens da planilha de preços)/2	2.8.17 até 2.8.23	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias da Barragem Principal e do Canal de Desvio" do sistema de 60Hz conforme itens 2.8.17 a 2.8.23 da planilha de preço	1	144	
1487 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.11	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC - BARRAGEM E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CASA DE FORÇA: Após a aprovação do Work Statement de 50Hz, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	72	
1487	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.11	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC - BARRAGEM E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CASA DE FORÇA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Corrente Contínua 125Vcc - Barragem e Iluminação de emergência da Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme item 2.11 da planilha de preço	1	96	
1488	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.11	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC - BARRAGEM E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CASA DE FORÇA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Corrente Contínua 125Vcc - Barragem e Iluminação de emergência da Casa de Força" do sistema de 50Hz conforme item 2.11 da planilha de preço	1	108	
1489 a	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.11	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC - BARRAGEM E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CASA DE FORÇA: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.11 da planilha de preço.	1	84	
1489	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.11	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC - BARRAGEM E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CASA DE FORÇA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Corrente Contínua 125Vcc - Barragem e Iluminação de emergência da Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme item 2.11 da planilha de preço	1	120	
1490	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.11	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA 125 VCC - BARRAGEM E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA CASA DE FORÇA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Corrente Contínua 125Vcc - Barragem e Iluminação de emergência da Casa de Força" do sistema de 60Hz conforme item 2.11 da planilha de preço	1	132	
1491	100% (Valor item da planilha de preços)	2.12	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	84	
Auxiliares Mecânicos						
1492 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.1	PAINÉIS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NEBULIZADA E COM ÁGUA-ESPUMA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	100	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1492	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	PAINÉIS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NEBULIZADA E COM ÁGUA-ESPUMA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Monitoramento do Sistema de Combate a Incêndio com Água Nebulizada e Água-Espuma" do sistema de 50Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	114	
1493	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	PAINÉIS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NEBULIZADA E COM ÁGUA-ESPUMA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Monitoramento do Sistema de Combate a Incêndio com Água Nebulizada e Água-Espuma" do sistema de 50Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	130	
1494	60% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	PAINÉIS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NEBULIZADA E COM ÁGUA-ESPUMA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Monitoramento do Sistema de Combate a Incêndio com Água Nebulizada e Água-Espuma" do sistema de 60Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	126	
1495	20% (Valor item da planilha de preços)/2	2.1	PAINÉIS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NEBULIZADA E COM ÁGUA-ESPUMA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Painéis de Monitoramento do Sistema de Combate a Incêndio com Água Nebulizada e Água-Espuma" do sistema de 60Hz conforme item 2.1 da planilha de preço	1	142	
1496 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.3	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	100	
1496	60% (Valor item da planilha de preços)	2.3	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores do Sistema de Drenagem da Casa de Força" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	112	
1497	20% (Valor item da planilha de preços)	2.3	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores do Sistema de Drenagem da Casa de Força" conforme item 2.3 da planilha de preço	1	122	
1498 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.4	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA CASA DE FORÇA: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.4 da planilha de preço.	1	98	
1498	60% (Valor item da planilha de preços)	2.4	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA CASA DE FORÇA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores do Sistema de Esgotamento da Casa de Força" conforme item 2.4 da planilha de preço	1	110	
1499	20% (Valor item da planilha de preços)	2.4	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA CASA DE FORÇA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores do Sistema de Esgotamento da Casa de Força" conforme item 2.4 da planilha de preço	1	118	
1500 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.5	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA ANTI-INUNDAÇÃO DA CASA DE FORÇA: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	98	
1500	60% (Valor item da planilha de preços)	2.5	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA ANTI-INUNDAÇÃO DA CASA DE FORÇA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores do Sistema Anti-inundação da Casa de Força" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	120	
1501	20% (Valor item da planilha de preços)	2.5	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA ANTI-INUNDAÇÃO DA CASA DE FORÇA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle de Motores do Sistema Anti-inundação da Casa de Força" conforme item 2.5 da planilha de preço	1	130	
1502 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.12	CENTRO DE CONTROLE DOS MOTORES DO SISTEMA DE DRENAGEM DA BARRAGEM: Após a aprovação do Work Statement de 60Hz, conforme item 2.12 da planilha de preço.	1	98	
1502	60% (Valor item da planilha de preços)	2.12	CENTRO DE CONTROLE DOS MOTORES DO SISTEMA DE DRENAGEM DA BARRAGEM: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle dos Motores do Sistema de Drenagem da Barragem" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	126	
1503	20% (Valor item da planilha de preços)	2.12	CENTRO DE CONTROLE DOS MOTORES DO SISTEMA DE DRENAGEM DA BARRAGEM: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Centro de Controle dos Motores do Sistema de Drenagem da Barragem" conforme item 2.12 da planilha de preço	1	146	
1504 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.15	SISTEMA DE HIDRANTES PARA AS ÁREAS DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS AUXILIARES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.15 da planilha de preço.	1	93	
1504	60% (Valor item da planilha de preços)	2.15	SISTEMA DE HIDRANTES PARA AS ÁREAS DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS AUXILIARES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Hidrantes para as Áreas dos Transformadores Principais dos Sistemas Auxiliares" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	105	
1505	20% (Valor item da planilha de preços)	2.15	SISTEMA DE HIDRANTES PARA AS ÁREAS DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS AUXILIARES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Hidrantes para as Áreas dos Transformadores Principais dos Sistemas Auxiliares" conforme item 2.15 da planilha de preço	1	108	
1506 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS SALAS DE ESTOCAGEM DE ÓLEO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.16 da planilha de preço.	1	93	
1506	60% (Valor item da planilha de preços)	2.16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS SALAS DE ESTOCAGEM DE ÓLEO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio das Salas de Estocagem de Óleo" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	114	
1507	20% (Valor item da planilha de preços)	2.16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS SALAS DE ESTOCAGEM DE ÓLEO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Combate a Incêndio das Salas de Estocagem de Óleo" conforme item 2.16 da planilha de preço	1	120	
1508 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.17	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA CASA DE FORÇA E BARRAGEM: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.17 da planilha de preço.	1	93	
1508	60% (Valor item da planilha de preços)	2.17	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA CASA DE FORÇA E BARRAGEM: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio da Casa de Força e Barragem" conforme item 2.17 da planilha de preço	1	108	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1509	20% (Valor item da planilha de preços)	2.17	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA CASA DE FORÇA E BARRAGEM: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio da Casa de Força e Barragem" conforme item 2.17 da planilha de preço	1	120	
1510 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.20	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO A MONTANTE E A JUSANTE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.20 da planilha de preço.	1	102	
1510	60% (Valor item da planilha de preços)	2.20	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO A MONTANTE E A JUSANTE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Medição de Nível do Reservatório a Montante e a Jusante" conforme item 2.20 da planilha de preço	1	120	
1511	20% (Valor item da planilha de preços)	2.20	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO A MONTANTE E A JUSANTE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Medição de Nível do Reservatório a Montante e a Jusante" conforme item 2.20 da planilha de preço	1	126	
1512	100% (Valor item da planilha de preços)	2.21	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.21 da planilha de preço	1	150	
1513 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.22	SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS AUXILIARES: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.22 da planilha de preço.	1	102	
1513	60% (Valor item da planilha de preços)	2.22	SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS AUXILIARES: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de detecção e combate a incêndio dos transformadores principais dos sistemas auxiliares" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	114	
1514	20% (Valor item da planilha de preços)	2.22	SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS AUXILIARES: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de detecção e combate a incêndio dos transformadores principais dos sistemas auxiliares" conforme item 2.22 da planilha de preço	1	142	
Vertedouro						
1515 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	110	
1515	60% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	128	
1516	20% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SISTEMA DE CONTROLE: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Controle", conforme item 2.1 da planilha de preço	1	146	
1517 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.2	SISTEMAS DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS SEGMENTO DO VERTEDOURO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.2 da planilha de preço.	1	110	
1517	60% (Valor item da planilha de preços)/3	2.2	SISTEMAS DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS SEGMENTO DO VERTEDOURO - CANALETA 1: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Sistemas de Acionamento das Comportas Segmento do Vertedouro", referente a Canaleta 1 conforme item 2.2 da planilha de preço	1	122	
1518	20% (Valor item da planilha de preços)/3	2.2	SISTEMAS DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS SEGMENTO DO VERTEDOURO - CANALETA 1: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Sistemas de Acionamento das Comportas Segmento do Vertedouro", referente a Canaleta 1, conforme item 2.2 da planilha de preço	1	128	
1519	60% (Valor item da planilha de preços)/3	2.2	SISTEMAS DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS SEGMENTO DO VERTEDOURO - CANALETA 2: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Sistemas de Acionamento das Comportas Segmento do Vertedouro", referente a Canaleta 1, conforme item 2.2 da planilha de preço	1	128	
1520	20% (Valor item da planilha de preços)/3	2.2	SISTEMAS DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS SEGMENTO DO VERTEDOURO - CANALETA 2: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Sistemas de Acionamento das Comportas Segmento do Vertedouro", referente a Canaleta 2, conforme item 2.2 da planilha de preço	1	134	
1521	60% (Valor item da planilha de preços)/3	2.2	SISTEMAS DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS SEGMENTO DO VERTEDOURO - CANALETA 3: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Sistemas de Acionamento das Comportas Segmento do Vertedouro", referente a Canaleta 3, conforme item 2.2 da planilha de preço	1	134	
1522	20% (Valor item da planilha de preços)/3	2.2	SISTEMAS DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS SEGMENTO DO VERTEDOURO - CANALETA 3: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Sistemas de Acionamento das Comportas Segmento do Vertedouro", referente a Canaleta 3, conforme item 2.2 da planilha de preço	1	140	
1523 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.3	SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.3 da planilha de preço.	1	116	
1523	60% (Valor item da planilha de preços)	2.3	SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	128	
1524	20% (Valor item da planilha de preços)	2.3	SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio", conforme item 2.3 da planilha de preço	1	134	
1525 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.5	CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.5 da planilha de preço.	1	116	
1525	60% (Valor item da planilha de preços)	2.5	CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes dos "Cubículos de Média Tensão", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	128	
1526	20% (Valor item da planilha de preços)	2.5	CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes dos "Cubículos de Média Tensão", conforme item 2.5 da planilha de preço	1	134	
1527 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.6	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS MT/BT E BT/BT: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	116	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1527	60% (Valor item da planilha de preços)	2.6	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS MT/BT E BT/BT: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias MT/BT e BT/BT" conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	128	
1528	20% (Valor item da planilha de preços)	2.6	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS MT/BT E BT/BT: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes das "Subestações Unitárias MT/BT e BT/BT" conforme item 2.6 da planilha de preço.	1	134	
1529 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.8	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	116	
1529	60% (Valor item da planilha de preços)	2.8	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Corrente Contínua" conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	128	
1530	20% (Valor item da planilha de preços)	2.8	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Corrente Contínua" conforme item 2.8 da planilha de preço.	1	134	
1531	100% (Valor item da planilha de preços)	2.9	FERRAMENTAS ESPECIAIS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes das "Ferramentas Especiais" conforme item 2.9 da planilha de preço.	1	122	
Sistema de Medição de Faturamento						
1532 a	20% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Após a aprovação do Work Statement, conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	12	
1532	60% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, dos equipamentos e componentes do "Sistema de Medição de Faturamento" conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	24	
1533	20% (Valor item da planilha de preços)	2.1	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Posterior a conclusão do teste de confiabilidade dos equipamentos e componentes do "Sistema de Medição de Faturamento" conforme item 2.1 da planilha de preço.	1	36	
3 Serviços Gerais						
1ª Unidade Geradora						
1534	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	30	
1535	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	32	
1536	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	34	
1537	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	36	
1538	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	50	
1539	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	30	
1540	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	32	
1541	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	34	
1542	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	36	
1543	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	50	
1544	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	40	
1545	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	41	
1546	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	49	
1547	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	50	
1548	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	41	
1549	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	50	
1550	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	41	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2ª Unidade Geradora						
1551	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	38	
1552	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	40	
1553	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	42	
1554	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	44	
1555	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	58	
1556	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	38	
1557	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	40	
1558	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	42	
1559	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	44	
1560	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	58	
1561	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	48	
1562	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	49	
1563	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	57	
1564	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	58	
1565	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	49	
1566	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	58	
1567	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	49	
3ª Unidade Geradora						
1568	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	45	
1569	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	47	
1570	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	49	
1571	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	51	
1572	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	65	
1573	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	45	
1574	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	47	
1575	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	49	
1576	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	51	
1577	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	65	
1578	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	55	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1579	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	56	
1580	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	64	
1581	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	65	
1582	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	56	
1583	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	65	
1584	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	56	
4ª Unidade Geradora						
1585	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	52	
1586	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	54	
1587	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	56	
1588	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	58	
1589	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	72	
1590	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	52	
1591	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	54	
1592	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	56	
1593	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	58	
1594	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	72	
1595	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	62	
1596	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	63	
1597	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	71	
1598	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	72	
1599	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	63	
1600	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	72	
1601	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	63	
5ª Unidade Geradora						
1602	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	58	
1603	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	60	
1604	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	62	
1605	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	64	
1606	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	78	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1607	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	58	
1608	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	60	
1609	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	62	
1610	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	64	
1611	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	78	
1612	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	68	
1613	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	69	
1614	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	77	
1615	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	78	
1616	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	69	
1617	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	78	
1618	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	69	
6ª Unidade Geradora						
1619	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	64	
1620	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	66	
1621	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	68	
1622	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	70	
1623	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	84	
1624	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	64	
1625	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	66	
1626	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	68	
1627	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	70	
1628	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	84	
1629	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	74	
1630	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	75	
1631	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	83	
1632	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	84	
1633	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	75	
1634	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	84	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1635	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	75	
7ª Unidade Geradora						
1636	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	70	
1637	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	72	
1638	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	74	
1639	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	76	
1640	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	90	
1641	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	70	
1642	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	72	
1643	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	74	
1644	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	76	
1645	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	90	
1646	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	80	
1647	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	81	
1648	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	89	
1649	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	90	
1650	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	81	
1651	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	90	
1652	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	81	
8ª Unidade Geradora						
1653	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	76	
1654	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	78	
1655	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	80	
1656	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	82	
1657	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	96	
1658	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	76	
1659	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	78	
1660	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	80	
1661	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	82	
1662	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	96	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1663	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	86	
1664	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	87	
1665	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	95	
1666	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	96	
1667	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	87	
1668	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	96	
1669	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	87	
9ª Unidade Geradora						
1670	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	82	
1671	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	84	
1672	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	86	
1673	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	88	
1674	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	102	
1675	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	82	
1676	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	84	
1677	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	86	
1678	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	88	
1679	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	102	
1680	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	92	
1681	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	93	
1682	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	101	
1683	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	102	
1684	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	93	
1685	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	102	
1686	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	93	
10ª Unidade Geradora						
1687	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	88	
1688	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	90	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1689	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	92	
1690	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	94	
1691	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	108	
1692	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	88	
1693	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	90	
1694	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	92	
1695	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	94	
1696	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	108	
1697	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	98	
1698	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	99	
1699	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	107	
1700	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	108	
1701	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	99	
1702	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	108	
1703	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	99	
11ª Unidade Geradora						
1704	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	94	
1705	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	96	
1706	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	98	
1707	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	100	
1708	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	114	
1709	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	94	
1710	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	96	
1711	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	98	
1712	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	100	
1713	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	114	
1714	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	104	
1715	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	105	
1716	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	113	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1717	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	114	
1718	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	105	
1719	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	114	
1720	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	105	
12ª Unidade Geradora						
1721	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	100	
1722	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	102	
1723	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	104	
1724	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	106	
1725	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	120	
1726	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	100	
1727	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	102	
1728	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	104	
1729	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	106	
1730	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	120	
1731	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	110	
1732	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	111	
1733	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	119	
1734	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	120	
1735	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	111	
1736	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	120	
1737	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	111	
13ª Unidade Geradora						
1738	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	106	
1739	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	108	
1740	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	110	
1741	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	112	
1742	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	126	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1743	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	106	
1744	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	108	
1745	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	110	
1746	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	112	
1747	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	126	
1748	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	116	
1749	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	117	
1750	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	125	
1751	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	126	
1752	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	117	
1753	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	126	
1754	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	117	
14ª Unidade Geradora						
1755	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	112	
1756	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	114	
1757	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	116	
1758	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	118	
1759	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	132	
1760	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	112	
1761	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	114	
1762	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	116	
1763	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	118	
1764	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	132	
1765	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	122	
1766	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	123	
1767	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	131	
1768	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	132	
1769	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	123	
1770	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	132	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1771	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	123	
15ª Unidade Geradora						
1772	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	118	
1773	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	120	
1774	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	122	
1775	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	124	
1776	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	138	
1777	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	118	
1778	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	120	
1779	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	122	
1780	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	124	
1781	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	138	
1782	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	128	
1783	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	129	
1784	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	137	
1785	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	138	
1786	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	129	
1787	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	138	
1788	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	129	
16ª Unidade Geradora						
1789	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	124	
1790	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	126	
1791	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	128	
1792	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	130	
1793	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	144	
1794	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	124	
1795	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	126	
1796	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	128	
1797	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	130	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1798	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	144	
1799	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	134	
1800	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	135	
1801	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	143	
1802	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	144	
1803	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	135	
1804	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	144	
1805	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	135	
17ª Unidade Geradora						
1806	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	130	
1807	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	132	
1808	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	134	
1809	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	136	
1810	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	150	
1811	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	130	
1812	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	132	
1813	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	134	
1814	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	136	
1815	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	150	
1816	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	140	
1817	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	141	
1818	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	149	
1819	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	150	
1820	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	141	
1821	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	150	
1822	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	141	
18ª Unidade Geradora						
1823	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	136	
1824	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	138	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1825	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	140	
1826	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	142	
1827	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	156	
1828	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	136	
1829	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	138	
1830	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	140	
1831	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	142	
1832	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	156	
1833	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	146	
1834	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	147	
1835	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	155	
1836	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	156	
1837	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	147	
1838	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	156	
1839	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	147	
19ª Unidade Geradora						
1840	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	142	
1841	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	144	
1842	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	146	
1843	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	148	
1844	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	162	
1845	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	142	
1846	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	144	
1847	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	146	
1848	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	148	
1849	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	162	
1850	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	152	
1851	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	153	
1852	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	161	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1853	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	162	
1854	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	153	
1855	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	162	
1856	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	153	
20ª Unidade Geradora						
1857	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	148	
1858	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	150	
1859	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	152	
1860	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	154	
1861	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.1	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	168	
1862	10% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	148	
1863	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	150	
1864	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	152	
1865	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	154	
1866	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.2	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	168	
1867	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a aprovação do Plano de Execução referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	158	
1868	20% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	159	
1869	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a montagem de todos os equipamentos referentes a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	167	
1870	30% (Valor item da planilha de preços)/20	3.3	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	168	
1871	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	159	
1872	50% (Valor item da planilha de preços)/20	3.4	UNIDADE GERADORA: Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a unidade, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	168	
1873	100% (Valor item da planilha de preços)/20	3.5	UNIDADE GERADORA: Após a entrega de todos os equipamentos referentes a unidade, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	159	
6047-20-T0010 - Controle Centralizado						
SISTEMAS SCADA/EMS E SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS						
1874	10% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	10	
1875	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	16	
1876	30% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	20	
1877	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	24	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1878	5% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), após a integração das 5 primeiras unidades geradoras ao SISTEMA SCADA/EMS, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	78	
1879	5% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), após a integração das 10 primeiras unidades geradoras ao SISTEMA SCADA/EMS, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	108	
1880	5% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), após a integração das 15 primeiras unidades geradoras ao SISTEMA SCADA/EMS, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	138	
1881	5% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), após a integração das 20 primeiras unidades geradoras ao SISTEMA SCADA/EMS, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	168	
1882	10% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	10	
1883	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	14	
1884	30% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	16	
1885	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	20	
1886	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	28	
1887	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	8	
1888	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	24	
1889	30% (Valor item da planilha de preços)/4	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	38	
1890	30% (Valor item da planilha de preços)/4	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	42	
1891	50% (Valor item da planilha de preços)/4	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	24	
1892	50% (Valor item da planilha de preços)/4	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	42	
1893	100% (Valor item da planilha de preços)/4	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao Sistema SCADA/EMS e Serviços Auxiliares Elétricos Essenciais, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	24	
RTA						
1894	10% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	12	
1895	20% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.1	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	18	
1896	30% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.1	Após a aprovação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	22	
1897	20% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	26	
1898	20% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	50	
1899	10% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, referente a RTA, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	12	
1900	20% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.2	Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, referente a RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	16	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1901	30% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.2	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente a RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	18	
1902	20% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente a RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	22	
1903	20% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), referente a RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	30	
1904	20% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente a RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	12	
1905	20% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referente a RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	26	
1906	30% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referente a RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	44	
1907	30% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	48	
1908	50% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referente a RTA, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	26	
1909	50% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a RTA, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	48	
1910	100% (Valor item da planilha de preços)/2,5	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referente a RTA, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	26	
UPGRADE SISTEMAS SCADA/EMS						
1911	10% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	120	
1912	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	126	
1913	30% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	130	
1914	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	134	
1915	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	156	
1916	10% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, referente ao Sistema SCADA/EMS, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	120	
1917	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao Sistema SCADA/EMS, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	124	
1918	30% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao Sistema SCADA/EMS, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	126	
1919	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao Sistema SCADA/EMS, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	130	
1920	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), referente ao Sistema SCADA/EMS, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	138	
1921	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente ao Sistema SCADA/EMS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	118	
1922	20% (Valor item da planilha de preços)/4	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao Sistema SCADA/EMS, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	134	
1923	30% (Valor item da planilha de preços)/4	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referente ao Sistema SCADA/EMS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	148	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1924	30% (Valor item da planilha de preços)/4	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao Sistema SCADA/EMS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	152	
1925	50% (Valor item da planilha de preços)/4	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao Sistema SCADA/EMS, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	134	
1926	50% (Valor item da planilha de preços)/4	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao Sistema SCADA/EMS, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	152	
1927	100% (Valor item da planilha de preços)/4	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao Sistema SCADA/EMS, no Almoarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	134	
UPGRADE DA RTA						
1928 a	8% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	91	
1928 b	8% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	151	
1928 c	4% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	127	
1929	25% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	96	
1930	25% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	156	
1931	20% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	132	
1932 a	4% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built) da documentação referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	108	
1932 b	4% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built) da documentação referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	168	
1932 c	2% (Valor item da planilha de preços)/10	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built) da documentação referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	144	
1933 a	4% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	91	
1933 b	4% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	151	
1933 c	2% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	127	
1934	25% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	93	
1935	25% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	153	
1936	20% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	130	
1937 a	8% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	97	
1937 b	8% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	157	
1937 c	4% (Valor item da planilha de preços)/10	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	133	
1938 a	8% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	91	
1938 b	8% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	151	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1938 c	4% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	127	
1939 a	8% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	96	
1939 b	8% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	156	
1939 c	4% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	132	
1940 a	12% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	106	
1940 b	12% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	166	
1940 c	6% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	142	
1941 a	12% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	108	
1941 b	12% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	168	
1941 c	6% (Valor item da planilha de preços)/10	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	144	
1942 a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	96	
1942 b	20% (Valor item da planilha de preços)/10	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	156	
1942 c	10% (Valor item da planilha de preços)/10	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	132	
1943 a	20% (Valor item da planilha de preços)/10	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	108	
1943 b	20% (Valor item da planilha de preços)/10	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	168	
1943 c	10% (Valor item da planilha de preços)/10	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	144	
1944 a	40% (Valor item da planilha de preços)/10	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao <u>primeiro</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	96	
1944 b	40% (Valor item da planilha de preços)/10	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao <u>segundo</u> upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	156	
1944 b	20% (Valor item da planilha de preços)/10	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referente ao upgrade dos Firewalls dos módulos LAN e EDGE da RTA, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	132	
Infraestrutura Complementar						
1945	80% (Valor item da planilha de preços)	3.1	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Após a aprovação dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	19	
1946	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Após a revisão "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	40	
1947	100% (Valor item da planilha de preços)	3.2	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Após a aprovação dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços	1	36	
1948	100% (Valor item da planilha de preços)	3.3	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Após a aprovação dos serviços de planejamento, organização, gerenciamento e coordenação executiva do fornecimento e da implantação dos equipamentos e sistemas, conforme item 3.3 da planilha de preços	1	15	
1949	100% (Valor item da planilha de preços)	3.4	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Após a conclusão dos serviços de ensaios, testes, parametrização, configuração, calibração e controle da qualidade da fabricação dos equipamentos e sistemas, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	30	
1950	100% (Valor item da planilha de preços)	3.5	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Após conclusão dos serviços de logística incluindo embalagem, seguros e transporte até ITAIPU, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	32	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1951	100% (Valor item da planilha de preços)	3.6	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Após conclusão dos serviços de logística incluindo movimentação dentro da usina de ITAIPU desde o Almoxarifado até o local de utilização para os equipamentos e sistemas, conforme item 3.6 da planilha de preços.	1	22	
1952	100% (Valor item da planilha de preços)	3.7	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Após a conclusão dos serviços de desconexão e remoção dos cabos atuais, de interligação dos equipamentos e sistemas que serão atualizados, bem como remoção de todas bandejas, eletrocalhas, leitos e suportes que apresentam ferrugem mesmo parcial. Lançamento, instalação e conexão e todos os cabos novos incluindo fusão, conectorização e certificação dos cabos de fibra óptica e os respectivos suportes e bandejas, eletrocalhas, leitos novos, incluindo construção e adequação de canaletas e bases civis (onde necessário) e demais acessórios para o perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas, conforme item 3.7 da planilha de preços.	1	168	
Gas Isolated Substation (GIS)						
1953	10% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	60	
1954	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	64	
1955	30% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	66	
1956	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	72	
1957	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	120	
1958	10% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	60	
1959	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	64	
1960	30% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	66	
1961	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	72	
1962	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	120	
1963	20% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente a GIS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	58	
1964	20% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referentes a GIS, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	98	
1965	30% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referentes a GIS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	142	
1966	30% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a GIS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	144	
1967	50% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referentes a GIS, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	98	
1968	50% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente a GIS, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	144	
1969	100% (Valor item da planilha de preços)	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referentes a GIS, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	98	
6047-20-T0011 - Auxiliares Elétricos						
1970	5% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	60	
1971	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	62	
1972	10% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 25%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	64	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1973	15% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	66	
1974	15% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 75%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	68	
1975	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	72	
1976	15% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	144	
1977	5% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	60	
1978	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	62	
1979	10% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 25%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	64	
1980	15% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	66	
1981	15% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 75%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	68	
1982	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	72	
1983	15% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	144	
1984	20% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	59	
1985	20% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	144	
1986	30% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	142	
1987	30% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	144	
1988	25% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS de 50Hz, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	108	
1989	25% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS de 60Hz, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	132	
1990	25% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS de 50Hz, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	120	
1991	25% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS de 60HZ, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	144	
1992	50% (Valor item da planilha de preços)	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS de 50Hz, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	108	
1993	50% (Valor item da planilha de preços)	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS de 60HZ, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	132	
6047-20-T0011 - Auxiliares Mecânicos						
1994	5% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	90	
1995	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	92	
1996	10% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 25%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	94	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
1997	15% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	96	
1998	15% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 75%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	98	
1999	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	102	
2000	15% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	150	
2001	5% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	90	
2002	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	92	
2003	10% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 25%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	94	
2004	15% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	96	
2005	15% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 75%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	98	
2006	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	102	
2007	15% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	150	
2008	20% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente aos SERVIÇOS AUXILIARES MECÂNICOS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	89	
2009	20% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES MECÂNICOS, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	148	
2010	30% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES MECÂNICOS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	149	
2011	30% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente aos SERVIÇOS AUXILIARES MECÂNICOS, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	150	
2012	50% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES MECÂNICOS, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	148	
2013	50% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente aos SERVIÇOS AUXILIARES MECÂNICOS, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	150	
2014	100% (Valor item da planilha de preços)	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referentes aos SERVIÇOS AUXILIARES MECÂNICOS, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	148	
6047-20-T0016 - Vertedouro						
2015	10% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	110	
2016	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	113	
2017	30% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	115	
2018	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto executivo completo, digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	122	
2019	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	146	
2020	10% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação da lista consolidada dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	110	
2021	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a apresentação de 50%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	113	
2022	30% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a apresentação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	115	
2023	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação de 100%, conforme lista consolidada atualizada, dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	122	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2024	20% (Valor item da planilha de preços)	3.2	Após a aprovação "Conforme Construído" (As Built), dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços.	1	146	
2025	20% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a aprovação do Plano de Execução referente ao VERTEDOURO, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	109	
2026	20% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a entrega de todos os equipamentos referentes ao VERTEDOURO, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	134	
2027	30% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a montagem de todos os equipamentos referentes ao VERTEDOURO, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	138	
2028	30% (Valor item da planilha de preços)	3.3	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao VERTEDOURO,, conforme item 3.3 da planilha de preços.	1	146	
2029	50% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a entrega de todos os equipamentos referentes ao VERTEDOURO, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	138	
2030	50% (Valor item da planilha de preços)	3.4	Após a conclusão do ensaio de confiabilidade referente ao VERTEDOURO, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	146	
2031	100% (Valor item da planilha de preços)	3.5	Após a entrega de todos os equipamentos referentes ao VERTEDOURO, no Almoxarifado da Atualização Tecnológica, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	138	
Sistema de Medição de Faturamento						
2032	80% (Valor item da planilha de preços)	3.1	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Após a aprovação dos serviços de projeto executivo completo e digitalização e revisão da documentação existente afetada pela Atualização Tecnológica, conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	124	
2033	20% (Valor item da planilha de preços)	3.1	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Após a revisão "Conforme Construído" (As Built), conforme item 3.1 da planilha de preços.	1	156	
2034	100% (Valor item da planilha de preços)	3.2	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Após a aprovação dos serviços de projeto de fabricação, conforme item 3.2 da planilha de preços	1	124	
2035	100% (Valor item da planilha de preços)	3.3	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Após a aprovação dos serviços de planejamento, organização, gerenciamento e coordenação executiva do fornecimento e da implantação dos equipamentos e sistemas, conforme item 3.3 da planilha de preços	1	156	
2036	100% (Valor item da planilha de preços)	3.4	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Após a conclusão dos serviços de ensaios, testes, parametrização, configuração, calibração e controle da qualidade da fabricação dos equipamentos e sistemas, conforme item 3.4 da planilha de preços.	1	144	
2037	100% (Valor item da planilha de preços)	3.5	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Após conclusão dos serviços de logística incluindo embalagem, seguros e transporte até ITAIPU, conforme item 3.5 da planilha de preços.	1	144	
4 Serviços Específicos						
6047-20-T0003 - Unidade Geradora						
1ª Unidade Geradora						
2038	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	50	
2039	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	50	
2040	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	50	
2041	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	50	
2042	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	50	
2043	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	50	
2044	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	50	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2045	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	50	
2046	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material composto e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	50	
2047	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	50	
2048	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	50	
2049	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	50	
2050	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	50	
2051	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	50	
2052	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	50	
2053	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	50	
2054	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	50	
2055	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	50	
2056	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2057	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	50	
2058	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	50	
2059	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	50	
2060	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	50	
2061	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2062	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	50	
2063	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	52	
2064	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	50	
2065	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	50	
2066	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	50	
2067	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	50	
2068	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	50	
2069	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	50	
2070	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	50	
2071	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	50	
2072	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	50	
2073	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	50	
2074	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	50	
2075	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	50	
2ª Unidade Geradora						
2076	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	58	
2077	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2078	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	58	
2079	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	58	
2080	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	58	
2081	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	58	
2082	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	58	
2083	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	58	
2084	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material composto e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	58	
2085	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	58	
2086	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	58	
2087	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	58	
2088	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	58	
2089	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	58	
2090	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	58	
2091	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	58	
2092	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	58	
2093	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2094	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2095	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	58	
2096	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	58	
2097	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	58	
2098	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	58	
2099	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2100	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	58	
2101	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	60	
2102	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	58	
2103	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	58	
2104	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	58	
2105	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	58	
2106	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vágua da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	58	
2107	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	58	
2108	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	58	
2109	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	58	
2110	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	58	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2111	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	58	
2112	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	58	
2113	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	58	
3ª Unidade Geradora						
2014	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	65	
2015	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	65	
2016	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	65	
2017	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	65	
2018	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	65	
2019	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	65	
2020	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	65	
2021	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	65	
2022	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	65	
2023	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	65	
2024	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	65	
2025	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	65	
2026	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	65	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2027	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	65	
2028	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	65	
2029	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	65	
2030	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	65	
2031	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	65	
2032	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2033	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	65	
2034	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	65	
2035	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	65	
2036	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	65	
2037	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2038	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	65	
2039	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços.	1	67	
2040	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	65	
2041	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	65	
2042	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	65	
2043	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	65	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2044	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	65	
2045	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	65	
2046	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	65	
2047	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	65	
2048	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	65	
2049	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	65	
2050	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	65	
2051	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	65	
4ª Unidade Geradora						
2052	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	72	
2053	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	72	
2054	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	72	
2055	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	72	
2056	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	72	
2057	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	72	
2058	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	72	
2059	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	72	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2060	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roçadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	72	
2061	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	72	
2062	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	72	
2063	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	72	
2064	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	72	
2065	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	72	
2066	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	72	
2067	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	72	
2068	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	72	
2069	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	72	
2070	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2071	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	72	
2072	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	72	
2073	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	72	
2074	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	72	
2075	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2076	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	72	
2077	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	74	
2078	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	72	
2079	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	72	
2080	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	72	
2081	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	72	
2082	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	72	
2083	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	72	
2084	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	72	
2085	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	72	
2086	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	72	
2087	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	72	
2088	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	72	
2089	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	72	
5ª Unidade Geradora						
2090	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	78	
2091	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	78	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2092	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	78	
2093	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	78	
2094	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	78	
2095	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	78	
2096	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	78	
2097	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	78	
2098	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	78	
2099	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	78	
2100	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	78	
2101	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	78	
2102	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	78	
2103	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	78	
2104	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	78	
2105	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	78	
2106	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	78	
2107	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	78	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2108	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2109	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	78	
2110	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	78	
2111	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	78	
2112	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	78	
2113	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2114	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	78	
2115	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	80	
2116	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	78	
2117	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	78	
2118	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	78	
2119	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	78	
2120	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D' ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	78	
2121	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	78	
2122	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	78	
2123	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	78	
2124	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	78	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2125	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	78	
2126	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	78	
2127	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	78	
6ª Unidade Geradora						
2128	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	84	
2129	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	84	
2130	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	84	
2131	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	84	
2132	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	84	
2133	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	84	
2134	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	84	
2135	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	84	
2136	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	84	
2137	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	84	
2138	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	84	
2139	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	84	
2140	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	84	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2141	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	84	
2142	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	84	
2143	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	84	
2144	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	84	
2145	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	84	
2146	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2147	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	84	
2148	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	84	
2149	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	84	
2150	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	84	
2151	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2152	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	84	
2153	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	86	
2154	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	84	
2155	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	84	
2156	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	84	
2157	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	84	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2158	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	84	
2159	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	84	
2160	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	84	
2161	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	84	
2162	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	84	
2163	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	84	
2164	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	84	
2165	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	84	
7ª Unidade Geradora						
2166	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	90	
2167	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	90	
2168	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	90	
2169	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	90	
2170	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	90	
2171	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	90	
2172	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	90	
2173	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	90	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2174	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	90	
2175	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	90	
2176	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	90	
2177	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	90	
2178	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	90	
2179	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	90	
2180	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	90	
2181	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	90	
2182	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	90	
2183	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	90	
2184	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2185	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	90	
2186	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	90	
2187	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	90	
2188	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	90	
2189	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2190	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	90	
2191	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	92	
2192	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	90	
2193	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	90	
2194	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	90	
2195	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	90	
2196	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	90	
2197	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	90	
2198	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	90	
2199	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	90	
2200	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	90	
2201	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	90	
2202	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	90	
2203	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	90	
8ª Unidade Geradora						
2204	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	96	
2205	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	96	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2206	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	96	
2207	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	96	
2208	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	96	
2209	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	96	
2210	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	96	
2211	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	96	
2212	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material composto e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	96	
2213	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	96	
2214	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	96	
2215	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	96	
2216	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	96	
2217	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	96	
2218	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	96	
2219	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	96	
2220	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	96	
2221	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	96	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2222	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2223	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	96	
2224	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	96	
2225	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	96	
2226	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	96	
2227	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2228	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	96	
2229	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	98	
2230	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	96	
2231	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	96	
2232	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	96	
2233	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	96	
2234	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D' ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	96	
2235	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	96	
2236	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	96	
2237	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	96	
2238	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	96	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2239	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	96	
2240	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	96	
2241	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	96	
9ª Unidade Geradora						
2242	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	102	
2243	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	102	
2244	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	102	
2245	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	102	
2246	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demaradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	102	
2247	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	102	
2248	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	102	
2249	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	102	
2250	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	102	
2251	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	102	
2252	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	102	
2253	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	102	
2254	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	102	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2255	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	102	
2256	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	102	
2257	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	102	
2258	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	102	
2259	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	102	
2260	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2261	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	102	
2262	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	102	
2263	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	102	
2264	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	102	
2265	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2266	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	102	
2267	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	104	
2268	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	102	
2269	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	102	
2270	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	102	
2271	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	102	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2272	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	102	
2273	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	102	
2274	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	102	
2275	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	102	
2276	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	102	
2277	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	102	
2278	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	102	
2279	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	102	
10ª Unidade Geradora						
2280	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	108	
2281	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	108	
2282	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	108	
2283	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	108	
2284	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	108	
2285	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	108	
2286	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	108	
2287	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	DRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	108	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2288	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material composto e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	108	
2289	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	108	
2290	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	108	
2291	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	108	
2292	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	108	
2293	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	108	
2294	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	108	
2295	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	108	
2296	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	108	
2297	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	108	
2298	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2299	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	108	
2300	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	108	
2301	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	108	
2302	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	108	
2303	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2304	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	108	
2305	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	110	
2306	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	108	
2307	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	108	
2308	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	108	
2309	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	108	
2310	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	108	
2311	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	108	
2312	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	108	
2313	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	108	
2314	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	108	
2315	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	108	
2316	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	108	
2317	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	108	
11ª Unidade Geradora						
2318	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	114	
2319	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	114	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2320	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	114	
2321	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	114	
2322	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	114	
2323	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	114	
2324	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	114	
2325	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	DRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES CILÍNDRICAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	114	
2326	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	114	
2327	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	114	
2328	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	114	
2329	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	114	
2330	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	114	
2331	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	114	
2332	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	114	
2333	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	114	
2334	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	114	
2335	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	114	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2336	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2337	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	114	
2338	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	114	
2339	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	114	
2340	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	114	
2341	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2342	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	114	
2343	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	116	
2344	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	114	
2345	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	114	
2346	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	114	
2347	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	114	
2348	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D' ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	114	
2349	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	114	
2350	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	114	
2351	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	114	
2352	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	114	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2353	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	114	
2354	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	114	
2355	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	114	
12ª Unidade Geradora						
2356	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	120	
2357	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	120	
2358	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	120	
2359	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	120	
2360	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	120	
2361	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	120	
2362	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	120	
2363	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	120	
2364	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	120	
2365	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	120	
2366	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	120	
2367	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	120	
2368	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	120	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2369	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	120	
2370	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	120	
2371	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	120	
2372	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	120	
2373	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	120	
2374	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2375	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	120	
2376	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	120	
2377	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	120	
2378	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	120	
2379	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2380	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	120	
2381	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	122	
2382	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	120	
2383	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	120	
2384	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	120	
2385	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	120	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2386	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	120	
2387	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	120	
2388	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	120	
2389	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	120	
2390	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	120	
2391	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	120	
2392	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	120	
2393	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	120	
13ª Unidade Geradora						
2394	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	126	
2395	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	126	
2396	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	126	
2397	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	126	
2398	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	126	
2399	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	126	
2400	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	126	
2401	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	126	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2402	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	126	
2403	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	126	
2404	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	126	
2405	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	126	
2406	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	126	
2407	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	126	
2408	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	126	
2409	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	126	
2410	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	126	
2411	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	126	
2412	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2413	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	126	
2414	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	126	
2415	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	126	
2416	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	126	
2417	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2418	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	126	
2419	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	128	
2420	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	126	
2421	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	126	
2422	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	126	
2423	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	126	
2424	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	126	
2425	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	126	
2426	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	126	
2427	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	126	
2428	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	126	
2429	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	126	
2430	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	126	
2431	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	126	
14ª Unidade Geradora						
2432	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	132	
2433	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	132	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2434	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	132	
2435	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	132	
2436	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	132	
2437	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	132	
2438	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	132	
2439	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	DRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES CILÍNDRICAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	132	
2440	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	132	
2441	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	132	
2442	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	132	
2443	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	132	
2444	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	132	
2445	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	132	
2446	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	132	
2447	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	132	
2448	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	132	
2449	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	132	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2450	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2451	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	132	
2452	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	132	
2453	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	132	
2454	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	132	
2455	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	6	
2456	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	132	
2457	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	134	
2458	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	132	
2459	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	132	
2460	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	132	
2461	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	132	
2462	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D' ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	132	
2463	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	132	
2464	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	132	
2465	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	132	
2466	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	132	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2467	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	132	
2468	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	132	
2469	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	132	
15ª Unidade Geradora						
2470	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	138	
2471	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	138	
2472	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	138	
2473	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	138	
2474	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	138	
2475	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	138	
2476	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	138	
2477	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	138	
2478	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	138	
2479	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	138	
2480	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	138	
2481	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	138	
2482	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	138	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2483	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	138	
2484	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	138	
2485	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	138	
2486	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	138	
2487	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	138	
2488	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2489	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	138	
2490	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	138	
2491	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	138	
2492	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	138	
2493	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2494	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	138	
2495	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	140	
2496	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	138	
2497	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	138	
2498	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	138	
2499	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	138	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2500	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	138	
2501	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	138	
2502	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	138	
2503	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	138	
2504	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	138	
2505	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	138	
2506	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	138	
2507	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	138	
16ª Unidade Geradora						
2508	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	144	
2509	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	144	
2510	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	144	
2511	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	144	
2512	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	144	
2513	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	144	
2514	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	144	
2515	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	144	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2516	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	144	
2517	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	144	
2518	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	144	
2519	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	144	
2520	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	144	
2521	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	144	
2522	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	144	
2523	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	144	
2524	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	144	
2525	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	144	
2526	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2527	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	144	
2528	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	144	
2529	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	144	
2530	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	144	
2531	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2532	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	144	
2533	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	146	
2534	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	144	
2535	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	144	
2536	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	144	
2537	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	144	
2538	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	144	
2539	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	144	
2540	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	144	
2541	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	144	
2542	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	144	
2543	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	144	
2544	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	144	
2545	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	144	
17ª Unidade Geradora						
2546	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	150	
2547	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	150	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2548	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	150	
2549	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	150	
2550	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	150	
2551	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	150	
2552	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	150	
2553	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	150	
2554	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	150	
2555	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	150	
2556	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	150	
2557	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	150	
2558	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	150	
2559	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	150	
2560	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	150	
2561	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	150	
2562	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	150	
2563	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	150	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2564	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2565	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	150	
2566	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	150	
2567	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	150	
2568	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	150	
2569	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2570	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	150	
2571	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	152	
2572	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	150	
2573	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	150	
2574	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	150	
2575	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	150	
2576	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D' ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	150	
2577	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	150	
2578	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	150	
2579	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	150	
2580	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	150	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2581	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	150	
2582	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	150	
2583	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	150	
18ª Unidade Geradora						
2584	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	156	
2585	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	156	
2586	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	156	
2587	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	156	
2588	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	156	
2589	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	156	
2590	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	156	
2591	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	156	
2592	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	156	
2593	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	156	
2594	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	156	
2595	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	156	
2596	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	156	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2597	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	156	
2598	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	156	
2599	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	156	
2600	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	156	
2601	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	156	
2602	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2603	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	156	
2604	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	156	
2605	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	156	
2606	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	156	
2607	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2608	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	156	
2609	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	158	
2610	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	156	
2611	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	156	
2612	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	156	
2613	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	156	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2614	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	156	
2615	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	156	
2616	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	156	
2617	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	156	
2618	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	156	
2619	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	156	
2620	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	156	
2621	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	156	
19ª Unidade Geradora						
2622	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	162	
2623	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	162	
2624	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	162	
2625	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	162	
2626	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	162	
2627	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	162	
2628	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	162	
2629	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIRANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços.	1	162	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2630	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	162	
2631	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	162	
2632	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	162	
2633	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	162	
2634	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	162	
2635	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	162	
2636	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	162	
2637	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	162	
2638	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	162	
2639	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	162	
2640	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-
2641	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	162	
2642	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	162	
2643	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	162	
2644	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	162	
2645	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2646	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	162	
2647	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade , conforme item da Planilha de preços	1	164	
2648	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	162	
2649	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	162	
2650	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	162	
2651	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	162	
2652	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	162	
2653	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	162	
2654	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	162	
2655	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	162	
2656	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	162	
2657	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	162	
2658	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	162	
2659	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	162	
20ª Unidade Geradora						
2660	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.1	SISTEMA DE SELO DO EIXO DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de vedação de eixo das turbinas, conforme item da Planilha de preços	1	168	
2661	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.2	SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR EM CARGAS PARCIAIS E ALTAS CARGAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de compressores de ar, quadros, válvulas, conforme item da planilha de preços	1	168	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2662	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.3	MANCAL GUIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de oito (08), trocadores de calor tipo casco-tubo do sistema de resfriamento do mancal guia das UG's 9A e 18A, e do conjuntos de tubos, conexões, válvulas, vedações da tubulação de drenagem de óleo das cubas dos mancais guia das turbinas, conforme item da planilha de preços	1	168	
2663	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.4	SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DA TURBINA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das válvulas de aeração axial e respectiva tubulação e dos painéis de controle local das válvulas e dos sistemas de medição de porcentagem de abertura das válvulas de aeração das unidades geradora, conforme item da planilha de preços	1	168	
2664	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.5	PAINEL DE INSTRUMENTOS DA TURBINA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos painéis atuais de instrumentos da turbina LIP, dos cubículos locais dos demarradores CLD, dos painéis auxiliares do fluxômetros CFT e instrumentação e supervisão de montagem e comissionamento dos novos painéis de instrumentos da turbina LIP e novos instrumentos, sistemas 50 Hz/60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	168	
2665	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.6	DRENAGEM DA CUBA DO MANCAL COMBINADO: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e de desmontagem de partes da tubulação de drenagem das cubas dos mancais dos geradores das unidades geradoras e supervisão de montagem e comissionamento de partes da tubulação, conforme item da planilha de preços.	1	168	
2666	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.7	SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL DE ESCORA: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem dos acoplamentos entre motores e bombas de injeção de óleo dos mancais de escora das unidades geradoras (duas bombas por unidade geradora), dos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos de controle e supervisão de montagem e comissionamento inclusive dos novos painéis de controle local das bombas de injeção dos mancais de escora e dos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	168	
2667	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.8	FRENAGEM E LEVANTAMENTO DAS PARTES GIANTES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento de duzentos e sete (207) cilindros de freio e levantamento das unidades geradoras, serviços de supervisão de descomissionamento dos painéis de controle e dos instrumentos de controle e proteção dos sistemas de frenagem e levantamento das unidades geradoras e supervisão de comissionamento dos novos painéis de controle e de novos instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	168	
2668	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.9	GUIAS DE AR INFERIORES DO ESTATOR E TAMPAS INFERIORES DO ROTOR GERADOR: Na conclusão da supervisão de descomissionamento e desmontagem de 220 tampas inferiores metálicas dos braços dos rotores dos geradores, serviços de supervisão de montagem e comissionamento de novas tampas fabricadas em material compósito e de (320) válvulas tipo gaveta, (320) válvulas tipo globo, (1.600) válvulas tipo gaveta rosqueadas, (320) eliminadores de ar, (4) válvulas tipo globo flangeadas e (6) válvulas tipo globo roscadas, (320) válvulas tipo globo flangeadas, (26) válvulas de esfera, conforme item da planilha de preços	1	168	
2669	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.10	SISTEMA DE ÁGUA PURA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de água pura de 50Hz e do sistema de água pura de 60Hz, conforme item da planilha de preços	1	168	
2670	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.11	PAINÉIS DE INSTRUMENTOS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	168	
2671	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.12	CAIXA DE TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das novas caixas de terminais do gerador, conforme item da planilha de preços	1	168	
2672	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.13	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DOS BARRAMENTOS BLINDADOS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de pressurização dos barramentos blindados - sistemas 50 Hz e 60 Hz, conforme item da planilha de preços	1	168	
2673	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.14	PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM CO2 DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e comissionamento dos painéis do sistema de combate a incêndio com CO2 do gerador, conforme item da planilha de preços	1	168	
2674	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.15	PAINÉIS AUXILIARES DA TURBINA E GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem dos atuais painéis auxiliares da turbina e gerador TGA, conforme item da planilha de preços	1	168	
2675	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.16	PAINEL DE CONTROLE LOCAL DE LIMPEZA DOS FILTROS DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos novos painéis de controle local de limpeza dos filtros, conforme item da planilha de preços	1	168	
2676	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.17	SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE PRESSÃO NAS COMPORTAS DE JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos do sistema de sinalização de equilíbrio de pressão das comportas de jusante, conforme item da planilha de preços	1	168	
2677	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.19	PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA BRUTA DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos dos painéis de medição de energia bruta das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	168	
2678	-	4.21	ITEM VAGO	-	-	-

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2679	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.22	MANUTENÇÃO DO MECANISMO DE OPERAÇÃO SUPERIOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos para manutenção do mecanismo de operação superior, conforme item da planilha de preços	1	168	
2680	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.23	SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E POTÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos dos sistemas de regulação de velocidade e potência das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	168	
2681	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.24	SISTEMAS DE EXCITAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de excitação das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	168	
2682	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.25	SISTEMAS DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de proteção das unidades geradoras e na conclusão dos ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços	1	168	
2683	30% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2684	50% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos SDSC - Sistema Digital de Supervisão e Controle das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	168	
2685	20% (Valor item da planilha de preços)/20	4.26	SDSC – SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE DAS UNIDADES GERADORAS: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade, conforme item da planilha de preços	1	170	
2686	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.27	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos centros de controle de motores das unidades geradoras, conforme item da planilha de preços	1	168	
2687	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.28	TRANSFORMADORES AUXILIARES A SECO DAS UNIDADES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos transformadores auxiliares a seco das unidades, conforme item da planilha de preços	1	168	
2688	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.29	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA DA UNIDADE GERADORA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de distribuição de corrente contínua de todas unidades geradoras, conforme item da Planilha de preços	1	168	
2689	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.30	PAINEL DOS INVERSORES CC/CA DAS SALAS DE CONTROLE LOCAL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis dos inversores CC/CA das salas de controle local, conforme item da planilha de preços	1	168	
2690	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.31	UNIDADE HIDRÁULICA DAS COMPORTAS DA TOMADA D'ÁGUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas, válvulas, sistema de indicação de posição das comportas e painéis elétricos das comportas vagão da tomada d água e na conclusão da elaboração de projeto executivo para implementação de comando remoto de emergência para fechamento da comporta, conforme item da planilha de preços	1	168	
2691	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.32	UNIDADE HIDRÁULICA DAS VÁLVULAS BY-PASS DO CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das unidades hidráulicas by-pass dos condutos forçados, conforme item da planilha de preços	1	168	
2692	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.33	CONDUTO FORÇADO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas de medição de vazão no conduto forçado, conforme item da planilha de preços	1	168	
2693	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.34	TRANSFORMADORES ELEVADORES PRINCIPAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento e desmontagem do sistema atual de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores com água nebulizada e espuma e montagem e comissionamento do novo sistema por névoa de água, na conclusão do teste final na obra, do sistema de proteção contra incêndio dos transformadores elevadores por névoa de água e na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis comuns de controle dos bancos de transformadores e instrumentos, conforme item da planilha de preços	1	168	
2694	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.35	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos serviços auxiliares elétricos essenciais, na conclusão da adequação de equipamentos e na conclusão do descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	168	
2695	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.36	PAINÉIS TERMINAIS DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de instrumentos dos geradores, conforme item da planilha de preços	1	168	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2696	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.37	PAINÉIS DE ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de aterramento do neutro do gerador, conforme item da planilha de preços	1	168	
2697	100% (Valor item da planilha de preços)/20	4.38	PAINÉIS AUXILIARES DE TRANSFORMAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis auxiliares de transformação, conforme item da planilha de preços	1	168	
Controle Centralizado						
2698	10% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Na conclusão da Elaboração de projeto arquitetônico para rearranjo, reforma e atualização dos ambientes da sala de despacho (SDC), sala de controle central (CCR), sala de desenvolvimento e testes, sala do sistema de treinamento, sala de manutenção e sala de crise e demais componentes e acessórios, conforme item da planilha de preços.	1	20	
2699	50% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas SCADA/EMS e na conclusão dos Serviços de migração e transição do sistema SCADA/EMS existente para os novos sistemas SCADA/EMS, conforme item da planilha de preços.	1	48	
2700	20% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Na conclusão dos serviços de configuração, integração e testes, desenvolvimento e programação aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas externos, intertravamentos, telas e sinóticos e outros e na conclusão dos Testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação de Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade, conforme item da planilha de preços.	1	42	
2701	20% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Na conclusão do Apoio técnico aos fornecedores dos SDSCs das Unidades Geradoras, Sistemas Auxiliares da Usina, Vertedouro, Subestação GIS e sistema SAS da Subestação da Margem Direita, para consolidar a integração das UACs/IEDs de supervisão e controle ao sistema SCADA / EMS da usina durante a colocação em serviço destes equipamentos, conforme item da planilha de preços.	1	152	
2702	30% (Valor item da planilha de preços)	4.2	RTA – REDE DE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Na conclusão do serviço de consultoria técnica, conforme item da planilha de preços.	1	72	
2703	50% (Valor item da planilha de preços)	4.2	RTA – REDE DE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas da RTA e na conclusão dos Serviços de migração de dados, serviços, redes e sistemas da RTA, conforme item da planilha de preços.	1	54	
2704	20% (Valor item da planilha de preços)	4.2	RTA – REDE DE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Na conclusão dos serviços de instalação e configuração, programação, integração e testes, configuração de redes, configuração de interfaces, softwares, firmwares, sistemas e serviços de todos os equipamento da RTA e na conclusão dos Testes de Aceitação em Campo (TAC) e Teste de Disponibilidade, conforme item da planilha de preços.	1	48	
2705	100% (Valor item da planilha de preços)	4.3	SERVIÇOS AUXILIARES ELÉTRICOS ESSENCIAIS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistema de auxiliares elétricos essenciais, adequação de equipamentos, como painéis, com relação à substituição de disjuntores, para utilização dos mesmos como equipamentos de futuras interfaces e descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços.	1	36	
2706	50% (Valor item da planilha de preços)	4.4	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistemas SCADA/EMS e na conclusão dos Serviços de migração e transição do sistema SCADA/EMS existente para os novos sistemas SCADA/EMS, conforme item da planilha de preços.	1	158	
2707	25% (Valor item da planilha de preços)	4.4	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Na conclusão dos serviços de configuração, integração e testes, desenvolvimento e programação aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas externos, intertravamentos, telas e sinóticos e outros e na conclusão dos Testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação de Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade, conforme item da planilha de preços.	1	152	
2708	25% (Valor item da planilha de preços)	4.4	UPGRADE DOS SISTEMAS SCADA/EMS SISTEMA DE SUPERVISÃO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE DADOS / SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Na conclusão do Apoio técnico aos fornecedores dos SDSCs das Unidades Geradoras, Sistemas Auxiliares da Usina, Vertedouro, Subestação GIS e sistema SAS da Subestação da Margem Direita, para consolidar a integração das UACs/IEDs de supervisão e controle ao sistema SCADA / EMS da usina durante a colocação em serviço destes equipamentos, conforme item da planilha de preços.	1	168	
2709	40% (Valor item da planilha de preços)	4.5	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Na conclusão do Teste de Disponibilidade do primeiro upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item da planilha de preços.	1	108	
2710	40% (Valor item da planilha de preços)	4.5	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Na conclusão do Teste de Disponibilidade do segundo upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item da planilha de preços.	1	168	
2711	20% (Valor item da planilha de preços)	4.5	UPGRADE DA REDE TECNOLOGIA DA AUTOMAÇÃO E SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO: Na conclusão do Teste de Disponibilidade do upgrade dos firewalls do módulo LAN e EDGE da RTA, conforme item da planilha de preços.	1	144	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
Infraestrutura Complementar						
2712	100% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SALA DE CONTINGÊNCIA: Na conclusão da montagem e na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento e testes das "Salas de Contingência" e demais serviços, conforme item da planilha de preços.	1	24	
2713	100% (Valor item da planilha de preços)	4.2	SALAS SEGURAS: Na conclusão da montagem e na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento e testes das "Salas Seguras" e demais serviços, conforme item da planilha de preços.	1	24	
2714	100% (Valor item da planilha de preços)	4.3.3, 4.3.4, 4.3.5	PLATAFORMAS DE GESTÃO E FERRAMENTAS DE ENGENHARIA, Na conclusão dos serviços, conforme item 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5 da planilha de preços.	1	18	
2714 a	Conforme demanda da ITAIPU	4.3.6	Banco de horas, destinado a serviços de suporte e consultoria, da integração com os sistemas da ITAIPU das Plataformas citadas nos itens 4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5. Os serviços serão solicitados exclusivamente a pedido da ITAIPU, sem garantia de faturamento, conforme item da planilha de preços.	—	—	
Gas Isolated Substation (GIS)						
2715	30% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DE CONTROLE: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2716	50% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DE CONTROLE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de controle e colaboração e apoio técnico ao fornecedor do sistema SCADA, para consolidar a integração dos IEDs de supervisão e controle ao sistema SCADA / EMS da usina e demais serviços, conforme item da planilha de preços.	1	144	
2717	20% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DE CONTROLE: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos Testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade, conforme item da planilha de preços	1	132	
2718	80% (Valor item da planilha de preços)	4.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de proteção e colaboração e apoio técnico ao fornecedor do sistema SCADA, para consolidar a integração dos IEDs de proteção ao sistema SCADA / EMS da usina e demais serviços, conforme item da planilha de preços.	1	144	
2719	20% (Valor item da planilha de preços)	4.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO: Na conclusão dos serviços de integração dos sistemas de proteção fornecidos para instalação na Subestação da FOZ DO IGUAÇU de FURNAS com o Sistema de Controle dessa Subestação e na conclusão dos Ensaios de modelo dos IEDs de proteção, conforme item da planilha de preços.	1	132	
Auxiliares Elétricos						
2720	20% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2721	50% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema digital de supervisão e controle (SDSC), conforme item da planilha de preços	1	142	
2722	30% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC): Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos Testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade, conforme item da planilha de preços	1	140	
2723	40% (Valor item da planilha de preços)	4.2	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do Banco de Transformadores Monofásicos Abaixadores (TA), na conclusão da Configuração e teste para comunicação remota dos sistemas de proteção propostos com o sistema de controle e integração com o Sistema de atualização da base de tempo do Sistema de Supervisão e Controle via sistema GPS e na conclusão do "Design Review", conforme item da planilha de preços	1	28	
2724	20% (Valor item da planilha de preços)	4.2	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos Transformadores Trifásicos Abaixadores (TB) e na conclusão do "Design Review", conforme item da planilha de preços	1	140	
2725	40% (Valor item da planilha de preços)	4.2	TRANSFORMADORES AUXILIARES DE FORÇA A ÓLEO ISOLANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos Transformadores Auxiliares Reguladores (TD) e na conclusão do "Design Review", conforme item da planilha de preços	1	140	
2726	100% (Valor item da planilha de preços)	4.3	SUBESTAÇÃO MODULAR COMPACTA INTEGRADA GIS 72,5 kV: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento da subestação modular compacta integrada GID 72,5kV, conforme item da planilha de preços	1	140	
2727	100% (Valor item da planilha de preços)	4.4	CONVERSORES ESTÁTICOS DE FREQUÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento dos conversores estáticos de frequência, conforme item da planilha de preços	1	48	
2728	100% (Valor item da planilha de preços)	4.5	GRUPO GERADOR A DIESEL: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do grupo gerador a diesel e na conclusão da adequação de equipamentos provisórios para eventual utilização como interface durante a montagem, conforme item da planilha de preços	1	48	
2729	100% (Valor item da planilha de preços)	4.6	CUBÍCULOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÉDIA TENSÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos cubículos de serviços auxiliares de média tensão, conforme item da planilha de preços	1	140	
2730	100% (Valor item da planilha de preços)	4.7	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das subestações unitárias e na conclusão da preparação em termos de proteção (disjuntores) dos painéis substituídos para utilização como provisórios em etapas seguintes de substituição dos painéis durante a atualização, conforme item da planilha de preços	1	140	
2731	100% (Valor item da planilha de preços)	4.10	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistema de corrente contínua de iluminação de emergência, adequação de equipamentos, como painéis, com relação à substituição de disjuntores, para utilização dos mesmos como equipamentos de futuras interfaces e descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	140	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
Auxiliares Mecânicos						
2732	100% (Valor item da planilha de preços)	4.1	PAINÉIS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO COM ÁGUA NEBULIZADA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos painéis de monitoramento do sistema de combate a incêndio com água nebulizada, conforme item da planilha de preços	1	116	
2733	100% (Valor item da planilha de preços)	4.3	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do centro de controle de motores do sistema de drenagem da casa de força, conforme item da planilha de preços	1	118	
2734	100% (Valor item da planilha de preços)	4.4	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA CASA DE FORÇA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do centro de controle de motores do sistema de esgotamento da casa de força, conforme item da planilha de preços	1	112	
2735	100% (Valor item da planilha de preços)	4.5	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA ANTI-INUNDAÇÃO DA CASA DE FORÇA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do centro de controle de motores do sistema anti-inundação da casa de força, conforme item da planilha de preços	1	124	
2736	100% (Valor item da planilha de preços)	4.12	CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DO SISTEMA DE DRENAGEM DA BARRAGEM: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do centro de controle de motores do sistema de drenagem da barragem, conforme item da planilha de preços	1	134	
2737	100% (Valor item da planilha de preços)	4.15	SISTEMA DE HIDRANTES PARA AS ÁREAS DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS AUXILIARES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de hidrantes para as áreas dos transformadores principais dos sistemas auxiliares, conforme item da planilha de preços	1	106	
2738	100% (Valor item da planilha de preços)	4.16	SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS SALAS DE ESTOCAGEM DE ÓLEO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de detecção e combate a incêndio das salas de estocagem de óleo, conforme item da planilha de preços	1	117	
2739	100% (Valor item da planilha de preços)	4.17	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO DA CASA DE FORÇA E BARRAGEM: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de detecção e alarme de incêndio da casa de força e barragem, conforme item da planilha de preços	1	116	
2740	100% (Valor item da planilha de preços)	4.20	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO A MONTANTE E A JUSANTE: Na conclusão da supervisão dos serviços de montagem e comissionamento do sistema de medição de nível do reservatório a montante e a jusante, conforme item da planilha de preços	1	123	
2741	100% (Valor item da planilha de preços)	4.21	SISTEMA DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SISTEMAS AUXILIARES: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de detecção e combate a incêndios dos transformadores principais dos sistemas auxiliares, conforme item da planilha de preços	1	136	
Vertedouro						
2742	20% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DE CONTROLE: Na conclusão da elaboração de projeto conceitual definindo o conceito a ser aplicado na solução do SDSC (arquitetura, diagrama de blocos) a ser apresentado no Workstatement, conforme item da planilha de preços	1	12	
2743	50% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DE CONTROLE: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de controle do vertedouro, conforme item da planilha de preços	1	142	
2744	30% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMA DE CONTROLE: Na conclusão dos serviços de configuração, programação, integração e testes, desenvolvimento de aplicativos de supervisão e controle, configuração de redes, configuração de interfaces com sistemas internos e externos, intertravamentos, telas, sinóticos e outros e na conclusão dos serviços de Testes de Aceitação em Campo (TAC), Teste de Aceitação da Rede (TAR) e Teste de Disponibilidade, conforme item da planilha de preços	1	146	
2745	100% (Valor item da planilha de preços)	4.2	SISTEMAS DE AÇIONAMENTO DAS COMPORTAS SEGMENTO DO VERTEDOURO: Na conclusão dos testes e da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de acionamento das comportas segmento do vertedouro, conforme item da planilha de preços	1	138	
2746	100% (Valor item da planilha de preços)	4.3	SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de detecção e alarme de incêndio do vertedouro, conforme item da planilha de preços	1	132	
2747	100% (Valor item da planilha de preços)	4.5	CUBÍCULOS DE MÉDIA TENSÃO: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem e comissionamento dos cubículos de média tensão, preparação em termos de proteção (disjuntores) dos painéis substituídos para utilização como provisórios em etapas seguintes de substituição dos painéis durante a atualização, conforme item da planilha de preços	1	132	
2748	100% (Valor item da planilha de preços)	4.6	SUBESTAÇÕES UNITÁRIAS MT/BT E BT/BT: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento das subestações unitárias MT/BT e BT/BT, preparação em termos de proteção (disjuntores) dos painéis substituídos para utilização como provisórios em etapas seguintes de substituição dos painéis durante a atualização, conforme item da planilha de preços	1	132	
2749	100% (Valor item da planilha de preços)	4.8	SISTEMA DE CORRENTE CONTÍNUA: Na conclusão da supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento dos sistema de corrente contínua, adequação de equipamentos, como painéis, com relação à substituição de disjuntores, para utilização dos mesmos como equipamentos de futuras interfaces e descarte e reciclagem das baterias desativadas, em conformidade com exigências ecológicas solicitadas pelas respectivas normas, conforme item da planilha de preços	1	132	
Sistema de Medição de Faturamento						
2750	100% (Valor item da planilha de preços)	4.1	SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Na conclusão da elaboração de memórias de cálculo e supervisão dos serviços de descomissionamento, desmontagem, montagem e comissionamento do sistema de medição de faturamento, conforme item da planilha de preços	1	158	
5 Treinamento						

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
Unidade Geradora						
2751	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	1ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	48	
2752	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	2ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	56	
2753	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	3ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	63	
2754	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	4ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	70	
2755	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	5ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	76	
2756	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	6ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	82	
2757	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	7ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	88	
2758	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	8ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	94	
2759	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	9ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	100	
2760	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	10ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	106	
2761	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	11ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	112	
2762	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	12ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	118	
2763	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	13ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	124	
2764	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	14ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	130	
2765	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	15ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	136	
2766	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	16ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	142	
2767	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	17ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	148	
2768	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	18ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	154	
2769	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	19ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	160	
2770	100% (Valor item da planilha de preços)/20	5	20ª UNIDADE GERADORA: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para as "Unidades Geradoras", conforme item 5 da planilha de preços	1	166	
Controle Centralizado						
2771	100% (Valor item da planilha de preços)	5.1	CONTROLE CENTRALIZADO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para o "Controle Centralizado", conforme item 5.1 da planilha de preços	1	20	
2772	100% (Valor item da planilha de preços)	5.2	CONTROLE CENTRALIZADO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para o "Controle Centralizado", conforme item 5.2 da planilha de preços	1	20	
2773	100% (Valor item da planilha de preços)	5.3	CONTROLE CENTRALIZADO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para o "Controle Centralizado", conforme item 5.3 da planilha de preços	1	20	
2774	100% (Valor item da planilha de preços)	5.4	CONTROLE CENTRALIZADO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para o "Controle Centralizado", conforme item 5.4 da planilha de preços	1	134	
2775 a	40% (Valor item da planilha de preços)	5.5	CONTROLE CENTRALIZADO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos referentes ao primeiro upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 5.5 da planilha de preços	1	108	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2775 b	40% (Valor item da planilha de preços)	5.5	CONTROLE CENTRALIZADO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos referentes ao segundo upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 5.5 da planilha de preços	1	168	
2775 c	20% (Valor item da planilha de preços)	5.5	CONTROLE CENTRALIZADO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos referentes upgrade dos firewalls do módulo LAN e EDGE da RTA , conforme item 5.5 da planilha de preços	1	144	
2776	100% (Valor item da planilha de preços)	5.6	CONTROLE CENTRALIZADO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para o "Controle Centralizado", conforme item 5.6 da planilha de preços	1	20	
Infraestrutura Complementar						
2777	100% (Valor item da planilha de preços)	5	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para a "Infraestrutura Complementar", conforme item 5 da planilha de preços	1	20	
Gas Isolated Substation (GIS)						
2778	100% (Valor item da planilha de preços)	5	GAS ISOLATED SUBSTATION (GIS): Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para a "Gás Isolated Substation (GIS)", conforme item 5 da planilha de preços	1	100	
Auxiliares Elétricos						
2779	100% (Valor item da planilha de preços)	5	AUXILIARES ELÉTRICOS: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para os "Auxiliares Elétricos", conforme item 5 da planilha de preços	1	140	
Auxiliares Mecânicos						
2780	100% (Valor item da planilha de preços)	5	AUXILIARES MECÂNICOS: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para os "Auxiliares Mecânicos", conforme item 5 da planilha de preços	1	146	
Vertedouro						
2781	100% (Valor item da planilha de preços)	5	VERTEDOIRO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para o "Vertedouro", conforme item 5 da planilha de preços	1	130	
Sistema de Medição de Faturamento						
2782	100% (Valor item da planilha de preços)	5	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Realização e emissão de todos os certificados de conclusão de treinamento de todos os treinamentos especificados para o "Sistema de Medição de Faturamento", conforme item 5 da planilha de preços	1	140	
6 Sobressalentes						
Unidade Geradora						
2783	80% (Valor item da planilha de preços)/20	6	1ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	42	
2784	20% (Valor item da planilha de preços)/20	6	1ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoxarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	50	
2785	80% (Valor item da planilha de preços)/20	6	2ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	50	
2786	20% (Valor item da planilha de preços)/20	6	2ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoxarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	58	
2787	80% (Valor item da planilha de preços)/20	6	3ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	58	
2788	20% (Valor item da planilha de preços)/20	6	3ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoxarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	65	
2789	80% (Valor item da planilha de preços)/20	6	4ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	65	
2790	20% (Valor item da planilha de preços)/20	6	4ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoxarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	72	
2791	80% (Valor item da planilha de preços)/20	6	5ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	72	
2792	20% (Valor item da planilha de preços)/20	6	5ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoxarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	78	

AF2021-18 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
AF 2021-18 - ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2820	20% (Valor item da planilha de preços)/20	6	19ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	162	
2821	80% (Valor item da planilha de preços)/20	6	20ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	162	
2822	20% (Valor item da planilha de preços)/20	6	20ª UNIDADE GERADORA: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "Unidade Geradora", conforme item 6 da planilha de preços	1	168	
Controle Centralizado						
2823	80% (Valor item da planilha de preços)	6.1	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes do "Controle Centralizado", conforme item 6 da planilha de preços	1	26	
2824	20% (Valor item da planilha de preços)	6.1	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes do "Controle Centralizado", conforme item 6 da planilha de preços	1	30	
2825	80% (Valor item da planilha de preços)	6.2	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes do "RTA", conforme item 6 da planilha de preços	1	26	
2826	20% (Valor item da planilha de preços)	6.2	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes do "RTA", conforme item 6 da planilha de preços	1	30	
2826 a	80% (Valor item da planilha de preços)	6.3	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes do "sistema de serviços auxiliares elétricos essenciais", conforme item 6 da planilha de preços	1	20	
2826 b	20% (Valor item da planilha de preços)	6.3	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes do "sistema de serviços auxiliares elétricos essenciais", conforme item 6 da planilha de preços	1	24	
2827	80% (Valor item da planilha de preços)	6.4	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes do "UPGRADE Controle Centralizado", conforme item 6 da planilha de preços	1	134	
2828	20% (Valor item da planilha de preços)	6.4	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes do "UPGRADE Controle Centralizado", conforme item 6 da planilha de preços	1	138	
2829 a	40% (Valor item da planilha de preços)	6.5	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes do primeiro upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 6 da planilha de preços	1	96	
2829 b	40% (Valor item da planilha de preços)	6.5	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes do segundo upgrade dos servidores do módulo DATACENTER, software e licenças da RTA, conforme item 6 da planilha de preços	1	156	
2830	20% (Valor item da planilha de preços)	6.5	CONTROLE CENTRALIZADO: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes do upgrade dos firewalls do módulo LAN e EDGE da RTA, conforme item 6 da planilha de preços	1	132	
Infraestrutura Complementar						
2831	80% (Valor item da planilha de preços)	6	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes da "INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR", conforme item 6 da planilha de preços	1	24	
2832	20% (Valor item da planilha de preços)	6	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR", conforme item 6 da planilha de preços	1	26	
Gas Isolated Substation (GIS)						
2833	80% (Valor item da planilha de preços)	6	GAS ISOLATED SUBSTATION (GIS): Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes da "Gás Isolated Substation (GIS)", conforme item 6 da planilha de preços	1	96	
2834	20% (Valor item da planilha de preços)	6	GAS ISOLATED SUBSTATION (GIS): Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes da "Gas Isolated Substation (GIS)", conforme item 6 da planilha de preços	1	156	
Auxiliares Elétricos						
2835	40% (Valor item da planilha de preços)	6	AUXILIARES ELÉTRICOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 50% do conjunto completo de sobressalentes dos "Auxiliares Elétricos", conforme item 6 da planilha de preços	1	72	
2835 a	40% (Valor item da planilha de preços)	6	AUXILIARES ELÉTRICOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, de 50% do conjunto completo de sobressalentes dos "Auxiliares Elétricos", conforme item 6 da planilha de preços	1	84	
2836	20% (Valor item da planilha de preços)	6	AUXILIARES ELÉTRICOS: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes dos "Auxiliares Elétricos", conforme item 6 da planilha de preços	1	144	
Auxiliares Mecânicos						
2837	80% (Valor item da planilha de preços)	6	AUXILIARES MECÂNICOS: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes dos "Auxiliares Mecânicos", conforme item 6 da planilha de preços	1	108	
2838	20% (Valor item da planilha de preços)	6	AUXILIARES MECÂNICOS: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes dos "Auxiliares Mecânicos", conforme item 6 da planilha de preços	1	156	
Vertedouro						
2839	80% (Valor item da planilha de preços)	6	VERTEDOURO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes dos "Vertedouro", conforme item 6 da planilha de preços	1	122	

PLANILHA DE EVENTOS DE PAGAMENTO - LOTE I						
Item	Valor (*)	Item da planilha de preços	Descrição	Quantidade	Mês de referência	Valor Monetário (R\$)
2840	20% (Valor item da planilha de preços)	6	VERTEDOURO: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoxarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes dos "Vertedouro", conforme item 6 da planilha de preços	1	146	
Sistema de Medição de Faturamento						
2841	80% (Valor item da planilha de preços)	6	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Posterior ao recebimento nos almoxarifados da ITAIPU, do conjunto completo de sobressalentes dos "Sistema de Medição de Faturamento", conforme item 6 da planilha de preços	1	130	
2842	20% (Valor item da planilha de preços)	6	SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO: Posterior ao recebimento e aprovação no Almoxarifado de Itaipu do conjunto completo de sobressalentes dos "Sistema de Medição de Faturamento", conforme item 6 da planilha de preços	1	156	
PLANEJAMENTO EXECUTIVO						
2843	20% (Valor item da planilha de preços)	9	Após a aprovação da equipe de Gestão do empreendimento, aprovado na etapa de Planejamento Executivo, conforme Especificação Técnica Geral (6047-20-T-0018) - Item 6	1	4	
2844	20% (Valor item da planilha de preços)	9	Após a aprovação do Cronograma Geral do Empreendimento, aprovado na etapa de Planejamento Executivo, conforme Especificação Técnica Geral (6047-20-T-0018) - Item 6	1	6	
2845	60% (Valor item da planilha de preços)	9	Após a aprovação do Relatório Final de Planejamento Executivo, conforme Especificação Técnica Geral (6047-20-T-0018) - Item 6	1	8	
MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES						
2846	100% (Valor item da planilha de preços)	10	Após a aprovação da Mobilização do Canteiro de Obras, conforme Especificação Técnica Geral (6047-20-T-0018) - Item 21	1	24	
2847	100% (Valor item da planilha de preços)	11	Após a aprovação da Desmobilização e Mobilização Extraordinária (item sem garantia de faturamento da planilha de preços resumo)	1	60	
2848	100% (Valor item da planilha de preços)	12	Após a aprovação da Desmobilização do Canteiro de Obras, conforme Especificação Técnica Geral (6047-20-T-0018) - Item 21	1	24	