

	SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA EN.DT MARCOS E EVENTOS DE PAGAMENTO	PROJETO: P-0052 REGISTRO: BI-0001
		DATA: 05/10/2022
		PÁGINA: 1 / 2

Primavera Unifier – Dados Gerais

Objeto a ser contratado:
Serviços e materiais para a instalação de uma RTU padrão industrial para recebimento de pulsos do CAG60 no modo remoto através de link existente com ONS.

MARCOS CONTRATUAIS

Marco	Descrição	Prazo (dias)
M1	Entrega de todos os materiais e equipamentos no Almoxarifado de Itaipu em até 190 (cento e noventa) dias corridos contados a partir da data estabelecida OIS	190
M2	Sistema completamente montado, comissionado e Testes de Disponibilidades concluídos em até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início de Serviço (OIS).	240

EVENTOS DE PAGAMENTO

Materiais

Evento	%	Descrição	Prazo (dias)
EM-01	100,00%	Entrega equipamentos/materiais almoxarifado	190

Serviços

Evento	%	Descrição	Prazo (dias)
ES-01	25,00%	Aprovação do Workstatement	30
ES-02	10,00%	Aprovação projeto Construtivo/Funcional & PIT-TAF	90
ES-03	10,00%	Conclusão TAF & Emissão CLE	160
ES-04	10,00%	Aprovação projeto executivo montagem & PIT-TAC	180
ES-05	25,00%	Conclusão montagem & TAC	210
ES-06	10,00%	Aprovação TD & Emissão CAP	240
ES-07	10,00%	Aprovação documentação projeto As-Built	250

	SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA EN.DT MARCOS E EVENTOS DE PAGAMENTO	PROJETO: P-0052 REGISTRO: BI-0001 DATA: 05/10/2022
		PÁGINA: 2 / 2

Treinamentos

Evento	%	Descrição	Prazo (dias)
ET-01	100,00%	Conclusão Treinamento	170