

	SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA EN.DT MARCOS Y EVENTOS DE PAGO	PROJETO: P-0052 REGISTRO: BI-0001 DATA: 21/10/2022
		PÁGINA: 1 / 1

Primavera Unifier - Datos Generales.

Objeto a ser contratado:
Servicios y materiales para la instalación de una RTU padrón industrial para recepción de pulsos del CAG60 en modo remoto a través del link existente con ONS.

MARCOS CONTRACTUALES.

Marco	Descripción	Plazo (días)
M1	Entrega de todos los materiales y equipamientos en el Almacén de Itaipu en hasta 250 (doscientos cincuenta) días corridos contados a partir de la fecha establecida en la OIS.	250
M2	Sistema completamente montado, comisionado y pruebas de disponibilidades concluidos en hasta 300 (trescientos) días corridos contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio de Servicio (OIS).	300

EVENTOS DE PAGO.

Materiales.

Evento	%	Descripción	Plazo (días)
EM-01	100,00%	Entrega de equipamiento/materiales en Almacenes.	250

Servicios.

Evento	%	Descripción	Plazo (días)
ES-01	25,00%	Aprobación del Workstatement	30
ES-02	10,00%	Aprobación proyecto Constructivo/Funcional & PIT-TAF	120
ES-03	10,00%	Conclusión TAF & Emisión CLE	220
ES-04	10,00%	Aprobación proyecto ejecutivo montaje & PIT-TAC	240
ES-05	25,00%	Conclusión montaje & TAC	270
ES-06	10,00%	Aprobación TD & Emisión CAP	300
ES-07	10,00%	Aprobación documentación proyecto As-Built	310

Entrenamientos.

Evento	%	Descripción	Plazo (días)
ET-01	100,00%	Conclusión entrenamiento	200