

	SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA EN.DT MARCOS E EVENTOS DE PAGAMENTO	PROJETO: P-0052 REGISTRO: BI-0001 DATA: 07/02/2023
		PÁGINA: 1 / 1

Primavera Unifier - Dados Gerais

Objeto a ser contratado:
Serviços e materiais para a instalação de uma RTU padrão industrial para recebimento de pulsos do CAG60 no modo remoto através de link existente com ONS.

MARCOS CONTRATUAIS

Marco	Descrição	Prazo (dias)
M1	Entrega de todos os materiais e equipamentos no Almoxarifado de Itaipu em até 250 (duzentos e cinquenta) dias corridos contados a partir da data estabelecida OIS	250
M2	Sistema completamente montado, comissionado e Testes de Disponibilidades concluídos em até 300 (trezentos) dias corridos contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início de Serviço (OIS).	300

EVENTOS DE PAGAMENTO

Materiais

Evento	%	Descrição	Prazo (dias)
EM-01	100,00%	Entrega equipamentos/materiais almoxarifado	250

Serviços

Evento	%	Descrição	Prazo (dias)
ES-01	25,00%	Aprovação do Workstatement	30
ES-02	10,00%	Aprovação projeto Construtivo/Funcional & PIT-TAF	120
ES-03	10,00%	Conclusão TAF & Emissão CLE	220
ES-04	10,00%	Aprovação projeto executivo montagem & PIT-TAC	240
ES-05	25,00%	Conclusão montagem & TAC	270
ES-06	10,00%	Aprovação TD & Emissão CAP	300
ES-07	10,00%	Aprovação documentação projeto As-Built	310

Treinamentos

Evento	%	Descrição	Prazo (dias)
ET-01	100,00%	Conclusão Treinamento	200