

CONVÊNIOS						
Tipo	Nº do Convênio	Objeto	Prazo	Conveniada(a)	Valor	Autorização
Aditamento 01	4500056019	Remanejamento e inclusão de rubricas estabelecidas no plano de trabalho originário.	-	INSTITUTO PEDRA	-	DET/GB/GP/0195/19
Termo de Encerramento	4500037122	Estabelecer a conclusão do Termo de Compromisso , para todos os efeitos, encerrando-se os seus termos em definitivamente, em todas as suas cláusulas e obrigações.	-	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO CATARATAS DO IGUAÇU E CAMINHOS AO LAGO DE ITAIPU	-	DET/GB/GP/0172/15
Aditamento 02	4500049120	A) Dilação do Prazo; e b) a substituição do Plano de Trabalho Original pelo Plano de Trabalho Reformulado.	De 24 Para 42 meses	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	R\$ 9.143.571,89	RDE-140/18
Convênio	4500057084	Desenvolvimento do projeto "Operação e Manutenção do Núcleo de Pesquisas em Hidrogênio – NUPHI – 2o Ciclo: Ações para Desenvolvimento de Tecnologias Limpas de Armazenamento de Energia".	48 meses	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI BR	R\$ 4.772.404,29	DET/GB-GP/00043/19
Aditamento 01	4500047958	i) a prorrogação do prazo de vigência e de execução do objeto do Termo de Compromisso nº 4500047958; ii) a <u>re ratificação de Cláusula</u> .	De 24 Para 31 meses	MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	De R\$ 1.387.638,72 Para R\$ 1.343.863,18	DET/FE/FD/0117/18
Aditamento 01	4500047955	A) a redução de valor; b) a prorrogação de prazo; e c) a substituição do Plano de Trabalho original pelo Plano de Trabalho reformulado	De 24 Para 31 meses	MUNICÍPIO DE TERRA ROXA	De R\$ 1.311.094,73 Para R\$ 1.280.030,19	DET/FE/FD/0126/18
Aditamento 03	4500047694	Alteração do Plano de Trabalho, com alteração no prazo para conclusão do objeto do instrumento.	De 24 Para 30 meses	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	R\$ 5.717.790,80	RDE-072/18
Aditamento 01	4500047954	Prorrogação de seu prazo de conclusão e prestação de contas final.	De 24 Para 32 meses	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	-	DET/FE/FD/0121/18
Aditamento 01	4500047950	Prorrogação do prazo de vigência.	De 24 Para 32 meses	MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO	-	DET/FE/FD/0118/18
Aditamento 02	4500047952	Alteração do Plano de Trabalho, com alteração no prazo para conclusão.	De 24 Para 32 meses	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS	R\$ 1.112.680,49	DET/FE/FD/0120/18