

CONVÊNIOS ABRIL 2022

Tipo	Nº do Convênio	Objeto	Prazo	Conveniada(o)	Valor	Autorização
Aditamento 01	4500057115	Prorrogação de prazo e adequações no Plano de Trabalho.	De 24 meses Para 30 meses	MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	sem alteração	DET/FE-FD/0071/20
Termo de encerramento	4500039992	Estabelecer a conclusão do convênio para todos os efeitos.	n/a	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI BR	n/a	RDE-198/16
Aditamento 01	4500056130	Prorrogação de prazo; supressão de valor e substituição do Plano de Trabalho.	De 36 meses Para 48 meses	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI BR	De R\$ 805.652,62 Para R\$ 475.379,71	DET/GB/GP/0026/22
Termo de encerramento	4500040010	Estabelecer a conclusão do convênio para todos os efeitos.	n/a	IAPAR + FAPEAGRO	n/a	RDE-202/16
Aditamento	4500057702	Prorrogação de prazo e utilização das receitas de aplicações financeiras.	De 15 meses Para 27 meses	FUNDAÇÃO ITAIPU BRASIL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIBRA	De R\$ 5.242.499,46 Para R\$ 5.291.296,27	DET/GB/GP/0018/22
Aditamento 02 ao Termo de Compromisso	4500048624	Prorrogação de prazo e adequações no Plano de Trabalho.	De 48 meses Para 54 meses	ASSOCIAÇÃO MAESTRO ESPORTE CLUBE	sem alteração	DET/GB/GP/105/22
Aditamento 01	4500057063	Prorrogação de prazo e adequações no Plano de Trabalho.	De 24 meses Para 30 meses	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	sem alteração	DET/GB/GP/0038/20