

**CONVÊNIOS MAIO 2022**

<b>Tipo</b>	<b>Nº do Convênio</b>	<b>Objeto</b>	<b>Prazo</b>	<b>Conveniada(a)</b>	<b>Valor</b>	<b>Autorização</b>
Aditamento 03	4500048965	Prorrogação de prazo; alteração de valor e readequação do plano de trabalho.	De 42 meses Para 54 meses	MUNICÍPIO DE GUAÍRA	De R\$ 6.861.213,77 Para R\$ 8.196.446,55	RDE-041/2022
Termo de encerramento	4500051146	Estabelecer a conclusão do convênio para todos os efeitos.	n/a	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO	n/a	RDE-265/2018
Aditamento 01 ao Acordo de Cooperação	JD-JE/0006/20	Prorrogação de prazo, atualização do Plano de Trabalho e atualização dos dados dos representantes.	De 12 meses Para 24 meses	COMANDO MILITAR DO SUL	sem alteração	ART 52 NGL 3.1C IP 17
Aditamento 02	4500051095 e 4500051096	Prorrogação de prazo, suplementação de valor e adequações no plano de trabalho.	De 42 meses Para 58 meses	FPTI BR + CIBIOGÁS	De R\$ 18.380.515,90 Para R\$ 20.914.486,27	RDE-051/2022