

Concorrência Binacional AF 2021-18
Licitación Pública Binacional AF 2021-18

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA USINA
HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 25

ADITIVO 25

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Concorrência Binacional AF 2021-18, a ITAIPU estabelece o seguinte:

1) Anexo VII - Minuta do Contrato:

Com o objetivo de otimizar a programação e controle do empreendimento, a Cláusula 9ª da Minuta de Contrato passa a vigorar com o acréscimo de um parágrafo primeiro, com consequente renumeração do parágrafo único, nos termos abaixo:

CLÁUSULA 9ª [...].

Parágrafo primeiro. A emissão de cada OEP será precedida da elaboração de um ou mais "Work Statements", nos termos do Capítulo IV, Seção II.

Parágrafo segundo. A elaboração do Planejamento Executivo e dos "Work Statements" não está sujeita à prévia emissão de Ordem de Execução Parcial (OEP), sendo regulada pelo disposto no Capítulo IV, Seções I e II."

2) Anexo X - Esquema de Pagamentos:

2.1 Inclusão de novos eventos de pagamento "Posterior a aprovação do Work Statement":

Com o objetivo de adequar o esquema de pagamentos ao fluxo de Caixa projetado do empreendimento, a ITAIPU dispôs a inclusão de novos eventos de pagamento referentes à aprovação dos "Work Statements" associados a cada OEP dos equipamentos e materiais a serem fornecidos pelos Lotes I e II.

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Licitación Pública Binacional AF 2021-18, la ITAIPU establece lo siguiente:

1) Anexo VII - Minuta de Contrato:

Con el fin de optimizar la programación y control del emprendimiento, la Cláusula 9ª de la Minuta de Contrato pasa a regir con el aumento de un parágrafo primero, consecuentemente se renumera el parágrafo único, en los siguientes términos:

CLÁUSULA 9ª [...].

Parágrafo primero. La emisión de cada OEP será precedida de la elaboración de uno o más "Work Statements", en los términos del Capítulo IV, Sección II.

Parágrafo segundo. La elaboración del Planeamiento Ejecutivo y de los "Work Statements" no está sujeta a la previa emisión de la Orden de Ejecución Parcial (OEP), siendo regulada por lo dispuesto en el Capítulo IV, Secciones I y II."

2) Anexo X - Esquema de Pagos:

2.1 Inclusión de nuevos eventos de pago "Posterior a la aprobación del Work Statement"

Con el fin de adecuar el esquema de pagos al flujo de caja proyectado del emprendimiento, la ITAIPU dispone la inclusión de nuevos eventos de pago referentes a la aprobación de los "Work Statements" asociados a cada OEP de los equipos y materiales a ser suministrados por los Lotes I y II.

O valor dos novos eventos de pagamentos “Posterior à aprovação do Work Statement”, será de 20% do correspondente item da planilha de preços.

Foram modificados todos os eventos de pagamento relativos à entrega de equipamentos e materiais nos almoxarifados da ITAIPU, descontando-se o valor de 20% atribuído ao novo evento “Work Statement”, proporcionalmente aos eventos de entrega de equipamentos e materiais correspondentes àquele item da planilha de preços.

2.2 Subdivisão dos eventos de pagamento.

Adicionalmente, ITAIPU informa que foram subdivididos diversos eventos de pagamentos dos LOTES I, II e III.

Com base nas modificações descritas nos itens 2.1 e 2.2 acima, a ITAIPU disponibiliza a nova versão do Anexo X - Esquema de Pagamentos, para os Lotes I, II e III em anexo a este aditamento.

3) Na Especificação Técnica geral, documento 6047-20T-0018-E-R0 e 6047-20T-0018-P-R1, item 7.2 TRAMITAÇÃO pág. 58:

Onde diz:

A tramitação dos documentos, entre a CONTRATADA e ITAIPU deve ser feita digitalmente, utilizando a Plataforma ORACLE ACONEX, fornecida pela CONTRATADA. Na etapa do Planejamento Executivo a CONTRATADA deve elaborar um plano de trabalho para a adequação da Plataforma aos procedimentos da ITAIPU.

Deve dizer:

A tramitação dos documentos, entre o CONTRATADO e ITAIPU deve ser feita digitalmente, utilizando a Plataforma ORACLE ACONEX disponibilizada pela ITAIPU. Na etapa do Planejamento Executivo a CONTRATADA deve elaborar um plano de trabalho para a adequação da Plataforma aos procedimentos da ITAIPU.

4) Os documentos listados abaixo, item II deste aditamento, foram revisados para se adequar ao aditamento atual e aos aditamentos

El valor de los nuevos eventos de pago “Posterior a la aprobación del Work Statement”, será de 20% del correspondiente ítem de la planilla de precios.

Se modifican todos los eventos de pago relativos a la entrega de equipos y materiales en los depósitos de la ITAIPU, descontando el valor de 20% asignado al nuevo evento “Work Statement”, proporcionalmente de los eventos de entrega de equipos y materiales correspondientes a ese ítem de la planilla de precios.

2.2 Subdivisión de los eventos de pago.

Adicionalmente, ITAIPU informa que fueron subdivididos diversos eventos de pago de los LOTES I, II y III.

Con base en las modificaciones descritas en los ítems 2.1 y 2.2 arriba, ITAIPU pone a disposición la nueva versión del Anexo X - Esquema de Pagos, para los Lotes I, II y III, en anexo a este aditivo.

3) En la Especificación Técnica general, documento 6047-20T-0018-E-R0 y 6047-20T-0018-P-R1, ítem 7.2 TRAMITACIÓN pág. 58:

Donde dice:

La tramitación de los documentos, entre el CONTRATISTA e ITAIPU debe efectuarse de forma digital, utilizando la Plataforma ORACLE ACONEX, proporcionada por el CONTRATISTA. En la etapa de la Planificación Ejecutiva, el CONTRATISTA debe elaborar un plan de trabajo para la adecuación de la Plataforma a los procedimientos de la ITAIPU.

Debe decir:

La tramitación de los documentos, entre el CONTRATISTA e ITAIPU debe efectuarse de forma digital, utilizando la Plataforma ORACLE ACONEX proporcionada por la ITAIPU. En la etapa de la Planificación Ejecutiva, el CONTRATISTA debe elaborar un plan de trabajo para la adecuación de la Plataforma a los procedimientos de la ITAIPU.

4) Los documentos listados abajo, en el ítem II de este aditivo, fueron revisados para adecuarse al aditivo actual y a los aditivos

anteriores.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.4.2 do Caderno de Bases e Condições, a ITAIPU coloca à disposição, em anexo a este Aditamento, os seguintes documentos revisados:

1. Anexo IV - Planilha de Preços, modificada, dos Lotes I, II e III.
2. Anexo X - Esquema de Pagamentos - LOTE I, LOTE II e LOTE III.
3. Anexo VI - Matriz de responsabilidades.
4. Anexo V - Dados Garantidos, 6047-20-T0021-P-R2 e 6047-20-T0022-E-R1.
5. Anexo II e III - Especificação Técnica 6047-20-T0019-P-R3 e 6047-20-T0019-E-R1, Infraestrutura Complementar.
6. Anexo VII - Minuta de Contrato.

III) Mantendo-se o disposto na resposta da pergunta 344, alínea a) do aditamento 12, a ITAIPU coloca à disposição às planilha de preços modificadas e apresentadas conforme item II) deste aditamento, em formato .XLS.

IV) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições da Concorrência Binacional AF 2021-18.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 26.02.2021

anteriores.

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), la ITAIPU pone a disposición, anexo a este Aditivo, los siguientes documentos revisados:

1. Anexo IV - Planilla de Precios, modificada, de los Lotes I, II y III.
2. Anexo X - Esquema de Pagos - LOTE I, LOTE II y LOTE III.
3. Anexo VI - Matriz de responsabilidades.
4. Anexo V - Datos Garantizados, 6047-20-T0021-P-R2 y 6047-20-T0022-E-R1.
5. Anexo II y III - Especificación Técnica 6047-20-T0019-P-R3 y 6047-20-T0019-E-R1, Infraestructura Complementaria.
6. Anexo VII - Minuta de Contrato.

III) Se mantiene lo dispuesto en la respuesta a la pregunta 344, letra a) del Aditivo 12; la Itaipu pone a disposición las planillas de precios modificadas y presentadas conforme ítem II) de este Aditivo, en formato .XLS.

IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Binacional AF 2021-18.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 26.02.21