

**CONVÊNIOS JULHO 2022**

<b>Tipo</b>	<b>Nº do Convênio</b>	<b>Objeto</b>	<b>Prazo</b>	<b>Conveniada(a)</b>	<b>Valor</b>	<b>Autorização</b>
Aditamento 01	4500061224	Prorrogação de prazo e readequação do Plano de Trabalho.	De 12 meses Para 24 meses	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	sem alteração	DET/GB/GP/0099/22
Aditamento 01	4500059636	Alteração do Plano de Trabalho e redução do valor total do Convênio.	sem alteração	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI - BR	De R\$ 1.929.550,00 Para R\$ 2.236.905,04	DET/GB/GP/0162/20
Aditamento 01	4500058420	Suplementação de valor; prorrogação de prazo; inclusão de parágrafos às cláusulas décima terceira e vigésima oitava; inclusão de cláusula "Devolução de Recursos".	De 63 meses Para 42 meses	ESTADO DO PARANÁ - SEIL + DNIT + DER/PR	De R\$ 139.477.766,42 Para R\$ 271.878.154,74	RCA/009/22
Aditamento 02	4500059398	Suplementação de valor; reprogramação de execução e dos cronogramas; reprogramação do quadro Resumo Orçamentário; reprogramação do quadro Resumo Desembolsos e autorização para utilização do saldo das aplicações financeiras.	sem alteração	ESTADO DO PARANÁ - SEIL + DNIT + DER/PR	De R\$ 200.017.713,83 Para R\$ 239.335.184,35	RCA/012/2022
Aditamento 02	4500059815	Alteração do Plano de Trabalho e prorrogação do prazo de vigência.	De 18 meses Para 24 meses	FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY	sem alteração	RDE-079/2022
Aditamento 02	4500059619	Prorrogação de prazo e readequação do Plano de Trabalho.	De 18 meses Para 42 meses	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU	sem alteração	RDE-075/2022
Aditamento 03	4500047200	Prorrogação de prazo; readequação do Plano de Trabalho e alteração da cláusula décima primeira.	De 52 meses Para 60 meses	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI - BR	sem alteração	RDE-080/2022
Aditamento 01	4500049172	Alteração do Plano de Trabalho e prorrogação do prazo de vigência.	De 48 meses Para 53 meses	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI - BR	sem alteração	DET/GB/GP/219/18
Convênio	4500066490	Recape Asfáltico nas Vias Internas do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado.	12 meses	MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU	R\$ 1.467.020,87	DET/GB/GP/0108/22