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MOTOBOMBAS AXIAIS VERTICAIS DO TIPO
TURBINA DOS SISTEMAS DE ANTI-
INUNDACAO E DRENAGEM

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no
subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condicoes
(CBC) do Pregao Eletronico Binacional EF 1888-
21, a ITAIPU, altera a redacdao do item “7
TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO/TIEMPO
DE SUMINISTRO” das Especificacbes Técnicas -
Anexo | do CBC, na versao em Castelhano.

DE:
Hasta 600 dias corridos para fabricacion y
entrega del sexto grupo de equipos.

PARA:
Hasta 660 dias corridos para fabricacion y
entrega del sexto grupo de equipos.

ll) Permanecem inalteradas as demais
condicGes contidas no Caderno de Bases e
Condicoes do Pregdo Eletronico Binacional EF
1888-21.

Elaboracéo: Divisao de Suporte Técnico
Data de emissao: 18.01.22

MOTOBOMBAS AXIALES VERTICALES DEL
TIPO TURBINA DE LOS SISTEMAS ANTI-
INUNDACION Y DRENAJE

ADITIVO 1

1) De conformidad con lo dispuesto en el
sub-item 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones
(PBC) de la Subasta a la Baja Electronica
Binacional EF 1888-21, la ITAIPU, altera la
redaccion del item 7 “TIEMPO DE EJECUCION
DEL SERVICIO/TIEMPO DE SUMINISTRO” de las
Especificaciones Técnicas - Anexo | del PBC, en
la version en Castellano:

DE:
Hasta 600 dias corridos para fabricacion vy
entrega del sexto grupo de equipos.

PARA:
Hasta 660 dias corridos para fabricacion vy
entrega del sexto grupo de equipos.

) Permanecen inalteradas las demas
condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Subasta a la Baja Electrénica
Binacional EF 1888-21.

Elaboracion: Divisién de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 18.01.22

Pregao Eletronico Binacional EF 1888-21
Subasta a la Baja Electronica Binacional EF 1888-21



