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1. INTRODUCCIÓN  
 
El nudo vial del Km 7 de la Ruta Internacional Nro. VII José Gaspar Rodríguez de Francia, con las 
intersecciones de la Avda. República del Perú y Avda. Julio César Riquelme, es un distribuidor del tráfico 
proveniente de los puntos más importantes de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú y Presidente 
Franco. 
 
En el mismo se genera, en las horas de mayor movimiento, un congestionamiento vehicular de gran 
magnitud que afecta de manera significativa a los usuarios de las vías, en cualquiera de sus componentes 
vial, de transporte público, movimiento peatonal, etc., de la Ruta 7, Colectoras Norte y Sur, Av. Julio Cesar 
Riquelme, Av. República del Perú, Terminal Interurbana de Ómnibus del Km 7 y barrios aledaños a la misma.  
 
Para resolver esta problemática la ITAIPU BINACIONAL ha contratado, en el marco de la Licitación Pública 
Nacional n° LPN NA 1206-18, al Consorcio Vial del Este conformado por las empresas Constructora Acaray 
S.A. y Tecnoedil S.A. para la realización de los “Servicios de Elaboración de Ingeniería de Detalle y 
Construcción de la Solución Vial al Tránsito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7 de la Ruta Internacional 
Nro. VII José Gaspar Rodríguez de Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. 
República del Perú en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná”. 
 
 

2. DEFINICIONES 
 
CE: Dirección de Coordinación Ejecutiva de la ITAIPU BINACIONAL. 
 
OD.CE: Superintendencia de Obras y Desarrollo de la CE. 
 
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
 
SUPERVISIÓN: órgano dependiente de la Superintendencia de Obras y Desarrollo – OD.CE, responsable de 
supervisar los trabajos de la empresa encargada de la FISCALIZACIÓN y por medio de ésta los del 
CONTRATISTA encargado de los “Servicios de Elaboración de Ingeniería de Detalle y Construcción de la 
Solución Vial al Tránsito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7 de la Ruta Internacional Nro. VII José 
Gaspar Rodríguez de Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. República del 
Perú en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná”. 
 
FISCALIZACIÓN: empresa contratada por la ITAIPU BINACIONAL para realizar la fiscalización del contrato 
(Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas) “Servicios de elaboración de Ingeniería de 
Detalle (Proyecto Ejecutivo) y Construcción de la Solución Vial al Tránsito Vehicular y Peatonal a la altura del 
Km 7 (obras principales y complementarias) de la Ruta Internacional Nro. VII José Gaspar Rodríguez de 
Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. República del Perú en Ciudad del 
Este, Departamento de Alto Paraná”. La FISCALIZACIÓN es una unidad de control in situ y su actividad 
consiste en comprobar que la empresa CONTRATISTA cumpla con el contrato que lo une con la ITAIPU 
BINACIONAL. Se reportará a la SUPERVISIÓN. 
 
CONTRATISTA: consorcio de empresas contratado por la ITAIPU para realizar “Servicios de Elaboración de 
Ingeniería de Detalle y Construcción de la Solución Vial al Tránsito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7 
de la Ruta Internacional Nro. VII José Gaspar Rodríguez de Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio 
Cesar Riquelme y Avda. República del Perú en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná” Comunicará 
sus actividades a la Fiscalización para la ejecución de los controles correspondientes conforme el Contrato 
entre la ITAIPU BINACIONAL y el CONTRATISTA.  
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En todos los casos, el CONTRATISTA deberá contar con los equipos de control técnico necesarios para la 
realización la obra y la misma será puesta a disposición de la FISCALIZACIÓN en caso que la misma crea 
conveniente para la realización de sus actividades.  
 
 

3. OBJETO 
 
Servicios de fiscalización del Contrato denominado “Servicios de elaboración de Ingeniería de Detalle 
(Proyecto Ejecutivo) y Construcción de la Solución Vial al Tránsito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7 
(obras principales y complementarias) de la Ruta Internacional Nro. VII José Gaspar Rodríguez de Francia, 
con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. República del Perú en Ciudad del Este, 
Departamento de Alto Paraná”. 
 
 

4. ALCANCE 
 
La empresa contratada se compromete y obliga a prestar sus servicios a satisfacción de la ITAIPU 
BINACIONAL, y deberá desarrollar su tarea de fiscalización de acuerdo a las mejores prácticas éticas y 
técnicas que aseguren los mejores resultados y el fiel cumplimiento por el CONTRATISTA del contrato 
formalizado con la ITAIPU BINACIONAL para la revisión y aprobación de la Ingeniería de Detalle (Proyecto 
Ejecutivo) y las Obras principales y complementarias de la obra. 
 
Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo (Ingeniería de Detalle) por parte de la FISCALIZACIÓN, la ITAIPU 
BINACIONAL lo pondrá a consideración del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para su 
verificación. 
 
SERVICIOS BÁSICOS REQUERIDOS  
 
La FISCALIZACIÓN deberá disponer de todos los recursos necesarios para la revisión y aprobación del 
Proyecto Ejecutivo y la fiscalización de las Obras principales y complementarias de la Construcción de la 
Solución Vial al Tránsito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7 de la Ruta Internacional Nro. 7 José Gaspar 
Rodríguez de Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. República del Perú en 
Ciudad del Este. 
 
Para ello se deberá implementar los recursos (infraestructura e insumos) y personal necesario que permita 
en terreno, un control directo y permanente sobre la ejecución de las obras, con la oportunidad y detalles 
suficientes, como para evaluar la marcha del mismo y su proyección de manera continua, durante el 
periodo de prestación de los servicios, así como recomendar de manera oportuna los ajustes necesarios 
para la buena marcha de la obra, asumiendo la responsabilidad técnica y civil sobre los perjuicios que 
comprobadamente sufriere la ITAIPU por la inobservancia o incumplimiento de sus obligaciones.  
 
La obra a ser fiscalizada incluye, pero no necesariamente se limita a los siguientes ítems:  

 Ingeniería de Detalle 

 Trabajos Preliminares 

 Relocalización de las Instalaciones 

 Movimiento de Suelo 

 Excavación en Roca 

 Drenaje y Protección de Plataforma 

 Estructura de Contención  

 Paso a Nivel Inferior – Lado Sur – Colectora 
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 Paso a Nivel Inferior – Lado Norte – Colectora 

 Paso a Nivel Superior Vehicular y Peatonal – Lado Este – Ruta Nro. 7 

 Paso a Nivel Superior Vehicular y Peatonal – Lado Oeste – Ruta Nro. 7 

 Paso a Nivel Superior Peatonal – Av. República del Perú 

 Paso a Nivel Superior Peatonal – Av. Julio Cesar Riquelme 

 Paso a Nivel Superior de Retorno e Interconexiones 

 Pavimentos (Rígidos y/o Flexibles cuando correspondan) 

 Elementos de Control de Seguridad 

 Obras Civiles y Complementarias 

 Reubicación de la terminal de ómnibus interurbana (localizada originalmente en el km 7)  

 Soluciones al movimiento del transporte público en el área de intervención (carriles de uso, 
paradas, dársenas, abrigos, etc.) 

 Sistema de iluminación 

 Sistema Semafórico (si corresponde) 

 Señalización vertical y horizontal  

 Elaboración de Diseño AS BUILT 

 Evaluación de Impacto Ambiental 

 Plan Comunicacional 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
La FISCALIZACIÓN deberá hacer cumplir el Contrato de obra entre la ITAIPU BINACIONAL y el CONTRATISTA. 
Para dicho efecto deberá desarrollar las actividades, que en forma enunciativa, pero no limitativa se 
describen a continuación:  
1) Conocer el contenido y alcance de cada una de las cláusulas del contrato entre la ITAIPU BINACIONAL y 

el CONTRATISTA, así como de los demás documentos inherentes a las obras objeto de la fiscalización. 
2) Verificar y aprobar el Diseño Final de Ingeniería como ser las cantidades de obras, diseño estructural, 

pavimentos, diseño geométrico, especificaciones técnicas, dimensionamiento de obras de arte, 
yacimiento y depósitos para canteras de suelo y piedra, riesgos sociales o ambientales no previstos, etc. 
Los resultados de los trabajos deben ser presentados a la SUPERVISIÓN antes del inicio de las obras. En 
caso de que durante la revisión se encuentren diferencias importantes por las cuales se debe ajustar el 
Diseño Final, la FISCALIZACIÓN deberá formular oportunamente al CONTRATISTA las recomendaciones 
sobre la necesidad de complementarlo y/o modificarlo debiendo estas ser analizadas en carácter 
obligatorio por el CONTRATISTA.  

3) Se aclara que, en ningún caso, la FISCALIZACIÓN podrá solicitar pagos adicionales en concepto de 
rediseño, adecuación o ajustes de los diseños finales de ingeniería realizados por el CONTRATISTA.  

4) Coordinar reuniones individuales o conjuntas entre la FISCALIZACIÓN y/o la SUPERVISIÓN y el 
CONTRATISTA  

5) Gestionar en caso necesario la liberación de la franja de dominio con las instituciones responsables, 
sean estas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Municipalidad de Ciudad del Este, etc. 

6) Verificar el plano catastral de toda la franja de dominio, con los inmuebles afectados, debidamente 
georreferenciados.  

7) Habilitar el Libro de Obra, al inicio de las actividades, en el cual se deberán asentar todas aquellas 
observaciones, instrucciones, órdenes o comentarios que deben ser cumplidos por el CONTRATISTA 
para el mejor desarrollo de la obra, así como otras comunicaciones de cada una de las partes, 
relacionadas al desarrollo de los trabajos.  

8) Estudiar el programa al que deberá sujetarse el desarrollo de las obras y el cronograma presentado por 
el CONTRATISTA en su oferta.  

9) Verificar y aprobar el estaqueo del trabajo de construcción que será ejecutado por el CONTRATISTA.  
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10) Verificar y aprobar las nivelaciones previas y finales necesarias según se establezcan en los Planos y las 
Especificaciones Técnicas para la obra, en los trabajos de excavación, drenaje, terraplén, sub base de 
piedra triturada, etc.  

11) Inspeccionar la construcción para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demás 
documentos integrantes del Contrato de construcción.  

12) Evaluar los métodos de construcción y control de calidad de los materiales empleados por el 
CONTRATISTA.  

13) Acompañar a la Contratista en el montaje y la provisión del equipamiento instrumental del laboratorio 
central y los laboratorios de campo, que sean necesarios a lo largo de la construcción para ensayos y 
pruebas de suelo y agregados, mezcla asfáltica y hormigón.  

14) Verificar los certificados de los ensayos de asfalto, cemento, acero y otros materiales de construcción 
presentados por los proveedores o por los laboratorios de prueba independientes.  

15) Aprobar los tipos y el origen de los equipos y de los materiales fabricados que serán empleados en la 
construcción.  

16) Control y aprobación de los planos de construcción permanentes o temporales presentados por el 
CONTRATISTA.  

17) Preparar las Órdenes de Cambio, Órdenes de Trabajo Extra, Convenios modificatorios, con el 
justificativo de los mismos para ser elevados a la SUPERVISIÓN para su eventual aprobación y en caso 
necesario por medio de la ITAIPU BINACIONAL a consideración del MOPC para las providencias que 
correspondan.  

18) Realizar las mediciones de campo para verificar el progreso y estimación de pagos parciales por los 
trabajos ejecutados según el plan de trabajo estipulado. Efectuar exámenes periódicos de las cantidades 
de obras restantes para actualizar las estimaciones que afecten al trabajo faltante.  

19) Controlar el Cumplimiento del Cronograma de trabajo del CONTRATISTA, y adoptar las medidas para los 
casos de atraso en la ejecución de la obra que no involucren cambios en los Planos, Especificaciones y 
documentos del Contrato de Obra:  

a) Realizar la revisión y verificación mensual de las facturas y certificados sometidos por el 
CONTRATISTA para los pagos de los trabajos mensuales, conforme los requisitos estipulados 
en el contrato entre la ITAIPU BINACIONAL y el CONTRATISTA.  

b) Para que los certificados de trabajo presentados por el CONTRATISTA puedan ser 
procesados y aprobados por la ITAIPU BINACIONAL, será necesario en cada caso acompañar 
una declaración de la FISCALIZACIÓN, que certifique textualmente lo que sigue:  
i) Que exista un Cronograma y plan de trabajo, actualizado y vigente preparado por el 

CONTRATISTA y aprobada por la FISCALIZACIÓN, el cual permitirá cumplir 
satisfactoriamente, con el Plazo contractual de terminación de obras.  

ii) Que el Cronograma y Plan de Trabajo vigente, hayan sido cumplidos satisfactoriamente 
por el CONTRATISTA y que ese cumplimiento esté reflejado en el Certificado de la obra 
ejecutada para el que se solicita el pago. En caso que existan cláusulas contractuales 
que determinan multas y penalidades por atrasos en la ejecución de las obras, la 
FISCALIZACIÓN deberá calcular estos montos que serán descontados en los certificados 
correspondientes y aplicará las penalidades que correspondan.  

iii) Que el equipo y el personal puesto en obra por el CONTRATISTA, en el mes del 
Certificado de trabajo, cumple satisfactoriamente lo comprometido en el Cronograma y 
Plan de Trabajo vigente.  

iv) Que el CONTRATISTA haya presentado el documento que acredite el pago de las cargas 
sociales del personal.  

20) Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) correspondiente a la Etapa de 
Construcción, el Plan de Gestión Ambiental, y las Medidas de Protección Ambiental incluidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental se están cumpliendo de acuerdo a los Cronogramas correspondientes 
vigentes y aprobados por la FISCALIZACIÓN:  
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a) En situaciones en que los puntos b) y c) anteriores, no puedan ser cumplidos por el 
CONTRATISTA, por razones no imputables al mismo, la declaración de la FISCALIZACIÓN 
deberá certificar este particular, describiendo en detalle las razones para dicho 
incumplimiento.  

b) Para realizar esta verificación y certificación la FISCALIZACIÓN posee un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles a partir del día en que el CONTRATISTA le haya presentado su 
certificado de pago mensual.  

21) Participar de las reuniones semanales a realizarse en Obra, con la presencia obligatoria del Fiscal 
Residente. A la primera reunión del mes deberán asistir obligatoriamente el Director de Fiscalización y 
el Especialista Ambiental. 

22) Realizar la Inspección Final de cada sección del proyecto, certificación de su terminación y emisión de 
recomendaciones para la aceptación preliminar del trabajo terminado.  

23) Realizar la Inspección Final de la obra terminada. La FISCALIZACIÓN deberá preparar un informe 
descriptivo, confeccionando los planos conforme a obra, e incluyendo entre otros puntos: planos de 
detalle de las instalaciones ejecutadas; cantidades de obra, a nivel de ítems ejecutados; informe final 
sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios 
adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos y los montos totales de 
multas y penalidades aplicadas al CONTRATISTA; y toda otra documentación que se requiera para 
completar el legajo final y definitivo de la obra.  

24) Realizar la Inspección para la Recepción Provisoria y Recepción Final de la Obra. La FISCALIZACIÓN 
deberá preparar un informe sobre las observaciones relevadas para la Recepción Provisoria y para la 
Recepción Final de la Obra.  

25) Analizar y recomendar a la ITAIPU BINACIONAL en asuntos relacionados a reclamos presentados por el 
CONTRATISTA tales como: prórrogas al plazo contractual, pagos por trabajos adicionales y otros 
similares.  

26) Verificar todos los subcontratos propuestos por el CONTRATISTA, previstos en el Contrato de Obra (si 
existiese).  

27) Registrar de manera diaria el registro meteorológico y pluviométrico y de otros acontecimientos de 
cualquier naturaleza que puedan influir en el progreso normal de la obra.  

28) Hacer cumplir el Contrato de obra entre la ITAIPU BINACIONAL y el CONTRATISTA.  
29) Evaluar de manera mensual del desempeño del CONTRATISTA. 
30) Verificar que se mantengan vigentes las Pólizas de Garantías de la/s Constructora/s. 
 
 

5. CONTROL DE MEDIDAS Y NORMAS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS 
 
La FISCALIZACIÓN deberá garantizar la calidad ambiental de las actividades y productos del CONTRATISTA a 
través de un seguimiento detallado en el campo de los procesos y resultados asociados a la aplicación de las 
medidas y normas de protección a los Impactos Ambientales directos de las obras y para ello deberá:  
1) Documentar detalladamente los procesos utilizados y resultados obtenidos por el CONTRATISTA en la 

aplicación de medidas y normas de protección ambiental definidas en las “Especificaciones Técnicas 
Ambientales Generales” (ETAGs) y otras partes del Contrato de obra.  

2) Evaluar al CONTRATISTA en el cumplimiento de sus responsabilidades y objetivos ambientales definidos 
en las ETAGs 

3) Analizar, con fines de aprobación, el Plan de Acción Socio Ambiental comprometido por el 
CONTRATISTA. 

4) Evaluar al CONTRATISTA en el cumplimiento de las Acciones, Planes y Programas comprometidos como 
parte del Plan de Acción Socio Ambiental, a ser estructurado de conformidad a lo establecido en la 
ETAGs. 
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5) Recomendar a la ITAIPU BINACIONAL y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) las 
eventuales sanciones y otras medidas que se deberían aplicar en caso de incumplimiento de las ETAGs 
de los Contratos. 

6) Presentar una propuesta detallada que defina la metodología que utilizará, el cronograma de 
actividades, los recursos y equipos de que dispondrá  

7) Evaluar y hacer recomendaciones para mejorar el contenido y la aplicación de las ETAGs.  
 
 

6. RECURSOS DISPONIBLES POR PARTE DE LA FISCALIZACIÓN 
 
PERSONAL 
 
La FISCALIZACIÓN dispondrá del personal profesional y técnico con experiencia comprobada, oficinas, 
equipos, vehículos, etc. en zona de obras y/o lugares donde el CONTRATISTA tenga actividades inherentes al 
objeto del Contrato (canteras, trituradoras, plantas de hormigón, plantas de asfalto, etc.), debiendo 
proponer, coordinar y verificar los trabajos relativos al proyecto ejecutivo (ingeniería de detalle) y la obra en 
su totalidad (obras principales y complementarias), para que los mismos se ejecuten cumpliendo 
acabadamente con los requerimientos técnicos correspondientes y será responsable civilmente de los 
perjuicios que comprobadamente sufriere la ITAIPU BINACIONAL por la inobservancia o incumplimiento de 
sus obligaciones.  
 
A los profesionales de mando superior (profesional gerencial) y los profesionales y/o técnicos especializados 
para la fiscalización que serán asignados en la realización de los servicios, la FISCALIZACIÓN deberá 
incluirlos dentro de su plantel de funcionarios en alguna modalidad indicada en el Art. 49 del Código 
Laboral que considere conveniente (“de plazo determinado, por tiempo indefinido o para obra o servicio 
determinado”) y deberán tener dedicación total a excepción del Superintendente de la FISCALIZACIÓN. 
 
Los profesionales especialistas (áreas de geología y geotecnia, cálculo y diseño de estructura de pavimentos, 
etc.) podrán ser tercerizados a criterio de la FISCALIZACIÓN. 
 
Estos Términos de Referencia indican las “cantidades mínimas” relativos al perfil profesional y técnico 
necesario. La FISCALIZACIÓN, deberá incluir en su plantel de funcionarios sin costo adicional para la ITAIPU 
BINACIONAL, los profesionales y/o técnicos que considere conveniente para cumplir los servicios en función 
a la interpretación de los términos de referencia y de la metodología propuesta”. En tal sentido, la 
FISCALIZACIÓN será la responsable directa de proporcionar, de manera oportuna, el personal requerido 
para un adecuado control de calidad de las obras y el monitoreo ambiental de las mismas, debiendo 
adoptar todas las previsiones necesarias para atender, de forma satisfactoria, los requerimientos que 
demande la ejecución de la obras.  
 
En ningún caso, el personal contratado por la FISCALIZACIÓN, tendrá vínculo laboral con la ITAIPU 
BINACIONAL.   
 
La FISCALIZACIÓN podrá proveer alojamiento o ayuda habitacional para una persona, durante la vigencia 
del contrato entre la FISCALIZACIÓN y el empleado. 
 
 
CALIFICACIÓN PROFESIONAL  

  
La experiencia solicitada para los profesionales, excepto los mencionados en la fase de habilitación de la 
licitación, deberá ser comprobada a través de Currículum Vitae en las que consten informaciones de manera 
a posibilitar la confirmación de la experiencia. 
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Solamente será admitida la sustitución de cualquiera de los profesionales indicados como integrantes del 
equipo de la FISCALIZACIÓN, por otro con capacitación y experiencia debidamente comprobada, 
equivalente o superior a la del profesional substituido. La propuesta de sustitución de profesional deberá 
ser hecha por escrito, fundamentada y complementada con las pruebas necesarias para la comprobación de 
la situación que se presenta, e incluirá la indicación del nuevo profesional. Para su realización, la oferta de 
sustitución deberá ser apreciada y aprobada por la SUPERVISIÓN. 
 
Los profesionales contratados por la FISCALIZACIÓN, que en el transcurso de la ejecución de los servicios se 
vean impedidos de continuar su actividad, producto de hechos imprevistos, reposo medico de larga 
duración, dimisión u otros, y aun, aquellos que se mostraren ineptos en la conducción de sus actividades, 
sea por falta de conocimiento técnico, falta de participación efectiva en la conducción de los trabajos, falta 
de interés por el trabajo, etc., deberán ser sustituidos por la FISCALIZACIÓN. 
 
Salvo por caso fortuito o fuerza mayor, la eventual sustitución del profesional de que trata este sub ítem no 
podrá, en ninguna hipótesis, ser alegada como motivo para la alteración de cualquiera de las condiciones 
contractuales, particularmente de los plazos. 
 
La comprobación de vínculo de los profesionales destinados a la prestación de los servicios con la 
FISCALIZACIÓN, se hará con la presentación de cualquiera de los siguientes documentos: 
1) Siendo empleado de la FISCALIZACIÓN: contrato individual de trabajo o documento equivalente en 

prueba de vínculo de empleado. 
2) Siendo profesional autónomo: contrato de prestación de servicio. 
3) Siendo socio, director o administrador de la FISCALIZACIÓN: documentación jurídica de constitución de 

la persona jurídica, en que conste el nombre y calificación del profesional. 
 
 

7. PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
PROFESIONALES MANDO SUPERIOR  
 
DIRECTOR DE SERVICIO (que será juzgado por medio del criterio técnico del PBC): Gerente, Director o 
Coordinador de contratos de fiscalización de obras viales, que incluya paso a nivel inferior y/o superior 
vehicular de hormigón armado y pavimentación asfáltica ejecutados en zona urbana de alto tráfico, con 
título universitario en Ingeniería Civil / Vial y al menos una maestría relacionada a su campo de actividad. 
 
RESIDENTE (que será juzgado por medio del criterio técnico del PBC): Un Ingeniero Civil / Vial, quien será 
Residente de la FISCALIZACIÓN, con título universitario en Ingeniería Civil / Vial. 
La asignación de este personal deberá ser a tiempo completo (30 días por mes) durante el periodo de 
ejecución de la obra, debiendo estar disponible en zona de obras durante todo el tiempo de duración del 
servicio hasta la Inspección Final de la Obra.  
 
PROFESIONALES ESPECIALISTAS 
 
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA: Un profesional con título universitario, debiendo demostrar que poseen 
experiencia especifica en su especialidad.  
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 7 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra.  
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ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS: Un profesional con título universitario, debiendo demostrar que 
poseen experiencia especifica en su especialidad. 
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 7 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra.  
 
CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: Un profesional con título universitario, debiendo 
demostrar que poseen experiencia especifica en su especialidad. 
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 7 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra.  
 
DISEÑO GEOMÉTRICO: Un profesional con título universitario, debiendo demostrar que poseen experiencia 
especifica en su especialidad. 
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 7 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra.  
 
CALCULO ESTRUCTURAL (que será juzgado por medio del criterio técnico del PBC): Un profesional con 
título universitario en Ingeniería Civil / Vial y al menos una maestría relacionada a su campo de actividad, 
debiendo demostrar que poseen experiencia especifica en su especialidad.   
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 14 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra.  
 
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS: Un profesional con título universitario, debiendo demostrar que 
poseen experiencia especifica en su especialidad. 
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 7 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra.  
 
COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA: Un profesional con título universitario, debiendo 
demostrar que poseen experiencia especifica en su especialidad. 
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 7 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra.  
 
INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CORRIENTE: Un profesional con título universitario, debiendo 
demostrar que poseen experiencia especifica en su especialidad. 
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 7 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra.   
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SOCIAL: Un profesional con título universitario, debiendo demostrar que poseen experiencia especifica en 
su especialidad. 
La asignación de tiempo de este personal podrá ser a tiempo parcial, pero en ningún caso menor a 14 días 
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido será motivo de descalificación de la propuesta. Los 
servicios de los especialistas deberán programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusión 
de la obra. 
 
 
EQUIPO MINIMO DE PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN  
 
Luego de la firma del contrato la FISCALIZACIÓN deberá presentar a la SUPERVISIÓN para su aprobación el 
listado de los profesionales y/o técnicos especializados adjuntando las Currícula Vitae y Carta de 
Compromiso en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. La ITAIPU BINACIONAL se 
reserva el derecho de rechazar a los mismos si no cumplen con:  
 
Experiencia Específica: que tenga igual o mayor 3 (tres) años de experiencia especifica en el área propuesta.  
Trabajos de igual envergadura en el área específica: que haya realizado trabajos en 3 (tres) obras viales en el 
área específica. 
 
La asignación del personal deberá ser a tiempo completo (30 días por mes) en zona de obra durante la 
vigencia del contrato.  
 
La FISCALIZACIÓN deberá contar con el personal mínimo requerido para la realización de sus actividades 
que consiste, pero no necesariamente se limita a: 
INGENIERO ASISTENTE: Un Ingeniero Civil con experiencia especifica mínima de 3 (tres) años, en 
fiscalización de obras viales. Entre sus principales responsabilidades se encuentra la verificación detallada 
de las certificaciones de la obra por parte del CONTRATISTA. 
ADMINISTRADOR: Un profesional universitario especialista con formación en el área vial, debiendo 
demostrar que poseen experiencia especifica en sus respectivas especialidades. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: Un profesional universitario especialista con formación en el área vial, debiendo 
demostrar que poseen experiencia especifica en sus respectivas especialidades. 
MEDIO AMBIENTE: Un profesional universitario especialista con formación en el área vial, debiendo 
demostrar que poseen experiencia especifica en sus respectivas especialidades. 
INSPECTOR DE OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO: Un profesional y/o técnico especialista con experiencia 
para desempeñarse como Fiscal de Obras de Hormigón. 
INSPECTOR DE MOVIMIENTO DE SUELO Y PAVIMENTO: Un profesional y/o técnico especialista con 
experiencia para desempeñarse como Fiscal de Movimiento de Suelo y Pavimentos. 
INSPECTOR DE DESAGÜE PLUVIAL Y COMPLEMENTARIOS: Un profesional y/o técnico especialista con 
experiencia para desempeñarse como Fiscal de Desagüe Pluvial y Complementarios. 
LABORATORISTA DE HORMIGÓN: Un profesional y/o técnico especialista con experiencia para 
desempeñarse como Laboratorista de Hormigón. 
LABORATORISTA DE SUELO Y PAVIMENTO: Un profesional y/o técnico especialista con experiencia para 
desempeñarse como Laboratorista de Suelo y Pavimento. 
TOPOGRAFO: Un profesional y/o técnico especialista con experiencia para desempeñarse como Topógrafo. 
 
 

8. EQUIPO MINIMO REQUERIDO  
 
El equipo mínimo a utilizar por parte de la FISCALIZACIÓN es el siguiente:  
1) Oficina principal: Localizada a poca distancia de la zona de obras y aprobada por la SUPERVISIÓN, que 

permita realizar trabajos administrativos y de gabinete, reunión entre las partes y terceros. 
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2) Oficina de campo: Localizada en zona de obras que no obstruya el normal desarrollo de las actividades 
del CONTRATISTA y aprobada por la SUPERVISIÓN. Deberá ser prefabricado, en tamaño apropiado para 
cumplir con las actividades a ser realizadas; por citar containers y/o paneles, que permitan puedan ser 
desmontados y/o transportados.  

3) Equipo de medición: Dispondrá de equipos topográficos de precisión para la realización de 
levantamientos planialtimétricos. 

4) Vivienda (encaso corresponda): la ubicación de las viviendas para el personal de la FISCALIZACIÓN 
deberá estar emplazada en las proximidades del área de la obra  

5) Vehículos: dispondrá de tres (3) camionetas doble cabina y/o furgones, con un máximo de 8 años de 
uso, con la documentación exigida en el Paraguay y aprobada la verificación vehicular de la División 
Transporte de la ITAIPU BINACIONAL.  

 
 

9. JORNADA DE TRABAJO  
 
La FISCALIZACIÓN en la relación con su personal se regirá por el Código del Trabajo (Ley N° 213/93). En 
función de esto, la FISCALIZACIÓN cuidará todos los detalles necesarios para el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el cronograma de trabajo. 
 
Se estima que la carga horaria diaria (8h) y semanal (48h), será superada, por tanto la empresa Fiscalizadora 
debe tomar los recaudos necesarios para el efecto (previsión de horas extras). 
  
Los profesionales citados anteriormente, deberán dedicarse a las actividades objeto de esta especificación 
conforme programación de inspección, obedeciendo a las jornadas del local eventual de trabajo. 
 
 

10. INFORMES  
 
La FISCALIZACIÓN presentará a la SUPERVISIÓN los siguientes informes:  
 
INFORME INICIAL: Contendrá el Plan de Trabajo de la FISCALIZACIÓN, el resultado de la verificación del 
proyecto y del catastro y cualquier otra información de trabajo realizado en la etapa previa a la fase de 
ejecución. El informe inicial deberá ser presentado dentro de los treinta (30) días posteriores a la Orden de 
Proceder y en tres (3) ejemplares impreso y en soporte digital.  
 
INFORMES MENSUALES: Deben incluir datos del proyecto, datos contractuales de la FISCALIZACIÓN y del 
CONTRATISTA, resúmenes de trabajos realizados por la FISCALIZACIÓN y el CONTRATISTA, personal y 
equipos dispuestos por la FISCALIZACIÓN y el CONTRATISTA, registro de lluvias, resumen de los ensayos 
realizados en el mes, resumen de la certificación mensual de la FISCALIZACIÓN y el CONTRATISTA, 
cantidades de obra ejecutada en el mes, cotejando con el cronograma previsto, indicando el porcentaje de 
atraso o adelanto de cada ítem, recomendaciones para recuperar los atrasos si los hubiere, avance físico 
financiero de lo programado y lo ejecutado, evaluación del desempeño del CONTRATISTA, dificultades más 
relevantes producidas en la obra y las tareas realizadas para salvar dicha dificultad, curvas de avance físico y 
financiero, indicando lo programado y lo ejecutado, informe del Especialista de catastro sobre el estado de 
las carpetas de afectación, identificando afectado, ubicación y monto de indemnización, cantidad de 
carpetas aprobadas y entregadas al CONTRATISTA, las carpetas ya pagadas por el CONTRATISTA, las carpetas 
en proceso de corrección, entre otros. Así también el informe mensual deberá incluir el informe del 
especialista ambiental de la FISCALIZACIÓN y del CONTRATISTA, y la documentación fotográfica. Los 
informes mensuales deberán ser presentados en tres (3) ejemplares y en soporte magnético, dentro de los 
primeros 10 días calendario posterior al mes vencido.  
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INFORME FINAL: Deberá contener, además de los aspectos medulares propios, un acabado relato acerca de 
los inconvenientes y aciertos que acompañaron el proceso de construcción. Entre otros aspectos deberá 
contener información detallada acerca del costo real de la obra así como las variaciones de costos, plazos y 
diseño; además de los planos de la obra como fue ejecutada. La evaluación final del pavimento 
determinando la vida remanente del tramo intervenido, aplicando el método de máxima deflexión del 
ASPHALT INSTITUTE. El informe Final deberá ser presentado en un plazo de un (1) mes luego de haber 
finalizado las obras. El Informe Final deberá ser presentado en tres (3) ejemplares impreso y en soporte 
magnético.  
 
OTROS INFORMES: La ITAIPU BINACIONAL eventualmente podrá solicitar informes adicionales referentes a 
puntos específicos de la ejecución de la obra, así como toda la información necesaria para la realización de 
los informes de evaluación intermedia y final del proyecto.  
 
 

11. MANEJO DE LA INFORMACION 
 
A los efectos de este servicio, en la Empresa Contratada se considerará información confidencial, toda 
información que contempla datos descriptivos de los procesos de control de cada una de las entidades 
involucradas. 
Solamente tendrá acceso a la información, los funcionarios de la ITAIPU BINACIONAL (SUPERVISIÓN), con 
competencia en la actividad, para efectos de la evaluación y seguimiento, así como los representantes 
legales, debidamente acreditados.  
 
 

12. INFORME DE RESULTADOS AMBIENTALES 
 
INFORME INICIAL: Contendrá el resultado de la revisión del proyecto en relación al componente ambiental 
y las consideraciones pertinentes previa a la fase de ejecución. El informe inicial deberá ser presentado 
dentro de los treinta (30) días posteriores a la Orden de Inicio. 
 
INFORME MENSUAL: Sobre las actividades que ha desarrollado y lo que ha encontrado sobre los procesos 
utilizados por el CONTRATISTA y resultados de tales procesos en relación con la ETAG y otras disposiciones 
ambientales de los contratos de obras y fiscalización. 
 
INFORME EXTRAORDINARIO: El consultor deberá presentar este tipo de informe siempre que: 
Exista una solicitud especial de la Unidad Ambiental y/o de la Secretaria del Ambiente y; 
Crea necesario Informar a la Secretaria del Ambiente sobre asuntos que requieran la acción urgente de tal 
institución. 
 
INFORME FINAL: Que resuma todos los informes mensuales y extraordinarios e incluya una evaluación 
retrospectiva y final sobre los aspectos asociados al tema ambiental de la obra y del CONTRATISTA.  
 
 

13. INFORMACIONES ADICIONALES PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 
 
PROPUESTAS TÉCNICAS: La empresa y/o consorcios deberán presentar una sola Propuesta Técnica, donde 
los ítems y sub-ítems correspondiente a la metodología de trabajo, equipos y organización serán únicos y 
válidos para toda la obra. Los cronogramas de actividades y de asignación de personal (con los tiempos de 
utilización de personal) deberán ser presentados para la Obra a fiscalizar, de acuerdo al alcance específico y 
a la duración del servicio.  
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PERIODO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: La prestación de los servicios tendrá vigencia de 18 meses, a 
partir de la Orden de Inicio hasta la Recepción Final de las Obras. 
 
PROPUESTA ECONÓMICA: El Consultor deberá preparar la Propuesta Económica en base a la asignación de 
recursos para cada caso y en total correspondencia al alcance del servicio ofrecido en su Propuesta Técnica 
debiendo presentar la planilla de costos del personal para la obra a fiscalizar. 
 
 

14. MEDICIONES DE LOS SERVICIOS 
 
Las mediciones serán realizadas por mes, conforme discriminado en la planilla de precios. 
 
Conforme lo indicado en los Términos de Referencia, “la FISCALIZACIÓN deberá estimar los tipos y 
cantidades de profesionales y técnicos necesarios para cumplir los servicios en función a la interpretación 
de los términos de referencia y de la metodología propuesta”. En tal sentido, la empresa consultora será la 
responsable directa de proporcionar, de manera oportuna, el personal requerido para un adecuado control 
de calidad de las obras y el monitoreo ambiental de las mismas, debiendo adoptar todas las previsiones 
necesarias para atender, de forma satisfactoria, los requerimientos que demande la ejecución de la obras.  
 
 

15. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDAD 
 

1) Los informes deben siempre ser presentados en medio digital. Cuando fueren impresos por solicitud de 
ITAIPU debe ser utilizado el modo de impresión anverso-reverso. 

2) Los consultores que actuaran en el ámbito del contrato deberán tener calificación comprobada en el 
asunto ámbito de trabajo. 


