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1. INTRODUCCION

El nudo vial del Km 7 de la Ruta Internacional Nro. VIl José Gaspar Rodriguez de Francia, con las
intersecciones de la Avda. Republica del Perd y Avda. Julio César Riquelme, es un distribuidor del trafico
proveniente de los puntos mas importantes de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazu y Presidente
Franco.

En el mismo se genera, en las horas de mayor movimiento, un congestionamiento vehicular de gran
magnitud que afecta de manera significativa a los usuarios de las vias, en cualquiera de sus componentes
vial, de transporte publico, movimiento peatonal, etc., de la Ruta 7, Colectoras Norte y Sur, Av. Julio Cesar
Riquelme, Av. Republica del Pert, Terminal Interurbana de Omnibus del Km 7 y barrios aledafios a la misma.

Para resolver esta problematica la ITAIPU BINACIONAL ha contratado, en el marco de la Licitacién Publica
Nacional n° LPN NA 1206-18, al Consorcio Vial del Este conformado por las empresas Constructora Acaray
S.A. y Tecnoedil S.A. para la realizacién de los “Servicios de Elaboracién de Ingenieria de Detalle y
Construccion de la Solucion Vial al Transito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7 de la Ruta Internacional
Nro. VIl José Gaspar Rodriguez de Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda.
Republica del Peru en Ciudad del Este, Departamento de Alto Parand”.

2. DEFINICIONES

CE: Direccién de Coordinacion Ejecutiva de la ITAIPU BINACIONAL.
OD.CE: Superintendencia de Obras y Desarrollo de la CE.

MOPC: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

SUPERVISION: 6rgano dependiente de la Superintendencia de Obras y Desarrollo — OD.CE, responsable de
supervisar los trabajos de la empresa encargada de la FISCALIZACION y por medio de ésta los del
CONTRATISTA encargado de los “Servicios de Elaboracién de Ingenieria de Detalle y Construccidon de la
Solucidn Vial al Transito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7 de la Ruta Internacional Nro. VII José
Gaspar Rodriguez de Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. Republica del
Peru en Ciudad del Este, Departamento de Alto Parana”.

FISCALIZACION: empresa contratada por la ITAIPU BINACIONAL para realizar la fiscalizacién del contrato
(Pliego de Bases y Condiciones y Especificaciones Técnicas) “Servicios de elaboracién de Ingenieria de
Detalle (Proyecto Ejecutivo) y Construccién de la Solucidn Vial al Transito Vehicular y Peatonal a la altura del
Km 7 (obras principales y complementarias) de la Ruta Internacional Nro. VIl José Gaspar Rodriguez de
Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. Republica del Peru en Ciudad del
Este, Departamento de Alto Parana”. La FISCALIZACION es una unidad de control in situ y su actividad
consiste en comprobar que la empresa CONTRATISTA cumpla con el contrato que lo une con la ITAIPU
BINACIONAL. Se reportara a la SUPERVISION.

CONTRATISTA: consorcio de empresas contratado por la ITAIPU para realizar “Servicios de Elaboracion de
Ingenieria de Detalle y Construccion de la Solucién Vial al Transito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7
de la Ruta Internacional Nro. VIl José Gaspar Rodriguez de Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio
Cesar Riquelme y Avda. Republica del Peru en Ciudad del Este, Departamento de Alto Parana” Comunicara
sus actividades a la Fiscalizacion para la ejecucidn de los controles correspondientes conforme el Contrato
entre la ITAIPU BINACIONAL y el CONTRATISTA.
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En todos los casos, el CONTRATISTA debera contar con los equipos de control técnico necesarios para la
realizacion la obra y la misma sera puesta a disposicién de la FISCALIZACION en caso que la misma crea
conveniente para la realizacién de sus actividades.

3. OBIJETO

Servicios de fiscalizacion del Contrato denominado “Servicios de elaboracidon de Ingenieria de Detalle
(Proyecto Ejecutivo) y Construccion de la Solucidn Vial al Transito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7
(obras principales y complementarias) de la Ruta Internacional Nro. VIl José Gaspar Rodriguez de Francia,
con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. Republica del Perd en Ciudad del Este,
Departamento de Alto Parand”.

4. ALCANCE

La empresa contratada se compromete y obliga a prestar sus servicios a satisfaccion de la ITAIPU
BINACIONAL, y deberd desarrollar su tarea de fiscalizacién de acuerdo a las mejores practicas éticas y
técnicas que aseguren los mejores resultados y el fiel cumplimiento por el CONTRATISTA del contrato
formalizado con la ITAIPU BINACIONAL para la revisidén y aprobacién de la Ingenieria de Detalle (Proyecto
Ejecutivo) y las Obras principales y complementarias de la obra.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo (Ingenieria de Detalle) por parte de la FISCALIZACION, la ITAIPU
BINACIONAL lo pondra a consideracion del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), para su
verificacion.

SERVICIOS BASICOS REQUERIDOS

La FISCALIZACION debera disponer de todos los recursos necesarios para la revisién y aprobacién del
Proyecto Ejecutivo y la fiscalizacién de las Obras principales y complementarias de la Construccion de la
Solucidn Vial al Transito Vehicular y Peatonal a la altura del Km 7 de la Ruta Internacional Nro. 7 José Gaspar
Rodriguez de Francia, con las intersecciones de la Avda. Julio Cesar Riquelme y Avda. Republica del Peru en
Ciudad del Este.

Para ello se deberd implementar los recursos (infraestructura e insumos) y personal necesario que permita
en terreno, un control directo y permanente sobre la ejecucidn de las obras, con la oportunidad y detalles
suficientes, como para evaluar la marcha del mismo y su proyeccién de manera continua, durante el
periodo de prestacion de los servicios, asi como recomendar de manera oportuna los ajustes necesarios
para la buena marcha de la obra, asumiendo la responsabilidad técnica y civil sobre los perjuicios que
comprobadamente sufriere la ITAIPU por la inobservancia o incumplimiento de sus obligaciones.

La obra a ser fiscalizada incluye, pero no necesariamente se limita a los siguientes items:
e Ingenieria de Detalle
e Trabajos Preliminares
e Relocalizacion de las Instalaciones
e Movimiento de Suelo
e Excavacion en Roca
e Drenaje y Proteccidn de Plataforma
e Estructura de Contencién
e Paso a Nivel Inferior — Lado Sur — Colectora
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e Paso a Nivel Inferior — Lado Norte — Colectora

e Paso a Nivel Superior Vehicular y Peatonal — Lado Este — Ruta Nro. 7

Paso a Nivel Superior Vehicular y Peatonal — Lado Oeste — Ruta Nro. 7

Paso a Nivel Superior Peatonal — Av. Republica del Peru

Paso a Nivel Superior Peatonal — Av. Julio Cesar Riquelme

Paso a Nivel Superior de Retorno e Interconexiones

e Pavimentos (Rigidos y/o Flexibles cuando correspondan)

e Elementos de Control de Seguridad

e Obras Civiles y Complementarias

e Reubicacidon de la terminal de dmnibus interurbana (localizada originalmente en el km 7)

e Soluciones al movimiento del transporte publico en el drea de intervencion (carriles de uso,
paradas, darsenas, abrigos, etc.)

e Sistema de iluminacidn

e Sistema Semaférico (si corresponde)

e Sefalizacion vertical y horizontal

e Elaboracidn de Disefio AS BUILT

e Evaluacién de Impacto Ambiental

e Plan Comunicacional

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La FISCALIZACION debera hacer cumplir el Contrato de obra entre la ITAIPU BINACIONAL y el CONTRATISTA.
Para dicho efecto debera desarrollar las actividades, que en forma enunciativa, pero no limitativa se
describen a continuacién:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Conocer el contenido y alcance de cada una de las clausulas del contrato entre la ITAIPU BINACIONAL y
el CONTRATISTA, asi como de los demds documentos inherentes a las obras objeto de la fiscalizacion.
Verificar y aprobar el Disefio Final de Ingenieria como ser las cantidades de obras, disefio estructural,
pavimentos, disefio geométrico, especificaciones técnicas, dimensionamiento de obras de arte,
yacimiento y depdsitos para canteras de suelo y piedra, riesgos sociales o ambientales no previstos, etc.
Los resultados de los trabajos deben ser presentados a la SUPERVISION antes del inicio de las obras. En
caso de que durante la revisidon se encuentren diferencias importantes por las cuales se debe ajustar el
Disefio Final, la FISCALIZACION debera formular oportunamente al CONTRATISTA las recomendaciones
sobre la necesidad de complementarlo y/o modificarlo debiendo estas ser analizadas en caracter
obligatorio por el CONTRATISTA.

Se aclara que, en ningln caso, la FISCALIZACION podra solicitar pagos adicionales en concepto de
redisefio, adecuacion o ajustes de los disefios finales de ingenieria realizados por el CONTRATISTA.
Coordinar reuniones individuales o conjuntas entre la FISCALIZACION y/o la SUPERVISION y el
CONTRATISTA

Gestionar en caso necesario la liberacién de la franja de dominio con las instituciones responsables,
sean estas el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, la Municipalidad de Ciudad del Este, etc.
Verificar el plano catastral de toda la franja de dominio, con los inmuebles afectados, debidamente
georreferenciados.

Habilitar el Libro de Obra, al inicio de las actividades, en el cual se deberdn asentar todas aquellas
observaciones, instrucciones, érdenes o comentarios que deben ser cumplidos por el CONTRATISTA
para el mejor desarrollo de la obra, asi como otras comunicaciones de cada una de las partes,
relacionadas al desarrollo de los trabajos.

Estudiar el programa al que debera sujetarse el desarrollo de las obras y el cronograma presentado por
el CONTRATISTA en su oferta.

Verificar y aprobar el estaqueo del trabajo de construccion que sera ejecutado por el CONTRATISTA.
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10) Verificar y aprobar las nivelaciones previas y finales necesarias segun se establezcan en los Planos y las
Especificaciones Técnicas para la obra, en los trabajos de excavacidn, drenaje, terraplén, sub base de
piedra triturada, etc.

11) Inspeccionar la construccién para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas
documentos integrantes del Contrato de construccion.

12) Evaluar los métodos de construccion y control de calidad de los materiales empleados por el
CONTRATISTA.

13) Acompaniar a la Contratista en el montaje y la provision del equipamiento instrumental del laboratorio
central y los laboratorios de campo, que sean necesarios a lo largo de la construccién para ensayos y
pruebas de suelo y agregados, mezcla asfaltica y hormigdn.

14) Verificar los certificados de los ensayos de asfalto, cemento, acero y otros materiales de construccién
presentados por los proveedores o por los laboratorios de prueba independientes.

15) Aprobar los tipos y el origen de los equipos y de los materiales fabricados que seran empleados en la
construccion.

16) Control y aprobacion de los planos de construccién permanentes o temporales presentados por el
CONTRATISTA.

17) Preparar las Ordenes de Cambio, Ordenes de Trabajo Extra, Convenios modificatorios, con el
justificativo de los mismos para ser elevados a la SUPERVISION para su eventual aprobacién y en caso
necesario por medio de la ITAIPU BINACIONAL a consideracion del MOPC para las providencias que
correspondan.

18) Realizar las mediciones de campo para verificar el progreso y estimacion de pagos parciales por los
trabajos ejecutados segun el plan de trabajo estipulado. Efectuar examenes periddicos de las cantidades
de obras restantes para actualizar las estimaciones que afecten al trabajo faltante.

19) Controlar el Cumplimiento del Cronograma de trabajo del CONTRATISTA, y adoptar las medidas para los
casos de atraso en la ejecucion de la obra que no involucren cambios en los Planos, Especificaciones y
documentos del Contrato de Obra:

a) Realizar la revisién y verificacion mensual de las facturas y certificados sometidos por el
CONTRATISTA para los pagos de los trabajos mensuales, conforme los requisitos estipulados
en el contrato entre la ITAIPU BINACIONAL y el CONTRATISTA.

b) Para que los certificados de trabajo presentados por el CONTRATISTA puedan ser
procesados y aprobados por la ITAIPU BINACIONAL, serd necesario en cada caso acompanar
una declaracién de la FISCALIZACION, que certifique textualmente lo que sigue:

i) Que exista un Cronograma y plan de trabajo, actualizado y vigente preparado por el
CONTRATISTA y aprobada por la FISCALIZACION, el cual permitira cumplir
satisfactoriamente, con el Plazo contractual de terminacién de obras.

ii) Que el Cronograma y Plan de Trabajo vigente, hayan sido cumplidos satisfactoriamente
por el CONTRATISTA y que ese cumplimiento esté reflejado en el Certificado de la obra
ejecutada para el que se solicita el pago. En caso que existan cldusulas contractuales
gue determinan multas y penalidades por atrasos en la ejecucién de las obras, la
FISCALIZACION deberd calcular estos montos que seran descontados en los certificados
correspondientes y aplicard las penalidades que correspondan.

iii) Que el equipo y el personal puesto en obra por el CONTRATISTA, en el mes del
Certificado de trabajo, cumple satisfactoriamente lo comprometido en el Cronograma y
Plan de Trabajo vigente.

iv) Que el CONTRATISTA haya presentado el documento que acredite el pago de las cargas
sociales del personal.

20) Que las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) correspondiente a la Etapa de
Construccion, el Plan de Gestidn Ambiental, y las Medidas de Proteccion Ambiental incluidas en el
Estudio de Impacto Ambiental se estdn cumpliendo de acuerdo a los Cronogramas correspondientes
vigentes y aprobados por la FISCALIZACION:
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a) En situaciones en que los puntos b) y c) anteriores, no puedan ser cumplidos por el
CONTRATISTA, por razones no imputables al mismo, la declaracién de la FISCALIZACION
deberd certificar este particular, describiendo en detalle las razones para dicho
incumplimiento.

b) Para realizar esta verificacion y certificacion la FISCALIZACION posee un plazo méximo de
tres (3) dias habiles a partir del dia en que el CONTRATISTA le haya presentado su
certificado de pago mensual.

21) Participar de las reuniones semanales a realizarse en Obra, con la presencia obligatoria del Fiscal
Residente. A la primera reunién del mes deberan asistir obligatoriamente el Director de Fiscalizacién y
el Especialista Ambiental.

22) Realizar la Inspeccién Final de cada seccidén del proyecto, certificacion de su terminacion y emision de
recomendaciones para la aceptacién preliminar del trabajo terminado.

23) Realizar la Inspeccién Final de la obra terminada. La FISCALIZACION deberd preparar un informe
descriptivo, confeccionando los planos conforme a obra, e incluyendo entre otros puntos: planos de
detalle de las instalaciones ejecutadas; cantidades de obra, a nivel de items ejecutados; informe final
sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios
adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos y los montos totales de
multas y penalidades aplicadas al CONTRATISTA; y toda otra documentacidon que se requiera para
completar el legajo final y definitivo de la obra.

24) Realizar la Inspeccién para la Recepcién Provisoria y Recepcidn Final de la Obra. La FISCALIZACION
deberd preparar un informe sobre las observaciones relevadas para la Recepcién Provisoria y para la
Recepcidn Final de la Obra.

25) Analizar y recomendar a la ITAIPU BINACIONAL en asuntos relacionados a reclamos presentados por el
CONTRATISTA tales como: prorrogas al plazo contractual, pagos por trabajos adicionales y otros
similares.

26) Verificar todos los subcontratos propuestos por el CONTRATISTA, previstos en el Contrato de Obra (si
existiese).

27) Registrar de manera diaria el registro meteoroldgico y pluviométrico y de otros acontecimientos de
cualquier naturaleza que puedan influir en el progreso normal de la obra.

28) Hacer cumplir el Contrato de obra entre la ITAIPU BINACIONAL y el CONTRATISTA.

29) Evaluar de manera mensual del desempefio del CONTRATISTA.

30) Verificar que se mantengan vigentes las Pdlizas de Garantias de la/s Constructora/s.

5. CONTROL DE MEDIDAS Y NORMAS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DIRECTOS

La FISCALIZACION deberd garantizar la calidad ambiental de las actividades y productos del CONTRATISTA a
través de un seguimiento detallado en el campo de los procesos y resultados asociados a la aplicacion de las
medidas y normas de proteccién a los Impactos Ambientales directos de las obras y para ello debera:

1) Documentar detalladamente los procesos utilizados y resultados obtenidos por el CONTRATISTA en la
aplicacion de medidas y normas de proteccién ambiental definidas en las “Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales” (ETAGS) y otras partes del Contrato de obra.

2) Evaluar al CONTRATISTA en el cumplimiento de sus responsabilidades y objetivos ambientales definidos
en las ETAGs

3) Analizar, con fines de aprobacion, el Plan de Accion Socio Ambiental comprometido por el
CONTRATISTA.

4) Evaluar al CONTRATISTA en el cumplimiento de las Acciones, Planes y Programas comprometidos como
parte del Plan de Accion Socio Ambiental, a ser estructurado de conformidad a lo establecido en la
ETAGs.
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5) Recomendar a la ITAIPU BINACIONAL y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) las
eventuales sanciones y otras medidas que se deberian aplicar en caso de incumplimiento de las ETAGs
de los Contratos.

6) Presentar una propuesta detallada que defina la metodologia que utilizard, el cronograma de
actividades, los recursos y equipos de que dispondra

7) Evaluar y hacer recomendaciones para mejorar el contenido y la aplicacion de las ETAGs.

6. RECURSOS DISPONIBLES POR PARTE DE LA FISCALIZACION
PERSONAL

La FISCALIZACION dispondra del personal profesional y técnico con experiencia comprobada, oficinas,
equipos, vehiculos, etc. en zona de obras y/o lugares donde el CONTRATISTA tenga actividades inherentes al
objeto del Contrato (canteras, trituradoras, plantas de hormigdn, plantas de asfalto, etc.), debiendo
proponer, coordinar y verificar los trabajos relativos al proyecto ejecutivo (ingenieria de detalle) y la obra en
su totalidad (obras principales y complementarias), para que los mismos se ejecuten cumpliendo
acabadamente con los requerimientos técnicos correspondientes y serd responsable civiimente de los
perjuicios que comprobadamente sufriere la ITAIPU BINACIONAL por la inobservancia o incumplimiento de
sus obligaciones.

A los profesionales de mando superior (profesional gerencial) y los profesionales y/o técnicos especializados
para la fiscalizaciéon que seran asignados en la realizacién de los servicios, la FISCALIZACION debera
incluirlos dentro de su plantel de funcionarios en alguna modalidad indicada en el Art. 49 del Cddigo
Laboral que considere conveniente (“de plazo determinado, por tiempo indefinido o para obra o servicio
determinado”) y deberdn tener dedicacién total a excepcién del Superintendente de la FISCALIZACION.

Los profesionales especialistas (areas de geologia y geotecnia, calculo y disefio de estructura de pavimentos,
etc.) podran ser tercerizados a criterio de la FISCALIZACION.

Estos Términos de Referencia indican las “cantidades minimas” relativos al perfil profesional y técnico
necesario. La FISCALIZACION, deberd incluir en su plantel de funcionarios sin costo adicional para la ITAIPU
BINACIONAL, los profesionales y/o técnicos que considere conveniente para cumplir los servicios en funcion
a la interpretacidon de los términos de referencia y de la metodologia propuesta”. En tal sentido, la
FISCALIZACION serd la responsable directa de proporcionar, de manera oportuna, el personal requerido
para un adecuado control de calidad de las obras y el monitoreo ambiental de las mismas, debiendo
adoptar todas las previsiones necesarias para atender, de forma satisfactoria, los requerimientos que
demande la ejecucion de la obras.

En ningln caso, el personal contratado por la FISCALIZACION, tendra vinculo laboral con la ITAIPU
BINACIONAL.

La FISCALIZACION podra proveer alojamiento o ayuda habitacional para una persona, durante la vigencia
del contrato entre la FISCALIZACION y el empleado.

CALIFICACION PROFESIONAL

La experiencia solicitada para los profesionales, excepto los mencionados en la fase de habilitacion de la
licitacién, debera ser comprobada a través de Curriculum Vitae en las que consten informaciones de manera
a posibilitar la confirmacion de la experiencia.
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Solamente serd admitida la sustitucidon de cualquiera de los profesionales indicados como integrantes del
equipo de la FISCALIZACION, por otro con capacitacién y experiencia debidamente comprobada,
equivalente o superior a la del profesional substituido. La propuesta de sustituciéon de profesional debera
ser hecha por escrito, fundamentada y complementada con las pruebas necesarias para la comprobacion de
la situacidn que se presenta, e incluird la indicacién del nuevo profesional. Para su realizacion, la oferta de
sustitucion deberd ser apreciada y aprobada por la SUPERVISION.

Los profesionales contratados por la FISCALIZACION, que en el transcurso de la ejecucién de los servicios se
vean impedidos de continuar su actividad, producto de hechos imprevistos, reposo medico de larga
duracién, dimisidén u otros, y aun, aquellos que se mostraren ineptos en la conduccidn de sus actividades,
sea por falta de conocimiento técnico, falta de participacién efectiva en la conduccidn de los trabajos, falta
de interés por el trabajo, etc., deberan ser sustituidos por la FISCALIZACION.

Salvo por caso fortuito o fuerza mayor, la eventual sustitucién del profesional de que trata este sub item no
podra, en ninguna hipdtesis, ser alegada como motivo para la alteracidn de cualquiera de las condiciones
contractuales, particularmente de los plazos.

La comprobacion de vinculo de los profesionales destinados a la prestacion de los servicios con la

FISCALIZACION, se hard con la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos:

1) Siendo empleado de la FISCALIZACION: contrato individual de trabajo o documento equivalente en
prueba de vinculo de empleado.

2) Siendo profesional auténomo: contrato de prestacién de servicio.

3) Siendo socio, director o administrador de la FISCALIZACION: documentacién juridica de constitucién de
la persona juridica, en que conste el nombre y calificacién del profesional.

7. PERSONAL PROFESIONAL MiNIMO REQUERIDO
PROFESIONALES MANDO SUPERIOR

DIRECTOR DE SERVICIO (que sera juzgado por medio del criterio técnico del PBC): Gerente, Director o
Coordinador de contratos de fiscalizacion de obras viales, que incluya paso a nivel inferior y/o superior
vehicular de hormigén armado y pavimentacién asféltica ejecutados en zona urbana de alto tréafico, con
titulo universitario en Ingenieria Civil / Vial y al menos una maestria relacionada a su campo de actividad.

RESIDENTE (que sera juzgado por medio del criterio técnico del PBC): Un Ingeniero Civil / Vial, quien serd
Residente de la FISCALIZACION, con titulo universitario en Ingenieria Civil / Vial.

La asignacién de este personal deberd ser a tiempo completo (30 dias por mes) durante el periodo de
ejecucion de la obra, debiendo estar disponible en zona de obras durante todo el tiempo de duracién del
servicio hasta la Inspeccién Final de la Obra.

PROFESIONALES ESPECIALISTAS

GEOLOGIA Y GEOTECNIA: Un profesional con titulo universitario, debiendo demostrar que poseen
experiencia especifica en su especialidad.

La asignaciéon de tiempo de este personal podra ser a tiempo parcial, pero en ningln caso menor a 7 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificacion de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberan programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusidon
de la obra.
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ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS: Un profesional con titulo universitario, debiendo demostrar que
poseen experiencia especifica en su especialidad.

La asignacién de tiempo de este personal podra ser a tiempo parcial, pero en ningln caso menor a 7 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificacién de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberan programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusion
de la obra.

CALCULO Y DISENO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO: Un profesional con titulo universitario, debiendo
demostrar que poseen experiencia especifica en su especialidad.

La asignacion de tiempo de este personal podra ser a tiempo parcial, pero en ningin caso menor a 7 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificacién de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberdn programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusién
de la obra.

DISENO GEOMETRICO: Un profesional con titulo universitario, debiendo demostrar que poseen experiencia
especifica en su especialidad.

La asignacion de tiempo de este personal podra ser a tiempo parcial, pero en ninglin caso menor a 7 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificaciéon de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberan programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusion
de la obra.

CALCULO ESTRUCTURAL (que sera juzgado por medio del criterio técnico del PBC): Un profesional con
titulo universitario en Ingenieria Civil / Vial y al menos una maestria relacionada a su campo de actividad,
debiendo demostrar que poseen experiencia especifica en su especialidad.

La asignacién de tiempo de este personal podra ser a tiempo parcial, pero en ningln caso menor a 14 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificaciéon de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberan programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusion
de la obra.

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS: Un profesional con titulo universitario, debiendo demostrar que
poseen experiencia especifica en su especialidad.

La asignaciéon de tiempo de este personal podrd ser a tiempo parcial, pero en ningln caso menor a 7 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificacidn de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberan programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusion
de la obra.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE OBRA: Un profesional con titulo universitario, debiendo
demostrar que poseen experiencia especifica en su especialidad.

La asignacién de tiempo de este personal podra ser a tiempo parcial, pero en ningln caso menor a 7 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificaciéon de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberan programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusion
de la obra.

INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA CORRIENTE: Un profesional con titulo universitario, debiendo
demostrar que poseen experiencia especifica en su especialidad.

La asignaciéon de tiempo de este personal podra ser a tiempo parcial, pero en ningln caso menor a 7 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificacion de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberan programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusidon
de la obra.
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SOCIAL: Un profesional con titulo universitario, debiendo demostrar que poseen experiencia especifica en
su especialidad.

La asignacién de tiempo de este personal podra ser a tiempo parcial, pero en ningln caso menor a 14 dias
por mes en total. Asignaciones menores a lo establecido serd motivo de descalificacién de la propuesta. Los
servicios de los especialistas deberan programarse de manera tal que estén disponibles hasta la conclusion
de la obra.

EQUIPO MINIMO DE PROFESIONALES Y/O TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACION

Luego de la firma del contrato la FISCALIZACION debera presentar a la SUPERVISION para su aprobacion el
listado de los profesionales y/o técnicos especializados adjuntando las Curricula Vitae y Carta de
Compromiso en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. La ITAIPU BINACIONAL se
reserva el derecho de rechazar a los mismos si no cumplen con:

Experiencia Especifica: que tenga igual o mayor 3 (tres) afios de experiencia especifica en el drea propuesta.
Trabajos de igual envergadura en el area especifica: que haya realizado trabajos en 3 (tres) obras viales en el
area especifica.

La asignacién del personal deberd ser a tiempo completo (30 dias por mes) en zona de obra durante la
vigencia del contrato.

La FISCALIZACION debera contar con el personal minimo requerido para la realizacién de sus actividades
gue consiste, pero no necesariamente se limita a:

INGENIERO ASISTENTE: Un Ingeniero Civil con experiencia especifica minima de 3 (tres) afios, en
fiscalizacidon de obras viales. Entre sus principales responsabilidades se encuentra la verificacion detallada
de las certificaciones de la obra por parte del CONTRATISTA.

ADMINISTRADOR: Un profesional universitario especialista con formacién en el area vial, debiendo
demostrar que poseen experiencia especifica en sus respectivas especialidades.

SEGURIDAD INDUSTRIAL: Un profesional universitario especialista con formacién en el area vial, debiendo
demostrar que poseen experiencia especifica en sus respectivas especialidades.

MEDIO AMBIENTE: Un profesional universitario especialista con formacién en el area vial, debiendo
demostrar que poseen experiencia especifica en sus respectivas especialidades.

INSPECTOR DE OBRAS DE HORMIGON ARMADO: Un profesional y/o técnico especialista con experiencia
para desempeiiarse como Fiscal de Obras de Hormigdn.

INSPECTOR DE MOVIMIENTO DE SUELO Y PAVIMENTO: Un profesional y/o técnico especialista con
experiencia para desempefiarse como Fiscal de Movimiento de Suelo y Pavimentos.

INSPECTOR DE DESAGUE PLUVIAL Y COMPLEMENTARIOS: Un profesional y/o técnico especialista con
experiencia para desempefiarse como Fiscal de Desaglie Pluvial y Complementarios.

LABORATORISTA DE HORMIGON: Un profesional y/o técnico especialista con experiencia para
desempenarse como Laboratorista de Hormigon.

LABORATORISTA DE SUELO Y PAVIMENTO: Un profesional y/o técnico especialista con experiencia para
desempenarse como Laboratorista de Suelo y Pavimento.

TOPOGRAFO: Un profesional y/o técnico especialista con experiencia para desempefiarse como Topdgrafo.

8. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

El equipo minimo a utilizar por parte de la FISCALIZACION es el siguiente:
1) Oficina principal: Localizada a poca distancia de la zona de obras y aprobada por la SUPERVISION, que
permita realizar trabajos administrativos y de gabinete, reunién entre las partes y terceros.
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2) Oficina de campo: Localizada en zona de obras que no obstruya el normal desarrollo de las actividades
del CONTRATISTA y aprobada por la SUPERVISION. Deberd ser prefabricado, en tamafio apropiado para
cumplir con las actividades a ser realizadas; por citar containers y/o paneles, que permitan puedan ser
desmontados y/o transportados.

3) Equipo de medicién: Dispondra de equipos topograficos de precision para la realizacion de
levantamientos planialtimétricos.

4) Vivienda (encaso corresponda): la ubicacién de las viviendas para el personal de la FISCALIZACION
deberd estar emplazada en las proximidades del area de la obra

5) Vehiculos: dispondra de tres (3) camionetas doble cabina y/o furgones, con un maximo de 8 afios de
uso, con la documentacién exigida en el Paraguay y aprobada la verificacién vehicular de la Divisidn
Transporte de la ITAIPU BINACIONAL.

9. JORNADA DE TRABAJO

La FISCALIZACION en la relacién con su personal se regird por el Cédigo del Trabajo (Ley N° 213/93). En
funcién de esto, la FISCALIZACION cuidara todos los detalles necesarios para el cumplimiento de los plazos
establecidos en el cronograma de trabajo.

Se estima que la carga horaria diaria (8h) y semanal (48h), serd superada, por tanto la empresa Fiscalizadora
debe tomar los recaudos necesarios para el efecto (previsién de horas extras).

Los profesionales citados anteriormente, deberan dedicarse a las actividades objeto de esta especificacion
conforme programacion de inspeccién, obedeciendo a las jornadas del local eventual de trabajo.

10. INFORMES
La FISCALIZACION presentara a la SUPERVISION los siguientes informes:

INFORME INICIAL: Contendrd el Plan de Trabajo de la FISCALIZACION, el resultado de la verificacién del
proyecto y del catastro y cualquier otra informacidn de trabajo realizado en la etapa previa a la fase de
ejecucion. El informe inicial debera ser presentado dentro de los treinta (30) dias posteriores a la Orden de
Proceder y en tres (3) ejemplares impreso y en soporte digital.

INFORMES MENSUALES: Deben incluir datos del proyecto, datos contractuales de la FISCALIZACION y del
CONTRATISTA, resimenes de trabajos realizados por la FISCALIZACION y el CONTRATISTA, personal y
equipos dispuestos por la FISCALIZACION y el CONTRATISTA, registro de lluvias, resumen de los ensayos
realizados en el mes, resumen de la certificacion mensual de la FISCALIZACION y el CONTRATISTA,
cantidades de obra ejecutada en el mes, cotejando con el cronograma previsto, indicando el porcentaje de
atraso o adelanto de cada item, recomendaciones para recuperar los atrasos si los hubiere, avance fisico
financiero de lo programado y lo ejecutado, evaluacion del desempefio del CONTRATISTA, dificultades mas
relevantes producidas en la obra y las tareas realizadas para salvar dicha dificultad, curvas de avance fisico y
financiero, indicando lo programado vy lo ejecutado, informe del Especialista de catastro sobre el estado de
las carpetas de afectacion, identificando afectado, ubicacién y monto de indemnizacién, cantidad de
carpetas aprobadas y entregadas al CONTRATISTA, las carpetas ya pagadas por el CONTRATISTA, las carpetas
en proceso de correccidn, entre otros. Asi también el informe mensual deberd incluir el informe del
especialista ambiental de la FISCALIZACION y del CONTRATISTA, y la documentacién fotografica. Los
informes mensuales deberan ser presentados en tres (3) ejemplares y en soporte magnético, dentro de los
primeros 10 dias calendario posterior al mes vencido.
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INFORME FINAL: Debera contener, ademas de los aspectos medulares propios, un acabado relato acerca de
los inconvenientes y aciertos que acompafiaron el proceso de construccion. Entre otros aspectos debera
contener informacion detallada acerca del costo real de la obra asi como las variaciones de costos, plazos y
disefo; ademdas de los planos de la obra como fue ejecutada. La evaluacién final del pavimento
determinando la vida remanente del tramo intervenido, aplicando el método de maxima deflexion del
ASPHALT INSTITUTE. El informe Final debera ser presentado en un plazo de un (1) mes luego de haber
finalizado las obras. El Informe Final deberd ser presentado en tres (3) ejemplares impreso y en soporte
magnético.

OTROS INFORMES: La ITAIPU BINACIONAL eventualmente podra solicitar informes adicionales referentes a
puntos especificos de la ejecucidén de la obra, asi como toda la informacidn necesaria para la realizacion de
los informes de evaluacion intermedia y final del proyecto.

11. MANEJO DE LA INFORMACION

A los efectos de este servicio, en la Empresa Contratada se considerard informacion confidencial, toda
informacion que contempla datos descriptivos de los procesos de control de cada una de las entidades
involucradas.

Solamente tendra acceso a la informacién, los funcionarios de la ITAIPU BINACIONAL (SUPERVISION), con
competencia en la actividad, para efectos de la evaluacién y seguimiento, asi como los representantes
legales, debidamente acreditados.

12. INFORME DE RESULTADOS AMBIENTALES

INFORME INICIAL: Contendra el resultado de la revision del proyecto en relaciéon al componente ambiental
y las consideraciones pertinentes previa a la fase de ejecucién. El informe inicial deberd ser presentado
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la Orden de Inicio.

INFORME MENSUAL: Sobre las actividades que ha desarrollado y lo que ha encontrado sobre los procesos
utilizados por el CONTRATISTA y resultados de tales procesos en relacién con la ETAG y otras disposiciones
ambientales de los contratos de obras y fiscalizacidn.

INFORME EXTRAORDINARIO: El consultor debera presentar este tipo de informe siempre que:

Exista una solicitud especial de la Unidad Ambiental y/o de la Secretaria del Ambiente y;

Crea necesario Informar a la Secretaria del Ambiente sobre asuntos que requieran la accién urgente de tal
institucion.

INFORME FINAL: Que resuma todos los informes mensuales y extraordinarios e incluya una evaluacién
retrospectiva y final sobre los aspectos asociados al tema ambiental de la obra y del CONTRATISTA.

13. INFORMACIONES ADICIONALES PARA LA PREPARACION DE PROPUESTAS

PROPUESTAS TECNICAS: La empresa y/o consorcios deberan presentar una sola Propuesta Técnica, donde
los items y sub-items correspondiente a la metodologia de trabajo, equipos y organizacidon seran Unicos y
validos para toda la obra. Los cronogramas de actividades y de asignacidn de personal (con los tiempos de
utilizacion de personal) deberan ser presentados para la Obra a fiscalizar, de acuerdo al alcance especifico y
a la duracion del servicio.
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PERIODO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS: La prestacion de los servicios tendra vigencia de 18 meses, a
partir de la Orden de Inicio hasta la Recepcidn Final de las Obras.

PROPUESTA ECONOMICA: El Consultor deberd preparar la Propuesta Econémica en base a la asignacién de
recursos para cada caso y en total correspondencia al alcance del servicio ofrecido en su Propuesta Técnica
debiendo presentar la planilla de costos del personal para la obra a fiscalizar.

14. MEDICIONES DE LOS SERVICIOS
Las mediciones seran realizadas por mes, conforme discriminado en la planilla de precios.

Conforme lo indicado en los Términos de Referencia, “la FISCALIZACION debera estimar los tipos y
cantidades de profesionales y técnicos necesarios para cumplir los servicios en funcién a la interpretacién
de los términos de referencia y de la metodologia propuesta”. En tal sentido, la empresa consultora sera la
responsable directa de proporcionar, de manera oportuna, el personal requerido para un adecuado control
de calidad de las obras y el monitoreo ambiental de las mismas, debiendo adoptar todas las previsiones
necesarias para atender, de forma satisfactoria, los requerimientos que demande la ejecucidn de la obras.

15. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDAD

1) Los informes deben siempre ser presentados en medio digital. Cuando fueren impresos por solicitud de
ITAIPU debe ser utilizado el modo de impresién anverso-reverso.

2) Los consultores que actuaran en el ambito del contrato deberan tener calificacién comprobada en el
asunto ambito de trabajo.
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