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1. PLAN DE TRABAJO 

1.1 OBJETO 

Ejecución de actividades para la consolidación de áreas en proceso enriquecimiento de la franja de 
protección del embalse de Itaipu (MD), totalizando 409 hectáreas, localizados en la jurisdicción de 
los distritos San Alberto, Minga Porá, Mbaracayú, Santa Fe del Paraná y Hernandarias denominado 
Lote 4. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

La necesidad de continuar con los trabajos de consolidación de las parcelas reforestadas en el 
marco del proyecto ITAIPU PRESERVA, que tienen como fin crear condiciones favorables para el 
desarrollo y diversidad de las poblaciones forestales y favorecer la regeneración natural de especies 
nativas. 

Las parcelas del proyecto se encuentran susceptibles y expuestas a amenazas que pueden poner en 
riesgo la consolidación de las parcelas. Entre estas amenazas se encuentran la invasión de especies 
colonizadoras, plagas e incendios.  

Las actividades propuestas en este documento permitirán encaminar a las parcelas a su 
consolidación, repoblando las mismas con especies vegetales de rápido crecimiento y buena 
cobertura de copa, a la vez que se realizan cuidados culturales, buscando el establecimiento 
definitivo de masas boscosas, reduciendo al mínimo el riesgo de amenazas mencionadas 
anteriormente. 

1.3 OBJETIVO 

 Consolidar las áreas de enriquecimiento establecidas en el marco del proyecto ITAIPU 
PRESERVA. 

1.4 METAS 

 Mantener 409 ha de enriquecimiento del proyecto ITAIPU PRESERVA y fortalecer su 
cobertura forestal a fin de lograr su auto sostenibilidad. 

 Contribuir al fortalecimiento del corredor biológico de la franja de protección del embalse 
de la Itaipu Binacional a través de la consolidación de 409 ha de enriquecimiento con 
especies nativas frutales y forestales. 

 
1.5 PLAZO TOTAL: 18 meses 

 
1.6  REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA 

 
1.6.1 Experiencia y trayectoria 

 Carta de presentación de la empresa donde se describa su estructura empresarial y experiencia 
en prestación de servicios en reforestación. 

 Certificado de trabajo en servicios de reforestación con especies forestales, dentro del territorio 
de la República, como mínimo en una superficie de 200 ha, demostrado mediante facturas 
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legales, contratos y constancia o certificado emitido por autoridad competente (INFONA). 
1.6.2.  Requisitos técnicos 

 Disponibilidad de mano de obra mínima para la ejecución de las actividades especificadas en el 
contrato.  

 Perfil profesional de los recursos humanos profesionales y técnicos con experiencia 
demostrable de al menos 3 años en trabajos de reforestación demostrable mediante certificado 
de trabajo. 

 Disponibilidad de maquinarias y equipos especificados en el punto 1.7.2 para realizar los 
trabajos de mantenimiento de la superficie solicitada (tractores con sus implementos, insumos, 
herramientas y equipos). 

1.7  RECURSOS QUE EL CONTRATISTA DISPONDRÁ EN FORMA PERMANENTE EN EL LOCAL DE 
SERVICIOS 

El CONTRATISTA contará con la disponibilidad de recursos humanos necesarios y con experiencia 
para la ejecución de las actividades de mantenimiento. Deberá contar con una base de operaciones 
el cual será destinado para el depósito y almacenamiento de maquinarias, insumos y equipos para 
realizar las actividades en las parcelas. 

El CONTRATISTA deberá disponer de infraestructura habitacional temporal en lugares estratégicos, 
distribuidos dentro del lote para el pernocte del personal de campo. Éstos deberán ser de material 
resistente, que resguarde al personal de condiciones climáticas adversas, y que deberá contar como 
mínimo con las siguientes comodidades: área de descanso, sanitario, cocina, comedor, elementos 
de primeros auxilios, agua potable y basurero. El lugar de pernocte y los demás aspectos 
mencionados deberán ser aprobados previamente por la FISCALIZACIÓN. 

En caso de no contar con la infraestructura mencionada, el CONTRATISTA deberá disponer de una 
suficiente cantidad de vehículos adecuados para transporte de personal dentro y fuera de los 
lugares de trabajo.  

Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDO pernoctar en condiciones precarias dentro de las parcelas a 
intervenir y desechar cualquier tipo de residuo en toda el área de la franja de protección del 
embalse. 

1.7.1 Mano de obra mínima 

- 01 (un) Ingeniero Forestal o Agrónomo. 
- 01 (un) Técnico Forestal o Agropecuario. 
- 01 (un) Tractorista. 
- 01 (un) Enfermero. 
- 01 (un) Chofer de vehículo liviano (camioneta) y vehículo para transporte de plantines. 

Obs.: el CONTRATISTA podrá contratar servicios para la ejecución de las actividades previstas en 
este contrato, respetando la legislación laboral vigente de la República del Paraguay, comprobable 
mediante contrato entre las partes. 

1.7.2 Maquinarias y equipos mínimos 

- 01 (un) Tractor con capacidad mínima de 100 HP, con uso no mayor a 15000 h. 



Especificaciones Técnicas – Lote 4 – Anexo III – Aditivo 3 

 

- 01 (una) Rotativa con cuchilla recta de dos puntas. 
- 01 (una) Perfiladora. 
- 01 (una) Rastra. 
- 01 (un) Acoplado agrícola de 2,5 toneladas. 
- 01 (un) Tanque cisterna, con capacidad mínima de 2000 l. 
- 10 (diez) Desmalezadoras. 
- 10 (diez) Pulverizadores a mochila. 
- 02 (dos) Máquinas termo nebulizadoras. 
- 01 (una) Bomba de agua autocebante a gasolina de al menos 4 HP. 
- 01 (una) Camioneta doble tracción, modelo 2012 en adelante. 
- 01 (una) Camioneta con carrocería cerrada para el transporte de plantines, modelo 2012 en 
adelante. 
- 01 (un) Vehículo cerrado tipo furgoneta para transporte de personal, con capacidad mínima para 
12 personas modelo 2008 en adelante. 

Obs.: En caso necesario, la FISCALIZACIÓN podrá solicitar el uso de otros implementos adecuados 
para las actividades. 

Los equipos correspondientes deberán permanecer disponibles en la sede de operaciones del lote 
durante la vigencia del contrato. 

1.8 NORMAS GENERALES 

Para el registro de actividades y la comunicación formal se habilitará un libro de obras donde se 
asentará el inicio de las actividades, los nombres de los representantes de la Itaipu Binacional y del 
CONTRATISTA, el objeto del contrato y las condiciones generales acordadas entre la FISCALIZACIÓN 
y el CONTRATISTA. 

Se asentará en el libro de obras, el nombre y correo electrónico del responsable técnico por parte 
del CONTRATISTA, que deberá acompañar las actividades y que recibirá en forma permanente las 
indicaciones, sugerencias, anormalidades y estado de avance de las actividades de campo, así como 
la recepción provisoria y definitiva del mismo. Todo esto deberá ser asentado en el libro de obras y 
remitido por la FISCALIZACIÓN vía correo electrónico al responsable técnico del CONTRATISTA, 
anexando además fotografías u otros documentos que se considere pertinente.  

Además, se habilitarán dos formularios proveídos al CONTRATISTA por la fiscalización, uno de 
autorización de intervención y otro de recepción de actividades. El formulario de autorización de 
intervención habilita a la empresa CONTRATISTA a dar inicio a cada una de las actividades 
estipuladas en este contrato. Por otra parte, el formulario de recepción de actividades indicará la 
superficie efectivamente realizada y aprobada por la FISCALIZACIÓN. Estos formularios deberán ser 
debidamente completados y rubricados tanto por el encargado técnico del CONTRATISTA y los 
fiscales designados, en dos copias iguales y del mismo tenor. 

De la misma forma, la FISCALIZACIÓN se encargará de proveer al CONTRATISTA de un manual de 
procedimientos para la ejecución de las actividades de control de hormigas, termitas y otras plagas, 
aplicación de herbicida y fertilización. 

1.9 VIGENCIA 

El plazo previsto para la realización de las actividades es de 18 (dieciocho) meses, contados a partir 
de la orden de inicio.  
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1.10     RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES  

La recepción de los trabajos se realizará por etapas y por trabajos terminados satisfactoriamente, 
conforme al cronograma de actividades establecido. La misma se asentará en el formulario de 
recepción de trabajos mencionado el ítem 1.8. Este formulario formará parte de la documentación 
requerida para el pago por los trabajos realizados. 

1.11 FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La Itaipu Binacional tendrá la facultad de efectuar la FISCALIZACIÓN de las actividades del 
CONTRATISTA en cualquier momento durante la vigencia del contrato, debiendo éste brindar todas 
las informaciones requeridas a los fiscales asignados. 

1.12 PRESENTACIÓN DE INFORMES 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Itaipu Binacional, Informes de Avances (en formato papel y 
digital) de las actividades en forma bimensual, además de la presentación de un Informe Final, 
acompañado de fotografías de las actividades ejecutadas. 

En caso de incumplimiento de este ítem no se podrá recepcionar ninguna de las actividades 
posteriores al periodo correspondiente al informe. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 ALCANCE 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades obedeciendo rigurosamente los términos definidos 
en el objeto del contrato, con los recursos de mano de obra, insumos, maquinarias y equipos 
indicados. 

2.2 LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE DE LAS ÁREAS DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

Las áreas de ejecución de servicios (parcelas) se encuentran localizadas en la franja de protección 
del embalse, dentro de la jurisdicción de los distritos de Hernandarias, Santa Fe del Paraná 
Mbaracayú, San Alberto y Minga Porá. En la Tabla 1 se detalla la superficie correspondiente a cada 
uno de los distritos mencionados. 
 
Tabla 1. Localización de las áreas de ejecución de servicios 

LOCALIDAD CANTIDAD (ha) 

Hernandarias 16* 

Santa Fe del Paraná 256* 

Mbaracayú 105* 

San Alberto 4* 

Minga Porá 28* 

SUPERFICIE TOTAL (ha) 409 

*Estos valores corresponden a las superficies máximas. En caso de variación de la superficie debido a áreas ya 
consolidadas dentro de las parcelas sin necesidad de intervención alguna, luego de una re-medición, se coordinará la 
distribución de las actividades en otros sectores del lote con mayor necesidad de intervención en conformidad de las 
partes. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS  

Durante el periodo de 18 meses, se realizarán labores culturales en las parcelas reforestadas 
durante el inicio del proyecto, en una superficie de 409 ha, consistentes en plantación, carpida 
lineal, aplicación de herbicida, corpida adicional, control de plagas, aplicación de fertilizantes y 
mantenimiento de caminos y cortafuegos de manera a lograr un crecimiento vigoroso de los 
plantines y mantener las parcelas libres de malezas y plagas durante la vigencia del contrato. 

El personal afectado para todas las actividades de consolidación de las áreas reforestadas (inclusive 
personal contratado) deberá portar uniforme con logo de la empresa contratista y equipos de 
protección individual (E.P.I.) de carácter obligatorio adecuados para cada actividad, sin costo alguno 
para el personal. Además, deberá portar un carné identificatorio con fotografía, proveído por la 
empresa, donde consten datos personales y grupo sanguíneo. 

2.3.1 Plantación 
La plantación consistirá en la reposición de plantines que por algún motivo se hayan perdido en la 
primera etapa del proyecto, en la cual se estableció una densidad de plantación de 666 plantas/ha 
(3 m entre hileras y 2,5 m entre plantas). 

La cantidad de plantines a reponer en este lote es de aproximadamente 26.640 unidades, lo cual, 
según el cálculo de densidad especificado anteriormente, corresponde a una superficie de 40 ha a 
ser plantadas. La distribución de los mismos en cada parcela será determinada por la 
FISCALIZACIÓN. 
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El CONTRATISTA estará obligado a replantar de manera inmediata todas las pérdidas de plantines 
registradas después de la plantación, pudiendo en este caso la Itaipu Binacional proveer hasta el 
20% de plantas necesarias, según disponibilidad. 

En caso específico de pérdidas por eventos extremos e inesperados como incendios, heladas, y 
sequías, la Itaipu Binacional podrá proveer hasta un 50% de las plantas necesarias, según 
disponibilidad. 

Para la recepción de todas las actividades posteriores, necesariamente se deberá contar como 
mínimo 80% de plantas esperadas en cada parcela. 

Los embalajes de los plantines deberán ser recogidos por el CONTRATISTA del área de plantación y 
sometidos a tratamiento adecuado. 

La adquisición, transporte, poceado y la época de replante de plantines deberán realizarse 
conforme se mencionan en los siguientes sub-ítems: 

2.3.1.1 Adquisición de plantines y especies a ser utilizadas 

Los plantines serán provistos por el CONTRATISTA. Los mismos serán de especies frutales y 
forestales nativas mencionadas según listado (Tabla 2), considerando las características de la zona y 
en proporción indicada por la FISCALIZACIÓN. Eventualmente se podrá incluir otras especies nativas 
que no figuren en el listado, previa autorización de la FISCALIZACIÓN. 

Tabla 2. Listado de especies a ser utilizados en la reposición 
N° Familia Nombre científico Nombre común Grupo 

1 ANACARDIACEAE Schinus weinmannifolius Molle´i 
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2 Lithraea molleoides Chichita 

3 BORAGINACEAE Cordia americana Guajaivi 

4 CANNABACEAE Trema micrantha Kurundi´y 

5 EUPHORBIACEAE Croton urucurana Sangre de Drago 

6 Alchornea triplinervia Chipa rupa 

7 FABACEAE - MIMOSOIDEAE Acacia polyphylla Jukeri guasu 

8 Inga uruguensis Inga Guasu 

9 Inga spp. Inga ´i 

10 MALVACEAE Guazuma ulmifolia Kamba aca 

11 Luehea divaricata Ka´a oveti 

12 Bastardiopsis densiflora Loro blanco 

13 Heliocarpus popayanensis Apé yva 

14 MORACEAE Ficus enormes Guapo´y 

15 Maclura tinctoria Tatajyva 

16 MYRTACEAE Psidium spp. Guayaba 

17 RUTACEAE Hellieta apiculata Yvyra ovi 

18 SOLANACEAE Solanum granulo-leprosum Hui moneha 

19 

BIGNONIACEAE 

Handroanthus impetiginosus* Lapacho rosado 
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20 Handroanthus heptaphyllus* Lapacho negro 

21 Handroanthus albus* Lapacho amarillo 

22 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron* Peroba 

Especies de diversidad: especies que no poseen buen crecimiento y buena cobertura de copa, 
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pero son fundamentales porque gradualmente sustituyen a las especies del grupo de 
recubrimiento. 
Especies de recubrimiento: Son especies que poseen buen crecimiento y buena cobertura de 
copa, proporcionando un rápido recubrimiento del área plantada. 

La cantidad de plantas de especies de diversidad a reponer no podrá sobrepasar el 10% del total de 
plantas. 

Los plantines a ser utilizados deberán estar en macetas plásticas y/o tubetes, con un tamaño 
mínimo de 40 cm de altura para garantizar el prendimiento, así como el buen desarrollo vegetativo 
y radicular. No serán aceptados plantines a raíz desnuda. Los mismos serán verificados por la 
FISCALIZACIÓN, y posteriormente a la aprobación serán transportados del vivero hasta los lugares 
de plantación. 

2.3.1.2 Transporte 

El transporte de los plantines a las parcelas de plantación estará a cargo del CONTRATISTA, quien 
deberá contar con vehículos con carrocería cerrada, apropiados para la actividad. 

El CONTRATISTA procederá a cargar, transportar, descargar y distribuir los plantines en las áreas de 
plantación en forma manual o con auxilio de un acoplado agrícola, con los cuidados necesarios, 
evitando el apilamiento de los plantines a ser transportados, a fin de asegurar el buen estado de los 
mismos.  

2.3.1.3 Poceado 

Esta actividad consiste en la apertura de hoyos utilizando exclusivamente herramientas adecuadas 
para el efecto, aprobadas por la FISCALIZACIÓN. Los pozos deberán contar con 40 cm de 
profundidad y 30 cm de diámetro. 

2.3.1.4 Periodo de plantación 

Las actividades de plantación se realizarán dependiendo de las condiciones del tiempo durante la 
vigencia del contrato, previa autorización de la FISCALIZACIÓN. 

El pago de las actividades de plantación se realizará de la siguiente manera: 
- 60% luego de culminar la actividad de plantación, previa aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
- 40% restante a los 60 días, luego de verificarse por parte de la FISCALIZACIÓN al menos 90% 

de prendimiento de los plantines. 

2.3.2 Carpida alrededor de las plantas 

Esta actividad consiste en la remoción de malezas de manera mecánica con el uso de azadas, en un 
diámetro de 1,5 m alrededor de las plantas. Se deberán mantener las especies forestales nativas 
regeneradas de forma natural en dicha área. Esta actividad incluirá la realización de aporque a cada 
planta, que consiste en el amontonamiento de tierra alrededor de la base de cada planta. 

Se realizarán 07 (siete) operaciones de carpida alrededor de las plantas, conforme se detalla en el 
cronograma de actividades en anexo y previa autorización de la FISCALIZACIÓN para cada 
intervención. 



Especificaciones Técnicas – Lote 4 – Anexo III – Aditivo 3 

 

2.3.3 Aplicación de herbicida 

Esta actividad consiste en la aplicación de herbicida mediante aspersión con pulverizador manual 
tipo mochila con capacidad de 20 litros, en forma uniforme, siguiendo estrictamente las 
indicaciones de la FISCALIZACIÓN. 

Para asegurar la eficacia del producto la pulverización se efectuará en los siguientes horarios: 

 06:30 h hasta 10:30 h 

 15:00 h hasta 18:00 h 

Se respetará la dosis recomendada por el fabricante y el momento de aplicación determinado en un 
tiempo como mínimo de 24 h y como máximo de 8 días después del registrarse precipitaciones. De 
igual forma se determinará un lapso prudencial para la aplicación antes de ocurrencia de las lluvias. 

El abastecimiento y lavado de los pulverizadores, se realizará en lugares especiales destinados para 
el efecto, aprobados por la FISCALIZACIÓN, con agua proveídos en tanques a cuenta del 
CONTRATISTA para evitar la contaminación de cualquier curso de agua. 

La disposición final de los envases de herbicidas vacíos se ajustará a lo establecido en la Ley 
N°3742/09, Capítulo XI “De la disposición final de productos fitosanitarios vencidos y de envases 
vacíos”. 

El personal afectado para la aplicación de herbicidas deberá contar con los siguientes equipos de 
protección individual (E.P.I.): 

- Ropa protectora apropiada para fumigación (mono delantal plástico). 
- Guante de goma. 
- Bota de goma. 
- Mascarilla respiratoria con filtro químico y gafa protectora apropiada para el efecto. 

El CONTRATISTA será responsable del uso adecuado del herbicida, así como de la implementación 
de medidas a fin de evitar la deriva del producto. De registrarse una eventual pérdida de plantines 
por efecto de mala aplicación (deriva), el CONTRATISTA deberá reponer la totalidad de los plantines 
afectados, sin costo para la Itaipu Binacional. 

Se realizarán 04 (cuatro) operaciones de aplicación de herbicidas de acción selectiva en una 
superficie de 409 ha, conforme se detalla en el cronograma de actividades en anexo. 

2.3.4 Control de hormigas, termitas y otras plagas 

Esta actividad consiste en el control químico de hormigas, termitas y otras plagas que puedan 
ocurrir en el área durante la duración del contrato. Para el control de hormigas y termitas, se podrá 
utilizar los siguientes métodos: pulverización de productos a base de fipronil directamente sobre la 
planta mediante el uso de pulverizadores; aplicación de insecticida a base de fipronil mediante el 
uso de termonebulizadores en el orificio de entrada de los nidos; y la dispersión de insecticida 
granulado en las adyacencias de los orificios de entrada de los nidos. 

En un área de 100 ha, se realizarán 9 (nueve) intervenciones de control de hormigas cortadoras 
(Atta spp. y Acromyrmex spp.) y termitas (Reticulitermes lucifugus), de acuerdo con el cronograma 
de actividades. En caso de ocurrencia de otras plagas, la FISCALIZACIÓN indicará las medidas de 
control a ser utilizadas por el CONTRATISTA. 

Los productos utilizados deberán estar aprobados por los organismos de control y autorizados 
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previamente por la FISCALIZACIÓN. 

2.3.5 Mantenimiento de caminos y cortafuegos 

El CONTRATISTA deberá mantener en buenas condiciones los caminos y cortafuegos ya existentes en 
todas las parcelas componentes del lote durante la vigencia del contrato. 

El mantenimiento de caminos y cortafuegos deberá realizarse con rotativa en una superficie de 26 
ha. En caso de riesgos de incendios determinados por la FISCALIZACIÓN, se podrá utilizar otros 
implementos como rastra de discos o perfiladora, previa autorización de la FISCALIZACIÓN. La 
recepción de dicha actividad se realizará conforme el cronograma de actividades. 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias con el fin de evitar los incendios 
forestales, siendo de su responsabilidad la ocurrencia de incendios por cualquier tipo de negligencia 
del personal a su servicio. 

La recepción de trabajos se realizará únicamente luego de verificar el cumplimiento de la 
totalidad de los ítems mencionados anteriormente. 
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Mojones de referencia Superficie (ha) X Y 

PE-C 634 al PE-C 638 2,76 725355 7244825 

PE-G 582 al PE-G 586 2,83 717043 7247070 

PE-G 422 al PE-G 423 3,17 730434 7250344 

PE-S 01 al PE-S 04 29,07 728721 7226133 

PE-D 435 AL PE-D 436 2,35 753313 7233072 

PE-D 448 AL PE-D 450 15,14 755796 7234462 

PE-C 345 al PE-C 349 33,12 746136 7245727 

PE-C 325 al PE-C 326 1,73 743382 7241015 

PE-B 399 al PE-B 404 23,68 743331 7201639 

PE-B 412 al PE-B 413 5,08 744352 7201839 

PE-B 425 al PE-B 430 28,91 748425 7199912 

PE-B 439 al PE-B 441 1,91 749697 7199975 

PE-B 466 al PE-B 469 2,47 746397 7207034 

PE-B 546-1 al PE-F 06 7,89 750593 7208511 

PE-B 590 al PE-B 592 28,84 746145 7211979 

PE-B 623-2 al PE-B 628 16,00 747112 7212698 

PE-B 677 al PE-B 680 4,69 750230 7216419 

PE-B 681 al PE-B 682 0,50 749914 7216660 

PE-B 684 al PE-B 685 3,73 752155 7216209 

PE-B 784 al PE-B 786 6,48 745908 7218786 

PE-B 807 al PE-B 809 1,89 745182 7219148 

PE-B 825 al PE-B 826 2,52 745040 7219975 

PE-B 827 al PE-B 827-1 2,81 745389 7220169 

PE-B 827-1 al PE-B 832-C 4,86 745476 7220765 

PE-B 864 al PE-B 865 2,60 741076 7217494 

PE-B 869-1 al PE-B 869 2,34 741147 7218783 

PE-B 874-1 al PE-B 876 3,87 739385 7219846 

PE-B 882 al PE-B 884 3,79 738840 7217241 

PE-B 886 al PE-B 888 6,41 738424 7215505 

PE-N 03 al PE-N 06 44,68 728473 7217465 

PE-N 01 al PE-N 03 7,20 729515 7218728 

PE-P 01 al PE-P 04 4,58 731943 7220407 

PE-B 200 al PE-B 202 6,58 742787 7194867 

PE-B 203 al PE-B 204 1,64 743910 7195941 

PE-B 494 al PE-B 496 10,62 746111 7207196 

PE-B 821 al PE-B 823 4,62 745182 7219148 

PES-01 PEQ 09 17,40 729620 7225501 

PEB-270 PEB-271 0,41 742155 7196090 

PEB 423 al PEB 424 2,00 747641 7200594 

PEG 541 3,69 722691 7250527 

PEF 515-1 al PEF 511-2 15,85 746201 7266684 

PEG 424 al PEG 426 4,01 730192 7251331 

PEB-433-3 al PEB-438 9,94 748883 7199039 

PEB-215- al PEB-218 24,39 744059 7199256 

Total (ha) 409 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

OPERACIONES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Replante                                     

2. Control de Hormigas y termitas                                     

3. Primera operación de carpida alrededor de las plantas                                     

4. Primera operación de aplicación de herbicidas.                                     

 

 

 


