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1. PLAN DE TRABAJO 

1.1 OBJETO 

Ejecución de actividades para la consolidación de áreas en proceso de restauración forestal de la 
franja de protección del embalse de Itaipu (MD), totalizando 606,75 ha, localizadas en la 
jurisdicción de los distritos de Hernandarias, Mbaracayú y Santa Fe del Paraná, denominado Lote 1. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

La necesidad de continuar con los trabajos de consolidación de las parcelas reforestadas en el 
marco del proyecto ITAIPU PRESERVA, que tienen como fin crear condiciones favorables para el 
desarrollo y diversidad de las poblaciones forestales y favorecer la regeneración natural de especies 
nativas. 

Las parcelas del proyecto se encuentran susceptibles y expuestas a amenazas que pueden poner en 
riesgo la consolidación de las parcelas. Entre estas amenazas se encuentran la invasión de especies 
colonizadoras, plagas e incendios.  

Las actividades propuestas en este documento permitirán encaminar a las parcelas a su 
consolidación, repoblando las mismas con especies vegetales de rápido crecimiento y buena 
cobertura de copa, a la vez que se realizan cuidados culturales, buscando el establecimiento 
definitivo de masas boscosas, reduciendo al mínimo el riesgo de amenazas mencionadas 
anteriormente. 

1.3 OBJETIVO 

 Consolidar las áreas de restauración forestal establecidas en el marco del proyecto ITAIPU 
PRESERVA. 

1.4 METAS 

 Mantener 606,75 ha de restauración forestal del proyecto ITAIPU PRESERVA y fortalecer su 
cobertura forestal a fin de lograr su auto sostenibilidad. 

 Contribuir al fortalecimiento del corredor biológico de la franja de protección del embalse 
de la Itaipu Binacional a través de la restauración forestal de 606,75 ha con especies nativas 
frutales y forestales. 

 
1.5 PLAZO TOTAL: 18 meses 

 
1.6  REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA 

 
1.6.1 Experiencia y trayectoria 

 Carta de presentación de la empresa donde se describa su estructura empresarial y experiencia 
en prestación de servicios en reforestación. 

 Certificado de trabajo en servicios de reforestación con especies forestales, dentro del territorio 
de la República, como mínimo en una superficie de 300 ha, demostrado mediante facturas 
legales, contratos y constancia o certificado emitido por autoridad competente (INFONA). 
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1.6.2.  Requisitos técnicos 

 Disponibilidad de mano de obra mínima especificada en el punto 1.7.1 para la ejecución de las 
actividades especificadas en el contrato.  

 Perfil profesional de los recursos humanos profesionales y técnicos con experiencia 
demostrable de al menos 3 años en trabajos de reforestación demostrable mediante certificado 
de trabajo. 

 Disponibilidad de maquinarias y equipos especificados en el punto 1.7.2 para realizar los 
trabajos de mantenimiento de la superficie solicitada (tractores con sus implementos, insumos, 
herramientas y equipos). 

1.7  RECURSOS QUE EL CONTRATISTA DISPONDRÁ EN FORMA PERMANENTE EN EL LOCAL DE 
SERVICIOS 

El CONTRATISTA contará con la disponibilidad de recursos humanos necesarios y con experiencia 
para la ejecución de las actividades de mantenimiento. Deberá contar con una base de operaciones 
el cual será destinado para el depósito y almacenamiento de maquinarias, insumos y equipos para 
realizar las actividades en las parcelas. 

El CONTRATISTA deberá disponer de infraestructura habitacional temporal en lugares estratégicos, 
distribuidos dentro del lote para el pernocte del personal de campo. Éstos deberán ser de material 
resistente, que resguarde al personal de condiciones climáticas adversas, y que deberá contar como 
mínimo con las siguientes comodidades: área de descanso, sanitario, cocina, comedor, elementos 
de primeros auxilios, agua potable y basurero. El lugar de pernocte y los demás aspectos 
mencionados deberán ser aprobados previamente por la FISCALIZACIÓN. 

En caso de no contar con la infraestructura mencionada, el CONTRATISTA deberá disponer de una 
suficiente cantidad de vehículos adecuados para transporte de personal dentro y fuera de los 
lugares de trabajo.  

Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDO pernoctar en condiciones precarias dentro de las parcelas a 
intervenir y desechar cualquier tipo de residuo en toda el área de la franja de protección del 
embalse. 

1.7.1 Mano de obra mínima 

- 01 (un) Ingeniero Forestal o Agrónomo. 
- 02 (dos) Técnicos Forestales o Agropecuarios. 
- 02 (dos) Tractoristas. 
- 01 (un) Enfermero. 
- 02 (dos) Choferes de vehículo liviano (camioneta) y vehículo para transporte de plantines. 
- 10 (diez) Personales permanentes de campo. 

Obs.: En caso necesario, el CONTRATISTA podrá contratar servicios para la ejecución de algunas 
actividades previstas en este contrato, respetando la legislación laboral vigente de la República del 
Paraguay, comprobable mediante contrato entre las partes. 

1.7.2 Maquinarias y equipos mínimos 

- 02 (dos) Tractores con capacidad mínima de 100 HP, con uso no mayor a 15000 h. 
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- 02 (dos) Rotativas con cuchilla recta de dos puntas. 
- 01 (una) Perfiladora. 
- 01 (una) Rastra. 
- 02 (dos) Acoplados agrícolas de 2,5 toneladas. 
- 01 (un) Tanque cisterna, con capacidad mínima de 2000 l. 
- 12 (doce) Desmalezadoras. 
- 12 (doce) Pulverizadores a mochila. 
- 02 (dos) Máquinas termo nebulizadoras. 
- 02 (dos) Bombas de agua autocebantes a gasolina de al menos 4 HP. 
- 02 (dos) Camionetas doble tracción, modelo 2012 en adelante. 
- 01 (una) Camioneta con carrocería cerrada para el transporte de plantines, modelo 2012 en 
adelante. 
- 01 (un) Vehículo cerrado tipo furgoneta para transporte de personal, con capacidad mínima para 
12 personas modelo 2008 en adelante. 

Obs.: En caso necesario, la FISCALIZACIÓN podrá solicitar el uso de otros equipos o implementos 
adecuados para las actividades. 

Los equipos correspondientes deberán permanecer disponibles en la sede de operaciones del lote 
durante la vigencia del contrato. 

1.8 NORMAS GENERALES 

Para el registro de actividades y la comunicación formal se habilitará un libro de obras donde se 
asentará el inicio de las actividades, los nombres de los representantes de la Itaipu Binacional y del 
CONTRATISTA, el objeto del contrato y las condiciones generales acordadas entre la FISCALIZACIÓN 
y el CONTRATISTA. 

Se asentará en el libro de obras, el nombre y correo electrónico del responsable técnico por parte 
del CONTRATISTA, que deberá acompañar las actividades y que recibirá en forma permanente las 
indicaciones, sugerencias, anormalidades y estado de avance de las actividades de campo, así como 
la recepción provisoria y definitiva del mismo. Todo esto deberá ser asentado en el libro de obras y 
remitido por la FISCALIZACIÓN vía correo electrónico al responsable técnico del CONTRATISTA, 
anexando además fotografías u otros documentos que se considere pertinente.  

Además, se habilitarán dos formularios proveídos al CONTRATISTA por la FISCALIZACIÓN, uno de 
autorización de intervención y otro de recepción de actividades. El formulario de autorización de 
intervención habilita a la empresa CONTRATISTA a dar inicio a cada una de las actividades 
estipuladas en este contrato. Por otra parte, el formulario de recepción de actividades indicará la 
superficie efectivamente realizada y aprobada por la FISCALIZACIÓN. Estos formularios deberán ser 
debidamente completados y rubricados tanto por el encargado técnico del CONTRATISTA y los 
fiscales designados, en dos copias iguales y del mismo tenor. 

De la misma forma, la FISCALIZACIÓN se encargará de proveer al CONTRATISTA de un manual de 
procedimientos para la ejecución de las actividades de control de hormigas, termitas y otras plagas, 
aplicación de herbicida y fertilización. 

1.9 VIGENCIA 

El plazo previsto para la realización de las actividades es de 18 (dieciocho) meses, contados a partir 
de la orden de inicio.  
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1.10     RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES  

La recepción de los trabajos se realizará por etapas y por trabajos terminados satisfactoriamente, 
conforme al cronograma de actividades establecido. La misma se asentará en el formulario de 
recepción de trabajos mencionado el ítem 1.8. Este formulario formará parte de la documentación 
requerida para el pago por los trabajos realizados. 

1.11 FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La Itaipu Binacional tendrá la facultad de efectuar la FISCALIZACIÓN de las actividades del 
CONTRATISTA en cualquier momento durante la vigencia del contrato, debiendo éste brindar todas 
las informaciones requeridas a los fiscales asignados. 

1.12 PRESENTACIÓN DE INFORMES 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Itaipu Binacional, Informes de Avances (en formato papel y 
digital) de las actividades en forma bimensual, además de la presentación de un Informe Final, 
acompañado de fotografías de las actividades ejecutadas. 

En caso de incumplimiento de este ítem no se podrá recepcionar ninguna de las actividades 
posteriores al periodo correspondiente al informe. 
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 ALCANCE 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades obedeciendo rigurosamente los términos definidos 
en el objeto del contrato, con los recursos de mano de obra, insumos, maquinarias y equipos 
indicados. 

2.2 LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIE DE LAS ÁREAS DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS 

Las áreas de ejecución de servicios (parcelas) se encuentran localizadas en la franja de protección 
del embalse, dentro de la jurisdicción de los distritos de Hernandarias, Santa Fe del Paraná y 
Mbaracayú. En la Tabla 1 se detalla la superficie correspondiente a cada uno de los distritos 
mencionados. 
 
Tabla 1. Localización de las áreas de ejecución de servicios 

DISTRITO MOJONES COLINDANTES SUPERFICIE (ha) 

Hernandarias PE-D 02 al PE-A 43 237,4* 

Santa Fe del Paraná PE-B 324 al PE-M 20 212,01* 

Mbaracayú PE-M 19 al PE-C 576 157,34* 

SUPERFICIE TOTAL 606,75 

*Estos valores corresponden a las superficies máximas. En caso de variación de la superficie debido a áreas ya 
consolidadas dentro de las parcelas sin necesidad de intervención alguna, luego de una re-medición, se coordinará la 
distribución de las actividades en otros sectores del lote con mayor necesidad de intervención en conformidad de las 
partes. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS  

Durante el periodo de 18 meses, se realizarán labores culturales en las parcelas reforestadas 
durante el inicio del proyecto, en una superficie de 606,75 ha, consistentes en plantación, carpida 
lineal, aplicación de herbicida, corpida adicional, control de plagas, aplicación de fertilizantes y 
mantenimiento de caminos y cortafuegos de manera a lograr un crecimiento vigoroso de los 
plantines y mantener las parcelas libres de malezas y plagas durante la vigencia del contrato. 

El personal afectado para todas las actividades de consolidación de las áreas reforestadas (inclusive 
personal contratado) deberá portar uniforme con logo de la empresa contratista y equipos de 
protección individual (E.P.I.) de carácter obligatorio adecuados para cada actividad, sin costo alguno 
para el personal. Además, deberá portar un carné identificatorio con fotografía, proveído por la 
empresa, donde consten datos personales y grupo sanguíneo. 

2.3.1 Plantación 

La plantación consistirá en la reposición de plantines que por algún motivo se hayan perdido en la 
primera etapa del proyecto, en la cual se estableció una densidad de plantación de 1.333 plantas/ha 
(3 m entre hileras y 2,5 m entre plantas). 

La cantidad de plantines a reponer en este lote es de aproximadamente 170.624 unidades, lo cual, 
según el cálculo de densidad especificado anteriormente, corresponde a una superficie de 128 ha a 
ser plantadas. La distribución de los mismos en cada parcela será determinada por la 
FISCALIZACIÓN. 

El CONTRATISTA estará obligado a replantar de manera inmediata todas las pérdidas de plantines 
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registradas después de la plantación, pudiendo en este caso la Itaipu Binacional proveer hasta el 
20% de plantas necesarias, según disponibilidad. 

En caso específico de pérdidas por eventos extremos e inesperados como incendios, heladas, y 
sequías, la Itaipu Binacional podrá proveer hasta un 50% de las plantas necesarias, según 
disponibilidad. 

Para la recepción de todas las actividades posteriores, necesariamente se deberá contar como 
mínimo 80% de plantas esperadas en cada parcela. 

Los embalajes de los plantines deberán ser recogidos por el CONTRATISTA del área de plantación y 
sometidos a tratamiento adecuado. 

La adquisición, transporte, poceado y la época de replante de plantines deberán realizarse 
conforme se mencionan en los siguientes sub-ítems: 

2.3.1.1 Adquisición de plantines y especies a ser utilizadas 

Los plantines serán provistos por el CONTRATISTA. Los mismos serán de especies frutales y 
forestales nativas mencionadas según listado (Tabla 2), considerando las características de la zona y 
en proporción indicada por la FISCALIZACIÓN. Eventualmente se podrá incluir otras especies nativas 
que no figuren en el listado, previa autorización de la FISCALIZACIÓN. 

Tabla 2. Listado de especies a ser utilizados en la reposición 
N° Familia Nombre científico Nombre común Grupo 

1 ANACARDIACEAE Schinus weinmannifolius Molle´i 

ES
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2 Lithraea molleoides Chichita 

3 BORAGINACEAE Cordia americana Guajaivi 

4 CANNABACEAE Trema micrantha Kurundi´y 

5 EUPHORBIACEAE Croton urucurana Sangre de Drago 

6 Alchornea triplinervia Chipa rupa 

7 FABACEAE - MIMOSOIDEAE Acacia polyphylla Jukeri guasu 

8 Inga uruguensis Inga Guasu 

9 Inga spp. Inga ´i 

10 MALVACEAE Guazuma ulmifolia Kamba aca 

11 Luehea divaricata Ka´a oveti 

12 Bastardiopsis densiflora Loro blanco 

13 Heliocarpus popayanensis Apé yva 

14 MORACEAE Ficus enormes Guapo´y 

15 Maclura tinctoria Tatajyva 

16 MYRTACEAE Psidium spp. Guayaba 

17 RUTACEAE Hellieta apiculata Yvyra ovi 

18 SOLANACEAE Solanum granulo-leprosum Hui moneha 

19 

BIGNONIACEAE 

Handroanthus impetiginosus* Lapacho rosado 

ES
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20 Handroanthus heptaphyllus* Lapacho negro 

21 Handroanthus albus* Lapacho amarillo 

22 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron* Peroba 

Especies de diversidad: especies que no poseen buen crecimiento y buena cobertura de copa, 
pero son fundamentales porque gradualmente sustituyen a las especies del grupo de 
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recubrimiento. 
Especies de recubrimiento: Son especies que poseen buen crecimiento y buena cobertura de 
copa, proporcionando un rápido recubrimiento del área plantada. 

La cantidad de plantas de especies de diversidad a reponer no podrá sobrepasar el 10% del total de 
plantas. 

Los plantines a ser utilizados deberán estar en macetas plásticas y/o tubetes, con un tamaño 
mínimo de 40 cm de altura para garantizar el prendimiento, así como el buen desarrollo vegetativo 
y radicular. No serán aceptados plantines a raíz desnuda. Los mismos serán verificados por la 
FISCALIZACIÓN, y posteriormente a la aprobación serán transportados del vivero hasta los lugares 
de plantación. 

2.3.1.2 Transporte 

El transporte de los plantines a las parcelas de plantación estará a cargo del CONTRATISTA, quien 
deberá contar con vehículos con carrocería cerrada, apropiados para la actividad. 

El CONTRATISTA procederá a cargar, transportar, descargar y distribuir los plantines en las áreas de 
plantación en forma manual o con auxilio de un acoplado agrícola, con los cuidados necesarios, 
evitando el apilamiento de los plantines a ser transportados, a fin de asegurar el buen estado de los 
mismos.  

2.3.1.3 Poceado 

Esta actividad consiste en la apertura de hoyos utilizando exclusivamente herramientas adecuadas 
para el efecto, aprobadas por la FISCALIZACIÓN. Los pozos deberán contar con 40 cm de 
profundidad y 30 cm de diámetro. 

2.3.1.4 Periodo de plantación 

Las actividades de plantación se realizarán dependiendo de las condiciones del tiempo durante la 
vigencia del contrato, previa autorización de la FISCALIZACIÓN. 

El pago de las actividades de plantación se realizará de la siguiente manera: 
- 60% luego de culminar la actividad de plantación, previa aprobación de la FISCALIZACIÓN. 
- 40% restante a los 60 días, luego de verificarse por parte de la FISCALIZACIÓN al menos 90% 

de prendimiento de los plantines. 

2.3.2 Carpida lineal con aporque 

La carpida lineal consiste en la remoción de malezas de manera mecánica con el uso de azadas en 
un ancho de 0,75 m a cada lado de la línea de plantación, totalizando una franja 1,5 m de ancho. Se 
deberán mantener las especies forestales nativas regeneradas de forma natural en dicha franja. Esta 
actividad incluirá la realización de aporque a cada planta, que consiste en el amontonamiento de 
tierra alrededor de la base de cada planta. 

Se realizarán 06 (seis) operaciones de carpida lineal con aporque, conforme se detalla en el 
cronograma de actividades en anexo y previa autorización de la FISCALIZACIÓN para cada 
intervención. 

2.3.3 Aplicación de herbicida 
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Esta actividad consiste en la aplicación de herbicida mediante aspersión con pulverizador manual 
tipo mochila con capacidad de 20 litros, en forma uniforme, siguiendo estrictamente las 
indicaciones de la FISCALIZACIÓN. 

Para asegurar la eficacia del producto la pulverización se efectuará en los siguientes horarios: 

 06:30 h hasta 10:30 h 

 15:00 h hasta 18:00 h 

Se respetará la dosis recomendada por el fabricante y el momento de aplicación determinado en un 
tiempo como mínimo de 24 h y como máximo de 8 días después del registrarse precipitaciones. De 
igual forma se determinará un lapso prudencial para la aplicación antes de ocurrencia de las lluvias. 

El abastecimiento y lavado de los pulverizadores, se realizará en lugares especiales destinados para 
el efecto, aprobados por la FISCALIZACIÓN, con agua proveídos en tanques a cuenta del 
CONTRATISTA para evitar la contaminación de cualquier curso de agua. 

La disposición final de los envases de herbicidas vacíos se ajustará a lo establecido en la Ley 
N°3742/09, Capítulo XI “De la disposición final de productos fitosanitarios vencidos y de envases 
vacíos”. 

El personal afectado para la aplicación de herbicidas deberá contar con los siguientes equipos de 
protección individual (E.P.I.): 

- Ropa protectora apropiada para fumigación (mono delantal plástico). 
- Guante de goma. 
- Bota de goma. 
- Mascarilla respiratoria con filtro químico y gafa protectora apropiada para el efecto. 

El CONTRATISTA será responsable del uso adecuado del herbicida, respetando la legislación vigente. 
De registrarse una eventual pérdida de plantines por efecto de mala aplicación (deriva), el 
CONTRATISTA deberá reponer la totalidad de los plantines afectados, sin costo para la Itaipu 
Binacional. 

Se realizarán 04 (cuatro) operaciones de aplicación de herbicidas de acción selectiva en una 
superficie de 530,77 ha, conforme se detalla en el cronograma de actividades en anexo. Las 
intervenciones se realizarán en las áreas que se encuentren fuera de la franja de protección de 
cauces hídricos de 100 m, conforme la legislación vigente (Ley N° 3742/09). 

2.3.4 Corpida adicional 

La corpida adicional consiste en la siega de malezas de forma mecánica por medio del uso de 
desmalezadoras, en los sectores de las parcelas donde no esté permitido el uso de herbicidas, según 
la legislación vigente (Ley N° 3742/09). 

Se realizarán 6 (seis) corpidas adicionales, conforme se detalla en el Cronograma de Actividades en 
anexo, en una superficie de 75,98 ha, previa autorización de la FISCALIZACIÓN para cada 
intervención. 

2.3.5 Control de hormigas, termitas y otras plagas 

Esta actividad consiste en el control químico de hormigas, termitas y otras plagas que puedan 
ocurrir en el área durante la duración del contrato. Para el control de hormigas y termitas, se podrá 
utilizar los siguientes métodos: pulverización de productos a base de fipronil directamente sobre la 
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planta mediante el uso de pulverizadores; aplicación de insecticida a base de fipronil mediante el 
uso de termonebulizadores en el orificio de entrada de los nidos; y la dispersión de insecticida 
granulado en las adyacencias de los orificios de entrada de los nidos. 

En un área de 299 ha, se realizarán 9 (nueve) intervenciones de control de hormigas cortadoras 
(Atta spp. y Acromyrmex spp.) y termitas (Reticulitermes lucifugus), de acuerdo con el cronograma 
de actividades. En caso de ocurrencia de otras plagas, la FISCALIZACIÓN indicará las medidas de 
control a ser utilizadas por el CONTRATISTA. 

En la franja de protección de 100 m el control de hormigas, termitas y otras plagas se realizará 
mediante la utilización exclusiva de compuestos de origen orgánico (Ley N° 3742/09). 

Los productos utilizados deberán estar aprobados por los organismos de control y autorizados 
previamente por la FISCALIZACIÓN. 

2.3.6 Fertilización 

Conforme se detalla en el Cronograma de Actividades en anexo, se realizarán en una superficie de 
128 ha, se realizarán 02 (dos) aplicaciones de fertilizante químico a los plantines establecidos en la 
plantación, con la fórmula 4 - 30 – 10 (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), en una cantidad de 100 g en 
cada plantín, a una distancia de 20 cm en su alrededor. De la misma manera, se podrá aplicar 
micronutrientes, según indicación de la FISCALIZACIÓN. 

Esta actividad se llevará a cabo únicamente con el uso de azadas, realizando una abertura en 
semicírculo en la parte superior de la pendiente, y distribuyendo el producto de forma uniforme. El 
fertilizante deberá ser recubierto con la tierra extraída.  

El CONTRATISTA deberá adquirir la cantidad necesaria de fertilizante para cada aplicación 15 días 
antes del inicio de la actividad, de manera a asegurar el fiel cumplimiento del cronograma de 
actividades.  

El CONTRATISTA tiene la obligación de informar a la FISCALIZACIÓN para la verificación de la 
cantidad y calidad del insumo. Dicha verificación se deberá realizar en el depósito destinado por el 
CONTRATISTA, el cual deberá tener las condiciones de humedad y temperatura adecuadas. 

2.3.7 Mantenimiento de caminos y cortafuegos 

El CONTRATISTA deberá mantener en buenas condiciones los caminos y cortafuegos ya existentes en 
todas las parcelas componentes del lote durante la vigencia del contrato. 

El mantenimiento de caminos y cortafuegos deberá realizarse con rotativa en una superficie de 23 
ha. En caso de riesgos de incendios determinados por la FISCALIZACIÓN, se podrá utilizar otros 
implementos como rastra de discos o perfiladora, previa autorización de la FISCALIZACIÓN. La 
recepción de dicha actividad se realizará conforme el cronograma de actividades. 

El CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias con el fin de evitar los incendios 
forestales, siendo de su responsabilidad la ocurrencia de incendios por cualquier tipo de negligencia 
del personal a su servicio. 

La recepción de trabajos se realizará únicamente luego de verificar el cumplimiento de la 
totalidad de los ítems mencionados anteriormente. 
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Mojones de referencia Superficie (ha) X Y 

PE-C 338 al PE-C 340 9,80 744440 7243921 

PE-C 342 al PE-C 344 1,87 745160 7244700 

PE-C 349 al PE-C 350 5,07 747059 7245452 

PE-C 354 al PE-C 356 4,29 748344 7245457 

PE-C 359 al PE-C 362 5,09 747840 7243854 

PE-C 393 al PE-C 394 6,64 751220 7242189 

PE-C 395-4 al PE-C 401 20,44 752598 7242392 

PE-C 405 al PE-C 405-2 7,53 753414 7243550 

PE-Q 08-1 al PE-Q 09 72,00 730557 7225801 

PE-P 10 al PE-M 20 24,46 730802 7221444 

PE-P 04 al PE-P 07 18,08 733015 7221431 

PE-B 683 al PE-B 684 4,09 751494 7216490 

PE-B 637 al PE-B 639 1,91 749397 7212515 

PE-B 633 al PE-B 635 1,78 748776 7212737 

PE-B 630 al PE-B 632 4,17 747854 7212939 

PE-B 621 al PE-B 622-3 12,60 745652 7212999 

PE-B 452 al PE-B 455-3 9,45 747488 7202801 

PE-B 450 al PE-B 453 7,14 747641 7203262 

PE-B 412 al PE-B 413 0,75 744718 7201816 

PE-B 411 al PE-B 412 1,44 744274 7201916 

PE-B 336 al PE-B 340 11,59 735335 7205535 

PE-B 302 al PE-B 306 30,52 737200 7201884 

PE-B 293-2 al PE-B 298 3,69 736563 7200476 

PE-B 233 al PE-B 235 14,93 740362 7200447 

PE-B 218 AL PE-B 220 5,04 743417 7198223 

PE-B 204 al PE-B 206 2,49 744701 7195527 

PE-B 271 al PE-B 200 0,99 742340 7195310 

PE-B 268 C al PE-B 271 1,01 742049 7196470 

PE-B 265 al PE-B 268 -C 23,68 741548 7197147 

PE-A 229 - G al PE- A 229- L 40,42 738265 7197352 

PE-A 201-10D al PE-A 224-9 36,38 737362 7194146 

PE-A 201-10A al PE-A 201-10 16,56 737434 7193305 

PE-D 02 al PE-A 201-2 38,16 738412 7190383 

PE-M 13 al PE-M 16 18,00 729784 7221777 

PE-M 04 al PE-M 06 6,61 725691 7221480 

PE-B 846 al PE-B 847 2,61 743285 7222876 

PE-B 510 al PE-B 513 9,28 749300 7205014 

PE-B 212 al PE-B 217 6,23 744932 7199467 

PE-B 212 al PE-B 217 17,30 744945 7199490 

PE-B 437 al PE-B 436 3,05 750147 7199442 

PE-B 457 al PE-B 456 7,82 746061 7203841 

PE-B 460 1,25 744456 7204240 

PE-B 464-2 3,75 749783 7210179 

PE-B 464-2 43,34 750822 7211450 

PE-B 479 al PE-B 480 1,75 744774 7206157 

PE-B 492-1 AL PE-B 490-2 13,72 745370 7207253 

PE-B 547D al PE-B 564-2 10,04 749956 7210205 

PE-B 594 3,80 744986 7211137 

PE-B 819 1,70 745214 7218819 

PE-C 12 0,45 743924 7204600 

PE-J 13B 2,22 735872 7221394 

PE-J 13D 2,06 735686 7220155 

PE-J 20 7,71 734605 7219069 

Total (ha) 606,75 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

OPERACIONES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Plantación                                     

2. Fertilización NPK                                     

3. Control de Hormigas y termitas                                     

4. Carpida lineal con aporque                                     

5. Aplicación de herbicidas.                                     

6. Corpida adicional.                                     

7. Mantenimiento de caminos y cortafuegos                                     

 

 

 


	La corpida adicional consiste en la siega de malezas de forma mecánica por medio del uso de desmalezadoras, en los sectores de las parcelas donde no esté permitido el uso de herbicidas, según la legislación vigente (Ley N  3742/09).
	Se realizarán 6 (seis) corpidas adicionales, conforme se detalla en el Cronograma de Actividades en anexo, en una superficie de 75,98 ha, previa autorización de la FISCALIZACIÓN para cada intervención.

