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1. PLAN DE TRABAJO

1.1 OBIJETO

Ejecucion de actividades para la consolidacidon de dreas en proceso de restauraciéon forestal de la
franja de proteccién del embalse de Itaipu (MD), totalizando 578,1 ha, localizadas en la jurisdicciéon
de los distritos de Nueva Esperanza, La Paloma del Espiritu Santo y Salto del Guaira, denominado
Lote 3.

1.2 JUSTIFICATIVA

La necesidad de continuar con los trabajos de consolidacidon de las parcelas reforestadas en el
marco del proyecto ITAIPU PRESERVA, que tienen como fin crear condiciones favorables para el
desarrollo y diversidad de las poblaciones forestales y favorecer la regeneracién natural de especies
nativas.

Las parcelas del proyecto se encuentran susceptibles y expuestas a amenazas que pueden poner en
riesgo la consolidacion de las parcelas. Entre estas amenazas se encuentran la invasion de especies
colonizadoras, plagas e incendios.

Las actividades propuestas en este documento permitiran encaminar a las parcelas a su
consolidacion, repoblando las mismas con especies vegetales de rapido crecimiento y buena
cobertura de copa, a la vez que se realizan cuidados culturales, buscando el establecimiento
definitivo de masas boscosas, reduciendo al minimo el riesgo de amenazas mencionadas
anteriormente.

13 OBIJETIVO

e Consolidar las areas de restauracion forestal establecidas en el marco del proyecto ITAIPU
PRESERVA.

1.4 METAS

e Mantener 578,1 ha de restauracion forestal del proyecto ITAIPU PRESERVA y fortalecer su
cobertura forestal a fin de lograr su auto sostenibilidad.

e Contribuir al fortalecimiento del corredor biolégico de la franja de protecciéon del embalse
de la Itaipu Binacional a través de la restauraciéon forestal de 578,1 ha con especies nativas
frutales y forestales.

1.5 PLAZO TOTAL: 18 meses
1.6 REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA

1.6.1 Experienciay trayectoria

e Carta de presentacidn de la empresa donde se describa su estructura empresarial y experiencia
en prestacion de servicios en reforestacién.

e C(Certificado de trabajo en servicios de reforestacidn con especies forestales, dentro del territorio
de la Republica, como minimo en una superficie de 300 ha, demostrado mediante facturas
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legales, contratos y constancia o certificado emitido por autoridad competente (INFONA).
1.6.2. Requisitos técnicos

e Disponibilidad de mano de obra minima para la ejecucién de las actividades especificadas en el
contrato.

e Perfil profesional de los recursos humanos profesionales y técnicos con experiencia
demostrable de al menos 3 afos en trabajos de reforestacion demostrable mediante certificado
de trabajo.

e Disponibilidad de maquinarias y equipos especificados en el punto 1.7.2 para realizar los
trabajos de mantenimiento de la superficie solicitada (tractores con sus implementos, insumos,
herramientas y equipos).

1.7 RECURSOS QUE EL CONTRATISTA DISPONDRA EN FORMA PERMANENTE EN EL LOCAL DE
SERVICIOS

El CONTRATISTA contara con la disponibilidad de recursos humanos necesarios y con experiencia
para la ejecucién de las actividades de mantenimiento. Deberd contar con una base de operaciones
el cual sera destinado para el depdsito y almacenamiento de maquinarias, insumos y equipos para
realizar las actividades en las parcelas.

El CONTRATISTA debera disponer de infraestructura habitacional temporal en lugares estratégicos,
distribuidos dentro del lote para el pernocte del personal de campo. Estos deberan ser de material
resistente, que resguarde al personal de condiciones climaticas adversas, y que debera contar como
minimo con las siguientes comodidades: area de descanso, sanitario, cocina, comedor, elementos
de primeros auxilios, agua potable y basurero. El lugar de pernocte y los demas aspectos
mencionados deberan ser aprobados previamente por la FISCALIZACION.

En caso de no contar con la infraestructura mencionada, el CONTRATISTA debera disponer de una
suficiente cantidad de vehiculos adecuados para transporte de personal dentro y fuera de los
lugares de trabajo.

Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDO pernoctar en condiciones precarias dentro de las parcelas a
intervenir y desechar cualquier tipo de residuo en toda el drea de la franja de proteccién del
embalse.

1.7.1 Mano de obra minima

- 01 (un) Ingeniero Forestal o Agrénomo.

- 02 (dos) Técnicos Forestales o Agropecuarios.

- 02 (dos) Tractoristas.

- 01 (un) Enfermero.

- 02 (dos) Choferes de vehiculo liviano (camioneta) y vehiculo para transporte de plantines.
- 10 (diez) Personales permanentes de campo.

Obs.: En caso necesario, el CONTRATISTA podra contratar servicios para la ejecucién de algunas
actividades previstas en este contrato, respetando la legislacion laboral vigente de la Republica del
Paraguay, comprobable mediante contrato entre las partes.
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1.7.2 Maquinarias y equipos minimos

- 02 (dos) Tractores con capacidad minima de 100 HP, con uso no mayor a 15000 h.

- 02 (dos) Rotativas con cuchilla recta de dos puntas.

- 01 (una) Perfiladora.

- 01 (una) Rastra.

- 02 (dos) Acoplados agricolas de 2,5 toneladas.

- 01 (un) Tanque cisterna, con capacidad minima de 2000 .

- 12 (doce) Desmalezadoras.

- 12 (doce) Pulverizadores a mochila.

- 02 (dos) Maquinas termo nebulizadoras.

- 02 (dos) Bombas de agua autocebantes a gasolina de al menos 4 HP.

- 02 (dos) Camionetas doble traccién, modelo 2012 en adelante.

- 01 (una) Camioneta con carroceria cerrada para el transporte de plantines, modelo 2012 en
adelante.

- 01 (un) Vehiculo cerrado tipo furgoneta para transporte de personal, con capacidad minima para
12 personas modelo 2008 en adelante.

Obs.: En caso necesario, la FISCALIZACION podra solicitar el uso de otros implementos adecuados
para las actividades.

Los equipos correspondientes deberan permanecer disponibles en la sede de operaciones del lote
durante la vigencia del contrato.

1.8 NORMAS GENERALES

Para el registro de actividades y la comunicacién formal se habilitard un libro de obras donde se
asentara el inicio de las actividades, los nombres de los representantes de la Itaipu Binacional y del
CONTRATISTA, el objeto del contrato y las condiciones generales acordadas entre la FISCALIZACION
y el CONTRATISTA.

Se asentard en el libro de obras, el nombre y correo electrénico del responsable técnico por parte
del CONTRATISTA, que deberd acompafar las actividades y que recibird en forma permanente las
indicaciones, sugerencias, anormalidades y estado de avance de las actividades de campo, asi como
la recepcién provisoria y definitiva del mismo. Todo esto deberd ser asentado en el libro de obras y
remitido por la FISCALIZACION via correo electrénico al responsable técnico del CONTRATISTA,
anexando ademas fotografias u otros documentos que se considere pertinente.

Ademds, se habilitaran dos formularios proveidos al CONTRATISTA por la FISCALIZACION, uno de
autorizacion de intervencion y otro de recepcién de actividades. El formulario de autorizacidn de
intervencién habilita a la empresa CONTRATISTA a dar inicio a cada una de las actividades
estipuladas en este contrato. Por otra parte, el formulario de recepcién de actividades indicara la
superficie efectivamente realizada y aprobada por la FISCALIZACION. Estos formularios deberan ser
debidamente completados y rubricados tanto por el encargado técnico del CONTRATISTA y los
fiscales designados, en dos copias iguales y del mismo tenor.

De la misma forma, la FISCALIZACION se encargara de proveer al CONTRATISTA de un manual de
procedimientos para la ejecucidn de las actividades de control de hormigas, termitas y otras plagas,
aplicacién de herbicida y fertilizacion.

1.9 VIGENCIA
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El plazo previsto para la realizacion de las actividades es de 18 (dieciocho) meses, contados a partir
de la orden de inicio.

1.10 RECEPCION DE ACTIVIDADES

La recepcidn de los trabajos se realizard por etapas y por trabajos terminados satisfactoriamente,
conforme al cronograma de actividades establecido. La misma se asentard en el formulario de
recepcion de trabajos mencionado el item 1.8. Este formulario formara parte de la documentacién
requerida para el pago por los trabajos realizados.

1.11  FISCALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

La Itaipu Binacional tendrd la facultad de efectuar la FISCALIZACION de las actividades del
CONTRATISTA en cualquier momento durante la vigencia del contrato, debiendo éste brindar todas
las informaciones requeridas a los fiscales asignados.

1.12 PRESENTACION DE INFORMES

El CONTRATISTA debera presentar a la Itaipu Binacional, Informes de Avances (en formato papel y
digital) de las actividades en forma bimensual, ademas de la presentacién de un Informe Final,
acompanado de fotografias de las actividades ejecutadas.

En caso de incumplimiento de este item no se podra recepcionar ninguna de las actividades
posteriores al periodo correspondiente al informe.
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2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1 ALCANCE

El CONTRATISTA debera realizar las actividades obedeciendo rigurosamente los términos definidos
en el objeto del contrato, con los recursos de mano de obra, insumos, maquinarias y equipos
indicados.

2.2 LOCALIZACION Y SUPERFICIE DE LAS AREAS DE EJECUCION DE SERVICIOS

Las areas de ejecucién de servicios (parcelas) se encuentran localizadas en la franja de protecciéon
del embalse, dentro de la jurisdiccion de los distritos de Nueva Esperanza, La Paloma del Espiritu
Santo, Salto del Guaird. En la Tabla 1 se detalla la superficie correspondiente a cada uno de los
distritos mencionados.

Tabla 1. Localizacion de las areas de ejecucién de servicios

DISTRITO SUPERFICIE (ha)
Nueva Esperanza 210,14*
La Paloma del Espiritu Santo 5,76*
Salto del Guaird 362,20*
SUPERFICIE TOTAL (ha) 578,1*

*Estos valores corresponden a las superficies maximas. En caso de variacion de la superficie debido a areas ya
consolidadas dentro de las parcelas sin necesidad de intervencién alguna, luego de una re-medicién, se coordinard la
distribucidn de las actividades en otros sectores del lote con mayor necesidad de intervencién en conformidad de las
partes.

2.3 DESCRIPCION DE SERVICIOS

Durante el periodo de 18 meses, se realizaran labores culturales en las parcelas reforestadas
durante el inicio del proyecto, en una superficie de 578,1 ha, consistentes en plantacidn, carpida
lineal, aplicaciéon de herbicida, corpida adicional, control de plagas, aplicacidon de fertilizantes y
mantenimiento de caminos y cortafuegos de manera a lograr un crecimiento vigoroso de los
plantines y mantener las parcelas libres de malezas y plagas durante la vigencia del contrato.

El personal afectado para todas las actividades de consolidacién de las areas reforestadas (inclusive
personal contratado) debera portar uniforme con logo de la empresa contratista y equipos de
proteccién individual (E.P.I.) de caracter obligatorio adecuados para cada actividad, sin costo alguno
para el personal. Ademas, deberd portar un carné identificatorio con fotografia, proveido por la
empresa, donde consten datos personales y grupo sanguineo.

2.3.1 Plantacion

La plantacién consistird en la reposicidon de plantines que por algin motivo se hayan perdido en la
primera etapa del proyecto, en la cual se establecié una densidad de plantacion de 1.333 plantas/ha
(3 m entre hileras y 2,5 m entre plantas).

La cantidad de plantines a reponer en este lote es de aproximadamente 285.262 unidades, lo cual,
segun el calculo de densidad especificado anteriormente, corresponde a una superficie de 214 ha a
ser plantadas. La distribucion de los mismos en cada parcela serd determinada por la
FISCALIZACION.

El CONTRATISTA estara obligado a replantar de manera inmediata todas las pérdidas de plantines
registradas después de la plantacién, pudiendo en este caso la ltaipu Binacional proveer hasta el
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20% de plantas necesarias, segun disponibilidad.

En caso especifico de pérdidas por eventos extremos e inesperados como incendios, heladas, y
sequias, la Itaipu Binacional podra proveer hasta un 50% de las plantas necesarias, segun
disponibilidad.

Para la recepcion de todas las actividades posteriores, necesariamente se deberd contar como
minimo 80% de plantas esperadas en cada parcela.

Los embalajes de los plantines deberan ser recogidos por el CONTRATISTA del area de plantacién y
sometidos a tratamiento adecuado.

La adquisicién, transporte, poceado y la época de replante de plantines deberdn realizarse
conforme se mencionan en los siguientes sub-items:
2.3.1.1 Adquisicion de plantines y especies a ser utilizadas

Los plantines seran provistos por el CONTRATISTA. Los mismos seran de especies frutales y
forestales nativas mencionadas segun listado (Tabla 2), considerando las caracteristicas de la zona y
en proporcién indicada por la FISCALIZACION. Eventualmente se podra incluir otras especies nativas
que no figuren en el listado, previa autorizacién de la FISCALIZACION.

Tabla 2. Listado de especies a ser utilizados en la reposicion

N° | Familia Nombre cientifico Nombre comin | Grupo
1 | ANACARDIACEAE Schinus weinmannifolius Molle’i

2 Lithraea molleoides Chichita

3 BORAGINACEAE Cordia americana Guajaivi

4 | CANNABACEAE Trema micrantha Kurundi’y

5 EUPHORBIACEAE Croton urucurana Sangre de Drago

6 Alchornea triplinervia Chipa rupa

7 FABACEAE - MIMOSOIDEAE Acacia polyphylla Jukeri guasu

8 Inga uruguensis Inga Guasu l %
9 Inga spp. Inga ‘i Qs
10 | MALVACEAE Guazuma ulmifolia Kamba aca g E
11 Luehea divaricata Ka’'a oveti o §
12 Bastardiopsis densiflora Loro blanco =
13 Heliocarpus popayanensis Apé yva

14 | MORACEAE Ficus enormes Guapo’y

15 Maclura tinctoria Tatajyva

16 | MYRTACEAE Psidium spp. Guayaba

17 | RUTACEAE Hellieta apiculata Yvyra ovi

18 | SOLANACEAE Solanum granulo-leprosum Hui moneha

19 Handroanthus impetiginosus* Lapacho rosado E 2
20 | BIGNONIACEAE Handroanthus heptaphyllus* Lapacho negro Q %
21 Handroanthus albus* Lapacho amarillo E é
22 | APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron* Peroba 2 a

Especies de diversidad: especies que no poseen buen crecimiento y buena cobertura de copa,
pero son fundamentales porque gradualmente sustituyen a las especies del grupo de
recubrimiento.
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Especies de recubrimiento: Son especies que poseen buen crecimiento y buena cobertura de
copa, proporcionando un rdpido recubrimiento del drea plantada.

La cantidad de plantas de especies de diversidad a reponer no podra sobrepasar el 10% del total de
plantas.

Los plantines a ser utilizados deberan estar en macetas plasticas y/o tubetes, con un tamafio
minimo de 40 cm de altura para garantizar el prendimiento, asi como el buen desarrollo vegetativo
y radicular. No serdn aceptados plantines a raiz desnuda. Los mismos seran verificados por la
FISCALIZACION, y posteriormente a la aprobacidn serdn transportados del vivero hasta los lugares
de plantacién.

2.3.1.2 Transporte

El transporte de los plantines a las parcelas de plantacidon estara a cargo del CONTRATISTA, quien
debera contar con vehiculos con carroceria cerrada, apropiados para la actividad.

El CONTRATISTA procedera a cargar, transportar, descargar y distribuir los plantines en las areas de
plantacién en forma manual o con auxilio de un acoplado agricola, con los cuidados necesarios,
evitando el apilamiento de los plantines a ser transportados, a fin de asegurar el buen estado de los
mismos.

2.3.1.3 Poceado

Esta actividad consiste en la apertura de hoyos utilizando exclusivamente herramientas adecuadas
para el efecto, aprobadas por la FISCALIZACION. Los pozos deberdn contar con 40 cm de
profundidad y 30 cm de didmetro.

2.3.1.4 Periodo de plantacion

Las actividades de plantacion se realizaran dependiendo de las condiciones del tiempo durante la
vigencia del contrato, previa autorizacién de la FISCALIZACION.

El pago de las actividades de plantacion se realizara de la siguiente manera:
- 60% luego de culminar la actividad de plantacién, previa aprobacién de la FISCALIZACION.
- 40% restante a los 60 dias, luego de verificarse por parte de la FISCALIZACION al menos 90%
de prendimiento de los plantines.

2.3.2 Carpida lineal con aporque

La carpida lineal consiste en la remocién de malezas de manera mecanica con el uso de azadas en
un ancho de 0,75 m a cada lado de la linea de plantacién, totalizando una franja 1,5 m de ancho. Se
deberan mantener las especies forestales nativas regeneradas de forma natural en dicha franja. Esta
actividad incluira la realizacién de aporque a cada planta, que consiste en el amontonamiento de
tierra alrededor de la base de cada planta.

Se realizardn 06 (seis) operaciones de carpida lineal con aporque, conforme se detalla en el
cronograma de actividades en anexo y previa autorizaciéon de la FISCALIZACION para cada
intervencion.
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2.3.3 Aplicacidon de herbicida

Esta actividad consiste en la aplicaciéon de herbicida mediante aspersion con pulverizador manual
tipo mochila con capacidad de 20 litros, en forma uniforme, siguiendo estrictamente las
indicaciones de la FISCALIZACION.

Para asegurar la eficacia del producto la pulverizacion se efectuard en los siguientes horarios:

e (06:30 h hasta 10:30 h
e 15:00 h hasta 18:00 h

Se respetara la dosis recomendada por el fabricante y el momento de aplicacién determinado en un
tiempo como minimo de 24 h y como maximo de 8 dias después del registrarse precipitaciones. De
igual forma se determinara un lapso prudencial para la aplicacién antes de ocurrencia de las lluvias.

El abastecimiento y lavado de los pulverizadores, se realizara en lugares especiales destinados para
el efecto, aprobados por la FISCALIZACION, con agua proveidos en tanques a cuenta del
CONTRATISTA para evitar la contaminacion de cualquier curso de agua.

La disposiciéon final de los envases de herbicidas vacios se ajustara a lo establecido en la Ley
N°3742/09, Capitulo XI “De la disposicion final de productos fitosanitarios vencidos y de envases
vacios”.

El personal afectado para la aplicacién de herbicidas deberd contar con los siguientes equipos de
proteccion individual (E.P.l.):

- Ropa protectora apropiada para fumigacion (mono delantal plastico).

- Guante de goma.

- Botade goma.

- Mascarilla respiratoria con filtro quimico y gafa protectora apropiada para el efecto.

El CONTRATISTA sera responsable del uso adecuado del herbicida, asi como de la implementacién
de medidas a fin de evitar la deriva del producto. De registrarse una eventual pérdida de plantines
por efecto de mala aplicacién (deriva), el CONTRATISTA debera reponer la totalidad de los plantines
afectados, sin costo para la Itaipu Binacional.

Se realizardn 04 (cuatro) operaciones de aplicacién de herbicidas de accion selectiva en una
superficie de 472,5 ha, conforme se detalla en el cronograma de actividades en anexo. Las
intervenciones se realizardan en las dreas que se encuentren fuera de la franja de proteccion de
cauces hidricos de 100 m, conforme la legislacion vigente (Ley N° 3742/09).

2.3.4 Corpida adicional

La corpida adicional consiste en la siega de malezas de forma mecdnica por medio del uso de
desmalezadoras, en los sectores de las parcelas donde no esté permitido el uso de herbicidas, segun
la legislacion vigente (Ley N° 3742/09).

Se realizaran 5 (cinco) corpidas adicionales, conforme se detalla en el cronograma de actividades en
anexo, en una superficie de 105,6 ha, previa autorizacién de la FISCALIZACION para cada
intervencion.

2.3.5 Control de hormigas, termitas y otras plagas

Esta actividad consiste en el control quimico de hormigas, termitas y otras plagas que puedan

LPN NE 2450-17



(]|
A NITAIPU

BINACIONAL Especificaciones Técnicas — Lote 3 — Anexo Il — Aditivo 3

ocurrir en el area durante la duracién del contrato. Para el control de hormigas y termitas, se podra
utilizar los siguientes métodos: pulverizacién de productos a base de fipronil directamente sobre la
planta mediante el uso de pulverizadores; aplicacién de insecticida a base de fipronil mediante el
uso de termonebulizadores en el orificio de entrada de los nidos; y la dispersién de insecticida
granulado en las adyacencias de los orificios de entrada de los nidos.

En un drea de 283 ha, se realizardan 9 (nueve) intervenciones de control de hormigas cortadoras
(Atta spp. y Acromyrmex spp.) y termitas (Reticulitermes lucifugus), de acuerdo con el cronograma
de actividades. En caso de ocurrencia de otras plagas, la FISCALIZACION indicara las medidas de
control a ser utilizadas por el CONTRATISTA.

En la franja de proteccion de 100 m el control de hormigas, termitas y otras plagas se realizard
mediante la utilizacion exclusiva de compuestos de origen organico (Ley N° 3742/09).

Los productos utilizados deberdn estar aprobados por los organismos de control y autorizados
previamente por la FISCALIZACION.

2.3.6 Fertilizacion

Conforme se detalla en el cronograma de actividades en anexo, se realizardn en una superficie de
214 ha, 02 (dos) aplicaciones de fertilizante quimico a los plantines establecidos en la plantacién,
con la férmula 4 - 30 — 10 (Nitrégeno, Fdsforo y Potasio), en una cantidad de 100 g en cada plantin, a
una distancia de 20 cm en su alrededor. De la misma manera, se podra aplicar micronutrientes,
segun indicacién de la FISCALIZACION.

Esta actividad se llevara a cabo Unicamente con el uso de azadas, realizando una abertura en
semicirculo en la parte superior de la pendiente, y distribuyendo el producto de forma uniforme. El
fertilizante debera ser recubierto con la tierra extraida.

El CONTRATISTA debera adquirir la cantidad necesaria de fertilizante para cada aplicacién 15 dias
antes del inicio de la actividad, de manera a asegurar el fiel cumplimiento del cronograma de
actividades.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de informar a la FISCALIZACION para la verificacién de la
cantidad y calidad del insumo. Dicha verificacién se debera realizar en el depdsito destinado por el
CONTRATISTA, el cual debera tener las condiciones de humedad y temperatura adecuadas.

2.3.7 Mantenimiento de caminos y cortafuegos

El CONTRATISTA deberd mantener en buenas condiciones los caminos y cortafuegos ya existentes en
todas las parcelas componentes del lote durante la vigencia del contrato.

El mantenimiento de caminos y cortafuegos debera realizarse con rotativa en una superficie de 60
ha. En caso de riesgos de incendios determinados por la FISCALIZACION, se podra utilizar otros
implementos como rastra de discos o perfiladora, previa autorizaciéon de la FISCALIZACION. La
recepcion de dicha actividad se realizara conforme el cronograma de actividades.

El CONTRATISTA debera tomar todas las precauciones necesarias con el fin de evitar los incendios
forestales, siendo de su responsabilidad la ocurrencia de incendios por cualquier tipo de negligencia
del personal a su servicio.

La recepcion de trabajos se realizara unicamente luego de verificar el cumplimiento de la
totalidad de los items mencionados anteriormente.
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BINACIONAL Especificaciones Técnicas — Lote 3 — Anexo Ill — Aditivo 3
Mojones de referencia Superficie (ha) X Y
PE-J 457 al PE-J 495 184,94 765768 | 7284493
PE-J 435 al PE-J 436 1,75 765885 | 7282455
PE-J 436 al PE-J 437 6,08 765927 | 7282740
PE-J 438 al PE-J 440 6,88 765729 | 7282978
PE-J 497 al PE-J 500 10,49 761503 | 7284275
PE-J 635 al PE-J 637 1,65 763917 | 7287280
PE-J 638 al PE-J 640 4,69 764440 | 7286698
PE-J 701 al PE-J 704 8,85 768127 | 7288629
PE-J 725 al PE-J 731 2,91 769332 | 7292031
PE-J 731 al PE-J 733 2,07 768610 | 7292462
PE-J 828 al PE-J 838 45,68 765352 | 7298186
PE-J 838 0,63 765316 | 7298165
PE-K 236-1 al PE-K 244 8,75 773815 | 7300606
PE-K 236-1 al PE-K 244 3,00 775197 | 7301035
PE-K 483-2 al PE-K 483-3 5,76 757680 | 7311292
PE-L 352-2 al PE-L 352-3 20,90 769173 | 7317622
PE-L 490 al PE-L 491 0,81 763390 | 7326976
PE-L 491 al PE-L 492 0,85 763054 | 7326882
PE-L 494 al PE-L 496 4,06 762584 | 7327175
PE-L 512 al PE-L 513 2,23 763426 | 7327176
PE-L 515 al PE-L 516 1,53 763891 | 7327610
PE-L 516 al PE-L 517 5,18 763909 | 7328220
PE-L 518 al PE-L 520 4,90 764498 | 7328508
PE-L 521 al PE-L 522 2,27 764705 | 7328737
PE-L 522 al PE-L 524 5,89 764720 | 7328608
PE-L 529 al PE-L 532 8,91 766800 | 7328300
PE-L 533 al PE-L 537 4,82 766761 | 7328279
PE-L 539 al PE-L 540 5,02 767228 | 7328865
PE-L 586 al PE-L 588 2,47 771038 | 7332307
PE-L 605 al PE-L 606 5,88 772988 | 7334193
PE-L 608 al PE-L 607 11,80 772582 | 7335289
PE-L 609 al PE-L 611 3,79 771514 | 7335042
PE-L 612 al PE-L 614 3,88 771463 | 7335326
PE-L 615 al PE-L 618 4,86 771354 | 7335586
PE-L 626 al PE-L 627 1,04 769267 | 7334910
PE-L 627 al PE-L 628 2,71 769290 | 7335047
PE-L 627 al PE-L 628 0,45 769286 | 7334977
PE-L 628 al PE-L 630 2,90 768913 | 7335155
PE-L 632 al PE-L 633 0,90 768981 | 7335381
PE-L 633 al PE-L 634 1,42 768936 | 7335384
PE-L 634 al PE-L 636 0,60 768573 | 7335401
PE-L 635 al PE-L 636 1,57 768343 | 7335486
PE-L 636 al PE-L 639 4,06 768031 | 7335300
PE-L 640 al PE-L 643 7,72 767803 | 7335391
PE-L 670 al PE-L 672 2,83 760985 | 7339419
PE-L 728 al PE-L 730 4,85 761297 | 7340934
PE-L 730-1al 731 2,18 761134 | 7340052
PE-L 733 al PE-L 736 6,60 761086 | 7339956
PE-L 763 al PE-L 765 0,57 764955 | 7339184
PE-L 751 al PE-L 753 3,15 763621 | 7340063
PE-L 766 al PE-L 767 0,41 765001 | 7339018
PE-L 767 al PE-L 769 1,64 765205 | 7338857
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BINACIONAL Especificaciones Técnicas — Lote 3 — Anexo Ill — Aditivo 3
PE-L 770 al PE-L 775 5,22 765774 | 7338509
PE-L 775 al PE-L 777 5,63 766452 | 7338591
PE-L 777 al PE-L 778 0,69 766569 | 7338604
PE-L 778 al PE-L 779 0,76 766443 | 7338749
PE-L 781 al PE-L 785 17,98 767092 | 7338523
PE-L 781 al PE-L 785 2,40 766677 | 7337263
PE-L 790 al PE-L 792 3,14 768187 | 7336727
PE-L 792 al PE-L 803 39,30 770307 | 7336223
PE-L 807 al PE-L 810 7,00 770500 | 7336329
PE-L 811 al PE-L 813 6,20 771356 | 7336341
PE-L 815 al PE-L 816 1,44 772249 | 7335994
PE-L 817 al PE-L 818 1,49 772341 | 7337761
PE-L 819 al PE-L 820 0,93 772265 | 7337047
PE-L 821 al PE-L 822 0,71 772817 | 7336456
PE-L 825 al PE-L 826 3,55 772508 | 7335790
PE-L 825 al PE-L 823-D 8,20 772646 | 7336414
PE-L 826-B al PE-L 826 1,83 772769 | 7335752
PE-L 837 al PE-L 839 3,90 774468 | 7335592
PE-L 842 al PE-L 843 1,98 774560 | 7336315
PE-L 844 AL PE-L 847 0,77 774481 | 7336652
REFUGIO MBARAKAYU 25,20 774864 | 7337169
Total (ha) 578,1
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BINACIONAL

Especificaciones Técnicas Lote 3 — Anexo Ill — Aditivo 3

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OPERACIONES

MESES

1. Plantacién

2. Fertilizacion NPK

3. Control de Hormigas y termitas

4. Carpida lineal con aporque

5. Aplicacién de herbicidas.

6. Corpida adicional.

7. Mantenimiento de caminos y cortafuegos
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	La corpida adicional consiste en la siega de malezas de forma mecánica por medio del uso de desmalezadoras, en los sectores de las parcelas donde no esté permitido el uso de herbicidas, según la legislación vigente (Ley N  3742/09).
	Se realizarán 5 (cinco) corpidas adicionales, conforme se detalla en el cronograma de actividades en anexo, en una superficie de 105,6 ha, previa autorización de la FISCALIZACIÓN para cada intervención.

