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Evento de Porcentaje Prazo
Pago Descripcion del Evento (Nota 1) (dias)
1 APROBACION DEL WORKSTATEMENT 6,00% 60
5 ii’;\ilEcslos CONFORME ITEM 3.3.3 PARA EVALUACION DEL CABLEADO EXISTENTE, INCLUYENDO LA REALIZACION DE LOS ENSAYOS DE CAMPO, APROBACION DE INFORMES Y LISTA DE 2,00% %0
3 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.3.4 PARA ELABORACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS DE LA CONSOLIDACION DEL LISTADO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS. 1,00% 120
4 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.3.5 PARA ELABORACION DE INFORMES Y DOCUMENTOS DEL ANALISIS DE LOS SISTEMAS MECANICOS, ELETROMECANICOS E HIDRAULICOS; 1,00% 120
5 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.3.6 PARA ELABORACION DE INFORMES DE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD. 1,00% 150
6 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.1 PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE INFORMES DE LAS ACCIONES ESTRUCTURANTES 0,50% 150
7 SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - CONFORME ITEM 3.4.2.1 PARA ELABORACION DE INFORMES CON LAS ARQUITECTURAS TiPICAS 0,50% 180
8 SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - CONFORME ITEM 3.4.2.2 PARA ELABORACION DE INFORMES DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACION; 0,50% 180
9 SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - CONFORME ITEM 3.4.2.3 PARA ELABORACION DE INFORME DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN TECNOLOGIA DE AUTOMATIZACION; 1,00% 180
10 SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - CONFORME ITEM 3.4.2.4 PARA ELABORACION DE INFORME DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 0,50% 180
1 SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - CONFORME ITEM 3.4.2.5 PARA ELABORACION DE INFORME DE ANALISIS DE HERRAMIENTAS DE GESTION, CONTROL E INFORMACIONES PARA 0.50% 210
EL PROYECTO EJECUTIVO; !
12 SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - CONFORME ITEM 3.4.2.6 PARA ELABORACION DE INFORME DE VERIFICACION Y EVALUACION DE EQUIPOS EXISTENTES; 1,00% 210
13 SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - CONFORME ITEM 3.4.2.7 PARA ELABORACION DE INFORME DE ANALISIS PARA DEFINIFICION DE CUANTITATIVOS DE PIEZAS DE REPUESTO 1,00% 210
14 SERVICIOS DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS - CONFORME ITEM 3.4.2.8 PARA ELABORACION DE INFORME DE ACUSTICA, ERGONOMIA Y AMBIENTE; 1,00% 210
15 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.1 PARA ELABORACION DE INFORME DE PREMISAS DE DESCOMISIONAMIENTO; 1,00% 240
16 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.2 PARA ELABORACION INFORMES DE ESTUDIOS PARA REVISION Y VALIDACION DE LOS CRITERIOS QUE DETERMINAN LA SECUENCIA DE ACTUALIZACION 1.00% 240
TECNOLOGICA DE LAS UNIDADES GENERADORAS !
17 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.3 PARA ELABORACION DE INFORME DE PREMISAS DE DESMONTAJE Y MONTAIJE; 1,00% 240
18 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.4 PARA ELABORACION DE INFORMES DE PREMISAS DE COMISIONAMIENTO; 1,00% 240
19 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.5 PARA ELABORACION DE INFORMES DE PREMISAS DE OPERACION (CONFORMIDAD DE NUEVOS Y ACTUALES SISTEMAS); 1,00% 240
20 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.6 PARA ELABORACION DE INFORMES DE PREMISAS DE MIGRACION Y TRANSICION DE SISTEMAS Y EQUIPOS. 1,00% 240
21 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.7 PARA ELABORACION DE INFORMES DE ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS INTERDEPENDENCIAS. 1,00% 270
22 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.8 PARA ELABORACION DE INFORMES DE ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS CONTINGENCIAS PARA LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA 1,00% 270
23 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.9 PARA ELABORACION DE INFORMES DE ESTUDIO Y ANALISIS PARA DISPOSICION FiSICA DE LOS SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES. 1,00% 270
24 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.3.10 PARA ELABORACION DE INFORMES DE ESTUDIO Y ESTABLECIMIENTO DE PREMISAS PARA LOGISTICA. 1,00% 270
25 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.4 PARA ELABORACION DE INFORMES DE LOS ESTUDIOS Y ANALISIS DEL ALCANCE DE LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA. 1,00% 270
26 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.5 PARA ELABORACION DEL PLAN DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA (FASE 1) 0,50% 270
27 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.5 PARA ELABORACION DEL PLAN DE ACTUALIZACION TECNOLOGICA (FASE 2) 0,50% 540
28 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.1 PARA ELABORACION DE LA ESPECIFICACION TECNICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA UNIDADES GENERADORAS 6,00% 270
29 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.1 PARA ELABORACION DE LA ESPECIFICACION TECNICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA CONTROL CENTRALIZADO E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 6,00% 300
30 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.1 PARA ELABORACION DE LA ESPECIFICACION TECNICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA SERVICIOS AUXILIARES 6,00% 330
31 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.1 PARA ELABORACION DE LA ESPECIFICACION TECNICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS SUBESTACION SF6 DE 500 kV (GIS) 6,00% 360
32 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.1 PARA ELABORACION DE LA ESPECIFICACION TECNICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA PRESA PRINCIPAL 6,00% 480
33 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.1 PARA ELABORACION DE LA ESPECIFICACION TECNICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA VERTEDERO 6,00% 600
34 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.1 PARA ELABORACION DE LA ESPECIFICACION TECNICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA SUBESTACION MARGEN DERECHA DE 500/220 Y 66 Kv 6,00% 720
35 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — GENERAL 1,00% 240
36 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — PLANIFICACION Y GESTION 1,00% 240
37 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — MONTAJE Y DESMONTAJE 1,00% 240
38 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — DESCOMISIONAMIENTO 1,00% 240
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39 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — COMISIONAMIENTO 1,00% 240
40 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — OPERACION 1,00% 240
41 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — MIGRACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS (FASE 1) 1,00% 270
42 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — MIGRACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS (FASE 2) 1,00% 690
43 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — PLAN DE INTERDEPENDENCIA (FASE 1) 1,00% 270
44 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — PLAN DE INTERDEPENDENCIA (FASE 2) 1,00% 690
45 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — PLAN DE CONTINGENCIAS (FASE 1) 1,00% 270
46 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — PLAN DE CONTINGENCIAS (FASE 2) 1,00% 690
47 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — DISPOSICION FiSICA (FASE 1) 1,00% 270
48 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — DISPOSICION FiSICA (FASE 2) 1,00% 690
49 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — LOGISTICA (FASE 1) 1,00% 270
50 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — LOGISTICA (FASE 2) 1,00% 690
51 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — PROYECTO EJECUTIVO 1,00% 270
52 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — SEGURIDAD EN TECNOLOGIA DE AUTOMATIZACION 1,00% 270
53 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACION 1,00% 300
54 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — ENSAYOS Y TESTS DE LOS SISTEMAS, SUBSISTEMAS, EQUIPOS, SENSORES Y ACTUADORES 1,00% 300
55 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — ENTRENAMIENTOS 1,00% 300
56 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 - PARA ELABORACION DE LISTA DE REFERENCIA DE PIEZAS DE REPUESTO Y ESTIMATIVA DE PRECIOS 1,00% 300
57 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — DOCUMENTACION 0,50% 300
58 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — DATOS GARANTIZADOS 1,00% 300
59 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.2 PARA ELABORACION DE REQUISITOS — GARANTIAS 0,50% 300
60 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.3.1 PARA ELABORACION DE ESTIMATIVAS PARA PROYECTO EJECUTIVO — CRONOGRAMA (FASE 1) 0,50% 360
61 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.3.1 PARA ELABORACION DE ESTIMATIVAS PARA PROYECTO EJECUTIVO — CRONOGRAMA (FASE 2) 0,50% 690
62 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.3.2 PARA ELABORACION DE ESTIMATIVAS PARA PROYECTO EJECUTIVO — REFERENCIA PRESUPUESTARIA (FASE 1) 1,00% 360
63 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.3.2 PARA ELABORACION DE ESTIMATIVAS PARA PROYECTO EJECUTIVO — REFERENCIA PRESUPUESTARIA (FASE 2) 1,00% 690
64 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.3.3 PARA ELABORACION DE ESTIMATIVAS PARA PROYECTO EJECUTIVO — ELABORACION DE PLANILLA DE PRECIOS PARA LICITACION (FASE 1) 0,50% 360
65 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.5.3.3 PARA ELABORACION DE ESTIMATIVAS PARA PROYECTO EJECUTIVO — ELABORACION DE PLANILLA DE PRECIOS PARA LICITACION (FASE 2) 0,50% 690
66 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.6 - PARA ELABORACION DE RECOMENDACIONES TECNICAS PARA LA LICITACION DE LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA 0,50% 360
TOTAL (Nota 1)] 100,00%
67 SEBVICIOS CONFORME ITEM 6.1 PARA APOYO TECNICO DURANTE LA LICITACION DE LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA (PAGO DE LAS H-H EFECTIVAMIENTE UTILIZADAS HASTA EL Nota 3
MAXIMO DE HORAS DE 320h-h)
68 SERVICIOS CONFORME ITEM 3.4.2.9 PARA ESTUDIOS ESPECIALES Y ESPECIFICOS (PAGO DE LAS H-H EFECTIVAMIENTE UTILIZADAS HASTA EL MAXIMO DE HORAS DE 1200h-h) Nota 3

Nota 1: El valor porcentual es referente al valor de la oferta, descontados los valores referentes a los items 3.6, 3.4.2.9 e 6.1 de la ET (eventos de pago 67 y 68).
Nota 2: Los eventos de pago serdn liberados con la aprobacion de los documentos emitidos para cada fase.

Nota 3: Los Eventos de Pago 67 y 68 serdn efectuados solamente por demanda, con emisién de Orden de Servicio especifica emitida por ITAIPU,
proporcionalmente a las horas efectivamente realizadas.
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