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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL IA 0771-11 
 

ADITIVO 3 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 500kV ENTRE LA SUBESTACIÓN 
DE LA MARGEN DERECHA DE LA ITAIPU (SEMD) Y LA SUBES TACIÓN DE VILLA HAYES 
(SEVH) 
 
 
I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 1.5.1 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Internacional IA 0771-11, la ITAIPU responde las preguntas hechas por 
empresas interesadas en esta licitación: 
 
 
PREGUNTA 1 
 
ANTECEDENTES 
Nuestra empresa XXX, es una empresa recién formada en el país como persona jurídica 
constituida en conformidad con la legislación paraguaya, que tiene como sede y realiza sus 
actividades comerciales en el territorio del Paraguay y cuyo ramo de actividad, definido en su 
acto constitutivo, es pertinente al objeto de la Licitación de referencia. 
 
Los socios de XXX son las empresas chilenas: X (98%) y X (2%). 
 
Corresponde a una inversión chilena realizada en el Paraguay y por lo tanto amparada por el 
Tratado Bilateral para la Promoción y Protección Re cíproca de las Inversiones, suscrito 
entre los Gobiernos del Paraguay y Chile. Dicho Tra tado se puso en ejecución mediante 
la ley Nro. 897/96 de la República del Paraguay ent rando en vigencia a partir del 17 de 
agosto de 1997 . 
 
En su artículo cuarto de dicho Tratado y en relación con el compromiso que se obligan tanto la 
República del Paraguay como la de Chile en el Tratamiento de las Inversiones se establece 
que: 
 

"1.- Cada parte Contratante deberá garantizar un tratamiento justo y equitativo de su 
territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante y asegurará 
que el ejercicio de los derechos aquí reconocidos no serán obstaculizados en la 
práctica. 
 
2.- Cada parte Contratante otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra 
Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel 
otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas o a inversionistas de un tercer 
país, si este último tratamiento fuere más favorable." 

 
Por otra parte, la empresa XXX pertenece a uno de los conglomerados empresariales chilenos 
más importantes XX., Grupo de empresas de capitales 100% chilenos, de una prolongada 
trayectoria con una antigüedad de más de 50 años. Incluso los dueños originales, un grupo 
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selecto de ingenieros se ha mantenido desde su creación en la propiedad en forma mayoritaria 
hasta la fecha. 
 
XX, ha mantenido una presencia ininterrumpida y de creciente actividad e inversión tanto en 
Chile como en el extranjero. Originalmente nació en la actividad de la Ingeniería, Construcción y 
Montaje abordando esta actividad en sectores como la gran minería de cobre, oro, acero para 
luego diversificarse en sectores como el industrial, portuario, ferroviario, químico, comercio. 
Pioneros en la construcción de plantas industriales en sectores químicos, oxigeno, celulosa, 
papel y en la construcción a gran escala de plantas de tratamiento de aguas servidas. Sus 
ventas, para el año 2010 superaron los US$ 2800 millones. 
 
Asimismo la empresa tiene una estructura corporativa, de empresas de ingeniería que se han 
especializado en materias ambientales, servicios de ingeniería, mantenimiento, capacitación en 
este ámbito y presencia de ingeniería y montaje en Perú y recientemente establecida en el 
Paraguay. 
 
En el ámbito de la Generación y Transmisión Eléctrica destaca la experiencia en más de 70 
proyectos en este sector, incluyendo líneas de potencia, subestaciones, centrales 
hidroeléctricas y térmicas de ciclo combinado. En líneas de transmisión cuenta con una 
experiencia de más de 4000 km en líneas de alta tensión, siendo pioneros en el país en la 
construcción de líneas de 500 KV. 
 
En conclusión, tal como XX fue un factor esencial en el desarrollo industrial, minero, energético, 
social en CHILE, el mismo sentimiento y filosofía lo inspira para incursionar en países como 
PERU y recientemente en el PARAGUAY, la visión es de largo plazo, el objetivo es participar 
activamente y aportar en el crecimiento y desarrollo de los países donde decide radicarse y 
expandir su área de negocios a nivel regional. 
 
En lo específico, en relación con la licitación de referencia, XXX (Paraguay) con el apoyo de XX 
(Chile), comprometido tanto legalmente en su creación jurídico societaria como en la filosofía 
que inspira al conglomerado, en orden a encarar corporativamente el proyecto, en conjunción 
con otras empresas paraguayas, significará transferir la experiencia y todos los recursos que 
sean necesarios para abordar técnica, financiera y económicamente la construcción de la línea 
de 500 KV, bajo el concepto de alta responsabilidad empresarial y compromiso con el cliente, 
requerido en este tipo de proyecto, lo que nos convierte en una real y conveniente alternativa de 
competencia en el proceso licitatorio para una obra desafiante y donde la alta especialización, 
experiencia, recursos en equipamiento, maquinarias y en profesionales experimentados son 
absolutamente necesarios para cumplir en tiempo y forma con un cronograma muy reducido y 
vinculado a la seguridad y continuidad del suministro eléctrico del Paraguay. 
 
En virtud de estos antecedentes estimamos que XXX, cumple plenamente con las 
condiciones territoriales de participación establec idas por el MERCOSUR y FOCEM, y 
que también cumple con suficiencia los requisitos d e habilitación técnica, financiera y 
económica, establecidos en el Pliego de Bases y Con diciones, a través de su socio 
principal XX de Chile, Estado Asociado del MERCOSUR , que está presente en el 
Paraguay en virtud de la inversión extranjera ampar ada por el citado Tratado Bilateral 
Paraguay-Chile. 
 
SOLICITUD 
En vista de los argumentos presentados entendemos  que los antecedentes técnicos, 
económicos y financieros de la empresa socia principal o mayoritaria, de un Estado Asociado 
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del MERCOSUR, con el cual el Paraguay tiene plenamente vigente el Tratado Bilateral de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, bajo cuyo amparo la empresa se estableció 
en el Paraguay, son plenamente válidos y habilitantes para el Licit ante  (empresa constituida 
y radicada en Paraguay), según lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo II 
Documentación para la Habilitación para Empresas Establecidas en Paraguay, Ítem 1.2.3 
Habilitación Económico-Financiero e Ítem 1.2.4 Habilitación Técnica, en virtud de los principios 
establecidos en el mencionado Tratado Bilateral, por lo que solicitamos confirmen nuestro 
entendimiento . 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. Conforme disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, quien 
puede habilitarse para el certamen es el propio oferente, y no terceros aun siendo socio 
mayoritario del eventual oferente. 
 
 
PREGUNTA 2 
A efectos de la programación de las obras y en particular los tendidos de cables OPGW sobre 
las líneas existentes 1 y 8 de Itaipú, ¿cuál será el tiempo de desconexión con el que 
contaremos para cada una de ellas? 
 
RESPUESTA 
La desconexión de cada una de las líneas será programada de modo a permitir el lanzamiento 
de los cables en el menor tiempo posible, observando los aspectos citados en el ítem 14.1 de la 
Especificación Técnica 6419-20-15200-P-R2. La estimativa es un día para la Línea 1, y dos días 
para la Línea 8. 
 
 
PREGUNTA 3 
Agradeceremos aclarar nuestra participación en los test operacionales sobre los equipos de las 
SEMD y SEVH, y sistemas de protecciones indicados en las Especificaciones Técnicas. 
 
RESPUESTA 
De acuerdo a lo establecido en el ítem 12 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11, el 
Contratista deberá entregar la línea de transmisión en condiciones para su energización y las 
interconexiones ópticas concluidas. El Contratista deberá observar las condiciones específicas 
de los tests operacionales de las interconexiones ópticas citadas en el ítem 17.4 de la 
Especificación Técnica 6419-20-15200-P-R2, así como corregir eventuales problemas que 
ocurran en la línea de transmisión y/o en las interconexiones ópticas, dentro del escopo 
contratado. Los tests operacionales de las subestaciones SEMD y SEVH serán ejecutados por 
la empresa que está construyendo esas instalaciones. 
 
 
PREGUNTA 4 
Agradeceremos el envío en formato digital (Excel u otro similar) las planillas de oferta comercial 
del Anexo IV. 
 
RESPUESTA 
Formato no disponible. 
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PREGUNTA 5 
Para el caso de las garantías de mantenimiento de oferta y en el caso de que la presentación 
sea realizada por un consorcio: ¿es aceptable que se presenten varias garantías tomadas por 
cada uno de los integrantes cuya sumatoria sea el valor requerido por la Itaipú en el punto 1.1.3 
del Anexo II? 
 
RESPUESTA 
La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser única, pudiendo, entretanto, ser contratada 
por cualquier de las integrantes del consorcio, atendidos los requisitos establecidos en el Anexo 
II del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 6 
Favor confirmar si es condición la compra de pliego. 
 
RESPUESTA 
No. La compra del Pliego de Bases y Condiciones no es condición de participación. 
 
 
PREGUNTA 7 
EI Marco Contractual M3 se refiere a un cumplimiento del 30% de las fundaciones a los 140 
días en trecho continuo. ¿Qué sucederá si no es posible dicho cumplimiento producto de que no 
se ha contado al inicio de las obras con los trechos continuos necesarios para dar cumplimiento 
a ese marco? 
 
RESPUESTA 
En el caso de que el Contratista quede imposibilitado de cumplir el trecho continuo por motivos 
de impedimento de liberación de la faja, se aceptará la realización del cuantitativo determinado 
en el ítem 7 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11 - marco M3, en trechos próximos. 
 
 
PREGUNTA 8 
Si consideramos una cantidad aproximada a 758 fundaciones a construir en toda la línea y 
previendo 45 días de Work Statement más 10 días de movilización, para dar cumplimiento al 
30% de las fundaciones a los 140 días, quedarían 85 días corridos para construir 227 
fundaciones lo que da un promedio aproximado a 3 fundaciones por día, cantidad que 
entendemos de acuerdo a nuestra experiencia como muy exigente. Agradeceremos revisar la 
posibilidad de ampliar el plazo del Marco Contractual M3. 
 
RESPUESTA 
No será posible ampliar el plazo del marco M3. Cabe al Contratista los ajustes en el 
Cronograma General de Obras y Servicios, la definición de la fecha de movilización y demás 
actividades asociadas, de modo a cumplir el marco M3. Así también, se observa que la 
movilización podrá ocurrir una vez que se reúna todas las condiciones técnicas, en paralelo a la 
fase del Work Statement, de acuerdo al ítem 9 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11. 
 
 
PREGUNTA 9 
“Favor informar qual a data de medição que os proponentes deverão considerar para 
elaboração do orçamento: A indicada nas Condições Gerais de Medição da Seção V dos 
Critérios de Medição e Pagamento (medição mensal realizada nos últimos cinco dias de cada 
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mês) ou a indicada no subitem b, do 2º parágrafo da Cláusula 18 (medição mensal a ser 
realizada entre o primeiro e quinto dia útil do mês seguinte a realização do fornecimento e/ou 
serviço)?” 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al ítem II, letra “d”, de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 10 
“Nas descrições constantes da Seção V - Critérios de Medição para o Item 2 – Fornecimentos e 
Item 3 - Serviços, informam que os limites totais não poderão ser superiores a somatória dos 
itens 1, 2 e 3 da Planilha de Preços, exceto o custo da administração local (subitem 1.5 da 
Planilha de Preços). 
 
Favor esclarecer, tendo em vista que: 
a) Item 01.05 da Planilha de Preço refere-se à Desmobilização. 
b) A informação constante na Planilha de Preço é que os valores máximos para 

Fornecimento (Item 2) e Serviços (Item 3) estão atrelados percentualmente ao somatório 
dos itens 1, 2 e 3.” 

 
RESPUESTA 
Gentileza desconsiderar  el contenido en las Especificaciones Técnicas ESP 013/11, Sección 
V, solamente en lo que si refiere a los límites porcen tuales para la cotización de los 
precios de los ítems 2 y 3 de la Planilla de Precio s. Para todos los fines, prevalece lo 
establecido en la Planilla de Precios, Anexo IV, así como el subítem 2.5.1, letra “b”, de las 
Instrucciones Específicas del Pliego de Base y Condiciones.  
 
 
PREGUNTA 11 
“Caso o contrato venha a ser adjudicado com base no critério explicitado no Item 2.10.5 do 
Caderno de Bases e Condições em referência, perguntamos: 
 
Qual será o procedimento a ser adotado por Itaipu caso a comprovação do grau de 
abastecimento de produção regional, que somente será apurado quando da entrega dos 
produtos na obra (Item 2.10.5.4), fique aquém do declarado pelo proponente vencedor em sua 
proposta e que acabou sendo preponderante para ter sua proposta comercial escolhida?” 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU considera que las declaraciones contenidas en la Oferta Comercial corresponden a 
la estricta verdad, basada en la necesaria buena fe, que debe regir todas las relaciones 
contractuales entre partes. Sin embargo, en la hipótesis de mala fe comprobada, el oferente 
estará sujeto al rigor de las sanciones legales en materia penal y civil, además de las pérdidas y 
daños causados, y otras sanciones previstas en las normativas de ITAIPU y del FOCEM. 
 
 
PREGUNTA 12 
“Em sendo de responsabilidade da Contratada a indenização pelas culturas danificadas por 
necessidade da obra (limpeza da faixa de servidão e acessos), solicitamos encaminharem 
planta e/ou perfil que indicam as diversas culturas presentes no traçado do empreendimento.” 
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RESPUESTA 
Información no disponible, siendo de responsabilidad del oferente la obtención mediante 
levantamiento de los locales y épocas. No obstante las informaciones de los tipos de plusvalía y 
de naturaleza de la ocupación del suelo, están identificados en los planos de planta y perfil, 
suministrados en el Proyecto Ejecutivo. 
 
 
PREGUNTA 13 
“Sobre prazos de execução e marcos contratuais. 
O marco M8, estabelece que em até 410 dias, contados a partir da OIS - Ordem de Inicio dos 
Serviços, conclusão de 100% de lançamento dos cabos guarda e cabos condutores, completos 
por torre, nivelados, grampeados e com todos acessórios instalados. 
 
O marco M9, estabelece que em até 420 dias, contados a partir da OIS - Ordem de Inicio dos 
Serviços, conclusão das obras, inclusive a desmobilização. 
 
No item 12 - Condições de Aceitação da Obra, das Especificações Técnicas, estabelece que os 
Testes Operacionais tenham um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, após a energização. 
 
Favor esclarecer os prazos apresentados no: 
 
a) Cronograma de Referência apresentado na seção VI das Especificações Técnicas, visto 
que as datas apresentadas no mesmo estão dissociadas das condições estabelecidas na 
Minuta Contratual e nas Especificações Técnica. 
 
b) Considerando o exposto acima temos que a energização da linha de transmissão somente 
poderá ser feita após a expirar-se a data indicada no Marco M9 e como o prazo mínimo para 
realização dos Testes Operacionais é de 30 dias, entendemos que o prazo total até a Aceitação 
Provisória é de 450 (quatrocentos e cinqüenta) dias, prazo esse em que a CONTRATISTA 
ainda deverá estar mobilizada.” 
 
RESPUESTA 
El Marco M9 será cumplido a los 420 días con la conclusión completa de la línea, inclusive con 
la desmovilización del Contratista. El test operacional será acompañado por el Contratista 
solamente cuando las Subestaciones estén concluidas. Los costos asociados a este evento 
deben estar previstos en el subítem 01.04 del ítem 1 de la Planilla de Precios. 
 
 
PREGUNTA 14 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nombre y representación de la firma XXX, interesada 
en participar de la Licitación de referencia, y de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones, numeral 1.5 Consulta, Respuesta y Aditivo: 
 
• En el Anexo II Documentación para la Habilitación, numeral 1.2.4 y 2.1.3 Habilitación Técnica 
ítem a) dice: 
 
"Certificado(s), emitido(s) por persona jurídica de derecho público o privado, comprobando 
haber ejecutado y concluido satisfactoriamente, de forma individual o integrando un consorcio, 
la construcción de línea de transmisión con tensión de 220kV o superior, con extensión mínima 
de 120km....." 
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Con referencia a los requisitos mencionados en dicho ítem, deseamos manifestar lo siguiente: 
 
Nuestra empresa ha sido ejecutora principal de la Línea de 500kV de Yacyreta a la Subestación 
Ayolas dentro del marco de la Licitación Pública Internacional ANDE - BID N° 1.360/2000 
Proyecto de Interconexión 500 kV Yacyretá - Ayolas", doble terna y con cuatro (4) fundaciones 
de la línea en el lecho de Aña Cuá – Río Paraná. 
 
Entendemos que nuestra empresa posee la capacidad para realizar los trabajos inherentes en 
la licitación de la referencia, por ser una de las pocas empresas paraguayas con experiencia 
real en la construcción de líneas de transmisión de 500 kV en territorio paraguayo, además 
habiendo sido calificada anteriormente por Itaipu para subestaciones de 500 kV. 
 
Por lo tanto, solicitamos sea considerada esta experiencia para dar cumplimiento a lo 
establecido en los numerales mencionados más arriba. 
 
RESPUESTA 
Si mantienen inalteradas las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo la 
licitante cumplirlas para fines de habilitación. 
 
 
PREGUNTA 15 
“Os faturamentos serão feitos pela contratada contra ITAIPU sediada no Paraguai ou no 
Brasil?” 
 
RESPUESTA 
Las facturas deberán ser remitidas para la sede de ITAIPU en el Paraguay. Por favor, remitirse 
a la Cláusula 17, párrafo único, y Cláusula 21, de la Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego. 
 
 
PREGUNTA 16 
“Entendemos que, conforme as condições de medição e faturamento, a contratada deverá 
faturar os serviços de forma distinta aos materiais e equipamentos. O nosso entendimento está 
correto?” 
 
RESPUESTA 
Conforme establecido en la Especificación Técnica ESP 013/11 - Sección V – Criterios de 
Medición, los servicios deberán ser facturados de forma distinta al de los materiales. 
 
 
PREGUNTA 17 
“Com relação à declaração jurada, citada no item 1.1.4 do Anexo II – Documentação para 
Habilitação, há modelo de declaração e respectivo procedimento a ser seguido pelas 
proponentes brasileiras?” 
 
RESPUESTA 
No hay modelo a ser seguido, basta con que el interesado cumpla con los requisitos exigidos en 
el Pliego de Bases y Condiciones. 
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PREGUNTA 18 
“Com relação ao item 03.03 – Fundaciones de bloque sobre estacas, d a planilla de precios 
e seccíón V – Critérios de Medición,  e à clausula 2º da minuta contratual- Alteración 
contratual em até 25%, como aditivo : 
O item 03.03 da planilha de preços envolve distintos tipos de serviços e fornecimentos: estacas 
raiz de diâmetro de 50 cm, premoldados de diâmetros de 38/42/60 cm. Portanto, compõem 
valores unitários significantemente distintos. Desta forma, havendo mudança do projeto 
executivo de diâmetro de 38 cm para estaca raiz de diâmetro de 50 cm, ou estacas de 
premoldados de diâmetro de 60 cm, a média dos preços será penalizada. Perguntamos então: 
 
(i) Podem ser destacados os preços por tipo de estaca? 
(ii) Podem ser fornecidos estudos e/ou sondagens dos pontos definidos como fundações 
especiais?” 
 
RESPUESTA 
(i) No. Los precios a ser informados deben ser solamente aquellos establecidos en la Planilla 
de Precios, Anexo IV del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
(ii) Todas las informaciones necesarias están suministradas en el Proyecto Ejecutivo y en las 
Especificaciones Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 19 
“Com relação ao fornecimento de estruturas metálicas: 
 
(i) As estruturas metálicas utilizadas nos ensaios, serão reaproveitadas? 
(ii) Havendo mudanças de estruturas durante a execução da Linha de Transmissão, qual 
será o procedimento para efetuar eventuais aditivos contratuais de preço e prazo, face às 
alterações dos projetos executivos? Além disto, qual será o prazo máximo para a realização de 
modificações nos projetos executivos?” 
 
RESPUESTA 
(i) No serán reaprovechadas las estructuras utilizadas en los ensayos de carga y ensayos 
destructivos. 
 
(ii) En caso de modificaciones de las estructuras, deberán seguir los procedimientos 
establecidos en el ítem 4.3 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11. 
 
 
PREGUNTA 20 
En el punto 3.3 de la especificación 6693-20-G0065-E-R1A, relativo a la soldadura, se afirma 
que ésta no será permitida en los conjuntos de herrajes. En cambio, en el plano de amarre, se 
aprecian yugos soldados. Solicitamos aclaración al respecto. 
 
RESPUESTA 
La soldadura aplicada en la cadena de anclaje cuádruple, no tiene función de resistencia 
mecánica cuando es sometida a tracción. La soldadura es aplicada solo para hacer la unión de 
las dos piezas (chapas) manteniendo el equilibrio del conjunto. Los esfuerzos son distribuidos 
en las extremidades de los anclajes cuádruples (conchas garfios) siendo traccionados en el 
sentido longitudinal a las cargas aplicadas. No hay ningún esfuerzo mecánico (tracción) 
aplicado en el centro del anclaje cuádruple. 
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PREGUNTA 21 
En el punto 3.2.8 de la especificación 6693-20-G0065-E-R1A, creemos que la manga exterior 
del manguito sería de aluminio y no de acero como afirma la especificación. Solicitamos 
aclaración al respecto. 
 
RESPUESTA  
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 22 
En el punto 3.2.10 de la especificación 6693-20-G0065-E-R1A, para el cable EHS, solicitamos 
confirmar si el manguito consiste en una sola manga de acero, bien galvanizado o inoxidable. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 23 
En el punto 3.6 de la especificación 6693-20-G0065-E-R1A, dice que "los conjuntos de 
suspension y amarre NO deben incluir anillos anticorona o cuernos". En cambio, en el plano del 
amarre de conductor, aparecen ambos. Creemos que para 500kV tanto las suspensiones como 
los amarres deberían llevarlos. Solicitamos aclaración al respecto. 
 
RESPUESTA 
Serán utilizados los anillos anticoronas y los cuernos solamente en los conjuntos de amarres, 
conforme definido en los Planos del Proyecto Ejecutivo. Favor remitirse al numeral II, letra “c”, 
de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 24 
Del numeral 1.1.3.c. Garantía de mantenimiento de o ferta comercial 
¿En el caso de un Consorcio de Empresas, a nombre de quién debe ser emitida la póliza? Así 
mismo solicitamos modelo de póliza de mantenimiento de oferta. 
 
RESPUESTA 
En caso de consorcio, la garantía citada podrá ser emitida en nombre de cualquiera de los 
integrantes del consorcio. En lo que se refiere al modelo, no hay rigor de forma, basta que la 
póliza contemple las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 25 
“Cordoalhas de aço, Item 3.4 – Variação permitida para os diâmetros nos fios de aço (Com 
abrangência para todos os condutores): Para os três diâmetros diferentes dos fios que 
compõem as cordoalhas dos diferentes cabos, tanto a Norma NBR 6756 como a ASTM B 498M 
citam tolerâncias aplicáveis a cada faixa de diâmetro correspondente. Já e especificação, cita 
apenas a tolerância de 1% para todos os diâmetros o que para o caso do Dotterel (maior 
diâmetro) dificulta o atendimento ao requisito.” 
 
RESPUESTA 
Deberá ser seguida la Norma NBR 6756 o ASTM B-498. 
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PREGUNTA 26 
“Cordoalhas de Aço, Item 4.3.1.2 - Ensaios de Preece: (Com abrangência para todos os 
condutores): A especificação solicita que o ensaio seja feito em 8 imersões de 1 minuto cada, 
enquanto que a NBR solicita apenas 3 imersões de 1 minuto por experiências anteriores já 
sabemos que esta classe de zincagem especificada dificilmente atenderá a este requisito.” 
 
RESPUESTA 
Deberá ser seguida la Norma NBR 6756. 
 
 
PREGUNTA 27 
“Embalagem e Transporte, Item 6 – Informações do Produto (Com a abrangência para todos os 
condutores): A especificação pede as informações dos cabos em placas de Alumínio gravadas 
com baixo relevo, este requisito está em desuso nas indústrias de cabo que geralmente o fazem 
segundo a NBR 7270 (Tinta Indelével em Etiquetas.” 
 
RESPUESTA 
Deberá ser adoptada la identificación conforme la NBR 7270. 
 
 
PREGUNTA 28 
“Entendemos que não será necessário realizar conferência dos seguintes serviços: perfil e 
alinhamento e medição de resistividade de solo, tendo em vista não constar na Planilha de 
Preços, Anexo IV, os referidos itens, está correto nosso entendimento?” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. Para la conferencia del perfil y alineación, ver el ítem 3 - Servicios - 
Limpieza de la Faja de Servidumbre. Para medición de resistencia de suelo, ver ítem 3 - 
Servicios - Montaje de las torres, coforme Sección V, Vol. II, Especificación Técnica, del Pliego 
de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 29 
“Entendemos que o item 4 – Variante, na Planilha de Preços, Anexo IV, será aplicado somente 
se houver necessidade de mudança do traçado original, está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 30 
“Conforme anexo ‘Definição da largura da faixa de servidão’, entendemos que devemos 
considerar 110 metros como a largura padronizada para limpeza de faixa, independente que 
haja mata ou culturas agrícolas no trecho considerado, está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. No obstante los 110m de la franja, considerar 70m como ancho para 
limpieza de la franja. 
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PREGUNTA 31 
“Ainda com relação a Planilha de Preços, anexo IV, entendemos que caso haja divergência de 
quantitativos quer para mais ou para menos, será corrigido na medição final da obra, 
adequando os valores realmente executados pela contratada, utilizando-se dos valores unitários 
da referida Planilha, está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto, sin embargo no solamente al final de la obra, sino cuando haya 
alteración cuantitativa y en los límites establecidos en la Cláusula Segunda de la Minuta de 
Contrato, Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 32 
“Entendemos que caso seja constatado divergência nos projetos das torres metálicas, 
principalmente aquelas que deveremos realizar os testes de carregamento, comprovadas pelo 
fornecedor de estruturas metálicas, havendo necessidade de refazer tais projetos por parte da 
ITAIPU, este prazo decorrido até o retorno do mesmo para que seja regularizado, será 
adicionado ao prazo final da obra, está correto o nosso entendimento?” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 33 
“Entendemos que devemos considerar no item 03.02 da Planilha de Preços, anexo IV, 
fundações de hormigon, os volumes necessários para a execução das fundações em tubuloes e 
os blocos a serem executados sobre as estacas, independente se for estaca raiz ou pré-
moldada.” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 34 
“Entendemos que no item 03.03 serão medidos por mL (metros lineares) os serviços para a 
execução das estacas, independente se for estaca raiz ou pré-moldada, está correto nosso 
entendimento?” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 35 
“Tendo em vista a necessidade de refazer novas diligências ao local da obra, principalmente 
naqueles pontos críticos apresentados pela ITAIPU – Binacional e ainda com diversas obras de 
linha de transmissão em licitação e em execução no Brasil, estamos tendo dificuldades junto 
aos nossos fornecedores para negociar prazos de atendimento, agravado pela complexidade no 
planejamento da logística desse evento, diante disso teremos que ter muita cautela para 
elaboração do planejamento dessa obra. 
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Para que possamos realizar uma proposta de forma adequada, com bases competitivas e da 
qualidade que exige um empreendimento deste porte, solicitamos um adiamento de 30 dias 
para entrega das propostas, consequentemente terá que haver outra data para o envio de 
novos esclarecimentos.” 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 2. 
 
 
PREGUNTA 36 
En el documento DEFINICION DE FUNDACIONES (6693-50-L0044-P) hay aparentemente una 
contradicción entre el tipo de Disenho y las observaciones. Por ejemplo, en la torre 19/2 el plano 
es TUBULAO SOLO-II y en las observaciones dice: "Fundación especial, bloco/tubulao 
ancorado/engastado en rocha". Algo similar ocurre en las torres 32/1, 42/3, 184/2 y sucesivas, 
etc. Solicitamos saber si la fundación es de acuerdo al plano o corresponde a otro plano 
según las observaciones o existe una mala interpret ación de la tabla.  
 
RESPUESTA 
Las fundaciones de las torres 19/2, 32/1, 42/3 y 184/2 tuvieron diseños definidos de acuerdo 
con los resultados de los sondeos.  
 
 
PREGUNTA 37 
En los planos de fundaciones especiales "EM BLOCO SOBRE ESTACAS" como por ejemplo: 
6693 DCL0050P y otros, dice que las estacas son "PRE-MOLDADAS" ( o sea deben ser 
hincadas) mientras que en el plano 6693 DCL 0052P son "ESTACA RAIZ" o sea hormigonadas 
"in situ. ¿Porqué la diferencia y si se puede hacer en ambos casos estaca hormigonadas 
"in situ"'? 
 
RESPUESTA 
La diferencia entre los tipos de estacas (“pre-moldadas” y “raíz”), definidos en el proyecto 
ejecutivo, se debe a la necesidad de compatibilizar la resistencia de la fundación, en función a 
las condiciones de cargas y tipos de suelos. 
 
Las estacas hormigonadas “in situ”, se aplican solamente a las estacas raíz. 
 
 
PREGUNTA 38 
Según surge del pliego, ITAIPU es responsable de las servidumbres de paso, permisos y 
levantamiento catastral.- 
De ello se desprendería que la Gestión de Tierras para la liberación de la traza, mensuras, 
inscripciones y pago de indemnizaciones en la zona de franja, no  son responsabilidad del 
Contratista. 
Solicitamos ratifiquen nuestra interpretación. 
En el caso de que lIegado el momento de ejecutar la obra; habiendo obtenido por parte de 
ITAIPU y de ANDE la liberación de la franja de servidumbre, encontráramos algún tipo de 
plantación, sembrado, o construcción posterior a la obtención de dichos permisos de paso. ¿ La 
indemnización por daños y reclamos sobre cosechas, etc ,será por cuenta y cargo del 
contratista o de la ANDE?  
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RESPUESTA 
Las indemnizaciones de los daños a las plantaciones ocurridos por necesidad de la obra, serán 
objeto de negociación directa entre el CONTRATISTA y el propietario de la mejora y, por lo 
tanto, sus costos ya deberán estar contemplados en el costo de limpieza de la faja de 
servidumbre. 
 
 
PREGUNTA 39 
CLÁUSULA 14  La ITAlPU se obliga a: 
b) gestionar la obtención de las licencias y autorizaciones asociadas a la construcción y 
operación de la Línea de Transmisión, bajo el aspecto ambiental, del dominio, instalaciones de 
terceros, autorizaciones de travesías y cruzamientos; 
c) gestionar la obtención del levantamiento catastral de las propiedades impactadas a lo largo 
del trazado de la Línea de Transmisión; 
¿En el caso de que fuese necesario construir camino s y ejecutar tareas fuera del área de 
servidumbre, el CONTRATISTA deberá solicitar el per miso a los propietarios y será 
responsable por los eventuales costos adicionales n ecesarios? 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 40 
Cable de guardia: 
EI documento IA 0771-11 – Volumen II – Especificaciones técnicas dice en el apartado 1.3, 
pagina 3, lo siguiente: 
"EI cable de guardia convencional será del tipo acero galvanizado con diámetro 9,52mm (3/8" 
EHS), 7 hilos, en casi toda la extensión de la Iínea. En el trecho de salida y lIegada de las SE's, 
con extensión total aproximada de 54 km, el cable de guardia será el CAA, 176,9 MCM, 
formación 12/7, código DOTTEREL. 
EI cable de guardia OPGW tendrá la sección de 125mm2 con 36 fibras ópticas en casi toda la 
extensión de la LT, excepto en los trechos de salida y lIegada de las SE's Margen Derecha, 
Carayaó y V. Hayes, con una extensión total aproximada de 12 km, donde serán instalados 
OPGW 150mm2, con 36 fibras ópticas." 
EI documento 6693-10-G0106-E Características eléctricas básicas de la Iínea, en la figura 3 
especifica en qué tramos se utilizará cada tipo de cable de guardia con progresivas 
aproximadas en km. 
La consulta es: es posible conseguir un listado de materiales por piquete a fin de saber 
exactamente con que grapería deberá montarse cada t orre? En caso afirmativo 
agradeceríamos que dicho listado nos sea proporcion ado en formato Excel. 
 
RESPUESTA 
Las citadas informaciones están disponibles en el Proyecto Ejecutivo, anexo al Pliego de Bases 
y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 41 
Traza a cotizar: 
EI documento 6693-10-G0049-E – Estudio del trazado básico dice, en el primer párrafo de su 
punto 4. Conclusiones y recomendaciones, "Se puede concluir que la Alternativa A suplanta las 
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otras alternativas (C y D) presentadas, tanto en el caso por Ciudad del Este, como por la ciudad 
de Limpio, en condiciones técnicas y económicas, además de facilidades constructivas. 
En la recorrida efectuada el día viernes 01 de Julio con personal de ITAIPU desde la estación 
transformadora de Villa Hayes pasando por Limpio la traza recorrida fue la alternativa D. 
Entendemos por lo tanto que la traza válida comprende la Alternativa A desde la salida de ltaipú 
MD hasta el vértice V-A28 y desde allí hasta la lIegada a la estación de Villa Hayes vale la 
alternativa D. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es cor recto y solicitamos nos 
envíen, si fuera posible, un plano con dicha traza.  
 
RESPUESTA 
Informamos que los Trazados indicados en el Proyecto Básico son preliminares. Por tanto 
deberán ser adoptados los documentos (Perfil y Planta, Tabla de Ubicación de Estructuras y 
Puntos Críticos, y Lista de Construcción) que constan en el Proyecto Ejecutivo de la LT 500kV 
SE MD – E. Villa Hayes. 
 
 
PREGUNTA 42 
ITAlPU exige que se haga el ensayo de carga y posterior destrucción a 4 tipos de torre (AP1, 
AP2, DAP1 y DAP2), Teniendo en cuenta que el diseño de estas estructuras fue suministrado 
por ITAIPU entendemos que si algún ensayo lIega a fallar antes de lIegar a la carga máxima, 
por culpa del diseño y no de Ios materiales utilizados; será responsabilidad de ITAIPU Ias 
consecuentes modificaciones, nuevos ensayos, costos y la responsabilidad por los retrasos por 
esta causa. Favor de confirmar si nuestro entendimiento es corr ecto.  
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 43 
La propuesta comercial debe tener un plazo de validez de 120 (ciento veinte) días corridos 
contados a partir de la fecha establecida para su entrega (punto 2.5.2.e) 
 
La garantía de mantenimiento de la oferta comercial debe tener una validez mínima de 
90(noventa) días corridos contados a partir de la fecha de entrega de la oferta comercial (Anexo 
II - punto 1.3.2.d) 
 
Consulta: cuál es en definitiva el plazo de validez  mínima, será diferente el de la garantía 
y el de la propuesta? 
 
RESPUESTA 
Remitirse al numeral II, letra “b”, de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 44 
Por medio de la presente y teniendo en cuanta el corto tiempo que se dispone para un completo 
y profundo análisis de la complejidad que significa tomar en consideración todos y cada uno de 
los ítems a cotizar, y en la seguridad que ello permitirá la preparación de una mejor oferta, 
solicitamos una prorroga en la fecha de apertura de  60 días para la licitación de 
referencia.  
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RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 2. 
 
 
PREGUNTA 45 
"A los efectos de atender lo dispuesto en el numeral 2.1.2.a) referente a la Documentación para 
la Habilitación – Anexo II, entendemos que en el caso de Consorcio, la garantía de 
mantenimiento de oferta comercial podrá ser presentada una única garantía en nombre de una 
de las integrantes del Consorcio o también podrá ser presentada de forma separada por las 
integrantes del Consorcio, siendo cada garantía por un valor proporcional a su participación en 
el consorcio. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correct o." 
 
RESPUESTA 
La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser única, pudiendo, entretanto, ser contratada 
por cualesquier de los integrantes del consorcio, teniendo en cuenta los requisitos establecidos 
en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 46 
"Con relación a la garantía de mantenimiento de oferta, entendemos que deberá ser emitida a 
nombre de la "ITAIPU BINACIONAL- a) Calle de la Residenta N°1.075 - Asunción – Paraguay". 
O en b) "Brasilia - DF, Brasil, Centro Empresarial Brasil 21, SHS Cuadra 06, Conjunto A, 
BlocoA, Sala 103"; c) "Curitiba - Paraná, Rua Comendador Araújo nº 551". 
Solicitamos nos confirmen si este entendimiento es correcto. En el caso que esto sea 
incorrecto, favor informar el domicilio correcto (c alle, número, CP)." 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. No obstante, tener en cuenta lo establecido en los subítems 1.1.3 c), 
1.2.3 c), 1.3.3 d), y 1.4.3 c) del Anexo II del Pliego en lo referente a las exigencias de los 
organismos financieros y de seguros del Brasil y del Paraguay, conforme sea el caso. 
 
 
PREGUNTA 47 
"¿Cómo se realizará el pago a cada empresa integrante del Consorcio? Solicitamos que cada 
Miembro del Consorcio pueda facturar directamente a  la ITAIPU, por la parte que le 
corresponde 2en el Consorcio. EI Líder podrá asimis mo direccionar los montos a ser 
pagados a los Miembros decurrentes de la Medición a probada."  
 
RESPUESTA 
Los pagos serán efectuados a cada uno de los integrantes del consorcio en los términos de la 
Cláusula 21 de la Minuta de Contrato. El envío de las facturas, en caso de consorcio, deberá 
atender a lo dispuesto en el párrafo quinto de la Cláusula 18 de la Minuta de Contrato, Anexo V 
del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 48 
(Anexo V- Capítulo XIX - cláusula 38) La vigencia del Seguro de Responsabilidad Civil ser á 
hasta el cumplimiento del Marco Contractual Final M 9 o la emisión del Certificado de 
Aceptación Provisoria (CAP)?  
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RESPUESTA 
La póliza deberá tener vigencia hasta la emisión del CAP. 
 
 
PREGUNTA 49 
(Anexo V – Capítulo XVII- cláusula 34) según punto 3) La Garantía de cumplimiento del contrato 
tendrá la misma vigencia del Contrato. ¿Esta garantía se mantendrá hasta la emisión del 
Certificado de Aceptación Provisoria (CAP) y luego por el periodo de garantía de 36 
meses se emitirá la Garantía de Desempeño y de las Responsabilidades? Favor confirmar 
si nuestro entendimiento es correcto y se ser así q ué condiciones deber cubrir esta 
Garantía de Desempeño?  
 
RESPUESTA 
La Garantía Financiera de Cumplimiento de las Obligaciones deberá estar en vigencia hasta la 
emisión del CAP, en los términos de la Cláusula 34 de la Minuta de Contrato. Después, entrará 
en vigencia la garantía de desempeño, conforme Cláusula 56 de la Minuta de Contrato, Anexo 
V del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 50 
En base a lo que dice el Anexo V, Minuta de Contrat o, CAPÍTULO VIII- OBLlGACIONES DE 
LAS PARTES- CLÁUSULA 14   La ITAIPU se obliga a: 
d) proveer los estudios ambientales y los programas de implantación de las medidas mitigantes 
basadas en la Licencia Ambiental SEAM – N° 101691; por lo que 
Se solicita copia del Estudio de Impacto Ambiental  presentado a la Secretaría de Ambiente 
para obtener la Licencia Ambiental, dado que necesitamos conocer su contenido. 
EI Plan de Gestión Ambiental  incorporado en el pliego (preparado por ANDE) ¿se halla 
aprobado por el Comitente?  
 
RESPUESTA 
El Plan de Gestión Ambiental está aprobado por la SEAM, y el Estudio de Impacto Ambiental se 
anexa al presente Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 51 
En el Anexo II – documentación para habilitación en el punto 1.3.2.d) solicitan Constancia de 
cumplimiento de las leyes impositivas. En Argentina este requisito se cumple con la 
presentación del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento?  
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 52 
Siendo el sistema de contratación de PRECIOS UNITARIOS entendemos que lo manifestado 
en Volumen II – Especificaciones Técnicas - Sección I – punto 4.2) sólo se refiere a diferencias 
entre los planos del proyecto y especificaciones técnicas. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento?  
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RESPUESTA 
El oferente deberá cotizar precios exclusivamente para los ítems y cantidades relacionadas en 
la Planilla de Precios, Anexo IV. Los precios cotizados deben contemplar todas las obligaciones 
derivados para el perfecto logro del proyecto, objeto de la licitación. 
 
 
PREGUNTA 53 
En la especificación técnica 6693-20-G0065-E HERRAJES Y ACCESORIOS PARA 
CONDUCTORES DE FASE Y CABLE DE GUARDIA, Apartado 5.4 Aprobación de Planos se 
indica textualmente que "EI oferente debe someter a la aprobación de la contratante 3 (tres) 
copias de los planos indicados en ítem 5.1 y 5.2 ". 
Entendemos que esta presentación será obligación de la Empresa Contratista. Favor de 
confirmar . 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 54 
En las Especificaciones Técnicas de los materiales, Apartado Presentación de Propuestas, 
Planos y documentos, se solicita "Informe de todas las pruebas listadas en (indicación del Nº de 
Apartado de INSPECCION Y PRUEBAS) de estas Especificaciones, que comprueben la calidad 
de los materiales propuestos. Cotización de todas estas pruebas, indicando los laboratorios 
donde serán ejecutadas" 
Se solicita precisión con relación a que informes s e refiere y la razón por la que se 
solicita cotización, ya que entendemos que sus cost os deben estar incluidos en el precio 
de la Oferta.  
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al ítem II, letra “a”, de este Aditivo. Se mantiene la exigencia en lo relacionado al 
CONTRATISTA. 
 
 
PREGUNTA 55 
La Garantía del Fabricante a que se hace referencia en el Apartado GARANTIA, de algunas 
Especificaciones Técnicas (por ejemplo en la Nº 6693-20-G0065-E y la Nº 6693-20-G0061-E), 
entendemos debe ser presentada a la Contratante por la Empresa Contratista . Favor de 
confirmar . 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 56 
En la Especificación técnica Nº 6693-20-G0064-E de AISLADORES TIPO DISCO, en el 
Apartado 1 OBJETIVOS se indica el suministro de aisladores standard y antipolucion. 
Más adelante se menciona solo el uso de aisladores standard. 
Favor de confirmar si en algún tramo de la línea se deben usar los indicados antipolución y, en 
caso afirmativo, cuales son las características técnicas requeridas del mismo. 
 
 



   
 

Aditivo 3 

 

Licitación Pública Internacional IA 0771-11 – Implantación de la LT 500kV 18

RESPUESTA 
Deberá ser utilizado solo los aisladores tipo standard. 
 
 
PREGUNTA 57 
Favor de confirmar que las pruebas de carga máxima no destructiva se efectuarán a las torres 
tipo AP1, AP2, AP2T, AP3, AP4, DAP1, DAP2, DAP3, DAP4, DCA y DCE (1 prueba por tipo de 
torre, de máxima altura) y que las pruebas de carga máxima destructiva se efectuará a las 
torres tipo AP1, AP2, DAP1 y DAP2 (1 prueba por tipo de torre, de máxima altura). 
 
RESPUESTA 
Los ensayos de pré montaje serán realizados en todas las torres. Los ensayos de carga 
máxima y destructivos serán realizados en las torres AP1, AP2, DAP1 y DAP2.  
 
 
PREGUNTA 58 
En la exposición técnica realizada en la ITAIPU el jueves 30 de junio, se informó que se pondrá 
a disposición de los oferentes en el sitio web de la ITAIPU, la presentación brindada a los 
participantes de la exposición. Dicha presentación no se encuentra en el sitio y so licitamos 
por favor se nos envíe . 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a la letra “b”, numeral II del Aditivo 1. 
 
 
PREGUNTA 59 
EI documento 6693-10-G0049·E Estudio del trazado básico tiene en su anexo 2 (Imágenes del 
satélite de las alternativas del trazado) una tabla de coordenadas de los vértices de la traza. 
Esta tabla contiene además de las coordenadas de cada vértice su progresiva y el ángulo de 
desvío correspondiente a cada uno. 
Esta información no coincide con lo expresado en las planialtimetrías ni en las planillas 6693-
50-L0507P-R7A (tabla de ubicación de estructuras y de puntos críticos) y 6693-50-L0044-P 
(definición de fundaciones). Por ejemplo: en las imágenes satelitales el ángulo de desvío del 
vértice V-A02 es 38° 56' 09"D y su progresiva 0.29 km, mientras que en el resto de los 
documentos el mismo vértice tiene un ángulo de desvío de 43° 18' 04"D y su progresiva es 0.75 
km. 
Solicitamos nos aclaren cual es la información váli da e insistimos en la importancia de 
contar con una planilla de estacas y sostenes compl eta y actualizada para poder hacer 
nuestros cómputos (en lo posible en formato editabl e). También resulta indispensable 
que nos envíen las coordenadas de los vértices que figuran en la planialtimetria para 
poder incorporar la traza real. 
 
RESPUESTA 
Deberán ser consideradas las informaciones del proyecto de ubicación de las estructuras 
(planta y perfil). No obstante, deberán ser verificados los parámetros de ubicación, conforme 
establecido en el subítem 2.2 de la Especificación Técnica ESP 013/11.  
 
 
PREGUNTA 60 
Para la provisión de Estructuras cuyo origen no sea MERCOSUR, se aceptarán la utilización de 
normas reconocidas internacionalmente que utilizan los fabricantes. 
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Favor de confirmar si nuestro entendimiento es corr ecto 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. En esos casos, deberán ser suministradas las copias de esas normas 
para apreciación de la ITAIPU, conforme establecido en el ítem 2.5 de la Especificación Técnica 
6693.20.G0063 - E - R1. 
 
 
PREGUNTA 61 
En nuestro estudio técnico del proyecto, fueron identificadas algunas divergencias entre la 
norma NBR/ASTM 
1. Cuerda de acero, ítem 3.4 – Variación permitida para los diámetros en los alambre de 
acero (Todos los conductores): Para los tres diferentes diámetros de los alambres que 
componen las cuerdas de acero de los diferentes cables, las normas NBR 6756 y ASTM B 
498M citan tolerancias aplicables a cada banda de diámetro correspondiente. La especificación 
cita solamente la tolerancia de 1% para todos los diámetros, lo que para el cable Dotterel hace 
difícil cumplir con el requerimiento. ¿Se aplicará lo que indican las normas NBR 6756 o 
ASTM B 498M?  

 
2. Cuerdas de acero, ítem 4.3.1.2 – Ensayos de Preece (todos los conductores): La 
especificación solicita que el ensayo sea hecho con 8 inmersiones de 1 minuto cada una, 
mientras que la NBR solicita solamente 3 inmersiones de 1 minuto. ¿Es correcto nuestro 
entendimiento de que se aplicará lo solicitado por la NBR? 
 
3. Embalaje y Transporte, Ítem 6 – Información del producto (todos los conductores). La 
especificación solicita las informaciones de los cables con placa de aluminio grabada en bajo 
relieve, esta requisición está en desuso en la industria de cable que normalmente hacen uso de 
la norma NBR 7270 (Tinta indeleble en etiquetas). ¿Es correcto nuestro entendimiento de 
que se aplicará lo solicitado por la norma NBR 7270 ? 
 
RESPUESTA 
1 - Deberá ser seguida la Norma NBR 6756 o ASTM B-498. 

2 - Deberá ser seguida la Norma NBR 6756. 

3 - Deberá ser seguida la Norma NBR 7270. 
 
 
PREGUNTA 62 
La metodología a utilizar para los trabajos de topografía según la metodología y el instrumental 
que exige el pliego no son de uso actual contemporáneo. En el pliego solo se menciona la 
utilización de estación total para la etapa del relevamiento topográfico. 
¿Es posible plantear una metodologia con receptores  GPS que conserven las precisiones 
y aseguren las tolerancias exigidas en el pliego? 
 
RESPUESTA 
Para seguridad de los trabajos topográficos deberán ser utilizados los instrumentos conforme 
Especificación Técnica. 
 
 
PREGUNTA 63 
Siendo el sistema de contratación de PRECIOS UNITARIOS según lo manifestado en Volumen 
II – Especificaciones Técnicas - Sección I – punto 4.2). ¿Se van a pagar las cantidades 
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efectivamente computadas de acuerdo a los planos de finitivos de obra al precio unitario 
indicado en la propuesta? ¿Es correcto nuestro ente ndimiento?  
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 64 
Se solicita aumento de plazo en a lo menos 30 días para la entrega de la oferta, debido a que 
falta completar la información técnica y cantidades de cada una de las partidas para la 
evaluación del proyecto. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 2.  
 
 
PREGUNTA 65 
Con fines de Programación se solicita indicar la fecha adjudicación y de inicio del contrato. 
 
RESPUESTA 
Como referencia, favor considerar las informaciones del Calendario de Eventos de la Licitación 
– Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 66 
Se solicita se permita flexibilizar los Hitos intermedios respetando la fecha de término del 
proyecto. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen los plazos establecidos en los marcos intermediarios y final del ítem 7 de la 
Especificación Técnica ESP 013/11 y Cláusula 5ª de la Minuta de Contrato. 
 
 
PREGUNTA 67 
Se solicita indicar si los prototipos de torres se encuentran probados o corresponden a un nuevo 
diseño que obliga a someter a pruebas. 
 
RESPUESTA 
Las estructuras no fueron ensayadas pues son proyectos nuevos.  
 
 
PREGUNTA 68 
Se solicita indicar el polinomio de evaluación para los suministros provenientes del Mercosur. 
 
RESPUESTA 
El criterio de evaluación se encuentra descripto en el subítem 2.10.5.2 del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 69 
Indicar el periodo de validez requerido para la oferta. 



   
 

Aditivo 3 

 

Licitación Pública Internacional IA 0771-11 – Implantación de la LT 500kV 21

 
RESPUESTA 
En los términos del subítem 2.5.1, letra e), del Pliego de Bases y Condiciones, el plazo es de 
120 (ciento veinte) días. 
 
 
PREGUNTA 70 
Solicitamos aclarar si existe una lista de fabricantes precalificados para el suministro de los 
materiales para las obras del Contrato. 
 
RESPUESTA 
No existe lista de fabricantes precalificados para el presente certamen. 
 
 
PREGUNTA 71 
Por favor aclarar si los pesos de las estructuras indicados en el ítem 2 de la Planilla de Precios 
(13.745.751 kg) y en el documento "Lista de Materiais - Geral" y "Lista de Materiais - Reserva", 
corresponden a los pesos de los perfiles de las torres y no incluyen el peso de las planchas de 
unión, los pernos, arandelas, tuercas ni el peso del galvanizado de las estructuras. 
 
RESPUESTA 
Los pesos indicados contemplan todos los componentes para montaje de las estructuras. 
 
 
PREGUNTA 72 
Debido a que en el ITEM 2 de la Planilla de Precios solicitan cotizar el suministro de los 
conductores y los cables de guardia incluyendo los herrajes y accesorios, y siendo ésta una 
licitación bajo la modalidad de serie de precios unitarios, por favor aclarar cómo se pagarán los 
eventuales cambios en los herrajes y accesorios producto de cambios en el proyecto que 
resulten en una variación del número de estructuras de la línea. 
 
RESPUESTA 
No hay previsión para modificación de materiales, si hubiere, se procederá conforme a lo 
establecido en el ítem 5.3 de la Especificación Técnica ESP 013/11. 
 
 
PREGUNTA 73 
Respecto de las cantidades de materiales que se deberá considerar en la oferta, solicitamos 
confirmar que corresponden a las indicadas en los listados de los documentos "Lista de 
Materiais - Geral" y "Lista de Materiais - Reserva". 
 
RESPUESTA 
Deberán ser considerados en la oferta los cuantitativos de materiales definidos en las Listas de 
Material General, Lista de Materiales de Reserva, y también los costos de las pérdidas 
ocurridas por daños, extravíos y pérdidas técnicas, sin con estos, alterar las cantidades 
establecidas en la Planilla de Precios. 
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PREGUNTA 74 
Por favor confirmar que ITAIPU pagará al Contratista la totalidad del conductor y cable de 
guardia efectivamente instalado en la línea, vale decir considerando la catenaria, los puentes en 
las estructuras de anclaje, las bajadas hacia las cajas de empalme de la fibra óptica, etc. 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU pagará al Contratista la cantidad de material efectivamente instalado en la línea. 
 
 
PREGUNTA 75 
Por favor indicar si se requerirá pintar estructuras para señalización de advertencia al tráfico 
aéreo. De ser necesario, por favor indicar: 
 
a. Cantidad y tipo de estructuras que se deben pintar; 
b. Indicar en cuál partida del Listado de Precios se incluye la pintura de torres; 
c. Indicar si se deberá pintar la totalidad de la estructura ó solo parte de ella, en este último 

caso, el porcentaje del total de la torre. 
 
RESPUESTA 
No hay previsión de pintura para señalización de tráfico aéreo. 
 
 
PREGUNTA 76 
Solicitamos nos informen del nivel de cortocircuito de diseño de la línea, con el objeto de poder 
cotizar las pruebas de arco de potencia de los conjuntos de suspensión y anclaje del conductor. 
 
RESPUESTA 
El nivel de corto circuito de cálculo fase tierra de proyecto de la línea es de 40kA. 
 
 
PREGUNTA 77 
Por favor indicar si la ITAIPU suministrará los planos de fabricación de las estructuras, ó deberá 
ser el Contratista el que los desarrolle. 
 
RESPUESTA 
La ITAIPU suministrará los diseños de fabricación de las estructuras en las reuniones de Work 
Statement. 
 
 
PREGUNTA 78 
Se solicita definir dónde se dispondrán los excedentes de excavación de caminos de accesos y 
fundaciones de torres. En caso de tener que transportar los materiales a botadero, se solicita 
indicar la ubicación de éstos. 
 
RESPUESTA 
Corresponderá al Contratista definir los locales de depósito de los materiales excedentes de 
excavación y accesos, observado el Plan de Gestión Ambiental, anexo al Pliego de Bases y 
Condiciones. 
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PREGUNTA 79 
Se solicita informar a qué tipo de suelo corresponde el suelo especial cuya fundación considera 
pilotes. 
 
RESPUESTA 
Las informaciones contenidas en los proyectos y especificaciones suministradas en el Pliego de 
Bases y Condiciones, son necesarias y suficientes para la formulación de las ofertas.  
 
 
PREGUNTA 80 
Se solicita indicar si hay restricción en utilizar planta móvil de hormigón y acopio de áridos a lo 
largo del trazado o si existen zonas definidas para tales efectos. 
 
RESPUESTA 
No hay restricción para utilizar unidad móvil para mezcla de hormigón. 
 
 
PREGUNTA 81 
En los planos se indica en notas 3 y 4 que se debe realizar una terminación superior en las 
fundaciones consistente en hormigón y una capa impermeabilizante asfáltica (massa asfáltica). 
Se solicitan especificaciones técnicas para el impermeabilizante asfáltico. 
 
RESPUESTA 
Las especificaciones para aplicación del impermeabilizante deben ser suministradas por el 
fabricante del producto elegido (masa asfáltica). 
 
 
PREGUNTA 82 
En los planos no se observa hormigón de emplantillado (hormigón pobre). Se solicita confirmar 
que no se requerirá utilizar emplantillado en la base de la fundación. 
 
RESPUESTA 
 
La fundación deberá ser ejecutada conforme o establecido en proyecto ejecutivo suministrado 
en anexo al Pliego de Base y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 83 
Solicitamos informar el o los lugar(es) dispuestos por Itaipú para que el Contratista emplace sus 
instalaciones de faena, indicando áreas (m2) disponibles para cada propósito. 
¿Existen planos que muestren la ubicación y disposición de las instalaciones de faena exigidas? 
 
RESPUESTA 
La definición del local de implantación de los obradores quedará a cargo del Contratista, 
respetando las condiciones establecidas en el ítem 5.5 de la Especificación Técnica ESP 
013/11. 
 
 
PREGUNTA 84 
Instalaciones de faena. ¿Qué servicios y/o instalaciones de los enunciados a continuación 
proveerá Itaipú al Contratista para la ejecución de los trabajos en terreno? 
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• Agua potable 
• Agua industrial 
• Energía eléctrica 
• Campamento 
• Movilización para el personal 
• Alimentación para el personal 
• Comunicaciones de voz y datos 
 
RESPUESTA 
Todos los citados ítems además de otros eventualmente necesarios, serán responsabilidad del 
Contratista, conforme citado en el ítem 5.5 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11. 
 
 
PREGUNTA 85 
“Com relação ao Anexo IV - Planilla de Precios, perguntamos: há concreto considerado no 
subitem 03.03 (Fundaciones de bloque sobre estacas), ou todo o volume de concreto está 
considerado no subitem 03.02 (Fundaciones de hormigón)?” 
 
RESPUESTA 
Todo el volumen de hormigón de las fundaciones está considerado en el subítem 03.02, con 
excepción de las estacas, subítem 03.03.  
 
 
PREGUNTA 86 
Plazo de presentación de propuesta:  Para la magnitud de la presente obra, tanto en monto 
como en complejidad y luego de la visita de terreno efectuada y el acceso a la documentación 
licitatoria, entendemos que el plazo teórico de estudio es demasiado ajustado resultando difícil 
lograr en el mismo una oferta detallada y con precios competitivos. 
 
Por lo tanto, solicitamos tengan a bien conceder una Prórroga de 30 (treinta) días  para la 
presentación de ofertas, lo que beneficiará, sin duda, a los mejores intereses del Contratante. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 2. 
 
 
PREGUNTA 87 
VOLUMEN I, en el punto: 1.4 Tributos y 2.1.d Modalidad, Tipo de Licitación,  Régimen de 
Contratación y Precio Máximo  
 
De la lectura de los puntos precedentemente mencionados, no se interpreta cual es el alcance 
de exención de impuestos (aduaneros, derechos de importación, etc.) y particularmente del lVA 
(Impuesto aI Valor Agregado) sobre la provisión de materiales, bienes y/o servicios. Confirmar si 
el Presupuesto Oficial de U$S 186.000.000.- es sin IVA. 
 
RESPUESTA 
Conforme estipulado en el ítem 1.4, Tributos, visto que el suministro y los servicios objeto de 
esta licitación son en beneficio de la ANDE, esta licitación no está afectada por los beneficios de 
la exoneración tributaria que la ITAIPU goza, y que es consecuencia del tratado celebrado entre 
la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil del 26.04.73. Por lo tanto, el 
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precio máximo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones prevé la incidencia de tributos, 
inclusive el IVA, conforme previsto en el ítem 2.5.2 letra “d”. 
 
 
PREGUNTA 88 
En el ANEXO II, punto 2.1.2.a se expresa que la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
Comercial  tendrá una validez mínima de 90 (noventa) días corridos a partir de la fecha de 
entrega de la oferta comercial, mientras que en el Volumen I, punto 2.5.1.e  se declara que la 
propuesta comercial tendrá un plazo de validez de 120 (ciento veinte) días corridos a partir de la 
fecha establecida para su entrega. 
 
Favor de indicar cuál de los plazos anteriores es el que corresponde. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al numeral ll, letra “b”, de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 89 
En el Anexo V, Capítulo XXIX - Garantía de Desempeño y de  las Responsabilidades del 
Contratista , no se hace mención expresa del valor o monto de dicha garantía. 
 
De la lectura del apartado mencionado no es posible determinar el monto o porcentaje de dicha 
garantía en relación al contrato. Favor de informar el monto o porcentaje correspondiente y los 
plazos de la garantía desde el momento de la constitución y hasta la finalización de la misma. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a lo establecido en la Cláusula 56 de la Minuta de Contrato. 
 
 
PREGUNTA 90 
Plazo de Obra : EI plazo de obra mencionado en el pliego es de 14 meses, lo que resulta muy 
ajustado para la magnitud de la obra a realizarse y requerirá de muchos frentes de trabajo, 
encareciendo la misma. 
 
Sugerimos evaluar un plazo total de obra de 18 (dieciocho) meses en lugar de 14 (catorce) 
meses. 
 
RESPUESTA 
Pedido negado. 
 
 
PREGUNTA 91 
Forma y condiciones de pago : en la Minuta de Contrato, cláusula 18 – 2º b se indica que las 
mediciones para los ítems por precio unitario se hará entre el 1º y el 5º día del mes siguiente a 
la realización del suministro o servicio. En la Sección V de las Especificaciones Técnicas, punto 
CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN se indica que las mismas mediciones se harán en 
los últimos 5 días de cada mes. 
 
Dado que esto influye en el plazo de pago de los certificados, solicitamos indicar cuál 
procedimiento es el que corresponde. 
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RESPUESTA 
Favor remitirse al numeral ll, letra “d”, de este Aditivo. 
 
 
PREGUNTA 92 
Alteraciones en el proyecto e implantación de varia ntes: 

a) En los puntos 4.3 y 4.4 de la Sección I se indica que en el caso que las modificaciones 
introducidas por la ITAIPU representen alteración en los costos, las mismas deben ser 
previamente presupuestadas. 

 
En las Planillas de Precios se indica en el ITEM 4 una planilla denominada VARIANTE, y que 
entendemos que se suma a la oferta. Favor de indicar si se suma a la oferta o si sólo se 
muestran los precios a efectos comparativos. Solicitamos además aclaración sobre el 
tratamiento del cronograma ante las eventuales modificaciones mencionadas introducidas por la 
ITAIPU, es decir, si las variantes requirieran mayor plazo de ejecución, cómo se va a reconocer 
el mismo. 
 

b) Variantes: De la lectura del pliego no interpretamos claramente cuáles son las variantes 
consideradas en el proyecto básico de las indicadas en la ET Estudio del trazado 
básico (Doc. 6693-10-G0049-E R0) dado que no surge claramente de la 
documentación la traza final adoptada. 

 
Solicitamos tengan a bien indicarnos las mismas. 
 
RESPUESTA 
a) Los valores ofertados en el ítem de Variante, se suman a los ítems 1, 2 y 3 de la Planilla de 

Precios, sin la alteración de los plazos establecidos en el Cronograma de Referencia – 
Sección VI de la Especificación Técnica ESP 013/11. 

 
b) Remitirse a la respuesta de la Pregunta 41 de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 93 
En el Volumen lI, punto 1.3 Informaciones Particulares – Trazado , se expresa lo siguiente: 
"La faja de servidumbre de la LT tendrá un ancho de 70 metros, ...". Sin embargo, en el Anexo 
6693·10·G0050·E – Definición de la Franja de Servid umbre, punto 5 – Conclusiones y 
Recomendaciones  se menciona: "La normalización de ANDE exige un valor mínimo de 110 
metros de franja de servidumbre, por eso se aplicará ese valor." 
 
Siendo que el ítem mencionado es por km, es fundamental que nos indiquen si la franja será de 
70 m o 110 m de ancho, o si eventualmente habrá tramos de distinto anchos. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 30 de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 94 
“En la Planilla de Precios ITEM 3 “SERVICIOS”, los ítems 03.02 – “Fundaciones de Hormigón” y 
03.03 – “Fundaciones de bloques sobre estacas” se encuentran con unidades por metro cúbico 
y metro lineal respectivamente. 
 



   
 

Aditivo 3 

 

Licitación Pública Internacional IA 0771-11 – Implantación de la LT 500kV 27

De la información proporcionada en los pliegos, se observa que existen distintos tipos de suelos 
y distintos tipos de fundaciones con dimensiones variables de pilotes. Los pilotes de distintas 
secciones tienen costos unitarios muy distintos y es posible que se ejecuten en distintos 
periodos, siendo que además la relación de m3/ml varía sustancialmente según los distintos 
tipos de pilotes. Solicitamos por lo tanto que en el ítem 03.03 Fundaciones de bloques sobre 
estacas la unidad de imputación y pago sea por metro cúbico y no por metro lineal. 
 
A los efectos de poder imputar los diferentes elementos para la cotización y pago deI ítem, 
solicitamos se tenga en cuenta la apertura de los mismos, discriminando el ítem 03.02 
Fundaciones de Hormigón en hormigones para fundaciones y hormigones para placas,y el ítem 
03.03 Fundaciones de bloques sobre estacas en hormigones para micropilotes (variables entre 
Ø0.38 m y Ø0.50 m) y hormigón para pilotes con base ancha tipo pata de elefante (variables 
entre Ø2.30 m y Ø3.60 m). 
 
RESPUESTA 
Se mantienen los ítems y las unidades de medidas establecidas en la Planilla de Precios. 
 
 
PREGUNTA 95 
Armaduras de fundaciones y pilotes : Debido a que los hormigones presentan distintas 
cuantías de acero, el costo unitario de las armaduras es diferente entre los canastos para las 
fundaciones y placas que para los pilotes y micropilotes. 
 
Por esto y por lo expresado en el punto anterior, entendemos que resulta necesario realizar el 
pago por separado de las armaduras en aceros para fundaciones, aceros para placas, aceros 
para micropilotes (variables entre Ø0.38 m y Ø0.50 m) y aceros para pilotes con base ancha tipo 
pata de elefante (variables entre Ø2.30 m y Ø3.60 m). Por lo tanto solicitamos la apertura en los 
conceptos mencionados. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen los ítems y las unidades de medidas establecidas en la Planilla de Precios. 
 
 
PREGUNTA 96 
Normas : Se han identificado algunas divergencias entre las normas NBR/ASTM y la 
especificación de pliegos, a saber: 
 

a) Cuerda de acero, ítem 3.4 – Variación permitida para los diámetros en los alambre de 
acero (en todos los conductores): Para los tres diferentes diámetros de los alambres 
que componen las cuerdas de acero de los diferentes cables, las normas NBR 6756 y 
ASTM B 498M citan tolerancias aplicables a cada banda de diámetro correspondiente. 
La especificación cita solamente la tolerancia de 1% para todos los diámetros, lo que 
para el cable Dotterel hace difícil de atender el requerimiento. 

 
b) Cuerdas de acero, ítem 4.3.1.2 – Ensayos de Preece (para todos los conductores): La 

especificación solicita que el ensayo sea hecho con 8 inmersiones de 1 minuto cada 
una, mientras que la NBR solicita solamente 3 inmersiones de 1 minuto. Por nuestras 
experiencias anteriores, este requisito va a ser difícil de cumplir con la especificación 
de zinc requerida. 
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c) Embalaje y Transporte, ítem 6 – Información del producto (para todos los conductores): 
La especificación solicita las informaciones de los cables con placa de aluminio 
grabada en bajo relieve, esta requisición está en desuso en la industria del cable, que 
normalmente hacen uso de la norma NBR 7270 (Tinta indeleble en etiquetas). 

 
Solicitamos tengan a bien nos clarifiquen estas observaciones. 
 
RESPUESTA 
a) Deberá ser seguida la Norma NBR 6756 o ASTM B-498. 
 
b) Deberá ser seguida la Norma NBR 6756. 
 
c) Deberá ser seguida la Norma NBR 7270. 
 
 
PREGUNTA 97 
Sistema óptico : Sección I, punto 1.3 
 

a) Se indica que el sistema óptico comprende la interconexión óptica entre la SEVH, 
SEMO, CHI (CentraI ITAIPU) y las SEFI (SE Foz do Iguacu - FURNAS). 

 
Solicitamos información sobre condiciones particulares (migratorias, aduaneras y/o particulares 
requeridas por las Autoridades de Itaipu) para el ingreso de personal y materiales a la zona de 
la presa. 
 

b) Se indica que en algunos tramos de las líneas existentes de Itaipú, debe sustituirse el 
cable de guardia existente para instalar el OPGW. 

 
Solicitamos nos indiquen qué tratamiento debe dársele al cable de guardia y a la morsetería que 
se desmonte en las líneas existentes. 
 
RESPUESTA 
a) Los procedimientos para el tránsito entre las Barreras de Control de la Margen Derecha y la 

Margen Izquierda, serán tratados con el Contratista, en la fase del Work Statement. 
 
b) Los materiales (cables y herrajes) retirados de las líneas de ITAIPU, deberán ser 

separados, embalados y devueltos en el Almacén de la ITAIPU. 
 
 
PREGUNTA 98 
Estructuras : en la sección I, punto 5.3 se indica que deben realizarse los ensayos de 
premontaje de todos los tipos de estructuras y los ensayos de cargamento de las estructuras 
AP-1; AP-2, DAP-1 y DAP-2. 
 
Se solicita aclaración sobre a qué ensayos se refiere tal punto (ensayos destructivos de las 
estructuras, ensayos de remesa, ensayos de tipo, etc.). 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 57 de este aditivo. 
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PREGUNTA 99 
Cronograma del Work Statement : en la sección I, punto 8.2 se indica que el Work Statement 
debe presentarse para aprobación en el plazo de 15 días a partir de la Orden de Inicio. En el 
punto 8.3.a.; 8.3.b.; 8.3.c. y 8.3.d. se indican los documentos del Work Statement asociados al 
Proyecto Ejecutivo. Entendemos que muchos de esos documentos no pueden elaborarse y 
presentarse en un plazo de 15 días desde la Orden de Inicio. 
 
Solicitamos que se indique cuáles son los documentos obligatorios a presentar en el plazo 
antedicho y qué documentos se deben presentar con el avance de las obras. 
 
RESPUESTA 
Deberán ser entregados todas las informaciones solicitadas en el subítem 8.3 de la 
Especificación Técnica ESP 013/11. 
 
 
PREGUNTA 100 
Criterios de medición - ITEM 01 Work Statement : dentro de los documentos solicitados en el 
Work Statement, hay algunos que dependen de la colocación de órdenes de compra, de 
estudios específicos, etc. (p.ej. tablas de ubicación de espaciadores amortiguadores, tablas de 
tracciones y flechas, planes de inspección y ensayos, listas de materiales, etc.) cuya 
preparación normalmente requiere de más de los 45 días previstos para la aprobación del Work 
Statement. 
 
Dado que para los ítems de servicios realizados en forma global no se realizará la medición 
hasta que los servicios estén concluidos y aprobados por la ITAIPU, solicitamos que se indica 
qué documentos deI Work Statement son los mínimos necesarios para liberar el pago deI ítem, 
o alternativamente ampliar ese plazo en aI menos 30 días adicionales. 
 
RESPUESTA 
Se mantiene los 45 días establecidos para la aprobación del Work Statement.  
 
 
PREGUNTA 101 
Criterios de medición – ITEM 01 – TEST OPERACIONALE S: se indica que los test 
operacionales incluyen los correspondientes a los equipos de las subestaciones SEMD y SEVH, 
sistemas de protección y de comunicación, inclusive la SEMD-CHI-SEFI. 
 
Siendo que dentro del contrato no se prevén provisiones ni servicios (fuera de los 
correspondientes al sistema óptico) fuera de la línea a construir, se solicita que se indique 
cuáles son los test operacionales correspondientes a los equipos de las instalaciones citadas en 
el ítem. 
 
RESPUESTA 
Deberán ser ejecutados los tests operacionales conforme ítem 12, Sección 1, y subítem 01.04, 
Sección V, de las Especificaciones Técnicas.  
 
 
PREGUNTA 102 
Caminos de Acceso : en el punto 3.2.1. Caminos de Acceso de la Especificación Técnica 
Construcción y Montaje (documento 6693-20-G0100-E R0) se indica que: “La pista de las vías 
de acceso deberá ser regularizada, compactada y cubierta con ripio a fin de permitir el tráfico en 



   
 

Aditivo 3 

 

Licitación Pública Internacional IA 0771-11 – Implantación de la LT 500kV 30

los periodos de lIuvia, y deberá evitarse la implantación de procesos erosivos. Con esta misma 
finalidad, deberá ser ejecutado un sistema de drenaje superficial constituido por canaletas con 
el fondo revestido con cascajo o ripio”. 
 
A los efectos de una mejor medición de las actividades a realizarse, solicitamos que se 
discrimine este ítem en los siguientes conceptos: Caminos de acceso enripiados/empedrados 
[km]; Caminos de acceso sencillos [km] y Mantenimiento de caminos de acceso y servicio de la 
LAT [mes], ya que los accesos son muy diferentes a lo largo de la traza y no siempre hay napa 
freática elevada o suelos maIos que requieran de un enripiado o empedrado importante. 
 
Solicitamos además nos indiquen si este requerimiento es obligatorio para todos los caminos de 
acceso a las torres o se aplica solo en aquellos casos que por las condiciones del terreno sea 
aplicable una solución de camino enripiado. La apertura solicitada permite salvar la gran 
diferencia que se produce en los accesos de la línea a lo largo de la obra, ya que existen zonas 
donde los caminos empedrados se encuentran a corta distancia de la línea, mientras que en 
otros casos las distancias a considerar son importantes. 
 
RESPUESTA 
Considerar los criterios de composición de precios, de acuerdo con lo establecido en el ítem 3 
Servicios – Limpieza de Faja de Servidumbre de la Sección V de la Especificación Técnica ESP 
013/11.  
 
 
PREGUNTA 103 
Limpieza de la Franja de Servidumbre y Servicios: 
 

a) En el punto 3.2.2 Limpieza de la Franja de Servidumbre  de la Especificación 
Técnica Construcción y Montaje (documento 6693-20-G0100-E R0) se indica que: “EI 
Contratista no deberá empezar ningún trabajo de corte o poda de árboles sin antes 
haber solicitado los permisos del propietario y de la autoridad gubernamental 
competente y presentarlos al Inspector. Será responsabilidad del Contratista cumplir 
con todas las disposiciones que esta autoridad competente contemple para este tipo 
de actividades.” 

 
Se solicita confirmar que los requerimientos indicados de permisos no están incluidos en los 
permisos de paso y en la Licencia Ambiental obtenidas por la ITAIPU. Favor de indicar además 
qué ente u organismo es el encargado de emitir los permisos de corte o poda de árboles para 
contemplar sus plazos de aprobación. 
 

b) Servicios : en la Sección I, punto 2.2 se define como servicios a proveer los 
siguientes "...desplazamientos de ejemplares de porte, rozado de la faja,...”. 

 
Se solicita mayor aclaración sobre qué ejemplares eventualmente será necesario desplazar y el 
alcance del rozado de la faja. 
 
RESPUESTA 
a) La ITAIPU suministrará la licencia ambiental y las autorizaciones, para el inicio de los 

trabajos de limpieza de la faja de servidumbre, conforme establecido en la Cláusula 14 de 
la Minuta de Contrato – Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones. 
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b) El desplazamiento (replantío) de especies vegetales de porte conforme citado en el ítem 
2.2 de la Especificación Técnica ESP 013/11, se refiere a especies en extinción. La rozada 
de la faja comprende los límites de la faja (70m). 

 
 
PREGUNTA 104 
Organización del contratista : En el punto 5.7.2 de las Especificaciones Técnicas del Volumen 
11, se hace referencia a un listado mínimo de profesionales para la supervisión y gestión de la 
obra, bajo la dirección del Responsable Técnico. Entendemos que dicho listado deberá ser 
presentado luego de la firma del contrato y no en esta etapa de presentación de ofertas. 
 
Favor de indicarnos si dicho listado debe presentarse luego de la firma del contrato o en forma 
conjunta con la oferta. 
 
RESPUESTA 
El listado de profesionales deberá ser presentado durante la elaboración del Work Statement. 
 
 
PREGUNTA 105 
Entendemos que el oferente adjudicado podrá subcontratar parcialmente dependiendo de la 
aprobación previa y escrita de la ITAIPU, según lo indicado en el Anexo V – Minuta de Contrato 
– Capítulo XXXV Cesión, Transferencia, Dación en Garantía y Subcontratación – Cláusula 62. 
 
En este caso, solicitamos nos puedan confirmar si en la etapa de licitación, es decir, en la 
presentación de sobres de ofertas, los oferentes ya pueden presentar o nominar sus posibles 
subcontratistas y cuáles son los documentos que deben ser presentados. 
 
RESPUESTA 
Las citadas informaciones serán presentadas durante la ejecución del Contrato. 
 
 
PREGUNTA 106 
En las presentes Especificaciones Técnicas, Sección I, punto 2. Alcance dice Los suministros 
de materiales y servicios deberán seguir el proyecto ejecutivo.....y en 2.2 Servicios. EI siguiente 
párrafo solicita Medición de la resistividad del suelo y de la resistencia del pie de torre, en todas 
las estructuras .lo que implica que al momento de la ejecución, los tipos de fundación previstas 
en el anteproyecto usado para la planilla de precios, podrán variar de acuerdo a estos 
resultados, y definidas in situ por los responsables del comitente. Lo que origina incertidumbre 
en la elaboración del presupuesto, y ocasionaría en el momento de la ejecución, reclamos y 
solicitud de reconocimiento de las variaciones, tiempos de aprobación, que podrían alterar el 
desarrollo de la obra. 
Por lo tanto solicitamos considerar lo siguiente: 
1- Con relación a la planilla de precios, en el subítem 3.02 Fundaciones de hormigón, 

solicitamos considerar subdividir el volumen estimativo, en: 
03.02 Fundaciones de hormigon 
03.02-a Fundación c/tubulon sin ensanche de base……… m3 
03.02-b Fundación c/tubulon con ensanche de base…….. m3 
03.02-c Losa de hormigón…………………………………… m3 
03.02-d Excavación para fundación en roca………………. m3 
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2- Con relación a la planilla de precios, en el subítem 3.03 Fundaciones de bloque sobre 
estacas, solicitamos considerar subdividir el volumen estimativo, en: 

03.03 Fundaciones de bloque sobre estacas 
03.03-a Fundación c/estacas pre-moldeadas Ø 38 cm…….. ml 
03.03-b Fundación c/estacas pre-moldeadas Ø  42 cm……. ml 
03.03-c Fundación c/estacas pre-moldeadas Ø  50 cm……. ml 
03.03-d Fundación c/estacas pre-moldeadas Ø  60 cm…… ml 
03.03-e Fundación c/estacas raíz Ø 50 cm…………………. ml 
03.03-f Losa de hormigón…………………………………… m3 
 
RESPUESTA 
Se mantienen los ítems establecidos en la Planilla de Precios. 
 
 
PREGUNTA 107 
En Anexo V (Minuta de Contrato) - Capítulo V - Marcos Contractuales Cláusula 5º se indica por 
ejemplo en M3 "conclusión de 30% de las fundaciones de torres, en trecho continuo de línea 
....." 
En Volumen lI - Sección I - punto 1.3 se indica que debido a la extensión de la línea, será 
necesario que el Contratista haga en lo mínimo dos (2) trechos de obra ... " 
Ante esta situación entendemos que el 30% de las fundaciones se obtendrá por sumatoria de 
tramas continuos de cada frente de obra. 
También entendemos que este mismo criterio de sumatorias de tramos continuas de cada 
frente de obra se utilizará para cumplir el resto de los Marcos Contractuales. Favor de 
responder si nuestro entendimiento es correcto.  
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 108 
 
Ref.: COTIZACIÓN CONDUCTORES ACSR s/ASTM B-232, B-2 30 y B-498 
Solicitamos aclaración a las características de los hilos de acero indicadas en las ET del 
Cliente: 
 
1-1 : ACSR “ROOK” 
 
- Formación cuerda de acero : 7 x 2,76 mm ± 1% 
 
Se indican los siguientes valores: 
 
- Tensión mecánica al 1% de alargamiento: mínimo 1 310 MPa 
- Tensión a la rotura antes de cablear: mínimo 1 450 MPa  - Alargamiento: mínimo 3,0%  
 
Conforme norma ASTM B-498 corresponde indicar los s iguientes valores de resistencia 
mecánica: 
- Tensión al 1% de alargamiento: mínimo 1 280 MPa 
- Tensión a la rotura antes de cablear: mínimo 1 410 MPa  - Alargamiento: mínimo 3,5%  
1-3 : ACSR “DOTTEREL” 
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- Formación cuerda de acero : 7 x 3,08 mm ± 1% 
 
Se indican los siguientes valores: 
 
- Tensión mecánica al 1% de alargamiento: mínimo 1 310 MPa 
- Tensión a la rotura antes de cablear: mínimo 7.890 kgf  - Alargamiento: mínimo 3,0%  
 
Conforme norma ASTM B-498 corresponde indicar los s iguientes valores de resistencia 
mecánica: 
- Tensión al 1% de alargamiento: mínimo 1 240 MPa 
- Tensión a la rotura antes de cablear: mínimo 1 410 MPa  - Alargamiento: mínimo 4,0%  
 
RESPUESTA 
Deberá ser seguida la Norma NBR 6756 o ASTM B-498. 
 
 
PREGUNTA 109 
 
ENSAYO DE PREECE : 
 
La E.T. de Itaipú requiere realizar este ensayo en los alambres de acero zincado antes de 
cablear con 8 inmersiones de 1 minuto. 
 
Consulta:  Se informa que las normas IRAM 2187 y NBR 5909 para el zincado Clase A  indican 
la aplicación de 2 a 3 inmersiones de 1 minuto en función del diámetro del alambre. Al respecto 
se aclara que el ensayo de 8 inmersiones de 1 minuto es incompatible y no corresponde al valor 
requerido de zincado Clase A y capa útil de la masa total de cinc mínima de 220 g/m². 
Agradeceremos su aclaración, por favor. 
 
RESPUESTA 
Deberá ser seguida la Norma NBR 6756. 
 
 
PREGUNTA 110 
Se solicita Indicar el plazo para la inspección de materiales en fábrica. 
 
RESPUESTA 
Los plazos serán establecidos en el momento de la presentación del PIT, de responsabilidad del 
Contratista, conforme a la Cláusula 44 de la Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 111 
Se solicita indicar el procedimiento de personal no Paraguayo y el ingreso de equipos 
importados. 
 
RESPUESTA 
La responsabilidad por la obtención de estas informaciones ante las autoridades paraguayas es 
de la empresa interesada en participar de esta licitación. 
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PREGUNTA 112 
Se solicita se permita flexibilizar los Hitos intermedios respetando la fecha de término del 
proyecto. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 66 de este aditivo.  
 
 
PREGUNTA 113 
“Comparando as quantidades previstas no Anexo IV - Planilla de Precios, com as quantidades 
previstas nos projetos das fundações, encontramos um adicional de aproximadamente de 
15.000 m de estacas na planilha de preços. Em função disto, perguntamos, tal diferença será 
realmente mantida?” 
 
RESPUESTA 
Se mantiene la cantidad establecida en la Planilla de Precios. 
 
 
PREGUNTA 114 
“No que se refere a medição para faturamento de estacas pré moldadas, independente do 
diâmetro, perguntamos: estacas que atingiram a “NEGA” prevista nos projetos, será medido e 
remunerado o comprimento total da estaca? Ou será medido e remunerado o efetivamente 
enterrado, independentemente do afloramento da estaca?” 
 
RESPUESTA 
Será medida y remunerada la cantidad efectivamente enterrada. 
 
 
PREGUNTA 115 
“O documento Nº - 6693-10-G0050 – E – Definición de La Franja de Servidumbre, define 110 
metros de ancho. Já o documento ESP 013/11 – Especificaciones Técnicas Línea de 
Transmisión de 500 kV – item 1.3 – trazado, e apresentação do projeto, mencionam a Franja de 
Servidumbre de 70 m de ancho. Em função desta inconsistência, perguntamos: qual é o valor a 
ser considerando pelas proponentes para a elaboração da oferta?” 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 30 de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 116 
Por la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con el objeto de solicitarles una 
reconsideración para el otorgamiento de una prórroga de por lo menos 30 días, para la fecha de 
presentación de las ofertas de la Licitación de referencia. 
 
Realizamos este pedido, debido a que la obra a licitar es de una gran magnitud y complejidad, 
así como de extensa disposición geográfica, por lo que se requiere de un mayor lapso de 
tiempo para un análisis serio y minucioso de los ítems de trabajo, así como para la obtención de 
mejores precios de materiales y elementos a ser incluidos en la oferta, lo que redundará en una 
mejor cotización de los trabajos. Asimismo, varias empresas paraguayas integraremos 
consorcios con empresas extranjeras de países componentes del Mercosur, por lo que una 
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prórroga daría más tiempo para poder organizar y compaginar las documentaciones para la 
presentación de la licitación. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 2. 
 
 
PREGUNTA 117 
“Nas Especificações abaixo existe um item que fica em conflito com as Normas indicadas 
6693-2--G0061-E - rev R1A - Proyecto Basico - Especificacion Tecnica Conductor ACSR 636 
MCM - ROOK 
6693-2--G0072-E - rev R1A - Proyecto Basico - Especificacion Tecnica Cable de Guardia ASCR 
176,9 MCM - Dotterel 
6693-2--G0122-E - rev R1A - Proyecto Basico - Especificacion Tecnica Conductor ACSR 636 
MCM - EGRET 
 
No Item 3.4 - Cordoalhas de aço, Informa que a variação permitida para os diâmetros nos fios 
de aço é 1% (Hum por cento). 
 
Nas Normas NBR 6756 e ASTM B 239 (citadas como normas de referência nas 
especificações), informa que as tolerâncias dos cabos de aço deverão seguir conforme tabela: 
 
 NBR 6756 - 2007 ASTM B 239 
Tolerancias Máxima Minima Máxima Minima 
Dotterel 2,59% -1,62% 2,59% -1,62% 
Egret 2,22% -2,22% 2,22% -2,22% 
Rook 1,81% -1,81% 1,81% -1,81% 

 
Estamos entendendo que devemos seguir as normas de referência, está correto nosso 
entendimento?” 
 
RESPUESTA 
Atender la norma NBR 6756. 
 
 
PREGUNTA 118 
“No Item 4.3.1.2 - Cordoalhas de Aço, referente aos Ensaios de Preece a especificação solicita 
que o ensaio seja feito em 8 imersões de 1 minuto cada. 
 
Nas Normas NBR 6756 e ASTM B 239, solicita os seguintes valores: 
 
Dotterel 3 imersões 
Egret 2 imersões 
Rook 3 imersões 

 
Estamos entendendo que devemos seguir as Normas de referência, está correto nosso 
entendimento?” 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 61, ítem 2, de este aditivo. 
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PREGUNTA 119 
“Entendemos que o saldo de 90% (noventa por cento), conforme condição estabelecida na 
Seção V - Critério de Medição para cabos, isoladores e estruturas metálicas, serão medidos, 
proporcionalmente a cada remessa, quando do embarque na fábrica. Nosso entendimento é 
correto? Em caso negativo favor esclarecer.” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. Será medido cuando se realice la entrega y recepción en la obra, 
conforme establecido en la Seccion V, de las Especificaciones Técnicas. 
 
 
PREGUNTA 120 
“Considerando que é de consenso comum, que o prazo para implantação do empreendimento é 
reduzido, sendo importante um estudo detalhado nesta fase de preparação da oferta e 
considerando também o regime de chuvas da região, solicitamos informar quais as datas 
previstas para a assinatura do contrato e emissão da ordem de início dos trabalhos.” 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 65 de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 121 
“Nos projetos de fundação com estacas pré-moldadas, nos desenhos são indicadas estacas de 
seção circular, informando inclusive o diâmetro (Ø), enquanto nas Notas dos mesmos 
desenhos, indica que as estacas são de seção quadrada (38,0x38,0, por exemplo). 
Solicitamos esclarecer qual tipo de seção deverá ser considerado e se as estacas deverão ser 
do tipo centrifugada.” 
 
RESPUESTA 
Deberán ser consideradas estacas de sección circular. Las estacas deberán ser del tipo 
centrifugada. 
 
 
PREGUNTA 122 
“Com relação à Minuta de Contrato, Cláusula 10, item "s", estamos entendendo que a 
responsabilidade da Contratada se limita à comunicação à ITAIPU quando da ocorrência de 
indícios de material arqueológico durante a execução dos serviços, sendo as demais atividades 
relativas ao salvamento arqueológico a cargo da ITAIPU. Favor confirmar nosso entendimento.” 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. En la eventualidad de ocurrencia de indicios de material arqueológico, 
corresponderá al Contratista efectuar el salvamiento arqueológico, conforme al ítem "s" de la 
Cláusula 10 de la Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 123 
“Com relação aos desenhos de Fundação Especial nºs 6693DCL0041P(1)-Rev.0B, 0042P(1)-
Rev. 0B e 0052P(1)-Rev. 0B, solicitamos confirmar se a resistência mínima do concreto 
informada de 30,0MPa se refere tanto ao concreto dos blocos como das estacas.” 
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RESPUESTA 
La resistencia mínima del hormigón informada de 30,0 MPa se refiere tanto para el hormigón de 
los bloques de fundaciones como para las estacas. 
 
 
PREGUNTA 124 
“Com relação ao documento "Plan de Gestión Ambiental del Proyecto", solicitamos: 
 
a) Confirmar se os itens de responsabilidade da Contratada são: 
 
Item 1.1 - Plano de Mitigação: Item A (subitens "a" e "b"), Item B (subitem "a"), Item C, Item D 
(subitens "b", "c", "d" e "e"), Item E, Item F, Item H e Item I. 
 
Item 1.2 - Plano de Fiscalização e Monitorização Ambiental (onde indicado especificamente 
como de responsabilidade da Contratada para a construção da LT). 
 
b) Estamos entendendo que os valores estimados que constam do Plano de Gestão 

Ambiental são os valores máximos que devem ser considerados pelas empresas 
proponentes para a preparação de sua proposta e que serão revisados durante a 
execução da obra, uma vez que não existem no Edital informações suficientes para 
quantificação e caracterização dos serviços para um adequado levantamento de custos. 
Serve como exemplo o item "H", Programa de Desenvolvimento Indígena, que 
compreende, entre outros serviços, o melhoramento do sistema de distribuição de energia 
e o melhoramento dos acessos de interconexão de três zonas da comunidade. 

 
c) Informar como serão pagas as atividades relativas ao Plano de Gestão Ambiental e em 

que item de planilha devem estar incluídos.” 
 
RESPUESTA 
a) 1.1 Entendimiento correcto, con excepción de los ítems H e I del Plan de Gestión Ambiental 

del Proyecto. 
 

1.2 El plano de Fiscalización y Monitoreo Ambiental no hace parte de las responsabilidades 
del Contratista. 

 
b) Los costos citados en el Plan de Gestión Ambiental del Proyecto son estimados y deberán 

ser ajustados en la elaboración de la oferta comercial. 
 
c) Los costos de implantación del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto deberán estar 

diluidos en los ítems de la Planilla de Precios. 
 
 
PREGUNTA 125 
“Solicitamos informar qual a data prevista para energização das SE's, após devido 
comissionamento?” 
 
RESPUESTA 
La fecha de energización de las SEs, será luego de concluidas las obras de montaje y 
comisionamiento de la Línea de Transmisión. 
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PREGUNTA 126 
“Solicitamos o adiamento de 30 (trinta) dias na data de entrega das propostas, assim como na 
postergação na data limite para solicitação de esclarecimentos.” 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse al Aditivo 2. 
 
 
PREGUNTA 127 
En base a lo que dice el Anexo V, Minuta de Contrat o, CAPÍTULO VIII· OBLlGACIONES DE 
LAS PARTES- CLÁUSULA 14  La ITAIPU se obliga a: 
d) proveer los estudios ambientales y los programas de implantación de las medidas mitigantes 
basadas en la Licencia Ambiental SEAM – N° 101691; por lo que se requiere respuesta a 
nuestra consulta. SOLICITAMOS los Programas de Implantación de las me didas mitigantes 
para evaluar su costo.  
 
RESPUESTA 
El citado Programa de Implantación de las medidas mitigantes se encuentra anexo al Pliego de 
Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 128 
Teniendo en cuenta la incidencia de los suministros en el monto total de la obra, la necesidad 
de obtener los mejores costos que redundarán en un menor precio de oferta, se solicita un 
anticipo financiero del 30% del monto del contrato contra presentación de las pólizas de 
garantía correspondiente.  
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 129 
En virtud de lo dispuesto en los ítems 1.5.1 y 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
licitación de la referencia (en adelante, “PBC"), me permito a continuación realizar las siguientes 
consultas: 
 
1) modificar mediante Aditivo al PBC, el ítem 5. del ANEXO I - Calendario de Eventos de la 

licitación, prorrogando la fecha de entrega prevista para el 26/07/2011 por un mínimo de 
cuarenta y cinco (45) días; y consecuentemente, prorrogar las fechas que figuran en el 
numeral lI, sub-item ii) del Aditivo Nº1, ítems 2. y 3., así como la fecha del ítem 4. del 
mencionado ANEXO I en función de la prórroga de la fecha antes mencionada. De esta 
forma, nuestra empresa tendría el tiempo necesario y suficiente para estudiar en 
profundidad el proyecto y así entregar una propuesta competitiva, a la altura de la 
envergadura de la presente licitación.; 

 
2) Es también nuestro interés en participar en la licitación de la referencia, a través de un 

consorcio con una prestigiosa empresa local con destacada participación en el mercado de 
la construcción de Paraguay y con quien nuestra empresa ya se ha consorciado en el 
pasado para exitosamente ejecutar proyectos de envergadura, tales como las Obras de 
Protección del Arroyo Aguapey – Etapa I (Canal de protección) y Etapa II (Presa de 
contención) para la Entidad Binacional Yacyretá. 
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Para este fin, les solicitamos la modificación del texto del ítem 2.1.3.2 del Anexo II del Pliego de 
Bases y Condiciones, el cual dice textualmente: 
 

"2.1.3.2. Cada una de las empresas integrantes del CONSORCIO, individualmente deberá 
cumplir por lo menos una de las exigencias de la "Habilitación Técnica" establecidas en las 
letras a y b del sub-ítem 2.1.3. Sin embargo, en forma conjunta las empresas deben cumplir 
los requisitos exigidos en su totalidad."; 

 
por el siguiente texto que se propone a continuación: 
 

"2.1.3.2. En forma conjunta, las empresas integrantes del CONSORCIO deben cumplir los 
requisitos exigidos en el sub-ítem 2.1.3 en su totalidad." 

 
RESPUESTA 
1) Favor remitirse al Aditivo 2. 
 
2) Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 130 
Por la presente nos dirigimos a Uds., con referencia aI numeral 1.2.4, del Anexo II, 
específicamente, aI subítem b) que textualmente dice "Certificado(s) emitido(s) por persona 
jurídica de derecho público o privado, comprobando haber ejecutado y concluído 
satisfactoriamente, de forma individual o integrando un consorcio, fundaciones de torres de 
líneas de transmisión de 220 Kv o superior, por medio de bloque apoyado sobre estacas, con 
un mínimo de 2.600 m de estacas". 
 
Siendo que nuestra empresa ha ejecutado y concluido obras similares de mayor complejidad y 
con requerimientos muy superiores a lo determinado en el numeral 1.2.4. del Anexo II, cuyas 
descripciones y alcances se detallan a continuación. 
 
Según certificado emitido por persona jurídica de derecho privado, ejecución de: 
 
a) Dolfines: ejecutados en el muelle sobre el Río Paraguay, destinados al atraque de barcazas 

con impactos de 64 ton de carga frontal y 25 ton de rozamiento. Son bloques de 350 tn 
cada uno, construidos en hormigón armado (dimensiones; Base; 5,70 m x 7 m. Altura; 4 m), 
sobre 4 pilotes perforados de 1,00 m de diámetro y 27,5 m de longitud promedio 
(perforación, provisión y carga de hormigón armado), utilizando para cada uno, una camisa 
metálica de protección de 8 mm de espesor (longitud promedio de 15 m) para el manto de 
agua y los estratos superiores deI lecho del rio, continuando la perforación por debajo de 
dichas camisas hasta el extremo inferior deI pilote, con paredes desnudas soportadas con 
lodo bentonítico, contando con equipos flotantes (dos balsas de 12m x 40m) para el soporte 
de los equipos de perforación, grúas de colocación de armaduras y colado de hormigón, 
planta de elaboración de hormigón de 60 m3/h, mixers de transporte, bomba estática de 
propulsión para colado y equipos complementarios de seguridad fluvial. Ensayo realizado: 
Prueba de integridad de los pilotes (CROSS HOLE). 

 
b) Plataforma de Grúa: ejecutada en el muelle sobre el Río Paraguay. Construida sobre 

pilotes rectos e inclinados prefabricados de hormigón armado de 35 cm x 35 cm y pilotes 
perforados de 80 cm de diámetro de 25,25 m de longitud, en el frente sobre el canal del río, 
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con utilización de camisas metálicas en el segmento que comprende el manto de agua y la 
profundidad necesaria de protección de las camadas superiores del lecho del río. El 
proyecto ejecutado incluye vigas de encepado y pilares rectos e inclinados hasta el 
basamento de la plataforma de hormigón armado de grúa, propiamente, en la que se ha 
implementado una instalación guía para la inserción del anclaje y sujeción de los pernos 
intercambiables de la base de la grúa, la cual es fija con capacidad de giro de 360º sobre 
un fuste cilíndrico de 1,80 m de diámetro, 8,50 m de altura, pluma de 18,00 m con 
capacidad de soporte de 15,00 ton en el extremo mediante la utilización de la almeja de 
carga o descarga. 

 
c) Plataforma de Tolvas: ejecutada en el muelle sobre el Río Paraguay, sobre pilotes 

prefabricados rectos e inclinados de Hormigón Armado, con un nivel inferior de vigas de 
encepado y riostras, y una estructura superior (pilares, losas y vigas de hormigón armado) 
de soporte de las tolvas metálicas propiamente. 

 
d) Puente de acceso: ejecutados en el muelle sobre el Río Paraguay, construido sobre pilotes 

rectos e inclinados prefabricados de hormigón armado, hincados con martillo de aire 
comprimido y martinetes de caída libre. 

 
e) Estructura soporte de cinta: ejecutada en el muelle sobre eI Río Paraguay, fundada con 

pilotes prefabricados rectos e inclinados de hormigón armado. Comunica el sector del 
muelle con la zona de producción de fábrica. 

 
f) Defensas de madera: Es un sistema de protección elástica constituida por pilotes y 

travesaños de Curupa'y, con accesorios metálicos galvanizados y piezas cúbicas de goma 
de aproximación a la estructura de hormigón armado. 

 
1. Pilotes prefabricados: Items y cantidades ejecutadas en el muelle sobre el Río Paraguay. 

1.1 Plataforma de grúa. 
 Pilotes inclinados, tipo 1, (35 x 35) cantidad 6 x 15 ml ml   90,00 
 Pilotes inclinados, tipo 1, (35 x 35) cantidad 20 x 4 ml ml   80,00 
 Pilotes verticales, tipo 1, (35 x 35) cantidad 18 x 15 ml ml 270,00 

1.2 Plataforma de tolvas. 
 Pilotes inclinados, tipo 2, (35 x 35) cantidad 5 x 15 ml ml   75,00 
 Pilotes verticales, tipo 2, (35 x 35) cantidad 14 x 16 ml ml 224,00 

1.3 Puente. 
 Pilotes inclinados, tipo 1, (35 x 35) cantidad 5 x 12 ml ml   60,00 
 Pilotes verticales, tipo 1, (35 x 35) cantidad 10 x 12 ml ml 120,00 

1.4 Estruct. HºAº Cinta Transportadora. 
 Pilotes inclinados, tipo 2, (35 x 35) cantidad 2 x 12 ml ml   24,00 
 Pilotes verticales, tipo 1, (35 x 35) cantidad 6 x 12 ml ml   72,00 
 Pilotes verticales, tipo 1, (35 x 35) cantidad 4 x 15 ml ml   60,00 

Subtotal ml 1.075,00 
 
2 Pilotes perforados: Items y cantidades ejecutadas en el muelle sobre eI Río Paraguay. 

1.1 Plataforma de grúa. 
 Pilotes perforados Ø 80 cm cantidad 5 x 25,25 ml ml 126,25 

1.2 Dolfín Sur 
 Pilotes perforados Ø 100 cm cantidad 4 x 27,50 ml ml 110,00 

1.3 Dolfín Centro. 
 Pilotes perforados Ø 100 cm cantidad 4 x 27,50 ml ml 110,00 
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1.4 Dolfín Norte. 
 Pilotes perforados Ø 100 cm cantidad 4 x 27,50 ml ml 110,00 

Subtotal ml 456,00 
 
Y, 
 
Según certificado emitido por persona jurídica privada, "ejecución de fundaciones con pilotes 
perforados de gran diámetro (perforación, provisión, y carga de hormigón armado), en el sector 
de almacenes, preparación y extracción de la obra de la Planta Industrial Aceitera", según 
detalle: 
 
- Pilotes de 40 cm de diámetro    ml 849,70 
- Pilotes de 60 cm de diámetro    ml     7.193,55 
- Pilotes de 80 cm de diámetro    ml 874,35 
  Total ejecutado y concluido     ml     8.917,60 
 
Y; 
 
Según certificado emitido por persona jurídica de derecho privado, "ejecución de fundaciones 
con pilotes perforados de gran diámetro (perforación, provisión y carga de hormigón armado) en 
el sector de tolva, caldera, secador y silos verticales de la obra de la Planta Industrial Aceitera", 
según detalle: 
 
- Pilotes de 40 cm de diámetro    ml 963,54 
- Pilotes de 60 cm de diámetro    ml     2.543,00 
  Total ejecutado y concluido     ml     3.506,54 
 
Nuestra consulta a esa Superintendencia de compras es, si las fundaciones ejecutadas y 
concluidas por nuestra Empresa, de mayor envergadura para soportar solicitaciones muy 
superiores a las consideradas para esta obra; cumplen a lo exigido en el numeral 1.2.4., 
subítem b) del Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones y puede considerarse que nuestra 
Sociedad está habilitada para integrar Consorcios. 
 
RESPUESTA 
Deberán ser atendidos los requisitos de Habilitación establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 
El juzgamiento de los documentos para la habilitación, es de responsabilidad de la Comisión 
Específica de Análisis, Juzgamiento y Negociación de ITAIPU, conforme establecido en el ítem 
2.8.1 del Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 
PREGUNTA 131 
Cabo OPGW #125 mm2: 
Tendo em vista que a capacidade mínima de curto circuito especificada (85,2(kA)².s), está 
acima do exigido pela norma, alguns fornecedores estão propondo 2 opções: 

 
Opção 1: Atende a todas as especificações, exceto capacidade mínima de curto circuto 
que será de  72(kA)².s; 
Opção 2:: Atende a todas as especificações, inclusive o valor de curto circuito 85,2(kA)².s, 
exceto a carga mínima de ruptura que será de 7786 kgf, ao invés de 9.340kgf; 
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Favor informar se poderá ser aceita uma destas opções? 
 
RESPUESTA 
El dimensionamiento del cable OPGW, deberá atender los niveles de corriente de contocircuito 
especificados, sin perjuicio de la definición de las tracciones y flechas de los cables conductores 
ya establecidos en el proyecto ejecutivo, a fin de no alterar las condiciones de ubicación de las 
torres y carga estructural. 
 
 
PREGUNTA 132 
Para os Cabos Dielétricos de 12 e 36 fibras, poderemos seguir as Normas NBR e ANATEL? 
 
RESPUESTA 
Deberán ser adoptadas las normas técnicas citadas en el ítem 7 de la Especificación Técnica 
6419-20-15200-P, anexo al Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 133 
Para os cabos dielétricos auto-sustentados, estamos considerando vão máximo de 200m, está 
correto nosso entendimento? 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. Deberá ser considerado el vano mínimo de 200 m y como máximo, el 
mayor vano de la Línea de Transmisión, conforme al ítem 10.3 de la Especificación Técnica 
6419-20-15200-P, anexo al Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 
PREGUNTA 134 
Para os cabos OPGW, a identificação interna será apenas para os cabos e não aos cordões, 
está correto nosso entendimento? 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. Deberán ser seguidos los padrones de identificación conforme a la 
Especificación Técnica 6419-20-15200-P, anexo al Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 135 
Em referencia aos cordões ópticos, de acordo com a Resolução Nº299 de 20/06/1992, item 06, 
estamos considerando raio mínimo de curvatura de 50mm e variação máxima de 0,1dB. Está 
correto o nosso entendimento? 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 136 
Anticipos:  En el Volumen lI, Especificaciones Técnicas, Ítem 2 – Suministros, se expresa que 
se medirá un 10% (diez por ciento) contra presentación de Orden de Compra a modo de 
anticipo tanto para la compra de aisladores de disco, como para cables conductores, cables de 
guardia y estructuras metálicas galvanizadas. Entendemos que este porcentaje es muy bajo con 
respecto a los que habitualmente solicitan los proveedores de dichos elementos, que rondan 
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entre el 30% y el 50%, por lo que un 10% de reconocimiento provocaría una fuerte inversión 
inicial que debe afrontar el Contratista y el importante costo financiero asociado, lo que implica 
un aumento en el precio de la Oferta en detrimento de la misma, por el solo hecho de 
considerar un porcentaje de anticipo del 10% (diez por ciento). 
 
Por lo tanto, solicitamos tengan a bien considerar que dicho porcentaje a medir y certificar 
contra la presentación de la Orden de Compra de los suministros mencionados en el Ítem 2 sea 
del 30% (treinta por ciento), siendo el 70% (setenta por ciento) restante certificado contra la 
entrega en la obra. 
 
Entendemos que esta sería posible gracias al financiamiento de la obra a través del anticipo 
solicitado para la compra de los suministros. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 
PREGUNTA 137 
Tributos:  EI Volumen I, punto 1.4 Tributos declara: 
 
"EI suministro y los servicios objeto de esta Iicitación, en razón de su aplicación en beneficio de 
la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), entidad autárquica del Paraguay creada por 
la Ley 966/64. y que por tanto serán, en el futuro, incorporados a su patrimonio mediante la 
transferencia de la titularidad por ITAIPU. no están afectados por los beneficios de la 
exoneración tributaria que la ITAIPU goza y que es consecuente del Tratado celebrado entre la 
República del Paraguay y la República Federativa del Brasil del 26.04.73." 
 
a) Los beneficios o franquicias impositivas que ITAIPU posee, ¿no alcanzaría al oferente en el 

presente lIamado a licitación? ¿Los beneficios que cita, en su caso cuáles son? 
 
b) Si bien el lIamado a licitación se realiza a través del Ente Binacional, la obra ¿tiene carácter 

de Obra Pública? En caso afirmativo, ¿Ie alcanzan al oferente franquicias de orden 
aduanero u otros referidos a este rubro? Favor detallar. 

 
c) Por información impositiva de vuestro país se cita la suspensión transitoria del impuesto de 

sellos, (en Argentina se paga por los instrumentos de obra pública o privada) distintas 
alícuotas de impuesto según la jurisdicción donde se ejecuta la obra, esa suspensión ¿está 
aún vigente?, en caso contrario ¿cuál es la alícuota aplicable? 

 
d) Otras Retenciones: Ley 2051/03 Modificada 3493/2007. 
 
e) En el caso de tratarse de Obra Pública, el contratista ¿estará sometido a retención por este 

concepto por 0.4% sobre el monto de los certificados de obra o facturas, con destino al 
Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)? 

 
RESPUESTA 
El Oferente deberá observar lo dispuesto en el ítem 1.4 del Pliego de Bases y Condiciones. Los 
aspectos tributarios específicos serán de responsabilidad de cada Oferente. 
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PREGUNTA 138 
Hormigón In Situ:  Analizando en detalle las distintas zonas que comprenden la traza de la 
línea, observamos que el diseño de los distintos tipos de fundación están hechos para su 
construcción in situ. Esto implica, en especial para las zonas inundables y/o muy lIuviosas, 
grandes dificultades constructivas y logísticas (distribución de hormigones y ejecución de 
pilotes). Según nuestra experiencia en obras de líneas eléctricas similares ejecutadas con estas 
características (provincias argentinas Formosa, Chaco y Corrientes), esto se resuelve utilizando 
en forma masiva un sistema constructivo con hormigón premoldeado. 
 
Alertamos al Comitente que por el diseño mostrado en los pliegos que obliga la ejecución de 
fundaciones de hormigón in situ, que la obra tendrá un mayor costo y el plazo de ejecución de 
las fundaciones (como crítico) se extenderá comprometiendo el plazo de ejecución de la obra. 
 
Como aporte para resolver lo planteado sugerimos que con posterioridad al proceso licitatorio 
se abra la posibilidad de rever la ingeniería en conjunto con el Contratista, considerando la 
utilización de hormigón premoldeado para las fundaciones en forma masiva y de esta manera 
poder ofrecer un descuento al sustituir la metodología empleada. 
 
Otra opción que sugerimos es permitir la formulación de una alternativa técnica (de acuerdo a lo 
manifestado en el punto 4.2 Análisis de los Proyectos - Especificaciones Técnicas - Volumen II) 
en esta etapa licitatoria que posibilite la utilización de hormigón premoldeado en forma masiva 
en las zonas con las problemáticas antes mencionadas. Para ello se requeriría de un plazo 
adicional de presentación de propuestas de al menos 21 días. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.  
 
 
PREGUNTA 139 
Considerando la Cláusula 21 del Anexo V - Minuta de Contrato, Consultamos si cada empresa 
integrante de un Consorcio podrá facturar directamente a la ITAIPU, por la parte de su 
suministro en el Consorcio. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 47 de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 140 
Considerando que. “La línea de transmisión será construida rigurosamente dentro de las 
definiciones del proyecto ejecutivo, conforme a los documentos anexados en la Sección IV”, 
conforme establecido en la Cláusula 4.4 del Volumen II. Especificaciones Técnicas.  
 
Considerando, “La ITAIPU, en cualquier momento podrá realizar alteraciones en los proyectos o 
en parte de los mismos. El CONTRATISTA quedará obligado a ejecutar las alteraciones”, y “En 
el caso de que tales modificaciones representen, comprobadamente, alteración en los costos, 
para mas o para menos, las mismas deberán ser previamente presupuestadas por el 
CONTRATISTA y aprobadas por la ITAIPU. Conforme establecido en la Cláusula 4.3 del 
Volumen II. Especificaciones Técnicas, de la Licitación Pública Internacional IA 0071-11. 
 
Consultamos, si es correcta nuestra interpretación de que la “alteración en los costos, para mas 
o para menos, previamente presupuestadas por el CONTRATISTA y aprobadas por ITAIPU 
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(Cláusula 4.3 del Volumen II. Especificaciones Técnicas), están incluidas entre las alteraciones 
establecidas en la Cláusula 2ª del Anexo V. Minuta de Contrato de la Licitación Pública 
Internacional IA 0071-11: “Cualquier alteración deberá ser hecha por medio de aditivo 
contractual, cuyo valor está limitado al 25% (veinticinco por ciento) del valor de éste Contrato”. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 141 
Consultamos si es correcta nuestra interpretación de que las Informaciones Técnicas 
Garantizadas, que el Oferente debe llenar y entregar con su oferta, son las TABLAS detalladas 
en la Sección VII. Informaciones Técnicas Garantizadas, del Volumen II. Especificaciones 
Técnicas. 
Caso contrario, Consultamos cuales son las otras Informaciones Técnicas Garantizadas que 
deben ser entregadas por el Oferente con su oferta. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 142 
Consultamos si es correcta nuestra interpretación de que en el caso establecido en la Cláusula 
2.1.2 del Anexo II. Documentación para Habilitación, la Garantía de mantenimiento de la oferta 
comercial, se permitirá la presentación de:  
a) Una única garantía como Tomador a uno de los integrantes del Consorcio,  
b) Varias garantías por un total asegurado de US$ 5.000.000 en que cada integrante del 
Consorcio será Tomador de la Póliza por la suma asegurada del monto de su participación en el 
Consorcio. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 5 de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 143 
Consultamos si es correcta nuestra interpretación de la Cláusula 2.5.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones, que debe ser con el IVA incluido los PRECIOS (US$) a mencionar en la Planilla de 
Precios Anexo IV de la Licitación IA 0771-11. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 144 
Considerando que el Tratado del MERCOSUR establece en el Artículo 1 del Tratado de 
Asunción: “El Mercado Común implica la coordinación de políticas macroeconómicas y 
sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, 
cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que 
se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados 
Partes”. 
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Considerando que el Artículo 2 establece: “El Mercado Común estará fundado en la 
reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes”. 
  
Considerando que el artículo 2 del Reglamento del Fondo para Convergencia Estructural del 
Mercosur establece: “A los proyectos aprobados por el CMC en el día de la fecha, y con 
posterioridad, se le aplicará el Reglamento que consta como Anexo a la presente Decisión a 
partir de su entrada en vigor. Los Estados Partes aplicarán para todos estos proyectos los 
compromisos de trato nacional, no discriminación y trato MERCOSUR incluido en el citado 
Reglamento” 
 
Considerando que la Licitación Internacional H39519 del año 2010 de UTE Montevideo Uruguay 
para el suministro de Líneas aéreas 500KV para interconexión eléctrica de 500 MW Uruguay-
Brasil, Proyecto financiado con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR, establece condiciones de Ajuste de Precios en la cláusula 4.2.5 de las 
Condiciones Generales Parte B Condiciones Contractuales.  
 
Conforme los considerandos mencionados, solicitamos que las condiciones de Reajuste de 
Precios sean incluidos en el suministro, en la Cláusula 16 del Anexo V- Minuta de Contrato de la 
Licitación Pública Internacional IA 0771-11. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 145 
Como sabemos por experiencia, la obtención del Seguro de Responsabilidad Civil en las 
condiciones exigidas en el pliego, resultó además de muy cara, muy difícil de conseguir, 
principal causa de esto es la exigencia de no establecer sub límite para daños personales 
causados a empleados del contratista, lo cual implicaría un seguro de accidentes personales 
para cada empleado por 15 Millones de USD, cobertura que de todo punto de vista está 
totalmente desfasada con la realidad nacional e incluso regional en cuanto a condiciones 
laborales y salariales y posible valoración de los daños vinculados a una sola persona. Además 
hay que considerar que el espíritu del seguro de accidentes personales es reparatorio, no de 
lucro. 
 
RESPUESTA 
Favor remitirse a lo establecido en la Cláusula 37 de la Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego 
de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 146 
Considerando que durante el período de garantía de desempeño y de las  responsabilidades del 
Contratista, “El CONTRATISTA garantiza el desempeño y el perfecto funcionamiento de las 
instalaciones objeto de éste Contrato durante 36 meses, a partir de la aceptación por la ITAIPU, 
de las pruebas operacionales, conforme establecido en la Cláusula 56 del Anexo V. Minuta de 
Contrato. 
  
Considerando que el CONTRATISTA garantiza con la Garantía de Cumplimiento de Contrato, el 
desempeño y el perfecto funcionamiento del suministro conforme establecen la Cláusula 34 y la 
Cláusula 56 del Anexo V. Minuta de Contrato. 
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Considerando que a partir de la aceptación por ITAIPU de las pruebas operacionales, puedan 
existir eventuales pequeños defectos u omisiones que no comprometan la operación segura de 
la línea de transmisión, y que ellos deben ser corregidas en el menor plazo y con la mayor 
presteza posible. 
  
Consultamos, sea revisado el Parágrafo 3 de la Cláusula 54 del Anexo V. Minuta de Contrato 
como sigue: “Después de la Conclusión, con éxito, de las pruebas operacionales, la ITAIPU 
emitirá en el plazo de 30 (treinta) días corridos, el Certificado de Aceptación Provisoria – CAP. 
Eventuales pequeños defectos u omisiones que no comprometan la operación segura de la 
Línea de Transmisión, no impedirán la emisión del Certificado de Aceptación Provisoria – CAP, 
no obstante, esto no exime al CONTRATISTA de la obligación de corregir esos defectos en el 
menor plazo y con la mayor presteza posible”. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 147 
Considerando que durante el período de garantía de desempeño y de las  responsabilidades del 
Contratista, “El CONTRATISTA garantiza el desempeño y el perfecto funcionamiento de las 
instalaciones objeto de éste Contrato durante 36 meses, a partir de la aceptación por la ITAIPU, 
de las pruebas operacionales, conforme establecido en la Cláusula 56 del Anexo V. Minuta de 
Contrato. 
  
Considerando de que “En caso de que la Línea de Transmisión estuviere operando 
satisfactoriamente durante el período de garantía de perfecto funcionamiento y la 
CONTRATISTA haya recibido el Certificado de Aceptación Provisoria – CAP, y haya cumplido 
todas las obligaciones contractuales asumidas, inclusive la regularización de las eventuales 
pendencias anotadas en el Certificado de Aceptación Provisoria, la ITAIPU emitirá, en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos después de cumplido el plazo de Garantía mencionada, el 
Certificado de Aceptación Final – CAF”. 
  
Consultamos, sea revisado el Parágrafo 3 de la Cláusula 34 del Anexo V. Minuta de Contrato 
como sigue: “La Garantía de Cumplimiento del Contrato tendrá vigencia hasta 30 días corridos 
de cumplido el plazo de garantía de 36 meses, a partir de la aceptación por ITAIPU de las 
pruebas operacionales. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 148 
Consultamos si es correcta nuestra interpretación sobre lo establecido en las Cláusulas 4.4 y 
4.5 de las Especificaciones Técnicas 6693-20-G0063-E-R1 entendemos que se deberán 
realizar 4 (cuatro) pruebas destructivas en las Torres AP1-AP2-DAP1-DAP2, y que en las 
demás tipos de Torres solamente serán  realizadas Pruebas de Carga Máxima no destructivas. 
 
RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 57 de este aditivo. 
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PREGUNTA 149 
Consultamos si es correcta nuestra interpretación de que lo mencionado en la Cláusula 5.3 de 
las Especificaciones Técnicas 6693.20.G0061-E-R1A (también en 6693-20-G0062-E-R1; 6693-
20-G0063-E-R1B; 6693-20-G0064-E-R1A; 6693-20-G0065-E-R1; 6693-20-G0072-E-R1A; 6693-
20-G0117-E-R1A, entre otros) debe revisarse como sigue: “El CONTRATISTA debe someter a 
la aprobación del CONTRATANTE 3 (tres) copias de los planos listados en el ítem 5.2 anterior. 
Después de su análisis y verificación, una copia de cada plano será devuelta al CONTRATISTA 
con visto de: a) Aprobado; b) Aprobado con Comentarios; c) No aprobado. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento incorrecto. El Oferente deberá presentar con la oferta comercial los diseños 
solicitados en la Sección VII – Informaciones Técnicas Garantizadas, conforme establecido en 
el ítem 2.5.1 letra “c” del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 150 
Considerando que “Será aplicable en el suministro de materiales la Clase 1 de Inspección, 
conforme establecido en las Condiciones Generales de Inspección, Anexo III de éste Contrato”, 
conforme establecido en la Cláusula 44 del Anexo V. Minuta de Contrato. 
Considerando que la Clase 1 de Inspección, implica: “Inspección en las instalaciones del 
PROVEEDOR, conforme al Plan de Inspección y Testes (PIT), a ser elaborado por el 
PROVEEDOR y sometido a la aprobación de la ITAIPU, antes del inicio de la fabricación”, 
conforme establecido en la Cláusula 1.1 de las Condiciones Generales de Inspección, del 
Anexo VIII. Condiciones Generales de Inspección. 
  
Considerando que “El PROVEEDOR deberá convocar a inspección con siete días hábiles de 
antelación, para empresas establecidas en el Brasil o Paraguay, y cuarenta y cinco días 
corridos para empresas establecidas en otros países”, conforme establecido en la Cláusula 3.1 
del Anexo VIII. Condiciones Generales de Inspección. 
Considerando lo reducido del plazo, marcos contractuales establecido en la Cláusula 5ª del 
Anexo V. Minuta de Contrato.  
  
Consultamos, sea revisado como sigue la Cláusula 3.1 del Anexo VIII. Condiciones Generales 
de Inspección: “El PROVEEDOR deberá convocar a inspección con siete días hábiles de 
antelación, para empresas establecidas en el Brasil o Paraguay, y quince días corridos para 
empresas establecidas en otros países”, 
 
RESPUESTA 
Los tiempos requeridos podrán ser redefinidos en el Work Statement. 
 
 
PREGUNTA 151 
Considerando que “El Proyecto Ejecutivo es el conjunto de elementos necesarios y suficientes 
para la ejecución completa de la obra, a partir del Proyecto Básico, de acuerdo con las normas 
técnicas definidas en las especificaciones citadas en la Sección IV”, “Toda la documentación del 
Proyecto Ejecutivo, excepto aquella que dependa de la definición del fabricante a ser 
contratado, será suministrada por ITAIPU. Los documentos también se encuentran enumerados 
en la Sección IV”, conforme establecido en la Cláusula 4.1 del Volumen II. Especificaciones 
Técnicas. 
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Considerando que en la Sección IV del Volumen II. Especificaciones Técnicas, se detallan las 
Memorias de Cálculo y Planos de Siluetas de cada uno de los tipos de Torres para éste 
suministro, 
  
Considerando, “La ITAIPU, en cualquier momento podrá realizar alteraciones en los proyectos o 
en parte de los mismos. El CONTRATISTA quedará obligado a ejecutar las alteraciones”, y “En 
el caso de que tales modificaciones representen, comprobadamente, alteración en los costos, 
para mas o para menos, las mismas deberán ser previamente presupuestadas por el 
CONTRATISTA y aprobadas por la ITAIPU. Conforme establecido en la Cláusula 4.3 del 
Volumen II. Especificaciones Técnicas, de la Licitación Pública Internacional IA 0071-11. 
  
Consultamos si es correcta nuestra interpretación de que: 
a)           Los Planos Básicos y Memorias de Cálculo, mencionadas en la Cláusula 5.3 del 
Proyecto Básico Especificación Técnica Estructura de Acero No 6693-20-G0063-E-R1, 
comprenden los planos y Memorias de Cálculo detalladas y adjuntas en la Sección IV del 
Volumen II. Especificaciones Técnicas. Favor aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra 
interpretación. 
 
b)           Es aplicable lo establecido en la Cláusula 4.3 del Volumen II. Especificaciones 
Técnicas, si en el momento de Pruebas de ensamble de las torres, se verifique la necesidad de 
correcciones, a desarrollar por el CONTRATISTA para verificar su definitiva adecuación, 
conforme establecido en la Cláusula 4.3 del Proyecto Básico de Estructuras No 6693-20-
G0063-E-R1. Favor aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra interpretación. 
  
c)            Los planos detallados para la fabricación de cada estructura, que el CONTRATISTA 
debe presentar a ITAIPU (conforme Cláusula 5.5 del Proyecto Básico de Estructuras No 6693-
20-G0063-E-R1), son los planos del Proyecto Ejecutivo recibido de ITAIPU, incluido aquellas 
definiciones del fabricante a ser contratado, conforme establecido en la Cláusula 4.1 del 
Volumen II. Especificaciones Técnicas. Favor aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra 
interpretación. 
 
RESPUESTA 
a) Entendimiento correcto. 
 
b) Entendimiento correcto. 
 
c) Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 152 
Consultamos si es correcta nuestra interpretación, de que el peso de las Estructuras metálicas 
galvanizadas a caliente mencionado en el Subitem 02.08 del Anexo IV. Planilla de Precios, 
comprende el peso teórico de las Estructuras metálicas galvanizadas detalladas en las 
Memorias de Cálculo adjuntas en la Sección IV del Volumen II. Especificaciones Técnicas. 
Favor aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
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PREGUNTA 153 
Consultamos si es correcta nuestra interpretación de que la facturación y pago del suministro de 
Estructuras metálicas galvanizadas (conforme establecido en el ítem II.b) del Parágrafo 3 de la 
Cláusula 18 del Anexo V. Minuta de Contrato), será considerando el peso real de las estructuras 
suministradas (peso real previamente aprobado por ITAIPU por el trámite establecido en la 
Cláusula 5.6 del Proyecto Básico de Estructuras No 6693-20-G0063-E-R1) y por el precio 
unitario presentado por el CONTRATISTA en su Oferta Comercial establecida en Cláusula 2.6 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Internacional IA 0771-11. Favor 
aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 154 
Considerando que la Cláusula 2.Normas, del Proyecto Básico de Estructuras No 6693-20-
G0063-E-R1, establece: “El diseño y fabricación de las estructuras deberá atender, al menos, a 
los requisitos aplicables de las siguientes normas: ASTM A 123, ASTM A 153”. 
  
Consultamos si es correcta nuestra interpretación de que el recubrimiento galvanizado para 
tornillos, pernos, tuercas, perfiles, debe ser al menos, los requisitos establecidos aplicables a 
las normas ASTM A 123, ASTM A 153 entre otros. Favor aclararnos en caso de que sea 
incorrecta nuestra interpretación. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 155 
En la planilla de precios, ítem 04.04, donde dice “Medición de resistencia del suelo y resistencia 
de pié de torre”, entendemos que debe decir “Medición de resistividad eléctrica del suelo y 
resistencia eléctrica de pie de torre”. Favor corregir. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 156 
Vigencia de la garantía de cumplimiento del contrato. Favor aclarar con exactitud la vigencia 
que deberá tener esta garantía, ya que en la minuta del contrato (anexo V del pliego), en su 
cláusula 34, parágrafo 3º, sólo indica que esta garantía tendrá la misma vigencia del Contrato, 
sin quedar claro cuál es la vigencia del Contrato. 
 
Sin embargo, en la cláusula 54, parágrafo 4º, del mismo documento, se indica que en caso de 
que el CAP sea emitido con anotación de pendencias, la garantía deberá ser mantenida hasta 
la emisión del CAF (o sea, 36 meses después), dando a entender que la vigencia puede ser de 
14 meses hasta la emisión del CAP, pero puede extenderse hasta 36 meses más hasta la 
emisión del CAF (siendo un total de 50 meses). 
 
Solicitamos aclarar con exactitud cuál es la vigencia de esta garantía. 
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RESPUESTA 
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 49 de este aditivo. 
 
 
PREGUNTA 157 
En el Anexo II “Especificaciones técnicas ESP 014/11”, XXXX, se indican las planillas de datos 
garantizados a completar por el oferente, sin embargo, en las diferentes especificaciones de los 
materiales que deben ser suministrados en este proyecto se vuelven a solicitar completar otras 
planillas de datos garantizados. Solicitamos unificar criterio y aclararnos cuál es la planilla de 
datos garantizados que debe ser completada por el oferente. 
 
RESPUESTA 
Deberán ser presentados con la oferta comercial los datos solicitados en las tablas de la 
Sección VII – Informaciones Técnicas Garantizadas, de las Especificaciones Técnicas, Vol. II 
del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
PREGUNTA 158 
Existe un anteproyecto de las torres a utilizar en este proyecto, dibujo y memoria de cálculo, 
favor confirmar si el alcance de ingeniería que se ejecutará para las torres consistirá 
únicamente en la elaboración de los planos de taller. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 159 
Favor aclarar en caso de que se tengan varias opciones de fabricantes, si se deben presentar 
las planillas de datos garantizados para cada fabricante o una sola planilla. 
 
RESPUESTA 
En caso de la posibilidad de existir varios fabricantes, deberán ser suministradas las planillas 
con las informaciones de cada fabricante. 
 
 
PREGUNTA 160 
Consultamos si es correcta nuestra interpretación de que la “Factura Legal” mencionada en el 
ítem II.b) del Parágrafo 3 de la Cláusula 18 del Anexo V. Minuta de Contrato: 
a)    Debe ser emitida a ITAIPU BINACIONAL. 
b)    Debe mencionarse el monto del IVA. 
 
RESPUESTA 
Entendimiento correcto. 
 
 
PREGUNTA 161 
“Com relação à letra d) do item 1.1.4, do anexo II (DOCUMENTACIÓN PARA LA 
HABILITACIÓN), favor citar os documentos necessários para comprovar tal exigência.” 
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RESPUESTA 
En los términos del subítem 1.1.4, letra “d”, la exigencia documental es: (i) relación de los 
profesionales y (ii) Certificado de desempeño anterior emitido por persona jurídica. 
 
 
PREGUNTA 162 
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con el objeto de pedir la modificación de la exigencia 
del ítem 2.1.3.2 del Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, el cual expresa lo siguiente: 
 
2.1.3.2. Cada una de las empresas integrantes del CONSORCIO, individualmente deberá 

cumplir por lo menos una de las exigencias de la "Habilitación Técnica" establecidas 
en las letras a y b del sub-ítem 2.1.3. Sin embargo, en forma conjunta las empresas 
deben cumplir los requisitos exigidos en su totalidad. 

 
Y que dicho ítem, quede redactado como sigue: 
 
2.1.3.2. En forma conjunta, las empresas integrantes del CONSORCIO deben cumplir los 

requisitos exigidos en el sub-ítem 2.1.3 en su totalidad. 
 
Este pedido obedece, a que obras de esta envergadura no son comunes en nuestro país, 
realizándose cada largo período de tiempo, y la referida modificación, posibilitaría a que 
empresas paraguayas puedan participar en esta licitación integrando Consorcios. 
 
RESPUESTA 
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 
 
 
II) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones de 
la Licitación Pública Internacional IA 0771-11, la ITAIPU: 
 

a) aclara: 
 
 En las Especificaciones Técnicas, Sección IV, 6693-20-G0061, 0062, 0063, 0064, 

0065, 0072, 0087, 0117, 0121, y 0122, a partir del ítem 4 de estos documentos, 
donde conste “OFERENTE”, léase “CONTRATISTA”.   

 
 
b) altera la redacción de los subítems 1.2.3, letra “c”; 1.3.3, letra “d”; 1.4.3, letra “c” y 

2.1.2, letra “a”, del Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones – Documentación 
para la Habilitación: 

 
DE: 
 
 “garantía de mantenimiento de la oferta comercial, no valor de US$ 5.000.000,00 

(cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América), representada por 
carta de Fianza Bancaria, conforme al modelo del Anexo III, o póliza de Seguro de 
Garantía, cualquiera de ellos, con validez mínima de 90 (noventa) días corridos 
contados a partir de la fecha de entrega de la oferta comercial.” 
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PARA: 
 
 “garantía de mantenimiento de la oferta comercial, por el valor de US$ 5.000.000,00 

(cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América), representada por 
carta de Fianza Bancaria, conforme al modelo del Anexo III, o póliza de Seguro de 
Garantía, cualquiera de ellos, con validez mínima de 120 (ciento veinte)  días 
corridos contados a partir de la fecha de entrega de la oferta comercial.” 

 
 

c) altera la redacción del segundo parágrafo del subítem 3.6 de la especificación 6693-
20-G0065-E-R1A: 

 
DE: 
 
 "los conjuntos de herrajes de suspensión y anclaje del conductor no deberán incluir 

anillos anticorona o cuernos. Los conjuntos deberán ser “corona-free” 
 
PARA: 
 
 "los conjuntos de herrajes de suspensión del conductor no deberán incluir anillos 

anticorona o cuernos. Los conjuntos deberán ser “corona-free”. 
 
 
d) altera el § 2º de la Cláusula 18 de la Minuta de Contrato, Anexo V, conforme sigue: 
 
DE: 
 

“CAPÍTULO XII 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
CLÁUSULA 18 (...) 
 
§ 2º La medición  sera efectuada: 

 
a) para los ítems con precios globales (P.G.), después de la realización de 

cada evento  vinculado a liberación del pago y a los valores establecidos 
para cada ítem; 

 
b) para los ítems con precios unitarios (P.U.), mensualmente , entre el primer y 

quinto día hábil del mes siguiente a la realización del suministro y/o servicio, 
conforme a las cantidades medidas.” 

 
(...) 

 
 
PARA: 
 

“CAPÍTULO XII 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
 
CLÁUSULA 18 (...)  
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§ 2º La medición  sera efectuada: 
 
a) para los ítems con precios globales (P.G.), después de la realización de 

cada evento  vinculado a liberación del pago y a los valores establecidos 
para cada ítem; 

 
b) para los ítems con precios unitarios (P.U.), mensualmente  en los últimos 5 

(cinco) días de cada mes de la realización del suministro y/o servicio, 
conforme a las cantidades medidas.” 

 
 

e) pone a disposición, en anexo a este aditivo, el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
 
 
III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Internacional IA 0771-11. 
 
 
IV) Las preguntas remanecientes serán respondidas hasta la fecha del 01.08.2011, en los 
términos del Aditivo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: División de Apoyo Técnico 
Fecha de emisión: 26.07.11 

 
 


