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LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL IA 0771-11

ADITIVO 3

IMPLEMENTACION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 500kV ENTRE LA SUBESTACION
DE LA MARGEN DERECHA DE LA ITAIPU (SEMD) Y LA SUBES TACION DE VILLA HAYES
(SEVH)

) De conformidad a lo dispuesto en el sub item 1.5.1 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitacion Pudblica Internacional IA 0771-11, la ITAIPU responde las preguntas hechas por
empresas interesadas en esta licitacion:

PREGUNTA 1

ANTECEDENTES

Nuestra empresa XXX, es una empresa recién formada en el pais como persona juridica
constituida en conformidad con la legislacion paraguaya, que tiene como sede y realiza sus
actividades comerciales en el territorio del Paraguay y cuyo ramo de actividad, definido en su
acto constitutivo, es pertinente al objeto de la Licitacion de referencia.

Los socios de XXX son las empresas chilenas: X (98%) y X (2%).

Corresponde a una inversion chilena realizada en el Paraguay y por lo tanto amparada por el
Tratado Bilateral para la Promocidn y Proteccion Re  ciproca de las Inversiones, suscrito
entre los Gobiernos del Paraguay y Chile. Dicho Tra  tado se puso en ejecucién mediante
la ley Nro. 897/96 de la Republica del Paraguay ent rando en vigencia a partir del 17 de
agosto de 1997 .

En su articulo cuarto de dicho Tratado y en relacién con el compromiso que se obligan tanto la
Republica del Paraguay como la de Chile en el Tratamiento de las Inversiones se establece
que:

"1.- Cada parte Contratante deberd garantizar un tratamiento justo y equitativo de su
territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante y asegurara
gue el ejercicio de los derechos aqui reconocidos no serdn obstaculizados en la
préactica.

2.- Cada parte Contratante otorgara a las inversiones de los inversionistas de la otra
Parte Contratante, efectuadas en su territorio, un trato no menos favorable que aquel
otorgado a las inversiones de sus propios inversionistas o a inversionistas de un tercer
pais, si este ultimo tratamiento fuere mas favorable.”

Por otra parte, la empresa XXX pertenece a uno de los conglomerados empresariales chilenos
més importantes XX., Grupo de empresas de capitales 100% chilenos, de una prolongada
trayectoria con una antigledad de méas de 50 afos. Incluso los duefios originales, un grupo
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selecto de ingenieros se ha mantenido desde su creacion en la propiedad en forma mayoritaria
hasta la fecha.

XX, ha mantenido una presencia ininterrumpida y de creciente actividad e inversion tanto en
Chile como en el extranjero. Originalmente naci6 en la actividad de la Ingenieria, Construccion y
Montaje abordando esta actividad en sectores como la gran mineria de cobre, oro, acero para
luego diversificarse en sectores como el industrial, portuario, ferroviario, quimico, comercio.
Pioneros en la construccién de plantas industriales en sectores quimicos, oxigeno, celulosa,
papel y en la construccidon a gran escala de plantas de tratamiento de aguas servidas. Sus
ventas, para el afio 2010 superaron los US$ 2800 millones.

Asimismo la empresa tiene una estructura corporativa, de empresas de ingenieria que se han
especializado en materias ambientales, servicios de ingenieria, mantenimiento, capacitacion en
este ambito y presencia de ingenieria y montaje en Peru y recientemente establecida en el
Paraguay.

En el &mbito de la Generacion y Transmision Eléctrica destaca la experiencia en mas de 70
proyectos en este sector, incluyendo lineas de potencia, subestaciones, centrales
hidroeléctricas y térmicas de ciclo combinado. En lineas de transmisién cuenta con una
experiencia de mas de 4000 km en lineas de alta tensién, siendo pioneros en el pais en la
construccion de lineas de 500 KV.

En conclusion, tal como XX fue un factor esencial en el desarrollo industrial, minero, energético,
social en CHILE, el mismo sentimiento y filosofia lo inspira para incursionar en paises como
PERU y recientemente en el PARAGUAY, la vision es de largo plazo, el objetivo es participar
activamente y aportar en el crecimiento y desarrollo de los paises donde decide radicarse y
expandir su &rea de negocios a nivel regional.

En lo especifico, en relacién con la licitacién de referencia, XXX (Paraguay) con el apoyo de XX
(Chile), comprometido tanto legalmente en su creacion juridico societaria como en la filosofia
gue inspira al conglomerado, en orden a encarar corporativamente el proyecto, en conjuncion
con otras empresas paraguayas, significara transferir la experiencia y todos los recursos que
sean necesarios para abordar técnica, financiera y econémicamente la construccion de la linea
de 500 KV, bajo el concepto de alta responsabilidad empresarial y compromiso con el cliente,
requerido en este tipo de proyecto, lo que nos convierte en una real y conveniente alternativa de
competencia en el proceso licitatorio para una obra desafiante y donde la alta especializacién,
experiencia, recursos en equipamiento, maquinarias y en profesionales experimentados son
absolutamente necesarios para cumplir en tiempo y forma con un cronograma muy reducido y
vinculado a la seguridad y continuidad del suministro eléctrico del Paraguay.

En virtud de estos antecedentes estimamos que XXX, cumple plenamente con las
condiciones territoriales de participacion establec idas por el MERCOSUR y FOCEM, y
gue también cumple con suficiencia los requisitos d e habilitacion técnica, financiera y

econdmica, establecidos en el Pliego de Bases y Con diciones, a través de su socio

principal XX de Chile, Estado Asociado del MERCOSUR , que estd presente en el
Paraguay en virtud de la inversion extranjera ampar ada por el citado Tratado Bilateral

Paraguay-Chile.

SOLICITUD
En vista de los argumentos presentados entendemos que los antecedentes técnicos,
economicos y financieros de la empresa socia principal o mayoritaria, de un Estado Asociado
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del MERCOSUR, con el cual el Paraguay tiene plenamente vigente el Tratado Bilateral de
Promocién y Proteccion Reciproca de Inversiones, bajo cuyo amparo la empresa se establecio
en el Paraguay, son plenamente validos y habilitantes para el Licit ~ ante (empresa constituida
y radicada en Paraguay), segun lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo |l
Documentacion para la Habilitacion para Empresas Establecidas en Paraguay, item 1.2.3
Habilitacién Econémico-Financiero e item 1.2.4 Habilitacién Técnica, en virtud de los principios
establecidos en el mencionado Tratado Bilateral, por o que solicitamos confirmen nuestro
entendimiento .

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Conforme disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, quien
puede habilitarse para el certamen es el propio oferente, y no terceros aun siendo socio
mayoritario del eventual oferente.

PREGUNTA 2

A efectos de la programacion de las obras y en particular los tendidos de cables OPGW sobre
las lineas existentes 1 y 8 de lItaipu, ¢cuél serd el tiempo de desconexion con el que
contaremos para cada una de ellas?

RESPUESTA

La desconexion de cada una de las lineas sera programada de modo a permitir el lanzamiento
de los cables en el menor tiempo posible, observando los aspectos citados en el item 14.1 de la
Especificacion Técnica 6419-20-15200-P-R2. La estimativa es un dia para la Linea 1, y dos dias
para la Linea 8.

PREGUNTA 3
Agradeceremos aclarar nuestra participacion en los test operacionales sobre los equipos de las
SEMD y SEVH, y sistemas de protecciones indicados en las Especificaciones Técnicas.

RESPUESTA

De acuerdo a lo establecido en el item 12 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11, el
Contratista debera entregar la linea de transmision en condiciones para su energizacion y las
interconexiones opticas concluidas. El Contratista deberéa observar las condiciones especificas
de los tests operacionales de las interconexiones opticas citadas en el item 17.4 de la
Especificacion Técnica 6419-20-15200-P-R2, asi como corregir eventuales problemas que
ocurran en la linea de transmision y/o en las interconexiones Opticas, dentro del escopo
contratado. Los tests operacionales de las subestaciones SEMD y SEVH seran ejecutados por
la empresa que esté construyendo esas instalaciones.

PREGUNTA 4
Agradeceremos el envio en formato digital (Excel u otro similar) las planillas de oferta comercial
del Anexo IV.

RESPUESTA
Formato no disponible.
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PREGUNTA 5

Para el caso de las garantias de mantenimiento de oferta y en el caso de que la presentacion
sea realizada por un consorcio: ¢es aceptable que se presenten varias garantias tomadas por
cada uno de los integrantes cuya sumatoria sea el valor requerido por la Itaipu en el punto 1.1.3
del Anexo 11?

RESPUESTA

La garantia de mantenimiento de oferta deberd ser Unica, pudiendo, entretanto, ser contratada
por cualquier de las integrantes del consorcio, atendidos los requisitos establecidos en el Anexo
Il del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 6
Favor confirmar si es condicion la compra de pliego.

RESPUESTA
No. La compra del Pliego de Bases y Condiciones no es condicién de participacion.

PREGUNTA 7
El Marco Contractual M3 se refiere a un cumplimiento del 30% de las fundaciones a los 140
dias en trecho continuo. ¢ Qué sucedera si no es posible dicho cumplimiento producto de que no
se ha contado al inicio de las obras con los trechos continuos necesarios para dar cumplimiento
a ese marco?

RESPUESTA

En el caso de que el Contratista quede imposibilitado de cumplir el trecho continuo por motivos
de impedimento de liberacion de la faja, se aceptara la realizacion del cuantitativo determinado
en el item 7 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11 - marco M3, en trechos proximos.

PREGUNTA 8

Si consideramos una cantidad aproximada a 758 fundaciones a construir en toda la linea y
previendo 45 dias de Work Statement mas 10 dias de movilizacion, para dar cumplimiento al
30% de las fundaciones a los 140 dias, quedarian 85 dias corridos para construir 227
fundaciones lo que da un promedio aproximado a 3 fundaciones por dia, cantidad que
entendemos de acuerdo a nuestra experiencia como muy exigente. Agradeceremos revisar la
posibilidad de ampliar el plazo del Marco Contractual M3.

RESPUESTA

No serd posible ampliar el plazo del marco M3. Cabe al Contratista los ajustes en el
Cronograma General de Obras y Servicios, la definicion de la fecha de movilizacion y demas
actividades asociadas, de modo a cumplir el marco M3. Asi también, se observa que la
movilizacién podré ocurrir una vez que se relina todas las condiciones técnicas, en paralelo a la
fase del Work Statement, de acuerdo al item 9 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11.

PREGUNTA 9

“Favor informar qual a data de medicdo que o0s proponentes deverdo considerar para
elaboracdo do orcamento: A indicada nas CondicBes Gerais de Medicdo da Secdo V dos
Critérios de Medigdo e Pagamento (medi¢cdo mensal realizada nos ultimos cinco dias de cada
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més) ou a indicada no subitem b, do 2° paragrafo da Clausula 18 (medicdo mensal a ser
realizada entre o primeiro e quinto dia util do més seguinte a realizacdo do fornecimento e/ou
servico)?”

RESPUESTA
Favor remitirse al item Il, letra “d”, de este aditivo.

PREGUNTA 10

“Nas descri¢cdes constantes da Sec¢éo V - Critérios de Medigdo para o Item 2 — Fornecimentos e
Item 3 - Servigos, informam que os limites totais ndo poderdo ser superiores a somatoéria dos
itens 1, 2 e 3 da Planilha de Precos, exceto o custo da administracdo local (subitem 1.5 da
Planilha de Precos).

Favor esclarecer, tendo em vista que:

a) Item 01.05 da Planilha de Preco refere-se & Desmobilizagéo.

b) A informagdo constante na Planilha de Pre¢co é que os valores maximos para
Fornecimento (Item 2) e Servicos (Item 3) esté@o atrelados percentualmente ao somatério
dositens1,2e3”

RESPUESTA

Gentileza desconsiderar el contenido en las Especificaciones Técnicas ESP 013/11, Seccién
V, solamente en lo que si refiere a los limites porcen tuales para la cotizacion de los
precios de los items 2 y 3 de la Planilla de Precio s. Para todos los fines, prevalece lo
establecido en la Planilla de Precios, Anexo IV, asi como el subitem 2.5.1, letra “b”, de las
Instrucciones Especificas del Pliego de Base y Condiciones.

PREGUNTA 11
“Caso o0 contrato venha a ser adjudicado com base no critério explicitado no Item 2.10.5 do
Caderno de Bases e Condi¢Ges em referéncia, perguntamos:

Qual sera o procedimento a ser adotado por Itaipu caso a comprovacdo do grau de
abastecimento de producdo regional, que somente serd apurado quando da entrega dos
produtos na obra (Item 2.10.5.4), figue aquém do declarado pelo proponente vencedor em sua
proposta e que acabou sendo preponderante para ter sua proposta comercial escolhida?”

RESPUESTA

La ITAIPU considera que las declaraciones contenidas en la Oferta Comercial corresponden a
la estricta verdad, basada en la necesaria buena fe, que debe regir todas las relaciones
contractuales entre partes. Sin embargo, en la hipétesis de mala fe comprobada, el oferente
estara sujeto al rigor de las sanciones legales en materia penal y civil, ademas de las pérdidas y
dafos causados, y otras sanciones previstas en las normativas de ITAIPU y del FOCEM.

PREGUNTA 12

“Em sendo de responsabilidade da Contratada a indenizagdo pelas culturas danificadas por
necessidade da obra (limpeza da faixa de serviddo e acessos), solicitamos encaminharem
planta e/ou perfil que indicam as diversas culturas presentes no tracado do empreendimento.”

Licitacién Publica Internacional 1A 0771-11 — Implantacién de la LT 500kV 5



O
- — A& . ITAIPU e —
MERCOSUL BINACIONAL MERCOSUR

Aditivo 3

RESPUESTA

Informacion no disponible, siendo de responsabilidad del oferente la obtencion mediante
levantamiento de los locales y épocas. No obstante las informaciones de los tipos de plusvalia y
de naturaleza de la ocupacion del suelo, estan identificados en los planos de planta y perfil,
suministrados en el Proyecto Ejecutivo.

PREGUNTA 13

“Sobre prazos de execucdo e marcos contratuais.

O marco M8, estabelece que em até 410 dias, contados a partir da OIS - Ordem de Inicio dos
Servigos, conclusédo de 100% de langamento dos cabos guarda e cabos condutores, completos
por torre, nivelados, grampeados e com todos acessorios instalados.

O marco M9, estabelece que em até 420 dias, contados a partir da OIS - Ordem de Inicio dos
Servicos, conclusdo das obras, inclusive a desmobilizacao.

No item 12 - Condicdes de Aceitacao da Obra, das Especificagbes Técnicas, estabelece que os
Testes Operacionais tenham um prazo minimo de 30 (trinta) dias, ap0s a energizacao.

Favor esclarecer os prazos apresentados no:

a) Cronograma de Referéncia apresentado na secao VI das EspecificacBes Técnicas, visto
que as datas apresentadas no mesmo estdo dissociadas das condi¢cbes estabelecidas na
Minuta Contratual e nas Especificacdes Técnica.

b) Considerando o exposto acima temos que a energizacdo da linha de transmissdo somente
podera ser feita aplds a expirar-se a data indicada no Marco M9 e como 0 prazo minimo para
realizacao dos Testes Operacionais é de 30 dias, entendemos que o prazo total até a Aceitacéo
Proviséria € de 450 (quatrocentos e cinquienta) dias, prazo esse em que a CONTRATISTA
ainda devera estar mobilizada.”

RESPUESTA

El Marco M9 sera cumplido a los 420 dias con la conclusion completa de la linea, inclusive con
la desmovilizacion del Contratista. El test operacional sera acompafiado por el Contratista
solamente cuando las Subestaciones estén concluidas. Los costos asociados a este evento
deben estar previstos en el subitem 01.04 del item 1 de la Planilla de Precios.

PREGUNTA 14

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nombre y representaciéon de la firma XXX, interesada
en participar de la Licitacion de referencia, y de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones, numeral 1.5 Consulta, Respuesta y Aditivo:

» En el Anexo Il Documentacion para la Habilitacion, numeral 1.2.4 y 2.1.3 Habilitacién Técnica
item a) dice:

"Certificado(s), emitido(s) por persona juridica de derecho publico o privado, comprobando
haber ejecutado y concluido satisfactoriamente, de forma individual o integrando un consorcio,
la construccion de linea de transmisidén con tensién de 220kV o superior, con extensién minima
de 120km....."
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Con referencia a los requisitos mencionados en dicho item, deseamos manifestar lo siguiente:

Nuestra empresa ha sido ejecutora principal de la Linea de 500kV de Yacyreta a la Subestacién
Ayolas dentro del marco de la Licitacion Publica Internacional ANDE - BID N° 1.360/2000
Proyecto de Interconexion 500 kV Yacyreta - Ayolas", doble terna y con cuatro (4) fundaciones
de la linea en el lecho de Aia Cua — Rio Parana.

Entendemos que nuestra empresa posee la capacidad para realizar los trabajos inherentes en
la licitacion de la referencia, por ser una de las pocas empresas paraguayas con experiencia
real en la construccion de lineas de transmision de 500 kV en territorio paraguayo, ademas
habiendo sido calificada anteriormente por Itaipu para subestaciones de 500 kV.

Por lo tanto, solicitamos sea considerada esta experiencia para dar cumplimiento a lo
establecido en los numerales mencionados mas arriba.

RESPUESTA
Si mantienen inalteradas las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, debiendo la
licitante cumplirlas para fines de habilitacion.

PREGUNTA 15
“Os faturamentos serdo feitos pela contratada contra ITAIPU sediada no Paraguai ou no
Brasil?”

RESPUESTA
Las facturas deberan ser remitidas para la sede de ITAIPU en el Paraguay. Por favor, remitirse
a la Clausula 17, parrafo tnico, y Clausula 21, de la Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego.

PREGUNTA 16

“Entendemos que, conforme as condi¢cdes de medicdo e faturamento, a contratada devera
faturar os servicos de forma distinta aos materiais e equipamentos. O nosso entendimento esta
correto?”

RESPUESTA
Conforme establecido en la Especificacion Técnica ESP 013/11 - Seccion V — Criterios de
Medicion, los servicios deberan ser facturados de forma distinta al de los materiales.

PREGUNTA 17

“Com relagdo a declaracédo jurada, citada no item 1.1.4 do Anexo Il — Documentacdo para
Habilitacdo, ha modelo de declaracdo e respectivo procedimento a ser seguido pelas
proponentes brasileiras?”

RESPUESTA
No hay modelo a ser seguido, basta con que el interesado cumpla con los requisitos exigidos en
el Pliego de Bases y Condiciones.
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PREGUNTA 18

“Com relacdo ao item 03.03 — Fundaciones de bloque sobre estacas, d a planilla de precios
e seccion V — Critérios de Medicién, e a clausula 2° da minuta contratual- Alteracion
contratual em até 25%, como aditivo

O item 03.03 da planilha de precos envolve distintos tipos de servi¢os e fornecimentos: estacas
raiz de didametro de 50 cm, premoldados de didmetros de 38/42/60 cm. Portanto, compdem
valores unitarios significantemente distintos. Desta forma, havendo mudanga do projeto
executivo de didmetro de 38 cm para estaca raiz de didmetro de 50 cm, ou estacas de
premoldados de diametro de 60 cm, a média dos precos sera penalizada. Perguntamos entéo:

(i) Podem ser destacados os pregos por tipo de estaca?
(i) Podem ser fornecidos estudos e/ou sondagens dos pontos definidos como fundacdes
especiais?”

RESPUESTA
() No. Los precios a ser informados deben ser solamente aquellos establecidos en la Planilla
de Precios, Anexo IV del Pliego de Bases y Condiciones.

(i) Todas las informaciones necesarias estan suministradas en el Proyecto Ejecutivo y en las
Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 19
“Com relacédo ao fornecimento de estruturas metalicas:

0] As estruturas metalicas utilizadas nos ensaios, seréo reaproveitadas?

(i) Havendo mudancas de estruturas durante a execucgéo da Linha de Transmisséo, qual
serd o procedimento para efetuar eventuais aditivos contratuais de preco e prazo, face as
alteracdes dos projetos executivos? Além disto, qual serd o prazo maximo para a realizacéo de
modificacBes nos projetos executivos?”

RESPUESTA
() No seran reaprovechadas las estructuras utilizadas en los ensayos de carga y ensayos
destructivos.

(i) En caso de modificaciones de las estructuras, deberan seguir los procedimientos
establecidos en el item 4.3 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11.

PREGUNTA 20

En el punto 3.3 de la especificacién 6693-20-G0065-E-R1A, relativo a la soldadura, se afirma
que ésta no serd permitida en los conjuntos de herrajes. En cambio, en el plano de amarre, se
aprecian yugos soldados. Solicitamos aclaracion al respecto.

RESPUESTA

La soldadura aplicada en la cadena de anclaje cuadruple, no tiene funcion de resistencia
mecénica cuando es sometida a traccion. La soldadura es aplicada solo para hacer la union de
las dos piezas (chapas) manteniendo el equilibrio del conjunto. Los esfuerzos son distribuidos
en las extremidades de los anclajes cuadruples (conchas garfios) siendo traccionados en el
sentido longitudinal a las cargas aplicadas. No hay ningun esfuerzo mecanico (traccion)
aplicado en el centro del anclaje cuédruple.
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PREGUNTA 21

En el punto 3.2.8 de la especificacidn 6693-20-G0065-E-R1A, creemos que la manga exterior
del manguito seria de aluminio y no de acero como afirma la especificacion. Solicitamos
aclaracion al respecto.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 22
En el punto 3.2.10 de la especificacion 6693-20-G0065-E-R1A, para el cable EHS, solicitamos
confirmar si el manguito consiste en una sola manga de acero, bien galvanizado o inoxidable.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 23

En el punto 3.6 de la especificacion 6693-20-G0065-E-R1A, dice que "los conjuntos de
suspension y amarre NO deben incluir anillos anticorona o cuernos”. En cambio, en el plano del
amarre de conductor, aparecen ambos. Creemos que para 500kV tanto las suspensiones como
los amarres deberian llevarlos. Solicitamos aclaracién al respecto.

RESPUESTA

Seran utilizados los anillos anticoronas y los cuernos solamente en los conjuntos de amarres,
conforme definido en los Planos del Proyecto Ejecutivo. Favor remitirse al numeral Il, letra “c”,
de este Aditivo.

PREGUNTA 24

Del numeral 1.1.3.c. Garantia de mantenimiento de o ferta comercial

¢En el caso de un Consorcio de Empresas, a nombre de quién debe ser emitida la pdliza? Asi
mismo solicitamos modelo de pdliza de mantenimiento de oferta.

RESPUESTA

En caso de consorcio, la garantia citada podra ser emitida en nombre de cualquiera de los
integrantes del consorcio. En lo que se refiere al modelo, no hay rigor de forma, basta que la
poéliza contemple las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 25

“Cordoalhas de aco, Item 3.4 — Variacdo permitida para os didmetros nos fios de aco (Com
abrangéncia para todos os condutores): Para os trés diametros diferentes dos fios que
compdem as cordoalhas dos diferentes cabos, tanto a Norma NBR 6756 como a ASTM B 498M
citam tolerancias aplicaveis a cada faixa de didmetro correspondente. Ja e especificacao, cita
apenas a tolerancia de 1% para todos os didmetros o que para o caso do Dotterel (maior
didmetro) dificulta o atendimento ao requisito.”

RESPUESTA
Debera ser seguida la Norma NBR 6756 o0 ASTM B-498.
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PREGUNTA 26

“Cordoalhas de Aco, Item 4.3.1.2 - Ensaios de Preece: (Com abrangéncia para todos os
condutores): A especificacdo solicita que o ensaio seja feito em 8 imersdes de 1 minuto cada,
enquanto que a NBR solicita apenas 3 imersdes de 1 minuto por experiéncias anteriores ja
sabemos que esta classe de zincagem especificada dificilmente atendera a este requisito.”

RESPUESTA
Debera ser seguida la Norma NBR 6756.

PREGUNTA 27

“Embalagem e Transporte, Item 6 — Informacdes do Produto (Com a abrangéncia para todos os
condutores): A especificacdo pede as informacdes dos cabos em placas de Aluminio gravadas
com baixo relevo, este requisito estd em desuso nas industrias de cabo que geralmente o fazem
segundo a NBR 7270 (Tinta Indelével em Etiquetas.”

RESPUESTA
Debera ser adoptada la identificacion conforme la NBR 7270.

PREGUNTA 28

“Entendemos que ndo sera necessario realizar conferéncia dos seguintes servicos: perfil e
alinhamento e medicdo de resistividade de solo, tendo em vista ndo constar na Planilha de
Precos, Anexo 1V, os referidos itens, esta correto nosso entendimento?”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Para la conferencia del perfil y alineacion, ver el item 3 - Servicios -
Limpieza de la Faja de Servidumbre. Para medicion de resistencia de suelo, ver item 3 -
Servicios - Montaje de las torres, coforme Seccién V, Vol. I, Especificacién Técnica, del Pliego
de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 29
“Entendemos que o item 4 — Variante, na Planilha de Precos, Anexo IV, sera aplicado somente
se houver necessidade de mudanca do tragado original, esta correto o nosso entendimento?”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 30

“Conforme anexo ‘Definicdo da largura da faixa de serviddo’, entendemos que devemos
considerar 110 metros como a largura padronizada para limpeza de faixa, independente que
haja mata ou culturas agricolas no trecho considerado, esta correto 0 nosso entendimento?”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. No obstante los 110m de la franja, considerar 70m como ancho para
limpieza de la franja.
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PREGUNTA 31

“Ainda com relacéo a Planilha de Precos, anexo IV, entendemos que caso haja divergéncia de
guantitativos quer para mais ou para menos, serd corrigido na medicdo final da obra,
adequando os valores realmente executados pela contratada, utilizando-se dos valores unitarios
da referida Planilha, esta correto o nosso entendimento?”

RESPUESTA

Entendimiento correcto, sin embargo no solamente al final de la obra, sino cuando haya
alteracion cuantitativa y en los limites establecidos en la Clausula Segunda de la Minuta de
Contrato, Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 32

“Entendemos que caso seja constatado divergéncia nos projetos das torres metalicas,
principalmente aquelas que deveremos realizar os testes de carregamento, comprovadas pelo
fornecedor de estruturas metalicas, havendo necessidade de refazer tais projetos por parte da
ITAIPU, este prazo decorrido até o retorno do mesmo para que seja regularizado, sera
adicionado ao prazo final da obra, esta correto o0 hosso entendimento?”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 33

“Entendemos que devemos considerar no item 03.02 da Planilha de Precos, anexo IV,
fundacgbes de hormigon, os volumes necessarios para a execuc¢ao das fundagcfes em tubuloes e
0s blocos a serem executados sobre as estacas, independente se for estaca raiz ou pré-
moldada.”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 34
“Entendemos que no item 03.03 serdo medidos por mL (metros lineares) os servicos para a
execucdo das estacas, independente se for estaca raiz ou pré-moldada, estd correto nosso
entendimento?”

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 35

“Tendo em vista a necessidade de refazer novas diligéncias ao local da obra, principalmente
naqueles pontos criticos apresentados pela ITAIPU — Binacional e ainda com diversas obras de
linha de transmissdo em licitacdo e em execug¢do no Brasil, estamos tendo dificuldades junto
aos nossos fornecedores para negociar prazos de atendimento, agravado pela complexidade no
planejamento da logistica desse evento, diante disso teremos que ter muita cautela para
elaboracéo do planejamento dessa obra.

Licitacién Publica Internacional 1A 0771-11 — Implantacién de la LT 500kV 11



+° ¥ +

[ |
P A& N ITAIPU -
BINACIONAL
MERCOSUL MERCOSUR

Aditivo 3

Para que possamos realizar uma proposta de forma adequada, com bases competitivas e da
qualidade que exige um empreendimento deste porte, solicitamos um adiamento de 30 dias
para entrega das propostas, consequentemente terd que haver outra data para o envio de
novos esclarecimentos.”

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 2.

PREGUNTA 36

En el documento DEFINICION DE FUNDACIONES (6693-50-L0044-P) hay aparentemente una
contradiccion entre el tipo de Disenho y las observaciones. Por ejemplo, en la torre 19/2 el plano
es TUBULAO SOLO-Il y en las observaciones dice: "Fundacion especial, bloco/tubulao
ancorado/engastado en rocha". Algo similar ocurre en las torres 32/1, 42/3, 184/2 y sucesivas,
etc. Solicitamos saber si la fundacion es de acuerdo al plano o corresponde a otro plano
segun las observaciones o existe una mala interpret  acioén de la tabla.

RESPUESTA
Las fundaciones de las torres 19/2, 32/1, 42/3 y 184/2 tuvieron disefios definidos de acuerdo
con los resultados de los sondeos.

PREGUNTA 37

En los planos de fundaciones especiales "EM BLOCO SOBRE ESTACAS" como por ejemplo:
6693 DCLOO50P y otros, dice que las estacas son "PRE-MOLDADAS" ( o sea deben ser
hincadas) mientras que en el plano 6693 DCL 0052P son "ESTACA RAIZ" o sea hormigonadas
"in situ. ¢Porqué la diferencia y si se puede hacer en ambos casos estaca hormigonadas
"in situ™?

RESPUESTA

La diferencia entre los tipos de estacas (“pre-moldadas” y “raiz”), definidos en el proyecto
ejecutivo, se debe a la necesidad de compatibilizar la resistencia de la fundacién, en funcion a
las condiciones de cargas y tipos de suelos.

Las estacas hormigonadas “in situ”, se aplican solamente a las estacas raiz.

PREGUNTA 38

Segun surge del pliego, ITAIPU es responsable de las servidumbres de paso, permisos y
levantamiento catastral.-

De ello se desprenderia que la Gestién de Tierras para la liberacién de la traza, mensuras,
inscripciones y pago de indemnizaciones en la zona de franja, no son responsabilidad del
Contratista.

Solicitamos ratifiquen nuestra interpretacion.

En el caso de que llegado el momento de ejecutar la obra; habiendo obtenido por parte de
ITAIPU y de ANDE la liberacion de la franja de servidumbre, encontraramos algun tipo de
plantacion, sembrado, o construccion posterior a la obtencion de dichos permisos de paso. ¢ La
indemnizacion por dafios y reclamos sobre cosechas, etc ,sera por cuenta y cargo del
contratista o de la ANDE?
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RESPUESTA
Las indemnizaciones de los dafos a las plantaciones ocurridos por necesidad de la obra, seran
objeto de negociacion directa entre el CONTRATISTA vy el propietario de la mejora y, por lo
tanto, sus costos ya deberan estar contemplados en el costo de limpieza de la faja de
servidumbre.

PREGUNTA 39

CLAUSULA 14 La ITAIPU se obliga a:

b) gestionar la obtencién de las licencias y autorizaciones asociadas a la construccion y
operacion de la Linea de Transmision, bajo el aspecto ambiental, del dominio, instalaciones de
terceros, autorizaciones de travesias y cruzamientos;

c) gestionar la obtencion del levantamiento catastral de las propiedades impactadas a lo largo
del trazado de la Linea de Transmision;

¢En el caso de que fuese necesario construir camino sy ejecutar tareas fuera del area de
servidumbre, el CONTRATISTA debera solicitar el per miso a los propietarios y sera
responsable por los eventuales costos adicionales n ecesarios?

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 40

Cable de guardia:

El documento IA 0771-11 — Volumen |l — Especificaciones técnicas dice en el apartado 1.3,
pagina 3, lo siguiente:

"El cable de guardia convencional sera del tipo acero galvanizado con diametro 9,52mm (3/8"
EHS), 7 hilos, en casi toda la extension de la linea. En el trecho de salida y llegada de las SE's,
con extensién total aproximada de 54 km, el cable de guardia sera el CAA, 176,9 MCM,
formacion 12/7, cédigo DOTTEREL.

El cable de guardia OPGW tendra la seccion de 125mm? con 36 fibras 6pticas en casi toda la
extension de la LT, excepto en los trechos de salida y llegada de las SE's Margen Derecha,
Carayad y V. Hayes, con una extension total aproximada de 12 km, donde seran instalados
OPGW 150mm?, con 36 fibras dpticas.”

El documento 6693-10-G0106-E Caracteristicas eléctricas basicas de la linea, en la figura 3
especifica en qué tramos se utilizara cada tipo de cable de guardia con progresivas
aproximadas en km.

La consulta es: es posible conseguir un listado de materiales por piquete a fin de saber
exactamente con que graperia deberd montarse cada t orre? En caso afirmativo
agradeceriamos que dicho listado nos sea proporcion ado en formato Excel.

RESPUESTA
Las citadas informaciones estan disponibles en el Proyecto Ejecutivo, anexo al Pliego de Bases
y Condiciones.

PREGUNTA 41
Traza a cotizar:
El documento 6693-10-G0049-E — Estudio del trazado basico dice, en el primer péarrafo de su
punto 4. Conclusiones y recomendaciones, "Se puede concluir que la Alternativa A suplanta las
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otras alternativas (C y D) presentadas, tanto en el caso por Ciudad del Este, como por la ciudad
de Limpio, en condiciones técnicas y econémicas, ademas de facilidades constructivas.

En la recorrida efectuada el dia viernes 01 de Julio con personal de ITAIPU desde la estacion
transformadora de Villa Hayes pasando por Limpio la traza recorrida fue la alternativa D.
Entendemos por lo tanto que la traza valida comprende la Alternativa A desde la salida de ltaipu
MD hasta el vértice V-A28 y desde alli hasta la llegada a la estacion de Villa Hayes vale la
alternativa D. Por favor confirmar si nuestro entendimiento es cor recto y solicitamos nos
envien, si fuera posible, un plano con dicha traza.

RESPUESTA

Informamos que los Trazados indicados en el Proyecto Basico son preliminares. Por tanto
deberan ser adoptados los documentos (Perfil y Planta, Tabla de Ubicacion de Estructuras y
Puntos Criticos, y Lista de Construccién) que constan en el Proyecto Ejecutivo de la LT 500kV
SE MD - E. Villa Hayes.

PREGUNTA 42

ITAIPU exige que se haga el ensayo de carga y posterior destruccion a 4 tipos de torre (AP1,
AP2, DAP1 y DAP2), Teniendo en cuenta que el disefio de estas estructuras fue suministrado
por ITAIPU entendemos que si algun ensayo llega a fallar antes de llegar a la carga maxima,
por culpa del disefio y no de los materiales utilizados; serd responsabilidad de ITAIPU las
consecuentes modificaciones, nuevos ensayos, costos y la responsabilidad por los retrasos por
esta causa. Favor de confirmar si nuestro entendimiento es corr ecto.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 43
La propuesta comercial debe tener un plazo de validez de 120 (ciento veinte) dias corridos
contados a partir de la fecha establecida para su entrega (punto 2.5.2.e)

La garantia de mantenimiento de la oferta comercial debe tener una validez minima de
90(noventa) dias corridos contados a partir de la fecha de entrega de la oferta comercial (Anexo
II - punto 1.3.2.d)

Consulta: cudl es en definitiva el plazo de validez minima, serd diferente el de la garantia
y el de la propuesta?

RESPUESTA
Remitirse al numeral I, letra “b”, de este aditivo.

PREGUNTA 44

Por medio de la presente y teniendo en cuanta el corto tiempo que se dispone para un completo
y profundo analisis de la complejidad que significa tomar en consideracion todos y cada uno de
los items a cotizar, y en la seguridad que ello permitird la preparacion de una mejor oferta,
solicitamos una prorroga en la fecha de apertura de 60 dias para la licitacion de
referencia.
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RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 2.

PREGUNTA 45
"A los efectos de atender lo dispuesto en el numeral 2.1.2.a) referente a la Documentacion para
la Habilitacion — Anexo II, entendemos que en el caso de Consorcio, la garantia de

mantenimiento de oferta comercial podra ser presentada una Unica garantia en nombre de una
de las integrantes del Consorcio o también podrd ser presentada de forma separada por las
integrantes del Consorcio, siendo cada garantia por un valor proporcional a su participacion en
el consorcio. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correct 0."

RESPUESTA

La garantia de mantenimiento de oferta debera ser Unica, pudiendo, entretanto, ser contratada
por cualesquier de los integrantes del consorcio, teniendo en cuenta los requisitos establecidos
en el Anexo Il del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 46

"Con relacion a la garantia de mantenimiento de oferta, entendemos que debera ser emitida a
nombre de la "ITAIPU BINACIONAL- a) Calle de la Residenta N°1.075 - Asuncion — Paraguay".
O en b) "Brasilia - DF, Brasil, Centro Empresarial Brasil 21, SHS Cuadra 06, Conjunto A,
BlocoA, Sala 103"; ¢) "Curitiba - Parana, Rua Comendador Araudjo n° 551",

Solicitamos nos confirmen si este entendimiento es correcto. En el caso que esto sea
incorrecto, favor informar el domicilio correcto (c alle, numero, CP)."

RESPUESTA

Entendimiento correcto. No obstante, tener en cuenta lo establecido en los subitems 1.1.3 c¢),
1.2.3 ¢), 1.3.3 d), y 1.4.3 c) del Anexo Il del Pliego en lo referente a las exigencias de los
organismos financieros y de seguros del Brasil y del Paraguay, conforme sea el caso.

PREGUNTA 47
"¢, Como se realizara el pago a cada empresa integrante del Consorcio? Solicitamos que cada
Miembro del Consorcio pueda facturar directamente a la ITAIPU, por la parte que le

corresponde 2en el Consorcio. El Lider podra asimis  mo direccionar los montos a ser
pagados a los Miembros decurrentes de la Mediciona  probada.”

RESPUESTA

Los pagos seran efectuados a cada uno de los integrantes del consorcio en los términos de la
Clausula 21 de la Minuta de Contrato. El envio de las facturas, en caso de consorcio, debera
atender a lo dispuesto en el parrafo quinto de la Clausula 18 de la Minuta de Contrato, Anexo V
del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 48

(Anexo V- Capitulo XIX - clausula 38) La vigencia del Seguro de Responsabilidad Civil ser a
hasta el cumplimiento del Marco Contractual Final M 9 o la emision del Certificado de
Aceptacion Provisoria (CAP)?
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RESPUESTA
La pdliza deberé tener vigencia hasta la emisién del CAP.

PREGUNTA 49

(Anexo V — Capitulo XVII- clausula 34) segun punto 3) La Garantia de cumplimiento del contrato
tendra la misma vigencia del Contrato. ¢ Esta garantia se mantendra hasta la emision del
Certificado de Aceptacion Provisoria (CAP) y luego por el periodo de garantia de 36
meses se emitird la Garantia de Desempefio y de las  Responsabilidades? Favor confirmar

si nuestro entendimiento es correcto y se ser asi g ué condiciones deber cubrir esta
Garantia de Desempefio?

RESPUESTA

La Garantia Financiera de Cumplimiento de las Obligaciones debera estar en vigencia hasta la
emision del CAP, en los términos de la Clausula 34 de la Minuta de Contrato. Después, entrara
en vigencia la garantia de desempefio, conforme Clausula 56 de la Minuta de Contrato, Anexo
V del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 50

En base a lo que dice el Anexo V, Minuta de Contrat 0, CAPITULO VIII- OBLIGACIONES DE

LAS PARTES- CLAUSULA 14 La ITAIPU se obliga a:

d) proveer los estudios ambientales y los programas de implantacién de las medidas mitigantes
basadas en la Licencia Ambiental SEAM — N°101691; por lo que

Se solicita copia del Estudio de Impacto Ambiental presentado a la Secretaria de Ambiente
para obtener la Licencia Ambiental, dado que necesitamos conocer su contenido.

El Plan de Gestibn Ambiental incorporado en el pliego (preparado por ANDE) ¢se halla
aprobado por el Comitente?

RESPUESTA
El Plan de Gestibn Ambiental esta aprobado por la SEAM, y el Estudio de Impacto Ambiental se
anexa al presente Aditivo.

PREGUNTA 51

En el Anexo Il — documentacién para habilitacién en el punto 1.3.2.d) solicitan Constancia de
cumplimiento de las leyes impositivas. En Argentina este requisito se cumple con la
presentacion del Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP. ¢Es correcto nuestro
entendimiento?

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 52

Siendo el sistema de contratacion de PRECIOS UNITARIOS entendemos que lo manifestado
en Volumen Il — Especificaciones Técnicas - Seccion | — punto 4.2) soélo se refiere a diferencias
entre los planos del proyecto y especificaciones técnicas. ¢Es correcto nuestro
entendimiento?
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RESPUESTA

El oferente debera cotizar precios exclusivamente para los items y cantidades relacionadas en
la Planilla de Precios, Anexo IV. Los precios cotizados deben contemplar todas las obligaciones
derivados para el perfecto logro del proyecto, objeto de la licitacion.

PREGUNTA 53

En la especificacion técnica 6693-20-G0065-E HERRAJES Y ACCESORIOS PARA
CONDUCTORES DE FASE Y CABLE DE GUARDIA, Apartado 5.4 Aprobaciéon de Planos se
indica textualmente que "El oferente debe someter a la aprobacién de la contratante 3 (tres)
copias de los planos indicados en item 5.1y 5.2 ".

Entendemos que esta presentacion serd obligacion de la Empresa Contratista. Favor de
confirmar .

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 54

En las Especificaciones Técnicas de los materiales, Apartado Presentacion de Propuestas,
Planos y documentos, se solicita "Informe de todas las pruebas listadas en (indicacion del N° de
Apartado de INSPECCION Y PRUEBAS) de estas Especificaciones, que comprueben la calidad
de los materiales propuestos. Cotizacion de todas estas pruebas, indicando los laboratorios
donde seran ejecutadas”

Se solicita precision con relacion a que informes s e refiere y la razéon por la que se
solicita cotizacion, ya que entendemos que sus cost 0s deben estar incluidos en el precio
de la Oferta.

RESPUESTA
Favor remitirse al item Il, letra “a”, de este Aditivo. Se mantiene la exigencia en lo relacionado al
CONTRATISTA.

PREGUNTA 55

La Garantia del Fabricante a que se hace referencia en el Apartado GARANTIA, de algunas
Especificaciones Técnicas (por ejemplo en la N° 6693-20-G0065-E y la N° 6693-20-G0061-E),
entendemos debe ser presentada a la Contratante por la Empresa Contratista . Favor de
confirmar .

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 56

En la Especificacion técnica N° 6693-20-G0064-E de AISLADORES TIPO DISCO, en el
Apartado 1 OBJETIVOS se indica el suministro de aisladores standard y antipolucion.

Mas adelante se menciona solo el uso de aisladores standard.

Favor de confirmar si en algun tramo de la linea se deben usar los indicados antipolucién y, en
caso afirmativo, cuales son las caracteristicas técnicas requeridas del mismo.
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RESPUESTA
Debera ser utilizado solo los aisladores tipo standard.

PREGUNTA 57

Favor de confirmar que las pruebas de carga maxima no destructiva se efectuaran a las torres
tipo AP1, AP2, AP2T, AP3, AP4, DAP1, DAP2, DAP3, DAP4, DCA y DCE (1 prueba por tipo de
torre, de méaxima altura) y que las pruebas de carga maxima destructiva se efectuara a las
torres tipo AP1, AP2, DAP1 y DAP2 (1 prueba por tipo de torre, de maxima altura).

RESPUESTA
Los ensayos de pré montaje seran realizados en todas las torres. Los ensayos de carga
maéaxima y destructivos seran realizados en las torres AP1, AP2, DAP1 y DAP2.

PREGUNTA 58

En la exposicion técnica realizada en la ITAIPU el jueves 30 de junio, se informé que se pondra
a disposicion de los oferentes en el sitio web de la ITAIPU, la presentacion brindada a los
participantes de la exposicion. Dicha presentacion no se encuentra en el sitio y so  licitamos
por favor se nos envie

RESPUESTA
Favor remitirse a la letra “b”, numeral Il del Aditivo 1.

PREGUNTA 59

El documento 6693-10-G0049-E Estudio del trazado bésico tiene en su anexo 2 (Imagenes del
satélite de las alternativas del trazado) una tabla de coordenadas de los vértices de la traza.
Esta tabla contiene ademas de las coordenadas de cada vértice su progresiva y el angulo de
desvio correspondiente a cada uno.

Esta informacién no coincide con lo expresado en las planialtimetrias ni en las planillas 6693-
50-L0507P-R7A (tabla de ubicacién de estructuras y de puntos criticos) y 6693-50-L0044-P
(definicion de fundaciones). Por ejemplo: en las imagenes satelitales el angulo de desvio del
vértice V-A02 es 38° 56' 09"D y su progresiva 0.29 km, mientras que en el resto de los
documentos el mismo vértice tiene un angulo de desvio de 43°18' 04"D y su progresiva es 0.75
km.

Solicitamos nos aclaren cual es la informacién vali da e insistimos en la importancia de
contar con una planilla de estacas y sostenes compl eta y actualizada para poder hacer
nuestros cémputos (en lo posible en formato editabl e). También resulta indispensable

qgue nos envien las coordenadas de los vértices que figuran en la planialtimetria para
poder incorporar la traza real.

RESPUESTA

Deberan ser consideradas las informaciones del proyecto de ubicacién de las estructuras
(planta y perfil). No obstante, deberan ser verificados los parametros de ubicacion, conforme
establecido en el subitem 2.2 de la Especificacion Técnica ESP 013/11.

PREGUNTA 60
Para la provisién de Estructuras cuyo origen no sea MERCOSUR, se aceptaran la utilizacion de
normas reconocidas internacionalmente que utilizan los fabricantes.
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Favor de confirmar si nuestro entendimiento es corr ecto

RESPUESTA

Entendimiento correcto. En esos casos, deberan ser suministradas las copias de esas normas
para apreciacion de la ITAIPU, conforme establecido en el item 2.5 de la Especificacion Técnica
6693.20.G0063 - E - R1.

PREGUNTA 61

En nuestro estudio técnico del proyecto, fueron identificadas algunas divergencias entre la
norma NBR/ASTM

1. Cuerda de acero, item 3.4 — Variacion permitida para los didmetros en los alambre de
acero (Todos los conductores): Para los tres diferentes didmetros de los alambres que
componen las cuerdas de acero de los diferentes cables, las normas NBR 6756 y ASTM B
498M citan tolerancias aplicables a cada banda de didmetro correspondiente. La especificacion
cita solamente la tolerancia de 1% para todos los didmetros, lo que para el cable Dotterel hace
dificil cumplir con el requerimiento. ¢Se aplicara lo que indican las normas NBR 6756 o
ASTM B 498M?

2. Cuerdas de acero, item 4.3.1.2 — Ensayos de Preece (todos los conductores): La
especificacion solicita que el ensayo sea hecho con 8 inmersiones de 1 minuto cada una,
mientras que la NBR solicita solamente 3 inmersiones de 1 minuto. ¢ES correcto nuestro
entendimiento de que se aplicara lo solicitado por la NBR?

3. Embalaje y Transporte, item 6 — Informacion del producto (todos los conductores). La
especificacion solicita las informaciones de los cables con placa de aluminio grabada en bajo
relieve, esta requisicion esta en desuso en la industria de cable que normalmente hacen uso de
la norma NBR 7270 (Tinta indeleble en etiquetas). ¢ Es correcto nuestro entendimiento de
gue se aplicara lo solicitado por la norma NBR 7270  ?

RESPUESTA
1 - Debera ser seguida la Norma NBR 6756 o ASTM B-498.

2 - Debera ser seguida la Norma NBR 6756.
3 - Debera ser seguida la Norma NBR 7270.

PREGUNTA 62

La metodologia a utilizar para los trabajos de topografia segun la metodologia y el instrumental
que exige el pliego no son de uso actual contemporaneo. En el pliego solo se menciona la
utilizacion de estacion total para la etapa del relevamiento topogréfico.

¢ Es posible plantear una metodologia con receptores GPS que conserven las precisiones

y aseguren las tolerancias exigidas en el pliego?

RESPUESTA
Para seguridad de los trabajos topograficos deberan ser utilizados los instrumentos conforme
Especificacion Técnica.

PREGUNTA 63
Siendo el sistema de contratacién de PRECIOS UNITARIOS segun lo manifestado en Volumen
Il — Especificaciones Técnicas - Seccion | — punto 4.2). ¢Se van a pagar las cantidades
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efectivamente computadas de acuerdo a los planos de  finitivos de obra al precio unitario
indicado en la propuesta? ¢ Es correcto nuestro ente ndimiento?

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 64

Se solicita aumento de plazo en a lo menos 30 dias para la entrega de la oferta, debido a que
falta completar la informacion técnica y cantidades de cada una de las partidas para la
evaluacion del proyecto.

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 2.

PREGUNTA 65
Con fines de Programacion se solicita indicar la fecha adjudicacion y de inicio del contrato.

RESPUESTA
Como referencia, favor considerar las informaciones del Calendario de Eventos de la Licitacion
— Anexo | del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 66
Se solicita se permita flexibilizar los Hitos intermedios respetando la fecha de término del
proyecto.

RESPUESTA
Se mantienen los plazos establecidos en los marcos intermediarios y final del item 7 de la
Especificacion Técnica ESP 013/11 y Clausula 52 de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 67
Se solicita indicar si los prototipos de torres se encuentran probados o corresponden a un nuevo
disefio que obliga a someter a pruebas.

RESPUESTA
Las estructuras no fueron ensayadas pues son proyectos nuevos.

PREGUNTA 68
Se solicita indicar el polinomio de evaluacion para los suministros provenientes del Mercosur.

RESPUESTA
El criterio de evaluacion se encuentra descripto en el subitem 2.10.5.2 del Pliego de Bases y
Condiciones.

PREGUNTA 69
Indicar el periodo de validez requerido para la oferta.
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RESPUESTA
En los términos del subitem 2.5.1, letra e), del Pliego de Bases y Condiciones, el plazo es de
120 (ciento veinte) dias.

PREGUNTA 70
Solicitamos aclarar si existe una lista de fabricantes precalificados para el suministro de los
materiales para las obras del Contrato.

RESPUESTA
No existe lista de fabricantes precalificados para el presente certamen.

PREGUNTA 71

Por favor aclarar si los pesos de las estructuras indicados en el item 2 de la Planilla de Precios
(13.745.751 kg) y en el documento "Lista de Materiais - Geral" y "Lista de Materiais - Reserva",
corresponden a los pesos de los perfiles de las torres y no incluyen el peso de las planchas de
unién, los pernos, arandelas, tuercas ni el peso del galvanizado de las estructuras.

RESPUESTA
Los pesos indicados contemplan todos los componentes para montaje de las estructuras.

PREGUNTA 72

Debido a que en el ITEM 2 de la Planilla de Precios solicitan cotizar el suministro de los
conductores y los cables de guardia incluyendo los herrajes y accesorios, y siendo ésta una
licitacion bajo la modalidad de serie de precios unitarios, por favor aclarar como se pagaran los
eventuales cambios en los herrajes y accesorios producto de cambios en el proyecto que
resulten en una variacion del numero de estructuras de la linea.

RESPUESTA
No hay previsidbn para modificacion de materiales, si hubiere, se procederd conforme a lo
establecido en el item 5.3 de la Especificacion Técnica ESP 013/11.

PREGUNTA 73

Respecto de las cantidades de materiales que se debera considerar en la oferta, solicitamos
confirmar que corresponden a las indicadas en los listados de los documentos "Lista de
Materiais - Geral" y "Lista de Materiais - Reserva".

RESPUESTA

Deberan ser considerados en la oferta los cuantitativos de materiales definidos en las Listas de
Material General, Lista de Materiales de Reserva, y también los costos de las pérdidas
ocurridas por dafios, extravios y pérdidas técnicas, sin con estos, alterar las cantidades
establecidas en la Planilla de Precios.
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PREGUNTA 74

Por favor confirmar que ITAIPU pagard al Contratista la totalidad del conductor y cable de
guardia efectivamente instalado en la linea, vale decir considerando la catenaria, los puentes en
las estructuras de anclaje, las bajadas hacia las cajas de empalme de la fibra Optica, etc.

RESPUESTA
La ITAIPU pagara al Contratista la cantidad de material efectivamente instalado en la linea.

PREGUNTA 75
Por favor indicar si se requerird pintar estructuras para sefializacion de advertencia al tréfico
aéreo. De ser necesario, por favor indicar:

a. Cantidad y tipo de estructuras que se deben pintar;

b. Indicar en cudl partida del Listado de Precios se incluye la pintura de torres;

c. Indicar si se debera pintar la totalidad de la estructura 6 solo parte de ella, en este ultimo
caso, el porcentaje del total de la torre.

RESPUESTA
No hay prevision de pintura para sefializacion de trafico aéreo.

PREGUNTA 76
Solicitamos nos informen del nivel de cortocircuito de disefio de la linea, con el objeto de poder
cotizar las pruebas de arco de potencia de los conjuntos de suspension y anclaje del conductor.

RESPUESTA
El nivel de corto circuito de calculo fase tierra de proyecto de la linea es de 40KA.

PREGUNTA 77
Por favor indicar si la ITAIPU suministrara los planos de fabricacion de las estructuras, 6 debera
ser el Contratista el que los desarrolle.

RESPUESTA
La ITAIPU suministrara los disefos de fabricacion de las estructuras en las reuniones de Work
Statement.

PREGUNTA 78

Se solicita definir donde se dispondran los excedentes de excavacion de caminos de accesos y
fundaciones de torres. En caso de tener que transportar los materiales a botadero, se solicita
indicar la ubicacion de éstos.

RESPUESTA
Correspondera al Contratista definir los locales de deposito de los materiales excedentes de
excavacion y accesos, observado el Plan de Gestibn Ambiental, anexo al Pliego de Bases y
Condiciones.
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PREGUNTA 79
Se solicita informar a qué tipo de suelo corresponde el suelo especial cuya fundacion considera
pilotes.

RESPUESTA
Las informaciones contenidas en los proyectos y especificaciones suministradas en el Pliego de
Bases y Condiciones, son necesarias y suficientes para la formulacion de las ofertas.

PREGUNTA 80
Se solicita indicar si hay restriccion en utilizar planta movil de hormigon y acopio de aridos a lo
largo del trazado o si existen zonas definidas para tales efectos.

RESPUESTA
No hay restriccion para utilizar unidad movil para mezcla de hormigon.

PREGUNTA 81

En los planos se indica en notas 3 y 4 que se debe realizar una terminacion superior en las
fundaciones consistente en hormigén y una capa impermeabilizante asféltica (massa asféltica).
Se solicitan especificaciones técnicas para el impermeabilizante asféltico.

RESPUESTA
Las especificaciones para aplicacion del impermeabilizante deben ser suministradas por el
fabricante del producto elegido (masa asfaltica).

PREGUNTA 82
En los planos no se observa hormigdon de emplantillado (hormigdn pobre). Se solicita confirmar
gue no se requerira utilizar emplantillado en la base de la fundacion.

RESPUESTA

La fundaciéon debera ser ejecutada conforme o establecido en proyecto ejecutivo suministrado
en anexo al Pliego de Base y Condiciones.

PREGUNTA 83

Solicitamos informar el o los lugar(es) dispuestos por Itaipu para que el Contratista emplace sus
instalaciones de faena, indicando areas (m2) disponibles para cada propdésito.

¢ Existen planos que muestren la ubicacion y disposicion de las instalaciones de faena exigidas?

RESPUESTA

La definicién del local de implantaciéon de los obradores quedara a cargo del Contratista,
respetando las condiciones establecidas en el item 5.5 de la Especificacion Técnica ESP
013/11.

PREGUNTA 84
Instalaciones de faena. ¢Qué servicios y/o instalaciones de los enunciados a continuacion
proveera Itaipu al Contratista para la ejecucion de los trabajos en terreno?
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» Agua potable

« Agua industrial

 Energia eléctrica

* Campamento

» Movilizacién para el personal

« Alimentacion para el personal

» Comunicaciones de voz y datos

RESPUESTA
Todos los citados items ademas de otros eventualmente necesarios, seran responsabilidad del
Contratista, conforme citado en el item 5.5 de las Especificaciones Técnicas ESP 013/11.

PREGUNTA 85

“Com relacdo ao Anexo IV - Planilla de Precios, perguntamos: ha concreto considerado no
subitem 03.03 (Fundaciones de bloque sobre estacas), ou todo o volume de concreto esta
considerado no subitem 03.02 (Fundaciones de hormigon)?”

RESPUESTA
Todo el volumen de hormigén de las fundaciones esta considerado en el subitem 03.02, con
excepcion de las estacas, subitem 03.03.

PREGUNTA 86

Plazo de presentacion de propuesta: Para la magnitud de la presente obra, tanto en monto
como en complejidad y luego de la visita de terreno efectuada y el acceso a la documentacion
licitatoria, entendemos que el plazo tedrico de estudio es demasiado ajustado resultando dificil
lograr en el mismo una oferta detallada y con precios competitivos.

Por lo tanto, solicitamos tengan a bien conceder una Prérroga de 30 (treinta) dias para la
presentacion de ofertas, lo que beneficiara, sin duda, a los mejores intereses del Contratante.

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 2.

PREGUNTA 87
VOLUMEN I, en el punto: 1.4 Tributos y 2.1.d Modalidad, Tipo de Licitacion, Régimen de
Contratacion y Precio Maximo

De la lectura de los puntos precedentemente mencionados, no se interpreta cual es el alcance
de exencion de impuestos (aduaneros, derechos de importacion, etc.) y particularmente del IVA
(Impuesto al Valor Agregado) sobre la provision de materiales, bienes y/o servicios. Confirmar si
el Presupuesto Oficial de U$S 186.000.000.- es sin IVA.

RESPUESTA

Conforme estipulado en el item 1.4, Tributos, visto que el suministro y los servicios objeto de
esta licitacion son en beneficio de la ANDE, esta licitacidon no esta afectada por los beneficios de
la exoneracion tributaria que la ITAIPU goza, y que es consecuencia del tratado celebrado entre
la Republica del Paraguay y la Republica Federativa del Brasil del 26.04.73. Por lo tanto, el
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precio maximo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones prevé la incidencia de tributos,
inclusive el IVA, conforme previsto en el item 2.5.2 letra “d".

PREGUNTA 88

En el ANEXO I, punto 2.1.2.a se expresa que la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
Comercial tendra una validez minima de 90 (noventa) dias corridos a partir de la fecha de
entrega de la oferta comercial, mientras que en el Volumen I, punto 2.5.1.e se declara que la
propuesta comercial tendra un plazo de validez de 120 (ciento veinte) dias corridos a partir de la
fecha establecida para su entrega.

Favor de indicar cudl de los plazos anteriores es el que corresponde.

RESPUESTA
Favor remitirse al numeral Il, letra “b”, de este aditivo.

PREGUNTA 89
En el Anexo V, Capitulo XXIX - Garantia de Desempefio y de las Responsabilidades del
Contratista , no se hace mencién expresa del valor o monto de dicha garantia.

De la lectura del apartado mencionado no es posible determinar el monto o porcentaje de dicha
garantia en relacion al contrato. Favor de informar el monto o porcentaje correspondiente y los
plazos de la garantia desde el momento de la constitucion y hasta la finalizacion de la misma.

RESPUESTA
Remitirse a lo establecido en la Clausula 56 de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 90

Plazo de Obra : El plazo de obra mencionado en el pliego es de 14 meses, lo que resulta muy
ajustado para la magnitud de la obra a realizarse y requerird de muchos frentes de trabajo,
encareciendo la misma.

Sugerimos evaluar un plazo total de obra de 18 (dieciocho) meses en lugar de 14 (catorce)
meses.

RESPUESTA
Pedido negado.

PREGUNTA 91

Forma y condiciones de pago : en la Minuta de Contrato, clausula 18 — 2° b se indica que las
mediciones para los items por precio unitario se hara entre el 1° y el 5° dia del mes siguiente a
la realizacion del suministro o servicio. En la Seccion V de las Especificaciones Técnicas, punto
CONDICIONES GENERALES DE MEDICION se indica que las mismas mediciones se haran en
los dltimos 5 dias de cada mes.

Dado que esto influye en el plazo de pago de los certificados, solicitamos indicar cual
procedimiento es el que corresponde.
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RESPUESTA
Favor remitirse al numeral Il, letra “d”, de este Aditivo.

PREGUNTA 92
Alteraciones en el proyecto e implantacion de varia  ntes:
a) En los puntos 4.3 y 4.4 de la Seccion | se indica que en el caso que las modificaciones
introducidas por la ITAIPU representen alteracion en los costos, las mismas deben ser
previamente presupuestadas.

En las Planillas de Precios se indica en el ITEM 4 una planilla denominada VARIANTE, y que
entendemos que se suma a la oferta. Favor de indicar si se suma a la oferta o si so6lo se
muestran los precios a efectos comparativos. Solicitamos ademas aclaracién sobre el
tratamiento del cronograma ante las eventuales modificaciones mencionadas introducidas por la
ITAIPU, es decir, si las variantes requirieran mayor plazo de ejecucion, cOmo se va a reconocer
el mismo.

b) Variantes: De la lectura del pliego no interpretamos claramente cuales son las variantes
consideradas en el proyecto basico de las indicadas en la ET Estudio del trazado
basico (Doc. 6693-10-G0049-E RO) dado que no surge claramente de la
documentacion la traza final adoptada.

Solicitamos tengan a bien indicarnos las mismas.

RESPUESTA

a) Los valores ofertados en el item de Variante, se suman a los items 1, 2 y 3 de la Planilla de
Precios, sin la alteracion de los plazos establecidos en el Cronograma de Referencia —
Seccibn VI de la Especificacion Técnica ESP 013/11.

b) Remitirse a la respuesta de la Pregunta 41 de este aditivo.

PREGUNTA 93
En el Volumen Il, punto 1.3 Informaciones Particulares — Trazado, se expresa lo siguiente:
"La faja de servidumbre de la LT tendra un ancho de 70 metros, ...". Sin embargo, en el Anexo

6693-10-G0050-E — Definicién de la Franja de Servid umbre, punto 5 — Conclusiones y
Recomendaciones se menciona: "La normalizacion de ANDE exige un valor minimo de 110
metros de franja de servidumbre, por eso se aplicara ese valor."

Siendo que el item mencionado es por km, es fundamental que nos indiquen si la franja sera de
70 m o0 110 m de ancho, o si eventualmente habra tramos de distinto anchos.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 30 de este aditivo.

PREGUNTA 94

“En la Planilla de Precios ITEM 3 “SERVICIOS”, los items 03.02 — “Fundaciones de Hormigon” y
03.03 - “Fundaciones de bloques sobre estacas” se encuentran con unidades por metro cubico
y metro lineal respectivamente.
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De la informacion proporcionada en los pliegos, se observa que existen distintos tipos de suelos
y distintos tipos de fundaciones con dimensiones variables de pilotes. Los pilotes de distintas
secciones tienen costos unitarios muy distintos y es posible que se ejecuten en distintos
periodos, siendo que ademas la relacion de m3/ml varia sustancialmente segun los distintos
tipos de pilotes. Solicitamos por lo tanto que en el item 03.03 Fundaciones de blogues sobre
estacas la unidad de imputacién y pago sea por metro cubico y no por metro lineal.

A los efectos de poder imputar los diferentes elementos para la cotizacion y pago del item,
solicitamos se tenga en cuenta la apertura de los mismos, discriminando el item 03.02
Fundaciones de Hormigdn en hormigones para fundaciones y hormigones para placas,y el item
03.03 Fundaciones de bloques sobre estacas en hormigones para micropilotes (variables entre
20.38 m y @0.50 m) y hormigdn para pilotes con base ancha tipo pata de elefante (variables
entre 2.30 my 23.60 m).

RESPUESTA
Se mantienen los items y las unidades de medidas establecidas en la Planilla de Precios.

PREGUNTA 95

Armaduras de fundaciones y pilotes : Debido a que los hormigones presentan distintas
cuantias de acero, el costo unitario de las armaduras es diferente entre los canastos para las
fundaciones y placas que para los pilotes y micropilotes.

Por esto y por lo expresado en el punto anterior, entendemos que resulta necesario realizar el
pago por separado de las armaduras en aceros para fundaciones, aceros para placas, aceros
para micropilotes (variables entre 0.38 m y @0.50 m) y aceros para pilotes con base ancha tipo
pata de elefante (variables entre @2.30 m y #3.60 m). Por lo tanto solicitamos la apertura en los
conceptos mencionados.

RESPUESTA
Se mantienen los items y las unidades de medidas establecidas en la Planilla de Precios.

PREGUNTA 96
Normas: Se han identificado algunas divergencias entre las normas NBR/ASTM vy la
especificacion de pliegos, a saber:

a) Cuerda de acero, item 3.4 — Variacion permitida para los diametros en los alambre de
acero (en todos los conductores): Para los tres diferentes didmetros de los alambres
gue componen las cuerdas de acero de los diferentes cables, las normas NBR 6756 y
ASTM B 498M citan tolerancias aplicables a cada banda de diametro correspondiente.
La especificacidon cita solamente la tolerancia de 1% para todos los diametros, lo que
para el cable Dotterel hace dificil de atender el requerimiento.

b) Cuerdas de acero, item 4.3.1.2 — Ensayos de Preece (para todos los conductores): La
especificacion solicita que el ensayo sea hecho con 8 inmersiones de 1 minuto cada
una, mientras que la NBR solicita solamente 3 inmersiones de 1 minuto. Por nuestras
experiencias anteriores, este requisito va a ser dificil de cumplir con la especificacion
de zinc requerida.
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c) Embalaje y Transporte, item 6 — Informacion del producto (para todos los conductores):
La especificacion solicita las informaciones de los cables con placa de aluminio
grabada en bajo relieve, esta requisicion esta en desuso en la industria del cable, que
normalmente hacen uso de la norma NBR 7270 (Tinta indeleble en etiquetas).

Solicitamos tengan a bien nos clarifiquen estas observaciones.

RESPUESTA
a) Deberé ser seguida la Norma NBR 6756 o ASTM B-498.

b) Debera ser seguida la Norma NBR 6756.

c) Debera ser seguida la Norma NBR 7270.

PREGUNTA 97
Sistema Optico : Seccion |, punto 1.3

a) Se indica que el sistema Optico comprende la interconexién Optica entre la SEVH,
SEMO, CHI (Central ITAIPU) y las SEFI (SE Foz do Iguacu - FURNAS).

Solicitamos informacion sobre condiciones particulares (migratorias, aduaneras y/o particulares
requeridas por las Autoridades de lItaipu) para el ingreso de personal y materiales a la zona de
la presa.

b) Se indica que en algunos tramos de las lineas existentes de Itaipu, debe sustituirse el
cable de guardia existente para instalar el OPGW.

Solicitamos nos indiquen qué tratamiento debe darsele al cable de guardia y a la morseteria que
se desmonte en las lineas existentes.

RESPUESTA
a) Los procedimientos para el transito entre las Barreras de Control de la Margen Derecha y la
Margen lzquierda, seran tratados con el Contratista, en la fase del Work Statement.

b) Los materiales (cables y herrajes) retirados de las lineas de ITAIPU, deberan ser
separados, embalados y devueltos en el Almacén de la ITAIPU.

PREGUNTA 98

Estructuras : en la seccién |, punto 5.3 se indica que deben realizarse los ensayos de
premontaje de todos los tipos de estructuras y los ensayos de cargamento de las estructuras
AP-1; AP-2, DAP-1y DAP-2.

Se solicita aclaracion sobre a qué ensayos se refiere tal punto (ensayos destructivos de las
estructuras, ensayos de remesa, ensayos de tipo, etc.).

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 57 de este aditivo.
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PREGUNTA 99

Cronograma del Work Statement : en la seccion |, punto 8.2 se indica que el Work Statement
debe presentarse para aprobacion en el plazo de 15 dias a partir de la Orden de Inicio. En el
punto 8.3.a.; 8.3.b.; 8.3.c. y 8.3.d. se indican los documentos del Work Statement asociados al
Proyecto Ejecutivo. Entendemos que muchos de esos documentos no pueden elaborarse y
presentarse en un plazo de 15 dias desde la Orden de Inicio.

Solicitamos que se indique cudles son los documentos obligatorios a presentar en el plazo
antedicho y qué documentos se deben presentar con el avance de las obras.

RESPUESTA
Deberan ser entregados todas las informaciones solicitadas en el subitem 8.3 de la
Especificacion Técnica ESP 013/11.

PREGUNTA 100

Criterios de medicion - ITEM 01 Work Statement : dentro de los documentos solicitados en el
Work Statement, hay algunos que dependen de la colocacion de 6rdenes de compra, de
estudios especificos, etc. (p.ej. tablas de ubicacion de espaciadores amortiguadores, tablas de
tracciones y flechas, planes de inspeccién y ensayos, listas de materiales, etc.) cuya
preparacion normalmente requiere de mas de los 45 dias previstos para la aprobacién del Work
Statement.

Dado que para los items de servicios realizados en forma global no se realizard la medicion
hasta que los servicios estén concluidos y aprobados por la ITAIPU, solicitamos que se indica
qué documentos del Work Statement son los minimos necesarios para liberar el pago del item,
o alternativamente ampliar ese plazo en al menos 30 dias adicionales.

RESPUESTA
Se mantiene los 45 dias establecidos para la aprobacion del Work Statement.

PREGUNTA 101

Criterios de medicion — ITEM 01 — TEST OPERACIONALE S: se indica que los test
operacionales incluyen los correspondientes a los equipos de las subestaciones SEMD y SEVH,
sistemas de proteccién y de comunicacion, inclusive la SEMD-CHI-SEFI.

Siendo que dentro del contrato no se prevén provisiones ni servicios (fuera de los
correspondientes al sistema Optico) fuera de la linea a construir, se solicita que se indique
cudles son los test operacionales correspondientes a los equipos de las instalaciones citadas en
el item.

RESPUESTA
Deberan ser ejecutados los tests operacionales conforme item 12, Seccion 1, y subitem 01.04,
Seccién V, de las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 102

Caminos de Acceso : en el punto 3.2.1. Caminos de Acceso de la Especificacién Técnica
Construccion y Montaje (documento 6693-20-G0100-E RO0) se indica que: “La pista de las vias
de acceso deberd ser regularizada, compactada y cubierta con ripio a fin de permitir el tréfico en
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los periodos de lluvia, y debera evitarse la implantacion de procesos erosivos. Con esta misma
finalidad, debera ser ejecutado un sistema de drenaje superficial constituido por canaletas con
el fondo revestido con cascajo o ripio”.

A los efectos de una mejor medicion de las actividades a realizarse, solicitamos que se
discrimine este item en los siguientes conceptos: Caminos de acceso enripiados/empedrados
[km]; Caminos de acceso sencillos [km] y Mantenimiento de caminos de acceso y servicio de la
LAT [mes], ya que los accesos son muy diferentes a lo largo de la traza y no siempre hay napa
freatica elevada o suelos malos que requieran de un enripiado o empedrado importante.

Solicitamos ademds nos indiquen si este requerimiento es obligatorio para todos los caminos de
acceso a las torres o se aplica solo en aquellos casos que por las condiciones del terreno sea
aplicable una solucion de camino enripiado. La apertura solicitada permite salvar la gran
diferencia que se produce en los accesos de la linea a lo largo de la obra, ya que existen zonas
donde los caminos empedrados se encuentran a corta distancia de la linea, mientras que en
otros casos las distancias a considerar son importantes.

RESPUESTA

Considerar los criterios de composicidén de precios, de acuerdo con lo establecido en el item 3
Servicios — Limpieza de Faja de Servidumbre de la Seccién V de la Especificaciéon Técnica ESP
013/11.

PREGUNTA 103
Limpieza de la Franja de Servidumbre y Servicios:

a) En el punto 3.2.2 Limpieza de la Franja de Servidumbre de la Especificacion
Técnica Construccion y Montaje (documento 6693-20-G0100-E RO) se indica que: “El
Contratista no debera empezar ningun trabajo de corte o poda de arboles sin antes
haber solicitado los permisos del propietario y de la autoridad gubernamental
competente y presentarlos al Inspector. Sera responsabilidad del Contratista cumplir
con todas las disposiciones que esta autoridad competente contemple para este tipo
de actividades.”

Se solicita confirmar que los requerimientos indicados de permisos no estan incluidos en los
permisos de paso y en la Licencia Ambiental obtenidas por la ITAIPU. Favor de indicar ademas
qué ente u organismo es el encargado de emitir los permisos de corte o poda de arboles para
contemplar sus plazos de aprobacion.

b) Servicios : en la Seccion |, punto 2.2 se define como servicios a proveer los
siguientes "...desplazamientos de ejemplares de porte, rozado de la faja,...”.

Se solicita mayor aclaracion sobre qué ejemplares eventualmente sera necesario desplazar y el
alcance del rozado de la faja.

RESPUESTA

a) La ITAIPU suministrara la licencia ambiental y las autorizaciones, para el inicio de los
trabajos de limpieza de la faja de servidumbre, conforme establecido en la Clausula 14 de
la Minuta de Contrato — Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones.
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b) El desplazamiento (replantio) de especies vegetales de porte conforme citado en el item
2.2 de la Especificacion Técnica ESP 013/11, se refiere a especies en extincion. La rozada
de la faja comprende los limites de la faja (70m).

PREGUNTA 104

Organizacion del contratista : En el punto 5.7.2 de las Especificaciones Técnicas del Volumen
11, se hace referencia a un listado minimo de profesionales para la supervision y gestion de la
obra, bajo la direccién del Responsable Técnico. Entendemos que dicho listado debera ser
presentado luego de la firma del contrato y no en esta etapa de presentacion de ofertas.

Favor de indicarnos si dicho listado debe presentarse luego de la firma del contrato o en forma
conjunta con la oferta.

RESPUESTA
El listado de profesionales debera ser presentado durante la elaboracion del Work Statement.

PREGUNTA 105

Entendemos que el oferente adjudicado podra subcontratar parcialmente dependiendo de la
aprobacion previa y escrita de la ITAIPU, segun lo indicado en el Anexo V — Minuta de Contrato
— Capitulo XXXV Cesion, Transferencia, Dacion en Garantia y Subcontratacion — Clausula 62.

En este caso, solicitamos nos puedan confirmar si en la etapa de licitacion, es decir, en la
presentacion de sobres de ofertas, los oferentes ya pueden presentar o nominar sus posibles
subcontratistas y cuéles son los documentos que deben ser presentados.

RESPUESTA
Las citadas informaciones seran presentadas durante la ejecucién del Contrato.

PREGUNTA 106

En las presentes Especificaciones Técnicas, Seccion I, punto 2. Alcance dice Los suministros

de materiales y servicios deberan seguir el proyecto ejecutivo.....y en 2.2 Servicios. El siguiente

péarrafo solicita Medicién de la resistividad del suelo y de la resistencia del pie de torre, en todas

las estructuras .lo que implica que al momento de la ejecucion, los tipos de fundacién previstas

en el anteproyecto usado para la planilla de precios, podran variar de acuerdo a estos

resultados, y definidas in situ por los responsables del comitente. Lo que origina incertidumbre

en la elaboracién del presupuesto, y ocasionaria en el momento de la ejecucion, reclamos y

solicitud de reconocimiento de las variaciones, tiempos de aprobacion, que podrian alterar el

desarrollo de la obra.

Por lo tanto solicitamos considerar lo siguiente:

1- Con relacion a la planilla de precios, en el subitem 3.02 Fundaciones de hormigon,
solicitamos considerar subdividir el volumen estimativo, en:

03.02 Fundaciones de hormigon

03.02-a Fundacion c/tubulon sin ensanche de base......... m3
03.02-b Fundacion c/tubulon con ensanche de base........ m3
03.02-c Losa de hormigoln..........cccevveviiie i m3
03.02-d Excavacion para fundacién enroca................... m3
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2- Con relacion a la planilla de precios, en el subitem 3.03 Fundaciones de bloque sobre
estacas, solicitamos considerar subdividir el volumen estimativo, en:
03.03 Fundaciones de blogue sobre estacas

03.03-a Fundacion c/estacas pre-moldeadas @ 38 cm........ ml
03.03-b Fundacion c/estacas pre-moldeadas @ 42 cm....... mi
03.03-c Fundacion c/estacas pre-moldeadas @ 50 cm....... mi
03.03-d Fundacion c/estacas pre-moldeadas @ 60 cm...... ml
03.03-e Fundacion clestacasraiz@50cm..............cc....... ml
03.03-f Losade hormigdn............ccoviviiiiiie i, m3
RESPUESTA

Se mantienen los items establecidos en la Planilla de Precios.

PREGUNTA 107

En Anexo V (Minuta de Contrato) - Capitulo V - Marcos Contractuales Clausula 5° se indica por
ejemplo en M3 "conclusion de 30% de las fundaciones de torres, en trecho continuo de linea
En Volumen Il - Seccién | - punto 1.3 se indica que debido a la extension de la linea, sera
necesario que el Contratista haga en lo minimo dos (2) trechos de obra ... "

Ante esta situacion entendemos que el 30% de las fundaciones se obtendra por sumatoria de
tramas continuos de cada frente de obra.

También entendemos que este mismo criterio de sumatorias de tramos continuas de cada
frente de obra se utilizara para cumplir el resto de los Marcos Contractuales. Favor de
responder si nuestro entendimiento es correcto.

RESPUESTA

Entendimiento correcto.

PREGUNTA 108

Ref.: COTIZACION CONDUCTORES ACSR s/ASTM B-232, B-2 30 y B-498

Solicitamos aclaracién a las caracteristicas de los hilos de acero indicadas en las ET del
Cliente:

1-1: ACSR “ROOK”

- Formacioén cuerda de acero 7 x 2,76 mm *+ 1%

Se indican los siguientes valores:

- Tension mecanica al 1% de alargamiento: minimo 1 310 MPa
- Tension a la rotura antes de cablear: minimo 1 450 MPa - Alargamiento: minimo 3,0%

Conforme norma ASTM B-498 corresponde indicar los s iguientes valores de resistencia
mecanica:

- Tension al 1% de alargamiento: minimo 1 280 MPa

- Tension a la rotura antes de cablear: minimo 1 410 MPa - Alargamiento: minimo 3,5%

1-3: ACSR “DOTTEREL”
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- Formacion cuerda de acero : 7 x 3,08 mm + 1%

Se indican los siguientes valores:

- Tensién mecénica al 1% de alargamiento: minimo 1 310 MPa
- Tension a la rotura antes de cablear: minimo 7.890 kgf - Alargamiento: minimo 3,0%

Conforme norma ASTM B-498 corresponde indicar los s iguientes valores de resistencia
mecénica:

- Tension al 1% de alargamiento: minimo 1 240 MPa
- Tensién a la rotura antes de cablear: minimo 1 410 MPa - Alargamiento: minimo 4,0%

RESPUESTA
Debera ser seguida la Norma NBR 6756 o0 ASTM B-498.
PREGUNTA 109

ENSAYO DE PREECE :

La E.T. de Itaipu requiere realizar este ensayo en los alambres de acero zincado antes de
cablear con 8 inmersiones de 1 minuto.

Consulta:  Se informa que las normas IRAM 2187 y NBR 5909 para el zincado Clase A indican
la aplicacion de 2 a 3 inmersiones de 1 minuto en funcién del diametro del alambre. Al respecto
se aclara que el ensayo de 8 inmersiones de 1 minuto es incompatible y no corresponde al valor
requerido de zincado Clase A y capa Uutil de la masa total de cinc minima de 220 g/m2
Agradeceremos su aclaracion, por favor.

RESPUESTA
Debera ser seguida la Norma NBR 6756.

PREGUNTA 110
Se solicita Indicar el plazo para la inspeccion de materiales en fébrica.

RESPUESTA
Los plazos seran establecidos en el momento de la presentacion del PIT, de responsabilidad del
Contratista, conforme a la Clausula 44 de la Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego de Bases y
Condiciones.

PREGUNTA 111
Se solicita indicar el procedimiento de personal no Paraguayo y el ingreso de equipos
importados.

RESPUESTA
La responsabilidad por la obtencién de estas informaciones ante las autoridades paraguayas es
de la empresa interesada en participar de esta licitacion.
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PREGUNTA 112
Se solicita se permita flexibilizar los Hitos intermedios respetando la fecha de término del
proyecto.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 66 de este aditivo.

PREGUNTA 113

“Comparando as quantidades previstas no Anexo IV - Planilla de Precios, com as quantidades
previstas nos projetos das fundagbes, encontramos um adicional de aproximadamente de
15.000 m de estacas na planilha de precos. Em func¢éo disto, perguntamos, tal diferenca sera
realmente mantida?”

RESPUESTA
Se mantiene la cantidad establecida en la Planilla de Precios.

PREGUNTA 114

“No que se refere a medi¢cdo para faturamento de estacas pré moldadas, independente do
didmetro, perguntamos: estacas que atingiram a “NEGA” prevista nos projetos, sera medido e
remunerado o comprimento total da estaca? Ou sera medido e remunerado o efetivamente
enterrado, independentemente do afloramento da estaca?”

RESPUESTA
Sera medida y remunerada la cantidad efectivamente enterrada.

PREGUNTA 115

“O documento N° - 6693-10-G0050 — E — Definicién de La Franja de Servidumbre, define 110
metros de ancho. JA& o documento ESP 013/11 — Especificaciones Técnicas Linea de
Transmision de 500 kV — item 1.3 — trazado, e apresentacao do projeto, mencionam a Franja de
Servidumbre de 70 m de ancho. Em funcéo desta inconsisténcia, perguntamos: qual € o valor a
ser considerando pelas proponentes para a elaboracéo da oferta?”

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 30 de este aditivo.

PREGUNTA 116

Por la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con el objeto de solicitarles una
reconsideracion para el otorgamiento de una prorroga de por lo menos 30 dias, para la fecha de
presentacion de las ofertas de la Licitacion de referencia.

Realizamos este pedido, debido a que la obra a licitar es de una gran magnitud y complejidad,
asi como de extensa disposicion geografica, por lo que se requiere de un mayor lapso de
tiempo para un analisis serio y minucioso de los items de trabajo, asi como para la obtencion de
mejores precios de materiales y elementos a ser incluidos en la oferta, lo que redundaré en una
mejor cotizacion de los trabajos. Asimismo, varias empresas paraguayas integraremos
consorcios con empresas extranjeras de paises componentes del Mercosur, por o que una
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prorroga daria mas tiempo para poder organizar y compaginar las documentaciones para la
presentacion de la licitacion.

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 2.

PREGUNTA 117

“Nas Especificacdes abaixo existe um item que fica em conflito com as Normas indicadas
6693-2--G0061-E - rev R1A - Proyecto Basico - Especificacion Tecnica Conductor ACSR 636
MCM - ROOK

6693-2--G0072-E - rev R1A - Proyecto Basico - Especificacion Tecnica Cable de Guardia ASCR
176,9 MCM - Dotterel

6693-2--G0122-E - rev R1A - Proyecto Basico - Especificacion Tecnica Conductor ACSR 636
MCM - EGRET

No Item 3.4 - Cordoalhas de aco, Informa que a variagdo permitida para os didmetros nos fios
de aco é 1% (Hum por cento).

Nas Normas NBR 6756 e ASTM B 239 (citadas como normas de referéncia nas
especificagdes), informa que as tolerancias dos cabos de a¢o deverdo seguir conforme tabela:

NBR 6756 - 2007 ASTM B 239
Tolerancias | Maxima Minima Maxima | Minima
Dotterel 2,59% -1,62% 2,59% -1,62%
Egret 2,22% -2,22% 2,22% -2,22%
Rook 1,81% -1,81% 1,81% -1,81%

Estamos entendendo que devemos seguir as normas de referéncia, esta correto nosso
entendimento?”

RESPUESTA
Atender la norma NBR 6756.

PREGUNTA 118
“No Item 4.3.1.2 - Cordoalhas de Aco, referente aos Ensaios de Preece a especificacéo solicita
gque o ensaio seja feito em 8 imersdes de 1 minuto cada.

Nas Normas NBR 6756 e ASTM B 239, solicita os seguintes valores:

Dotterel 3 imersoes
Egret 2 imersbes
Rook 3 imersdes

Estamos entendendo que devemos seguir as Normas de referéncia, estd correto nosso
entendimento?”

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 61, item 2, de este aditivo.
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PREGUNTA 119

“Entendemos que o saldo de 90% (noventa por cento), conforme condicdo estabelecida na
Secao V - Critério de Medicao para cabos, isoladores e estruturas metdlicas, serdo medidos,
proporcionalmente a cada remessa, quando do embarque na fabrica. Nosso entendimento é
correto? Em caso negativo favor esclarecer.”

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Serd medido cuando se realice la entrega y recepcién en la obra,
conforme establecido en la Seccion V, de las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 120

“Considerando que é de consenso comum, que o prazo para implantagdo do empreendimento €
reduzido, sendo importante um estudo detalhado nesta fase de preparacdo da oferta e
considerando também o regime de chuvas da regido, solicitamos informar quais as datas
previstas para a assinatura do contrato e emissdo da ordem de inicio dos trabalhos.”

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 65 de este aditivo.

PREGUNTA 121

“Nos projetos de fundagéo com estacas pré-moldadas, nos desenhos séo indicadas estacas de
secdo circular, informando inclusive o didmetro (@), enquanto nas Notas dos mesmos
desenhos, indica que as estacas sdo de secdo quadrada (38,0x38,0, por exemplo).

Solicitamos esclarecer qual tipo de se¢éo devera ser considerado e se as estacas deverdo ser
do tipo centrifugada.”

RESPUESTA
Deberan ser consideradas estacas de seccion circular. Las estacas deberan ser del tipo
centrifugada.

PREGUNTA 122

“Com relacdo a Minuta de Contrato, Clausula 10, item "s", estamos entendendo que a
responsabilidade da Contratada se limita a comunicagdo a ITAIPU quando da ocorréncia de
indicios de material arqueoldgico durante a execugéo dos servigos, sendo as demais atividades
relativas ao salvamento arqueoldgico a cargo da ITAIPU. Favor confirmar nosso entendimento.”

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. En la eventualidad de ocurrencia de indicios de material arqueoldgico,
correspondera al Contratista efectuar el salvamiento arqueoldgico, conforme al item "s" de la
Clausula 10 de la Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 123

“Com relacdo aos desenhos de Fundacdo Especial n°s 6693DCL0041P(1)-Rev.0B, 0042P(1)-
Rev. OB e 0052P(1)-Rev. 0B, solicitamos confirmar se a resisténcia minima do concreto
informada de 30,0MPa se refere tanto ao concreto dos blocos como das estacas.”
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La resistencia minima del hormigon informada de 30,0 MPa se refiere tanto para el hormigon de
los bloques de fundaciones como para las estacas.

PREGUNTA 124
“Com relacdo ao documento "Plan de Gestion Ambiental del Proyecto”, solicitamos:

a) Confirmar se os itens de responsabilidade da Contratada séo:

Item 1.1 - Plano de Mitigacéo: Item A (subitens "a" e "b"), Item B (subitem "a"), Item C, Iltem D
(subitens "b", "c", "d" e "e"), Item E, Item F, ltem H e Item I.

Item 1.2 - Plano de Fiscalizagdo e Monitorizagcdo Ambiental (onde indicado especificamente
como de responsabilidade da Contratada para a construcao da LT).

b) Estamos entendendo que os valores estimados que constam do Plano de Gestéo
Ambiental sdo os valores maximos que devem ser considerados pelas empresas
proponentes para a preparacdo de sua proposta e que serdo revisados durante a
execugdo da obra, uma vez que ndo existem no Edital informacdes suficientes para
quantificagao e caracterizagdo dos servigos para um adequado levantamento de custos.
Serve como exemplo o item "H", Programa de Desenvolvimento Indigena, que
compreende, entre outros servicos, o melhoramento do sistema de distribuicdo de energia
e o0 melhoramento dos acessos de interconexdo de trés zonas da comunidade.

c) Informar como serdo pagas as atividades relativas ao Plano de Gestdo Ambiental e em
que item de planilha devem estar incluidos.”

RESPUESTA
a) 1.1 Entendimiento correcto, con excepcion de los items H e | del Plan de Gestion Ambiental
del Proyecto.

1.2 El plano de Fiscalizacion y Monitoreo Ambiental no hace parte de las responsabilidades
del Contratista.

b) Los costos citados en el Plan de Gestibn Ambiental del Proyecto son estimados y deberan
ser ajustados en la elaboracién de la oferta comercial.

c) Los costos de implantacion del Plan de Gestion Ambiental del Proyecto deberan estar
diluidos en los items de la Planilla de Precios.

PREGUNTA 125
“Solicitamos informar qual a data prevista para energizacdo das SE's, apo0s devido
comissionamento?”

RESPUESTA
La fecha de energizacion de las SEs, sera luego de concluidas las obras de montaje vy
comisionamiento de la Linea de Transmision.
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PREGUNTA 126
“Solicitamos o adiamento de 30 (trinta) dias na data de entrega das propostas, assim como ha
postergacdo na data limite para solicitacdo de esclarecimentos.”

RESPUESTA
Favor remitirse al Aditivo 2.

PREGUNTA 127

En base a lo que dice el Anexo V, Minuta de Contrat 0, CAPITULO VIII- OBLIGACIONES DE
LAS PARTES- CLAUSULA 14 La ITAIPU se obliga a:

d) proveer los estudios ambientales y los programas de implantacién de las medidas mitigantes
basadas en la Licencia Ambiental SEAM — N° 101691; por lo que se requiere respuesta a
nuestra consulta. SOLICITAMOS los Programas de Implantacion de las me  didas mitigantes
para evaluar su costo.

RESPUESTA
El citado Programa de Implantacién de las medidas mitigantes se encuentra anexo al Pliego de
Bases y Condiciones.

PREGUNTA 128

Teniendo en cuenta la incidencia de los suministros en el monto total de la obra, la necesidad
de obtener los mejores costos que redundaran en un menor precio de oferta, se solicita un
anticipo financiero del 30% del monto del contrato contra presentacion de las polizas de
garantia correspondiente.

RESPUESTA
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 129

En virtud de lo dispuesto en los items 1.5.1 y 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la
licitacion de la referencia (en adelante, “PBC"), me permito a continuacion realizar las siguientes
consultas:

1) modificar mediante Aditivo al PBC, el item 5. del ANEXO | - Calendario de Eventos de la
licitacion, prorrogando la fecha de entrega prevista para el 26/07/2011 por un minimo de
cuarenta y cinco (45) dias; y consecuentemente, prorrogar las fechas que figuran en el
numeral Il, sub-item ii) del Aditivo N°1, items 2. y 3., asi como la fecha del item 4. del
mencionado ANEXO | en funcion de la prorroga de la fecha antes mencionada. De esta
forma, nuestra empresa tendria el tiempo necesario y suficiente para estudiar en
profundidad el proyecto y asi entregar una propuesta competitiva, a la altura de la
envergadura de la presente licitacion.;

2) Es también nuestro interés en participar en la licitacion de la referencia, a través de un
consorcio con una prestigiosa empresa local con destacada participacion en el mercado de
la construccion de Paraguay y con quien nuestra empresa ya se ha consorciado en el
pasado para exitosamente ejecutar proyectos de envergadura, tales como las Obras de
Proteccion del Arroyo Aguapey — Etapa | (Canal de proteccion) y Etapa Il (Presa de
contencién) para la Entidad Binacional Yacyreta.
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Para este fin, les solicitamos la modificacion del texto del item 2.1.3.2 del Anexo |l del Pliego de
Bases y Condiciones, el cual dice textualmente:

"2.1.3.2. Cada una de las empresas integrantes del CONSORCIO, individualmente debera
cumplir por lo menos una de las exigencias de la "Habilitacion Técnica" establecidas en las
letras a y b del sub-item 2.1.3. Sin embargo, en forma conjunta las empresas deben cumplir
los requisitos exigidos en su totalidad.";

por el siguiente texto que se propone a continuacion:

"2.1.3.2. En forma conjunta, las empresas integrantes del CONSORCIO deben cumplir los
requisitos exigidos en el sub-item 2.1.3 en su totalidad."

RESPUESTA
1)  Favor remitirse al Aditivo 2.

2)  Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 130

Por la presente nos dirigimos a Uds., con referencia al numeral 1.2.4, del Anexo I,
especificamente, al subitem b) que textualmente dice "Certificado(s) emitido(s) por persona
juridica de derecho publico o privado, comprobando haber ejecutado y concluido
satisfactoriamente, de forma individual o integrando un consorcio, fundaciones de torres de
lineas de transmision de 220 Kv o superior, por medio de bloque apoyado sobre estacas, con
un minimo de 2.600 m de estacas".

Siendo que nuestra empresa ha ejecutado y concluido obras similares de mayor complejidad y
con requerimientos muy superiores a lo determinado en el numeral 1.2.4. del Anexo Il, cuyas
descripciones y alcances se detallan a continuacion.

Segun certificado emitido por persona juridica de derecho privado, ejecucion de:

a) Dolfines: ejecutados en el muelle sobre el Rio Paraguay, destinados al atraque de barcazas
con impactos de 64 ton de carga frontal y 25 ton de rozamiento. Son bloques de 350 tn
cada uno, construidos en hormigén armado (dimensiones; Base; 5,70 m x 7 m. Altura; 4 m),
sobre 4 pilotes perforados de 1,00 m de diametro y 27,5 m de longitud promedio
(perforacion, provision y carga de hormigén armado), utilizando para cada uno, una camisa
metalica de proteccion de 8 mm de espesor (longitud promedio de 15 m) para el manto de
agua Y los estratos superiores del lecho del rio, continuando la perforacién por debajo de
dichas camisas hasta el extremo inferior del pilote, con paredes desnudas soportadas con
lodo bentonitico, contando con equipos flotantes (dos balsas de 12m x 40m) para el soporte
de los equipos de perforacion, gruas de colocacion de armaduras y colado de hormigon,
planta de elaboracién de hormigon de 60 m3/h, mixers de transporte, bomba estatica de
propulsién para colado y equipos complementarios de seguridad fluvial. Ensayo realizado:
Prueba de integridad de los pilotes (CROSS HOLE).

b) Plataforma de Grla: ejecutada en el muelle sobre el Rio Paraguay. Construida sobre
pilotes rectos e inclinados prefabricados de hormigon armado de 35 cm x 35 cm y pilotes
perforados de 80 cm de didmetro de 25,25 m de longitud, en el frente sobre el canal del rio,
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d)

f)

con utilizacion de camisas metalicas en el segmento que comprende el manto de agua y la
profundidad necesaria de proteccion de las camadas superiores del lecho del rio. El
proyecto ejecutado incluye vigas de encepado y pilares rectos e inclinados hasta el
basamento de la plataforma de hormigon armado de grua, propiamente, en la que se ha
implementado una instalacién guia para la insercidon del anclaje y sujecion de los pernos
intercambiables de la base de la grua, la cual es fija con capacidad de giro de 360° sobre
un fuste cilindrico de 1,80 m de didmetro, 8,50 m de altura, pluma de 18,00 m con
capacidad de soporte de 15,00 ton en el extremo mediante la utilizacion de la almeja de
carga o descarga.

Plataforma de Tolvas: ejecutada en el muelle sobre el Rio Paraguay, sobre pilotes
prefabricados rectos e inclinados de Hormigon Armado, con un nivel inferior de vigas de
encepado y riostras, y una estructura superior (pilares, losas y vigas de hormigon armado)
de soporte de las tolvas metdlicas propiamente.

Puente de acceso: ejecutados en el muelle sobre el Rio Paraguay, construido sobre pilotes
rectos e inclinados prefabricados de hormigon armado, hincados con martillo de aire
comprimido y martinetes de caida libre.

Estructura soporte de cinta: ejecutada en el muelle sobre el Rio Paraguay, fundada con
pilotes prefabricados rectos e inclinados de hormigén armado. Comunica el sector del
muelle con la zona de produccién de fabrica.

Defensas de madera: Es un sistema de proteccion elastica constituida por pilotes y
travesafos de Curupa'y, con accesorios metalicos galvanizados y piezas cubicas de goma
de aproximacion a la estructura de hormigén armado.

Pilotes prefabricados: Items y cantidades ejecutadas en el muelle sobre el Rio Paraguay.
1.1 Plataforma de grua.
Pilotes inclinados, tipo 1, (35 x 35) cantidad 6 x 15 ml ml 90,00
Pilotes inclinados, tipo 1, (35 x 35) cantidad 20 x4 ml  ml 80,00
Pilotes verticales, tipo 1, (35 x 35) cantidad 18 x 15 ml ml 270,00
1.2 Plataforma de tolvas.
Pilotes inclinados, tipo 2, (35 x 35) cantidad 5x 15ml  ml 75,00
Pilotes verticales, tipo 2, (35 x 35) cantidad 14 x 16 ml ml 224,00
1.3 Puente.
Pilotes inclinados, tipo 1, (35 x 35) cantidad 5x 12 ml  ml 60,00
Pilotes verticales, tipo 1, (35 x 35) cantidad 10 x 12 ml  ml 120,00
1.4 Estruct. HOA° Cinta Transportadora.

Pilotes inclinados, tipo 2, (35 x 35) cantidad 2 x 12 ml  ml 24,00
Pilotes verticales, tipo 1, (35 x 35) cantidad 6 x 12 ml ml 72,00
Pilotes verticales, tipo 1, (35 x 35) cantidad 4 x 15ml  ml 60,00

Subtotal ml  1.075,00

Pilotes perforados: Items y cantidades ejecutadas en el muelle sobre el Rio Paraguay.
1.1 Plataforma de grua.
Pilotes perforados @ 80 cm cantidad 5x2525ml ml 126,25
1.2 Dolfin Sur
Pilotes perforados & 100 cm cantidad 4 x 27,50 ml  ml 110,00
1.3 Dolfin Centro.
Pilotes perforados @ 100 cm cantidad 4 x 27,50 ml ml 110,00
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1.4 Dolfin Norte.
Pilotes perforados @ 100 cm cantidad 4 x 27,50 ml ml 110,00
Subtotal ml 456,00

Yv

Segun certificado emitido por persona juridica privada, "ejecucion de fundaciones con pilotes
perforados de gran diametro (perforacion, provision, y carga de hormigén armado), en el sector
de almacenes, preparacion y extraccién de la obra de la Planta Industrial Aceitera”, segln
detalle:

- Pilotes de 40 cm de diametro ml 849,70
- Pilotes de 60 cm de diametro ml 7.193,55
- Pilotes de 80 cm de diametro ml 874,35

Total ejecutado y concluido ml  8.917,60
Y,

Segun certificado emitido por persona juridica de derecho privado, "ejecucién de fundaciones
con pilotes perforados de gran diametro (perforacion, provision y carga de hormigdn armado) en
el sector de tolva, caldera, secador y silos verticales de la obra de la Planta Industrial Aceitera”,
segun detalle:

- Pilotes de 40 cm de diametro ml 963,54
- Pilotes de 60 cm de diametro ml__ 2.543,00
Total ejecutado y concluido ml  3.506,54

Nuestra consulta a esa Superintendencia de compras es, si las fundaciones ejecutadas y
concluidas por nuestra Empresa, de mayor envergadura para soportar solicitaciones muy
superiores a las consideradas para esta obra; cumplen a lo exigido en el numeral 1.2.4.,
subitem b) del Anexo Il del Pliego de Bases y Condiciones y puede considerarse que nuestra
Sociedad esté habilitada para integrar Consorcios.

RESPUESTA

Deberan ser atendidos los requisitos de Habilitacion establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones.

El juzgamiento de los documentos para la habilitacion, es de responsabilidad de la Comision
Especifica de Analisis, Juzgamiento y Negociacién de ITAIPU, conforme establecido en el item
2.8.1 del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 131

Cabo OPGW #125 mma2:

Tendo em vista que a capacidade minima de curto circuito especificada (85,2(kA)2.s), esta
acima do exigido pela norma, alguns fornecedores estdo propondo 2 opgoes:

Opcédo 1: Atende a todas as especificacdes, exceto capacidade minima de curto circuto
gue serd de 72(kA)Zs;

Opcao 2:: Atende a todas as especificacdes, inclusive o valor de curto circuito 85,2(kA)2.s,
exceto a carga minima de ruptura que sera de 7786 kgf, ao invés de 9.340kgf;

Licitacién Publica Internacional 1A 0771-11 — Implantacién de la LT 500kV 41



O
- — A& . ITAIPU e —
MERCOSUL BINACIONAL MERCOSUR

Aditivo 3

Favor informar se poderd ser aceita uma destas opc¢des?

RESPUESTA

El dimensionamiento del cable OPGW, debera atender los niveles de corriente de contocircuito
especificados, sin perjuicio de la definicion de las tracciones y flechas de los cables conductores
ya establecidos en el proyecto ejecutivo, a fin de no alterar las condiciones de ubicacion de las
torres y carga estructural.

PREGUNTA 132
Para os Cabos Dielétricos de 12 e 36 fibras, poderemos seguir as Normas NBR e ANATEL?

RESPUESTA
Deberéan ser adoptadas las normas técnicas citadas en el item 7 de la Especificacion Técnica
6419-20-15200-P, anexo al Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 133
Para os cabos dielétricos auto-sustentados, estamos considerando vdo maximo de 200m, esta
correto nosso entendimento?

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. Debera ser considerado el vano minimo de 200 m y como maximo, el
mayor vano de la Linea de Transmision, conforme al item 10.3 de la Especificacion Técnica
6419-20-15200-P, anexo al Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 134
Para os cabos OPGW, a identificacdo interna sera apenas para os cabos e ndo aos corddes,
esta correto nosso entendimento?

RESPUESTA
Entendimiento incorrecto. Deberan ser seguidos los padrones de identificacion conforme a la
Especificacién Técnica 6419-20-15200-P, anexo al Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 135

Em referencia aos corddes opticos, de acordo com a Resolugdo N°299 de 20/06/1992, item 06,
estamos considerando raio minimo de curvatura de 50mm e variacdo maxima de 0,1dB. Esta
correto o nosso entendimento?

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 136

Anticipos: En el Volumen II, Especificaciones Técnicas, item 2 — Suministros, se expresa que
se medira un 10% (diez por ciento) contra presentacion de Orden de Compra a modo de
anticipo tanto para la compra de aisladores de disco, como para cables conductores, cables de
guardia y estructuras metalicas galvanizadas. Entendemos que este porcentaje es muy bajo con
respecto a los que habitualmente solicitan los proveedores de dichos elementos, que rondan
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entre el 30% y el 50%, por lo que un 10% de reconocimiento provocaria una fuerte inversion
inicial que debe afrontar el Contratista y el importante costo financiero asociado, lo que implica
un aumento en el precio de la Oferta en detrimento de la misma, por el solo hecho de
considerar un porcentaje de anticipo del 10% (diez por ciento).

Por lo tanto, solicitamos tengan a bien considerar que dicho porcentaje a medir y certificar
contra la presentacion de la Orden de Compra de los suministros mencionados en el item 2 sea
del 30% (treinta por ciento), siendo el 70% (setenta por ciento) restante certificado contra la
entrega en la obra.

Entendemos que esta seria posible gracias al financiamiento de la obra a través del anticipo
solicitado para la compra de los suministros.

RESPUESTA
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 137
Tributos: EI Volumen I, punto 1.4 Tributos declara:

"El suministro y los servicios objeto de esta licitacion, en razén de su aplicacion en beneficio de
la ANDE (Administracién Nacional de Electricidad), entidad autarquica del Paraguay creada por
la Ley 966/64. y que por tanto seran, en el futuro, incorporados a su patrimonio mediante la
transferencia de la titularidad por ITAIPU. no estdn afectados por los beneficios de la
exoneracion tributaria que la ITAIPU goza y que es consecuente del Tratado celebrado entre la
Republica del Paraguay y la Republica Federativa del Brasil del 26.04.73."

a) Los beneficios o franquicias impositivas que ITAIPU posee, ¢no alcanzaria al oferente en el
presente llamado a licitacién? ¢ Los beneficios que cita, en su caso cuales son?

b) Si bien el llamado a licitacidn se realiza a través del Ente Binacional, la obra ¢tiene caracter
de Obra Publica? En caso afirmativo, ¢le alcanzan al oferente franquicias de orden
aduanero u otros referidos a este rubro? Favor detallar.

¢) Por informacién impositiva de vuestro pais se cita la suspensién transitoria del impuesto de
sellos, (en Argentina se paga por los instrumentos de obra publica o privada) distintas
alicuotas de impuesto segun la jurisdiccion donde se ejecuta la obra, esa suspension ¢ esta
aun vigente?, en caso contrario ¢.cual es la alicuota aplicable?

d) Otras Retenciones: Ley 2051/03 Modificada 3493/2007.

e) En el caso de tratarse de Obra Publica, el contratista ¢ estard sometido a retencidén por este
concepto por 0.4% sobre el monto de los certificados de obra o facturas, con destino al
Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP)?

RESPUESTA
El Oferente deberéa observar lo dispuesto en el item 1.4 del Pliego de Bases y Condiciones. Los
aspectos tributarios especificos seran de responsabilidad de cada Oferente.
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PREGUNTA 138

Hormigon In Situ:  Analizando en detalle las distintas zonas que comprenden la traza de la
linea, observamos que el disefio de los distintos tipos de fundacion estan hechos para su
construccion in situ. Esto implica, en especial para las zonas inundables y/o muy lluviosas,
grandes dificultades constructivas y logisticas (distribucién de hormigones y ejecucion de
pilotes). Segun nuestra experiencia en obras de lineas eléctricas similares ejecutadas con estas
caracteristicas (provincias argentinas Formosa, Chaco y Corrientes), esto se resuelve utilizando
en forma masiva un sistema constructivo con hormigén premoldeado.

Alertamos al Comitente que por el disefio mostrado en los pliegos que obliga la ejecucion de
fundaciones de hormigon in situ, que la obra tendra un mayor costo y el plazo de ejecucion de
las fundaciones (como critico) se extenderd comprometiendo el plazo de ejecucién de la obra.

Como aporte para resolver lo planteado sugerimos que con posterioridad al proceso licitatorio
se abra la posibilidad de rever la ingenieria en conjunto con el Contratista, considerando la
utilizacion de hormigdén premoldeado para las fundaciones en forma masiva y de esta manera
poder ofrecer un descuento al sustituir la metodologia empleada.

Otra opcion que sugerimos es permitir la formulacién de una alternativa técnica (de acuerdo a lo
manifestado en el punto 4.2 Andlisis de los Proyectos - Especificaciones Técnicas - Volumen 1)
en esta etapa licitatoria que posibilite la utilizacion de hormigdén premoldeado en forma masiva
en las zonas con las problematicas antes mencionadas. Para ello se requeriria de un plazo
adicional de presentacién de propuestas de al menos 21 dias.

RESPUESTA
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 139

Considerando la Clausula 21 del Anexo V - Minuta de Contrato, Consultamos si cada empresa
integrante de un Consorcio podréa facturar directamente a la ITAIPU, por la parte de su
suministro en el Consorcio.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 47 de este aditivo.

PREGUNTA 140

Considerando que. “La linea de transmision sera construida rigurosamente dentro de las
definiciones del proyecto ejecutivo, conforme a los documentos anexados en la Seccién 1V”,
conforme establecido en la Clausula 4.4 del Volumen Il. Especificaciones Técnicas.

Considerando, “La ITAIPU, en cualquier momento podra realizar alteraciones en los proyectos o
en parte de los mismos. El CONTRATISTA quedaréa obligado a ejecutar las alteraciones”, y “En
el caso de que tales modificaciones representen, comprobadamente, alteracion en los costos,
para mas o para menos, las mismas deberan ser previamente presupuestadas por el
CONTRATISTA y aprobadas por la ITAIPU. Conforme establecido en la Clausula 4.3 del
Volumen Il. Especificaciones Técnicas, de la Licitacion Publica Internacional 1A 0071-11.

Consultamos, si es correcta nuestra interpretacién de que la “alteraciéon en los costos, para mas
0 para menos, previamente presupuestadas por el CONTRATISTA y aprobadas por ITAIPU
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(Clausula 4.3 del Volumen Il. Especificaciones Técnicas), estan incluidas entre las alteraciones
establecidas en la Clausula 22 del Anexo V. Minuta de Contrato de la Licitacion Publica
Internacional 1A 0071-11: “Cualquier alteracion deberd ser hecha por medio de aditivo
contractual, cuyo valor esta limitado al 25% (veinticinco por ciento) del valor de éste Contrato”.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 141

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion de que las Informaciones Técnicas
Garantizadas, que el Oferente debe llenar y entregar con su oferta, son las TABLAS detalladas
en la Seccién VII. Informaciones Técnicas Garantizadas, del Volumen Il. Especificaciones
Técnicas.

Caso contrario, Consultamos cuales son las otras Informaciones Técnicas Garantizadas que
deben ser entregadas por el Oferente con su oferta.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 142

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion de que en el caso establecido en la Clausula
2.1.2 del Anexo Il. Documentacién para Habilitacion, la Garantia de mantenimiento de la oferta
comercial, se permitir4 la presentacion de:

a) Una unica garantia como Tomador a uno de los integrantes del Consorcio,

b) Varias garantias por un total asegurado de US$ 5.000.000 en que cada integrante del
Consorcio sera Tomador de la Pdliza por la suma asegurada del monto de su participacion en el
Consorcio.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 5 de este aditivo.

PREGUNTA 143

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion de la Clausula 2.5.1 del Pliego de Bases y
Condiciones, que debe ser con el IVA incluido los PRECIOS (US$) a mencionar en la Planilla de
Precios Anexo IV de la Licitacion 1A 0771-11.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 144

Considerando que el Tratado del MERCOSUR establece en el Articulo 1 del Tratado de
Asuncion: “El Mercado Comun implica la coordinacion de politicas macroecondémicas y
sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agricola, industrial, fiscal, monetaria,
cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que
se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados
Partes”.
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Considerando que el Articulo 2 establece: “El Mercado Comun estar4 fundado en la
reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes”.

Considerando que el articulo 2 del Reglamento del Fondo para Convergencia Estructural del
Mercosur establece: “A los proyectos aprobados por el CMC en el dia de la fecha, y con
posterioridad, se le aplicara el Reglamento que consta como Anexo a la presente Decision a
partir de su entrada en vigor. Los Estados Partes aplicaran para todos estos proyectos los
compromisos de trato nacional, no discriminacion y trato MERCOSUR incluido en el citado
Reglamento”

Considerando que la Licitacion Internacional H39519 del afio 2010 de UTE Montevideo Uruguay
para el suministro de Lineas aéreas 500KV para interconexion eléctrica de 500 MW Uruguay-
Brasil, Proyecto financiado con recursos del Fondo para la Convergencia Estructural del
MERCOSUR, establece condiciones de Ajuste de Precios en la clausula 4.2.5 de las
Condiciones Generales Parte B Condiciones Contractuales.

Conforme los considerandos mencionados, solicitamos que las condiciones de Reajuste de
Precios sean incluidos en el suministro, en la Clausula 16 del Anexo V- Minuta de Contrato de la
Licitacion Publica Internacional IA 0771-11.

RESPUESTA
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 145

Como sabemos por experiencia, la obtencion del Seguro de Responsabilidad Civil en las
condiciones exigidas en el pliego, result6 ademas de muy cara, muy dificil de conseguir,
principal causa de esto es la exigencia de no establecer sub limite para dafios personales
causados a empleados del contratista, lo cual implicaria un seguro de accidentes personales
para cada empleado por 15 Millones de USD, cobertura que de todo punto de vista esta
totalmente desfasada con la realidad nacional e incluso regional en cuanto a condiciones
laborales y salariales y posible valoracion de los dafios vinculados a una sola persona. Ademas
hay que considerar que el espiritu del seguro de accidentes personales es reparatorio, no de
lucro.

RESPUESTA
Favor remitirse a lo establecido en la Clausula 37 de la Minuta de Contrato, Anexo V del Pliego
de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 146

Considerando que durante el periodo de garantia de desempenfio y de las responsabilidades del
Contratista, “El CONTRATISTA garantiza el desempefio y el perfecto funcionamiento de las
instalaciones objeto de éste Contrato durante 36 meses, a partir de la aceptacion por la ITAIPU,
de las pruebas operacionales, conforme establecido en la Clausula 56 del Anexo V. Minuta de
Contrato.

Considerando que el CONTRATISTA garantiza con la Garantia de Cumplimiento de Contrato, el
desempefio y el perfecto funcionamiento del suministro conforme establecen la Clausula 34 y la
Clausula 56 del Anexo V. Minuta de Contrato.
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Considerando que a partir de la aceptacion por ITAIPU de las pruebas operacionales, puedan
existir eventuales pequefios defectos u omisiones que no comprometan la operacion segura de
la linea de transmision, y que ellos deben ser corregidas en el menor plazo y con la mayor
presteza posible.

Consultamos, sea revisado el Paragrafo 3 de la Clausula 54 del Anexo V. Minuta de Contrato
como sigue: “Después de la Conclusién, con éxito, de las pruebas operacionales, la ITAIPU
emitird en el plazo de 30 (treinta) dias corridos, el Certificado de Aceptacion Provisoria — CAP.
Eventuales pequefios defectos u omisiones que no comprometan la operacion segura de la
Linea de Transmision, no impediran la emision del Certificado de Aceptacion Provisoria — CAP,
no obstante, esto no exime al CONTRATISTA de la obligacion de corregir esos defectos en el
menor plazo y con la mayor presteza posible”.

RESPUESTA
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 147

Considerando que durante el periodo de garantia de desempefio y de las responsabilidades del
Contratista, “El CONTRATISTA garantiza el desempeiio y el perfecto funcionamiento de las
instalaciones objeto de éste Contrato durante 36 meses, a partir de la aceptacion por la ITAIPU,
de las pruebas operacionales, conforme establecido en la Clausula 56 del Anexo V. Minuta de
Contrato.

Considerando de que “En caso de que la Linea de Transmision estuviere operando
satisfactoriamente durante el periodo de garantia de perfecto funcionamiento y la
CONTRATISTA haya recibido el Certificado de Aceptacion Provisoria — CAP, y haya cumplido
todas las obligaciones contractuales asumidas, inclusive la regularizacion de las eventuales
pendencias anotadas en el Certificado de Aceptacidn Provisoria, la ITAIPU emitira, en el plazo
de 30 (treinta) dias corridos después de cumplido el plazo de Garantia mencionada, el
Certificado de Aceptacion Final — CAF”.

Consultamos, sea revisado el Paragrafo 3 de la Clausula 34 del Anexo V. Minuta de Contrato
como sigue: “La Garantia de Cumplimiento del Contrato tendra vigencia hasta 30 dias corridos
de cumplido el plazo de garantia de 36 meses, a partir de la aceptacion por ITAIPU de las
pruebas operacionales.

RESPUESTA
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 148

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion sobre lo establecido en las Clausulas 4.4 y
4.5 de las Especificaciones Técnicas 6693-20-G0063-E-R1 entendemos que se deberan
realizar 4 (cuatro) pruebas destructivas en las Torres AP1-AP2-DAP1-DAP2, y que en las
demas tipos de Torres solamente seran realizadas Pruebas de Carga Maxima no destructivas.

RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 57 de este aditivo.
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PREGUNTA 149

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion de que lo mencionado en la Clausula 5.3 de
las Especificaciones Técnicas 6693.20.G0061-E-R1A (también en 6693-20-G0062-E-R1; 6693-
20-G0063-E-R1B; 6693-20-G0064-E-R1A; 6693-20-G0065-E-R1; 6693-20-G0072-E-R1A; 6693-
20-G0117-E-R1A, entre otros) debe revisarse como sigue: “El CONTRATISTA debe someter a
la aprobacion del CONTRATANTE 3 (tres) copias de los planos listados en el item 5.2 anterior.
Después de su andlisis y verificacion, una copia de cada plano sera devuelta al CONTRATISTA
con visto de: a) Aprobado; b) Aprobado con Comentarios; ¢) No aprobado.

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. El Oferente debera presentar con la oferta comercial los disefios
solicitados en la Seccién VII — Informaciones Técnicas Garantizadas, conforme establecido en
el item 2.5.1 letra “c” del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 150

Considerando que “Ser& aplicable en el suministro de materiales la Clase 1 de Inspeccidn,
conforme establecido en las Condiciones Generales de Inspeccion, Anexo Il de éste Contrato”,
conforme establecido en la Clausula 44 del Anexo V. Minuta de Contrato.

Considerando que la Clase 1 de Inspeccion, implica: “Inspeccion en las instalaciones del
PROVEEDOR, conforme al Plan de Inspeccién y Testes (PIT), a ser elaborado por el
PROVEEDOR y sometido a la aprobacién de la ITAIPU, antes del inicio de la fabricaciéon”,
conforme establecido en la Clausula 1.1 de las Condiciones Generales de Inspeccién, del
Anexo VIII. Condiciones Generales de Inspeccion.

Considerando que “El PROVEEDOR debera convocar a inspeccidén con siete dias habiles de
antelacién, para empresas establecidas en el Brasil o Paraguay, y cuarenta y cinco dias
corridos para empresas establecidas en otros paises”, conforme establecido en la Clausula 3.1
del Anexo VIII. Condiciones Generales de Inspeccion.

Considerando lo reducido del plazo, marcos contractuales establecido en la Clausula 52 del
Anexo V. Minuta de Contrato.

Consultamos, sea revisado como sigue la Clausula 3.1 del Anexo VIII. Condiciones Generales
de Inspeccion: “El PROVEEDOR debera convocar a inspeccion con siete dias habiles de
antelacién, para empresas establecidas en el Brasil o Paraguay, y guince dias corridos para
empresas establecidas en otros paises”,

RESPUESTA
Los tiempos requeridos podran ser redefinidos en el Work Statement.

PREGUNTA 151

Considerando que “El Proyecto Ejecutivo es el conjunto de elementos necesarios y suficientes
para la ejecucion completa de la obra, a partir del Proyecto Bésico, de acuerdo con las normas
técnicas definidas en las especificaciones citadas en la Seccion IV”, “Toda la documentacion del
Proyecto Ejecutivo, excepto aquella que dependa de la definicion del fabricante a ser
contratado, sera suministrada por ITAIPU. Los documentos también se encuentran enumerados
en la Seccién IV”, conforme establecido en la Clausula 4.1 del Volumen Il. Especificaciones
Técnicas.
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Considerando que en la Seccion IV del Volumen II. Especificaciones Técnicas, se detallan las
Memorias de Calculo y Planos de Siluetas de cada uno de los tipos de Torres para éste
suministro,

Considerando, “La ITAIPU, en cualquier momento podra realizar alteraciones en los proyectos o
en parte de los mismos. EI CONTRATISTA quedara obligado a ejecutar las alteraciones”, y “En
el caso de que tales modificaciones representen, comprobadamente, alteracion en los costos,
para mas o para menos, las mismas deberdn ser previamente presupuestadas por el
CONTRATISTA y aprobadas por la ITAIPU. Conforme establecido en la Clausula 4.3 del
Volumen Il. Especificaciones Técnicas, de la Licitacion Publica Internacional 1A 0071-11.

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion de que:

a) Los Planos Basicos y Memorias de Célculo, mencionadas en la Clausula 5.3 del
Proyecto Basico Especificacion Técnica Estructura de Acero No 6693-20-G0063-E-R1,
comprenden los planos y Memorias de Calculo detalladas y adjuntas en la Seccion IV del
Volumen Il. Especificaciones Técnicas. Favor aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra
interpretacion.

b) Es aplicable lo establecido en la Clausula 4.3 del Volumen Il. Especificaciones
Técnicas, si en el momento de Pruebas de ensamble de las torres, se verifique la necesidad de
correcciones, a desarrollar por el CONTRATISTA para verificar su definitiva adecuacion,
conforme establecido en la Clausula 4.3 del Proyecto Basico de Estructuras No 6693-20-
G0063-E-R1. Favor aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra interpretacion.

c) Los planos detallados para la fabricacion de cada estructura, que el CONTRATISTA
debe presentar a ITAIPU (conforme Clausula 5.5 del Proyecto Basico de Estructuras No 6693-
20-G0063-E-R1), son los planos del Proyecto Ejecutivo recibido de ITAIPU, incluido aquellas
definiciones del fabricante a ser contratado, conforme establecido en la Clausula 4.1 del
Volumen Il. Especificaciones Técnicas. Favor aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra
interpretacion.

RESPUESTA
a) Entendimiento correcto.

b) Entendimiento correcto.

¢) Entendimiento correcto.

PREGUNTA 152

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion, de que el peso de las Estructuras metalicas
galvanizadas a caliente mencionado en el Subitem 02.08 del Anexo IV. Planilla de Precios,
comprende el peso tedrico de las Estructuras metalicas galvanizadas detalladas en las
Memorias de Calculo adjuntas en la Seccién IV del Volumen Il. Especificaciones Técnicas.
Favor aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra interpretacion.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.
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PREGUNTA 153

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion de que la facturacion y pago del suministro de
Estructuras metalicas galvanizadas (conforme establecido en el item Il.b) del Paragrafo 3 de la
Clausula 18 del Anexo V. Minuta de Contrato), sera considerando el peso real de las estructuras
suministradas (peso real previamente aprobado por ITAIPU por el tramite establecido en la
Clausula 5.6 del Proyecto Basico de Estructuras No 6693-20-G0063-E-R1) y por el precio
unitario presentado por el CONTRATISTA en su Oferta Comercial establecida en Clausula 2.6
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica Internacional IA 0771-11. Favor
aclararnos en caso de que sea incorrecta nuestra interpretacion.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 154

Considerando que la Clausula 2.Normas, del Proyecto Béasico de Estructuras No 6693-20-
G0063-E-R1, establece: “El disefio y fabricacion de las estructuras debera atender, al menos, a
los requisitos aplicables de las siguientes normas: ASTM A 123, ASTM A 153".

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion de que el recubrimiento galvanizado para
tornillos, pernos, tuercas, perfiles, debe ser al menos, los requisitos establecidos aplicables a
las normas ASTM A 123, ASTM A 153 entre otros. Favor aclararnos en caso de que sea
incorrecta nuestra interpretacion.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 155

En la planilla de precios, item 04.04, donde dice “Medicion de resistencia del suelo y resistencia
de pié de torre”, entendemos que debe decir “Medicion de resistividad eléctrica del suelo y
resistencia eléctrica de pie de torre”. Favor corregir.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 156

Vigencia de la garantia de cumplimiento del contrato. Favor aclarar con exactitud la vigencia
que debera tener esta garantia, ya que en la minuta del contrato (anexo V del pliego), en su
clausula 34, paragrafo 3°, solo indica que esta garantia tendra la misma vigencia del Contrato,
sin quedar claro cudl es la vigencia del Contrato.

Sin embargo, en la clausula 54, paragrafo 4°, del mismo documento, se indica que en caso de
gue el CAP sea emitido con anotacion de pendencias, la garantia deberéd ser mantenida hasta
la emision del CAF (o0 sea, 36 meses después), dando a entender que la vigencia puede ser de
14 meses hasta la emision del CAP, pero puede extenderse hasta 36 meses mas hasta la
emision del CAF (siendo un total de 50 meses).

Solicitamos aclarar con exactitud cual es la vigencia de esta garantia.
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RESPUESTA
Remitirse a la respuesta de la Pregunta 49 de este aditivo.

PREGUNTA 157

En el Anexo Il “Especificaciones técnicas ESP 014/11”, XXXX, se indican las planillas de datos
garantizados a completar por el oferente, sin embargo, en las diferentes especificaciones de los
materiales que deben ser suministrados en este proyecto se vuelven a solicitar completar otras
planillas de datos garantizados. Solicitamos unificar criterio y aclararnos cual es la planilla de
datos garantizados que debe ser completada por el oferente.

RESPUESTA
Deberan ser presentados con la oferta comercial los datos solicitados en las tablas de la
Seccioén VIl — Informaciones Técnicas Garantizadas, de las Especificaciones Técnicas, Vol. I

del Pliego de Bases y Condiciones.

PREGUNTA 158

Existe un anteproyecto de las torres a utilizar en este proyecto, dibujo y memoria de célculo,
favor confirmar si el alcance de ingenieria que se ejecutara para las torres consistira
Unicamente en la elaboracion de los planos de taller.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 159
Favor aclarar en caso de que se tengan varias opciones de fabricantes, si se deben presentar
las planillas de datos garantizados para cada fabricante o una sola planilla.

RESPUESTA
En caso de la posibilidad de existir varios fabricantes, deberan ser suministradas las planillas
con las informaciones de cada fabricante.

PREGUNTA 160

Consultamos si es correcta nuestra interpretacion de que la “Factura Legal” mencionada en el
item Il.b) del Paragrafo 3 de la Clausula 18 del Anexo V. Minuta de Contrato:

a) Debe ser emitida a ITAIPU BINACIONAL.

b) Debe mencionarse el monto del IVA.

RESPUESTA
Entendimiento correcto.

PREGUNTA 161 )
“Com relagdo a letra d) do item 1.1.4, do anexo Il (DOCUMENTACION PARA LA
HABILITACION), favor citar os documentos necessarios para comprovar tal exigéncia.”
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RESPUESTA
En los términos del subitem 1.1.4, letra “d”, la exigencia documental es: (i) relacion de los
profesionales y (ii) Certificado de desempefio anterior emitido por persona juridica.

PREGUNTA 162
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con el objeto de pedir la modificacion de la exigencia
del item 2.1.3.2 del Anexo Il del Pliego de Bases y Condiciones, el cual expresa lo siguiente:

2.1.3.2. Cada una de las empresas integrantes del CONSORCIO, individualmente debera
cumplir por lo menos una de las exigencias de la "Habilitacién Técnica" establecidas
en las letras a y b del sub-item 2.1.3. Sin embargo, en forma conjunta las empresas
deben cumplir los requisitos exigidos en su totalidad.

Y que dicho item, quede redactado como sigue:

2.1.3.2. En forma conjunta, las empresas integrantes del CONSORCIO deben cumplir los
requisitos exigidos en el sub-item 2.1.3 en su totalidad.

Este pedido obedece, a que obras de esta envergadura no son comunes en nuestro pais,
realizdndose cada largo periodo de tiempo, y la referida modificacién, posibilitaria a que
empresas paraguayas puedan participar en esta licitacion integrando Consorcios.

RESPUESTA
Se mantienen las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

II)  De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitacion Pudblica Internacional 1A 0771-11, la ITAIPU:

a) aclara:

En las Especificaciones Técnicas, Seccion IV, 6693-20-G0061, 0062, 0063, 0064,
0065, 0072, 0087, 0117, 0121, y 0122, a partir del item 4 de estos documentos,
donde conste “OFERENTE”, |[éase “CONTRATISTA”".

b) altera la redaccion de los subitems 1.2.3, letra “c”; 1.3.3, letra “d”; 1.4.3, letra “c” y
2.1.2, letra “a”, del Anexo Il del Pliego de Bases y Condiciones — Documentacion
para la Habilitacion:

DE:

“garantia de mantenimiento de la oferta comercial, no valor de US$ 5.000.000,00
(cinco millones de ddlares de los Estados Unidos de América), representada por
carta de Fianza Bancaria, conforme al modelo del Anexo Ill, o pdliza de Seguro de
Garantia, cualquiera de ellos, con validez minima de 90 (noventa) dias corridos
contados a partir de la fecha de entrega de la oferta comercial.”
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PARA:
“garantia de mantenimiento de la oferta comercial, por el valor de US$ 5.000.000,00
(cinco millones de ddlares de los Estados Unidos de América), representada por
carta de Fianza Bancaria, conforme al modelo del Anexo lll, o péliza de Seguro de

Garantia, cualquiera de ellos, con validez minima de 120 (ciento veinte) dias
corridos contados a partir de la fecha de entrega de la oferta comercial.”

c) altera la redaccion del segundo paragrafo del subitem 3.6 de la especificacion 6693-
20-G0065-E-R1A:
DE:

"los conjuntos de herrajes de suspension y anclaje del conductor no deberan incluir
anillos anticorona o cuernos. Los conjuntos deberan ser “corona-free”

PARA:
"los conjuntos de herrajes de suspension del conductor no deberan incluir anillos
anticorona o cuernos. Los conjuntos deberan ser “corona-free”.
d) altera el 8 2° de la Clausula 18 de la Minuta de Contrato, Anexo V, conforme sigue:
DE:

“CAPITULO XII
FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO

CLAUSULA 18 (...

§2° Lamedicion sera efectuada:

a) para los items con precios globales (P.G.), después de la realizacion de
cada evento vinculado a liberacion del pago y a los valores establecidos
para cada item;

b) para los items con precios unitarios (P.U.), mensualmente , entre el primer y

quinto dia habil del mes siguiente a la realizacién del suministro y/o servicio,
conforme a las cantidades medidas.”

(..)

PARA:

“CAPITULO XII
FORMA'Y CONDICIONES DE PAGO

CLAUSULA 18 (..)
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8§ 2° La medicién sera efectuada:

a) para los items con precios globales (P.G.), después de la realizacion de
cada evento vinculado a liberacion del pago y a los valores establecidos
para cada item;

b) para los items con precios unitarios (P.U.), mensualmente en los Ultimos 5
(cinco) dias de cada mes de la realizacion del suministro y/o servicio,
conforme a las cantidades medidas.”

e) pone a disposicidn, en anexo a este aditivo, el Estudio de Impacto Ambiental.

ll)  Permanecen inalteradas las demas condiciones contenidas en el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitacion Publica Internacional IA 0771-11.

IV) Las preguntas remanecientes seran respondidas hasta la fecha del 01.08.2011, en los
términos del Aditivo 2.

Elaboracién: Division de Apoyo Técnico
Fecha de emision: 26.07.11

Licitacién Publica Internacional 1A 0771-11 — Implantacién de la LT 500kV 54



